

**Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме**  
**Поставщик: Некоммерческая организация "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области"**  
**Редакция региональной программы: редакция от 18.12.2019 (действующая)**  
**Отчетный период: 01/10/2019 - 31/12/2019**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**1 Муниципальное образование : Абдулинский городской округ**

**1 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а**

1	Ремонт крыши	2 158 686.40	1 920 575.65	497 314.67	0	0	0	1423260.98	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 161.61	30 164.58	7 810.83	0	0	0	22353.75	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 188 848.01	1 950 740.23	505 125.50	0	0	0	1445614.73	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17а**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 329.02	59 329.02	59 329.02	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 329.02	59 329.02	59 329.02	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт крыши	2 324 464.62	2 119 477.60	232 136.05	130188.60	0	0	1757152.95	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 644.00	43 643.56	4 780.07	2680.80	0	0	36182.69	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 368 108.62	2 163 121.16	236 916.12	132869.40	0	0	1793335.64	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	55 020.64	55 020.64	55 020.64	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 020.64	55 020.64	55 020.64	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3Б

1	Строительный контроль	10 430.92	8 404.36	8 325.01	0	0	0	79.35	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	487 426.02	463 418.06	459 042.67	0	0	0	4375.39	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	76 690.65	76 690.65	75 966.57	0	0	0	724.08	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	574 547.59	548 513.07	543 334.25	0	0	0	5178.82	0	0	296	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации	48 071.31	48 071.31	48 071.31	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 071.31	48 071.31	48 071.31	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 8б

1	Разработка проектно-сметной документации	27 239.53	27 239.53	27 239.53	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 239.53	27 239.53	27 239.53	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/8

1	Разработка проектно-сметной документации	54 710.40	54 710.40	5 471.04	0	49239.36	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	----------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	54 710.40	54 710.40	5 471.04	0	49239.36	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	68 700.41	68 700.41	68 700.41	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 700.41	68 700.41	68 700.41	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	68 246.95	68 246.95	68 246.95	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 246.95	68 246.95	68 246.95	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27а

1	Разработка проектно-сметной документации	54 831.34	54 831.34	54 831.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	54 831.34	54 831.34	54 831.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Абдулино, ул. Мира, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации	61 741.50	61 741.50	61 741.50	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	61 741.50	61 741.50	61 741.50	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 13 Адрес : г. Абдулино, ул. Мира, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации	58 257.66	58 257.66	58 257.66	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	58 257.66	58 257.66	58 257.66	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	55 108.58	55 108.58	55 108.58	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	55 108.58	55 108.58	55 108.58	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 979.31	54 979.31	54 979.31	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	54 979.31	54 979.31	54 979.31	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 222.46	27 222.46	27 222.46	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	27 222.46	27 222.46	27 222.46	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29**

1	Ремонт крыши	1 774 766.79	1 723 272.00	234 878.91	0	0	0	1488393.09	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	41 149.78	29 586.29	4 032.56	0	0	0	25553.73	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	10 870.73	10 870.73	1 481.66	0	0	0	9389.07	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 810.98	46 810.98	6 380.25	0	0	0	40430.73	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 873 598.28	1 810 540.00	246 773.38	0	0	0	1563766.62	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 18 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31

1	Ремонт крыши	1 761 008.24	1 372 592.00	230 890.08	0	0	0	1141701.92	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	32 426.34	23 408.42	3 937.64	0	0	0	19470.78	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 869.49	8 869.49	1 491.98	0	0	0	7377.51	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 715.52	46 715.52	7 858.23	0	0	0	38857.29	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 849 019.59	1 451 585.43	244 177.93	0	0	0	1207407.50	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33

1	Ремонт крыши	1 694 004.46	1 333 049.94	220 637.91	0	0	0	1112412.03	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	33 319.89	22 734.91	3 762.94	0	0	0	18971.97	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 7 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	8 521.04	8 521.04	1 410.35	0	0	0	7 110.69	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 496.78	46 496.78	7 695.85	0	0	0	38 800.93	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 782 342.17	1 410 802.67	233 507.04	0	0	0	117 729.63	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 7

1	Ремонт крыши	305 862.23	2 197 044.66	152 033.36	0	0	0	204 501.30	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	59 259.31	45 083.54	3 119.74	0	0	0	41 963.80	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	251 511.74	125 755.87	8 702.18	0	0	0	117 053.69	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 300 250.02	152 258.90	10 536.17	0	0	0	141 722.73	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 916 883.30	2 520 142.97	174 391.45	0	0	0	234 575.152	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Муниципальное образование : Адамовский район



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**1 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 669.87	58 669.87	58 669.87	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 635.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	198 518.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		258 823.86	58 669.87	58 669.87	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 19**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	198 518.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 635.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 847.41	59 847.41	59 847.41	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	260 001.40	59 847.41	59 847.41	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	58 126.90	58 126.91	58 126.91	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	58 126.90	58 126.91	58 126.91	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 48

1	Строительный контроль	1 445.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	59 889.21	59 889.21	59 889.21	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	175 395.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	236 729.90	59 889.21	59 889.21	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109

1	Ремонт крыши	2 215 246.79	3 453 192.12	250 156.64	0	0	0	3203035.48	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 871.75	37 871.75	2 743.51	0	0	0	35128.24	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 986.95	11 986.95	868.36	0	0	0	11118.59	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 265 105.49	3 503 050.82	253 768.51	0	0	0	3249282.31	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Адамовка, ул. Сельхозтехники, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	60 491.07	60 491.07	60 491.07	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 871.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	227 161.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	289 523.85	60 491.07	60 491.07	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 446.33	80 446.33	80 446.33	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	80 446.33	80 446.33	80 446.33	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	633 872.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 222.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 867.18	61 867.18	61 867.18	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	700 962.05	61 867.18	61 867.18	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	37 372.00	11 211.56	11 211.56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 372.00	11 211.56	11 211.56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	47 634.26	47 634.26	14 974.19	0	0	0	32660.07	0	0	323	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	6 132.11	6 132.11	1 927.67	0	0	0	4204.44	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 056 365.27	2 040 746.85	641 524.14	0	0	0	1399222.71	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 110 131.64	2 094 513.22	658 426.00	0	0	0	1436087.22	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Шильда, ул. Вокзальная, д. 5

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	5 005.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	316 105.08	31 610.50	31 610.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 346.54	68 346.54	68 346.54	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		389 457.46	99 957.04	99 957.04	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 12

1	Строительный контроль	8 648.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	546 120.50	538 101.55	162 132.31	0	0	0	375969.24	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 024.74	70 024.74	21 098.76	0	0	0	48925.98	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	624 793.61	608 126.29	183 231.07	0	0	0	424895.22	0	0	290	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7

1	Строительный контроль	2 901.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	183 212.76	18 321.28	18 321.28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 886.49	73 886.49	73 886.49	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	260 000.60	92 207.77	92 207.77	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Муниципальное образование : Акбулакский район

#### 1 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	92 216.02	92 216.02	92 216.02	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	92 216.02	92 216.02	92 216.02	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3

1	Ремонт крыши	2 823 482.29	3 233 958.39	262 653.34	0	0	0	2971305.05	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	64 089.75	61 021.55	4 956.00	0	0	0	56065.55	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	157 740.58	157 740.58	12 811.26	0	0	0	144929.32	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	174 457.20	135 397.20	10 996.59	0	0	0	124400.61	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 219 769.82	3 588 117.72	291 417.20	0	0	0	3296700.52	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации	87 319.78	87 319.78	87 319.78	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	87 319.78	87 319.78	87 319.78	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12

1	Строительный контроль	13 048.07	13 048.06	1 764.41	0	0	0	11283.65	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	7 284.60	7 284.60	985.05	0	0	0	6299.55	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 121.65	30 121.65	4 073.16	0	0	0	26048.49	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	693 484.36	682 714.54	92 319.12	0	0	0	590395.42	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	743 938.68	733 168.85	99 141.73	0	0	0	634027.12	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации	77 783.89	77 783.89	77 783.89	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	77 783.89	77 783.89	77 783.89	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63**

1	Проведение государственной экспертизы	6 680.98	6 680.98	1 150.34	0	0	0	5530.64	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	95 087.97	95 087.97	16 372.39	0	0	0	78715.58	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	96 739.66	83 100.54	14 308.37	0	0	0	68792.17	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	42 325.99	21 690.44	3 734.69	0	0	0	17955.75	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 873 485.23	1 126 673.97	193 992.40	0	0	0	932681.57	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 114 319.83	1 333 233.90	229 558.20	0	0	0	1103675.70	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65**

1	Ремонт крыши	2 498 971.18	2 401 753.26	178 528.16	0	0	0	2223225.10	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 477.98	43 557.22	3 237.71	0	0	0	40319.51	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	102 430.33	102 430.33	7 613.90	0	0	0	94816.43	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 654 879.49	2 547 740.81	189 379.77	0	0	0	2358361.04	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	257 382.78	230 193.22	43 322.91	0	0	0	186870.31	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	166 164.25	166 164.25	31 272.51	0	0	0	134891.74	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 069 356.90	2 336 154.41	439 669.85	0	0	0	1896484.56	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	29 015.92	30 950.60	5 824.98	0	0	0	25125.62	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 521 919.85	2 763 462.48	520 090.25	0	0	0	2243372.23	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	112 606.68	11 260.66	11 260.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	112 606.68	11 260.66	11 260.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а**

1	Строительный контроль	41 160.32	40 016.79	11 002.02	0	0	0	29014.77	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	120 087.93	120 087.93	33 016.39	0	0	0	87071.54	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 189.38	14 189.38	3 901.16	0	0	0	10288.22	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 929 729.80	2 087 735.56	573 991.81	0	0	0	1513743.75	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	340 946.84	307 497.38	84 541.83	0	0	0	222955.55	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 446 114.27	2 569 527.04	706 453.20	0	0	0	1863073.84	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 81**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 187.10	72 187.10	72 187.10	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	72 187.10	72 187.10	72 187.10	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а

1	Разработка проектно-сметной документации	41 037.93	41 037.93	11 793.41	0	0	0	29244.52	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	535 250.36	443 659.24	127 498.05	0	0	0	316161.19	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	11 454.36	7 911.92	2 273.71	0	0	0	5638.21	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	587 742.65	492 609.09	141 565.18	0	0	0	351043.91	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Акбулак, ул. Мельникова, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации	100 647.64	10 064.76	10 064.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	100 647.64	10 064.76	10 064.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**14 Адрес : пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73**

1	Проведение государственной экспертизы	14 866.91	14 866.91	5 536.94	0	0	0	9329.97	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	21 777.98	21 777.98	8 110.86	0	0	0	13667.12	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 018 841.49	1 970 029.27	733 705.85	0	0	0	1236323.42	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 984.97	37 984.97	14 146.89	0	0	0	23838.08	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 093 471.35	2 044 659.13	761 500.55	0	0	0	1283158.58	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 88**

1	Разработка проектно-сметной документации	186 862.72	84 317.80	84 317.80	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		186 862.72	84 317.80	84 317.80	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	980 406.11	873 506.18	150 050.21	0	0	0	723455.97	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 980.69	15 577.53	2 675.90	0	0	0	12901.63	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 260.40	41 260.40	7 087.68	0	0	0	34172.72	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 042 647.20	930 344.11	159 813.78	0	0	0	770530.33	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84**

1	Ремонт фасада	1 116 376.83	1 277 873.58	87 236.36	0	0	0	1190637.22	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 658.69	33 658.69	2 297.77	0	0	0	31360.92	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 890.46	23 175.00	1 582.08	0	0	0	21592.92	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 173 925.98	1 334 707.27	91 116.21	0	0	0	1243591.06	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46**

1	Строительный контроль	37 321.18	26 604.67	2 609.17	0	0	0	23995.50	0	0	317	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведение государственной экспертизы	5 725.94	5 725.94	561.55	0	0	0	5164.39	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 946 602.72	1 678 911.68	164 653.86	0	0	0	1514257.82	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 114.68	30 114.68	2 953.40	0	0	0	27161.28	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 019 764.52	1 741 356.97	170 777.98	0	0	0	1570578.99	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Адрес : пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации	35 156.75	35 156.75	4 178.46	0	0	0	30978.29	0	0	323	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	9 393.12	9 393.12	1 116.39	0	0	0	8276.73	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	58 327.69	40 817.17	4 851.21	0	0	0	35965.96	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 920 447.06	2 612 177.98	310 463.06	0	0	0	2301714.92	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 023 324.62	2 697 545.02	320 609.12	0	0	0	2376935.90	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 20 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведение государственной экспертизы	3 015.99	3 015.99	406.45	0	0	0	2609.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 689.01	25 689.01	3 461.98	0	0	0	22227.03	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	925 309.05	642 344.14	86 565.44	0	0	0	555778.70	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	20 061.97	11 691.59	1 575.62	0	0	0	10115.97	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		974 076.02	682 740.73	92 009.48	0	0	0	590731.25	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 21 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38

1	Ремонт крыши	3 507 324.60	4 005 346.00	763 658.93	0	0	0	3241687.07	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 912.77	48 305.17	9 209.86	0	0	0	39095.31	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	198 281.38	104 962.38	20 012.12	0	0	0	84950.26	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 755 518.75	4 158 613.55	792 880.91	0	0	0	3365732.64	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 22 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	29 167.69	29 167.69	2 942.36	0	0	0	26225.33	0	0	323	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 024 213.73	1 866 017.53	188 238.81	0	0	0	1677778.72	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	39 899.14	30 844.14	3 111.47	0	0	0	27732.67	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 281.18	6 281.18	633.63	0	0	0	5647.55	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 099 561.74	1 932 310.54	194 926.27	0	0	0	1737384.27	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 24 Адрес : пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 4

1	Проведение государственной экспертизы	4 904.39	4 904.39	593.69	0	0	0	4310.70	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 021.41	30 021.41	3 634.20	0	0	0	26387.21	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 677 136.23	1 510 866.76	182 895.76	0	0	0	1327971	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	31 681.21	23 728.30	2 872.39	0	0	0	20855.91	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 26 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 743 743.24	1 569 520.86	189 996.05	0	0	0	1379524.81	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Муниципальное образование : Александровский район

##### 1 Адрес : с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42

1	Ремонт фасада	2 346 496.80	2 463 066.72	135 476.74	0	0	0	2256275.07	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 873.27	58 678.30	3 227.50	0	0	0	53751.85	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 901 303.41	2 839 791.03	156 197.81	0	170000	0	2601370.74	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	293 851.63	221 000.11	12 155.73	0	0	0	202445.61	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	404 356.92	288 905.46	15 890.75	0	0	0	264649.83	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 000 882.03	5 871 441.62	322 948.52	0	170000	0	5378493.10	0	0	303	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

##### 2 Адрес : с. Александровка, ул. Горького, д. 47

1	Ремонт крыши	1 846 552.26	1 762 037.36	284 968.09	0	171000	0	1313212.17	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	38 353.81	36 598.39	5 918.93	0	0	0	27276.07	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	6 473.90	6 473.90	1 047.00	0	0	0	4824.87	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 738.98	33 738.98	5 456.49	0	0	0	25145.01	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 925 118.95	1 838 848.63	297 390.51	0	171000	0	1370458.12	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Александровка, ул. Горького, д. 49

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : с. Александровка, ул. Маяковского, д. 12

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
---	----------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	105 823.44	105 823.44	105 823.44	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	105 823.44	105 823.44	105 823.44	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	85 620.88	85 620.88	85 620.88	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	85 620.88	85 620.88	85 620.88	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19

1	Строительный контроль	16 920.00	13 222.44	2 615.89	0	0	0	10606.55	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	839 656.80	619 595.77	122 578.95	0	0	0	497016.82	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	85 133.42	85 133.42	16 842.54	0	0	0	68290.88	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	941 710.22	717 951.63	142 037.38	0	0	0	575914.25	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 5 Муниципальное образование : Асекеевский район

### 1 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19

1	Ремонт фасада	1 641 444.87	1 338 100.77	66 022.01	94707.01	0	0	1177371.75	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	78 042.88	66 192.36	3 265.94	4684.91	0	0	58241.51	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	48 991.58	11 152.15	550.25	789.32	0	0	9812.58	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 849 536.98	1 507 468.11	74 378.61	106694.36	0	0	1326395.14	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 522.51	11 521.78	568.49	815.48	0	0	10137.82	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации	63 046.29	63 046.29	3 110.71	4462.24	0	0	55473.34	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	85 623.32	90 445.16	4 462.57	6401.45	0	0	79581.13	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 778 208.43	3 087 926.62	152 358.57	218554.77	0	0	2717013.28	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21

1	Ремонт фасада	1 632 732.42	1 322 499.74	61 566.81	76757.32	0	0	1184175.61	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	77 649.35	65 363.62	3 042.90	3793.68	0	0	58527.05	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	14 784.09	11 152.15	519.17	647.27	0	0	9985.71	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 839 634.89	1 489 798.04	69 355.11	86467.24	0	0	1333975.69	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 843.21	11 843.21	551.34	687.37	0	0	10604.49	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	63 275.45	63 275.45	2 945.69	3672.48	0	0	56657.29	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	119 830.82	90 445.16	4 210.53	5249.40	0	0	80985.24	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 759 750.23	3 054 377.37	142 191.54	177274.75	0	0	2734911.08	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7

1	Строительный контроль	89 754.60	73 790.11	2 773.49	1462.50	0	0	64182.14	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 011 524.49	1 598 683.73	60 088.52	31685.42	200000	0	1390524.31	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	32 185.21	30 273.17	1 137.85	600	0	0	26331.40	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	28 157.60	25 253.15	949.17	500.51	0	0	21965.02	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 292 855.60	1 703 347.78	64 022.45	33759.83	100000	0	1481560.40	0	0	292	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	178 690.14	84 225.75	3 165.73	1669.33	0	0	73258.99	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	198 524.34	198 524.34	7 461.79	3934.69	0	0	172675.13	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	343 205.89	292 036.51	10 976.56	5788.07	0	0	254011.38	0	0	294	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	181 006.27	114 698.67	4 311.09	2273.29	0	0	99764.13	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 355 904.14	4 120 833.21	154 886.66	81673.65	300000	0	3584272.90	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1

1	Ремонт фасада	785 072.83	724 084.48	40 779.89	36556.66	128524.40	0	516706.95	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	852 588.57	786 517.85	44 296.09	39708.71	140531.62	0	561259.42	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	9 557.00	7 157.21	403.09	361.34	2709.05	0	5107.39	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 668.91	26 487.72	1 491.77	1337.28	0	0	18901.65	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	42 323.83	31 696.21	1 785.11	1600.24	12098.64	0	22618.43	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	70 451.26	70 451.25	3 967.76	3556.85	0	0	50274.04	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	5 535.00	5 535.00	311.73	279.44	0	0	3949.78	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	42 323.85	31 696.22	1 785.11	1600.24	12098.65	0	22618.43	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	42 323.85	31 696.20	1 785.11	1600.24	12098.64	0	22618.42	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 878 845.10	1 715 322.14	96 605.64	86601	308061	0	1224054.50	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2

1	Ремонт крыши	2 317 873.50	2 231 343.56	137 939.36	238277.21	246605.64	0	1704774.39	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 575 199.96	1 474 308.98	91 140.26	157436.19	19711.68	0	1126390.50	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	95 012.63	77 459.36	4 788.46	8271.61	0	0	59179.92	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	277 291.14	274 698.03	16 981.55	29334.02	0	0	209872.73	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	103 639.00	103 637.91	6 406.79	11067.12	0	0	79180.66	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	135 498.01	134 156.45	8 293.41	14326.09	14510.51	0	102497.21	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	158 183.27	156 617.10	9 681.91	16724.58	19172.17	0	119657.42	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 662 697.51	4 452 221.39	275 231.73	475436.82	300000	0	3401552.84	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3

1	Строительный контроль	66 411.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 365 665.63	2 889 594.60	190 950.72	0	0	2698643.88	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 007.61	83 007.61	5 485.32	0	0	77522.29	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 515 085.17	2 972 602.21	196 436.04	0	0	0	2776166.17	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	188 619.19	155 474.19	6 298.83	3490.33	0	0	139181.49	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 559 698.04	1 514 572.48	61 360.91	34001.47	0	0	1355855.02	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	70 292.49	60 981.67	2 470.59	1369.01	0	0	54591.18	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 619 637.32	1 573 769.54	63 759.20	35330.42	150000	0	1408848.61	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	162 391.78	162 391.78	6 579.09	3645.62	0	0	145374.17	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	131 416.60	118 724.52	4 809.97	2665.31	0	0	106282.95	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 732 055.42	3 585 914.18	145 278.60	80502.16	150000	0	3210133.42	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : с. Асекеево, ул. Дружбы, д. 15

1	Ремонт фасада	697 721.92	780 014.00	26 961.13	40839.60	670747.60	0	41465.67	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	5 112.00	5 111.84	176.69	267.64	4395.76	0	271.75	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	44 793.00	44 793.00	1 548.27	2345.25	38518.28	0	2381.20	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт крыши	847 541.92	924 766.00	31 964.47	48418.46	795222.36	0	49160.71	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 595 168.84	1 754 684.84	60 650.55	91870.96	1508884	0	93279.33000	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2**

1	Ремонт фасада	1 808 233.18	1 675 605.90	90 517.34	42537.79	150000	0	1471119.56	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 695.59	60 333.77	3 259.27	1531.66	0	0	52970.80	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 607 151.74	1 481 557.26	80 034.70	37611.57	0	0	1300752.08	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	131 493.27	131 493.27	7 103.35	3338.16	0	0	115446.19	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	459 090.68	169 651.93	9 164.71	4306.87	0	0	148948.07	0	0	291	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 086 664.46	3 518 642.13	190 079.37	89326.05	150000	0	3089236.71	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16**

1	Ремонт фасада	834 792.97	718 613.78	37 964.87	31465.12	146819.86	0	512532.26	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 154.24	32 515.18	1 717.80	1423.70	0	0	23190.59	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	25 193.67	12 412.33	655.75	543.48	2128.50	0	8852.77	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	868 340.93	747 419.71	39 486.71	32726.41	151005.24	0	533077.33	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	7 364.07	7 364.07	389.05	322.44	0	0	5252.23	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	54 991.12	54 991.11	2 905.22	2407.83	0	0	39220.95	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	94 776.20	46 694.02	2 466.88	2044.54	8107.40	0	33303.27	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 922 613.20	1 620 010.20	85 586.27	70933.53	308061	0	1155429.40	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 2

1	Строительный контроль	60 533.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 102 830.40	3 133 508.49	142 871.74	0	0	0	2990636.75	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 081.68	93 081.68	4 244.04	0	0	0	88837.64	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 256 445.61	3 226 590.17	147 115.78	0	0	0	3079474.39	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 2а

1	Строительный контроль	73 161.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 797 024.40	3 832 131.53	208 280.70	0	0	0	3623850.83	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	98 955.04	98 955.04	5 378.32	0	0	0	93576.72	0	0	282	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 969 140.90	3 931 086.57	213 659.02	0	0	0	3717427.55	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 6 Муниципальное образование : Беляевский район

### 1 Адрес : пос. Буртинский, ул. Степная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36**

1	Строительный контроль	55 754.79	40 771.49	3 569.55	2982.65	0	0	34219.30	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 062 489.85	3 494 667.96	305 958.39	255653.29	0	0	2933056.28	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 547.00	49 615.81	4 343.87	3629.66	0	0	41642.29	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 176 791.64	3 585 055.26	313 871.80	262265.60	0	0	3008917.86	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а**

1	Строительный контроль	28 879.35	22 454.58	1 887.31	474.37	0	0	20092.90	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 492 050.38	1 173 134.63	98 602.19	24783.17	0	0	1049749.27	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 167.53	50 167.53	4 216.59	1059.82	0	0	44891.12	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 571 097.26	1 245 756.74	104 706.09	26317.36	0	0	1114733.29	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Муниципальное образование : Бугурусланский район**

**1 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 19**

1	Ремонт крыши	1 396 526.24	1 265 670.36	186 310.01	0	0	0	1066974.31	0	0	317	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	57 957.58	23 989.60	3 531.33	0	13000	0	20223.50	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 784.36	5 784.36	851.47	0	0	0	4876.28	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 963.49	32 963.49	4 852.31	0	0	0	27788.59	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 493 231.67	1 328 407.81	195 545.13	0	13000	0	1119862.68	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29а

1	Строительный контроль	40 074.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	94 838.90	94 838.90	94 838.90	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		134 913.12	94 838.90	94 838.90	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29б

1	Строительный контроль	37 851.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	95 185.17	95 185.17	95 185.17	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	133 036.70	95 185.17	95 185.17	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1

1	Ремонт крыши	1 311 960.06	1 104 230.70	150 079.87	44839.65	0	0	909311.18	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 950.00	28 949.52	3 934.63	1175.56	0	0	23839.33	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 340 910.06	1 133 180.22	154 014.50	46015.21	0	0	933150.51	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	41 014.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	41 014.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Муниципальное образование : Бузулукский район

##### 1 Адрес : пос. Искра, ул. Школьная, д. 4

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	35 271.56	35 271.56	35 271.56	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 271.56	35 271.56	35 271.56	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	48 160.14	48 160.14	48 160.14	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	48 160.14	48 160.14	48 160.14	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10

1	Строительный контроль	8 356.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	377 467.90	59 600.20	43 662.70	0	0	0	15937.50	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 732.63	74 732.63	54 748.62	0	0	0	19984.01	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	460 557.30	134 332.83	98 411.32	0	0	0	35921.51	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3

1	Ремонт крыши	2 101 307.67	1 657 831.06	159 821.29	0	0	0	1498009.77	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	34 816.05	16 060.75	1 548.32	0	0	0	14512.43	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 035.87	48 335.48	4 659.73	0	0	0	43675.75	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 193 159.59	1 722 227.29	166 029.33	0	0	0	1556197.96	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5

1	Ремонт крыши	2 071 163.61	1 677 142.31	149 834.60	0	0	0	1527307.71	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	34 642.01	16 223.99	1 449.44	0	0	0	14774.55	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	48 575.47	41 165.65	3 677.71	0	0	0	37487.94	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 154 381.09	1 734 531.95	154 961.75	0	0	0	1579570.20	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7

1	Строительный контроль	24 588.54	18 915.10	2 121.83	0	0	0	16793.27	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 620 552.83	1 328 955.84	149 077.46	0	0	0	1179878.38	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 063.22	54 063.22	6 064.62	0	0	0	47998.60	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 699 204.59	1 401 934.16	157 263.90	0	0	0	1244670.26	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	70 868.08	70 868.08	70 868.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	70 868.08	70 868.08	70 868.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2

1	Строительный контроль	48 595.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 402 984.40	720 895.32	145 685.93	0	0	0	575209.39	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	140 411.53	140 411.53	28 375.81	0	0	0	112035.72	0	0	297	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 591 991.49	861 306.85	174 061.74	0	0	0	687245.11	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	560 913.38	344 112.48	127 423.15	0	0	0	216689.33	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 386.90	13 442.89	4 977.84	0	0	0	8465.05	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	251 098.40	215 267.42	79 712.46	0	0	0	135554.96	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Проведение государственной экспертизы	2 147.55	2 147.55	795.23	0	0	0	1352.32	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	40 225.05	40 225.05	14 895.14	0	0	0	25329.91	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		871 771.28	615 195.39	227 803.82	0	0	0	387391.57	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	576 878.89	354 011.78	182 069.82	0	0	0	171941.96	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 355.33	9 383.69	4 826.07	0	0	0	4557.62	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 210.26	2 210.26	1 136.75	0	0	0	1073.51	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	70 717.87	70 717.87	36 370.51	0	0	0	34347.36	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		662 162.35	436 323.60	224 403.15	0	0	0	211920.45	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	568 883.54	349 706.34	214 010.69	0	0	0	135695.65	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 184.09	9 284.81	5 682.05	0	0	0	3602.76	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 185.89	2 185.89	1 337.70	0	0	0	848.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 594.84	14 594.84	8 931.64	0	0	0	5663.20	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	597 848.36	375 771.88	229 962.09	0	0	0	145809.79	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	569 082.28	349 974.12	177 199.61	0	0	0	172774.51	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 188.34	9 295.59	4 706.56	0	0	0	4589.03	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 188.10	2 188.10	1 107.88	0	0	0	1080.22	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	70 717.87	70 717.87	35 806.02	0	0	0	34911.85	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	654 176.59	432 175.68	218 820.07	0	0	0	213355.61	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 9 Муниципальное образование : Гайский городской округ

### 1 Адрес : г. Гай, пер. Больничный, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	104 161.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт крыши	1 425 043.82	1 370 627.44	141 673.30	0	0	0	1228954.14	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	27 434.82	19 410.92	2 006.39	0	0	0	17404.53	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	4 035.91	4 035.91	417.17	0	0	0	3618.74	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	82 895.68	74 489.79	7 699.55	0	0	0	66790.24	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	157 160.33	99 050.92	10 238.28	0	0	0	88812.64	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 800 731.56	1 567 614.98	162 034.69	0	0	0	1405580.29	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : г. Гай, пер. Пионерский, д. 6

1	Строительный контроль	11 241.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 084 456.74	862 569.16	215 723.06	0	0	0	646846.10	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	82 370.96	82 370.96	20 600.45	0	0	0	61770.51	0	0	300	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 178 069.00	944 940.12	236 323.51	0	0	0	708616.61	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а

1	Ремонт крыши	2 046 865.53	2 747 561.56	251 902.71	0	1118962.77	0	1406247.85	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 211.54	53 706.18	4 923.91	0	0	0	27487.72	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 539.12	8 539.12	782.89	0	0	0	4370.46	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	12 286.09	12 286.09	1 126.42	0	0	0	6288.23	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 114 902.28	2 822 092.95	258 735.92	0	1118962.77	0	1444394.26	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : г. Гай, пер. Поляничко, д. 5

1	Ремонт фасада	384 520.54	222 345.48	52 580.61	0	0	0	169764.87	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	10 181.47	5 223.20	1 235.19	0	0	0	3988.01	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	167 333.63	167 333.63	39 571.32	0	0	0	127762.31	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	283 205.13	257 767.46	60 957.26	0	0	0	196810.20	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	845 240.77	652 669.77	154 344.38	0	0	0	498325.39	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Гай, пер. Суворова, д. 4

1	Ремонт крыши	2 692 161.47	2 282 446.86	602 840.72	0	0	0	1679606.14	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	58 838.66	44 614.65	11 783.64	0	0	0	32831.01	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 123.12	8 123.12	2 145.48	0	0	0	5977.64	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	53 240.87	53 240.87	14 062.00	0	0	0	39178.87	0	0	323	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 812 364.12	2 388 425.50	630 831.84	0	0	0	1757593.66	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 11

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 815 960.58	6 674 101.46	2 725 892.92	0	0	0	3948208.54	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 706.69	39 649.61	16 194.03	0	0	0	23455.58	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	7 609.92	0	0	0	11022.28	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	111 774.20	111 774.20	45 651.76	0	0	0	66122.44	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 669.52	8 689.52	3 549.05	0	0	0	5140.47	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 997 743.19	6 852 846.99	2 798 897.68	0	0	0	4053949.31	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 13**

1	Строительный контроль	44 797.07	40 112.93	40 112.93	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 107 154.19	1 979 591.60	1 979 591.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	105 947.89	105 947.89	105 947.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 257 899.15	2 125 652.42	2 125 652.42	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 14**

1	Строительный контроль	84 903.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 915 454.08	4 958 656.72	895 336.76	0	0	0	4063319.96	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	152 353.45	152 353.45	27 508.99	0	0	0	124844.46	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 152 710.81	5 111 010.17	922 845.75	0	0	0	4188164.42	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**9 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 14а**

1	Строительный контроль	7 924.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	175 465.89	175 465.89	175 465.89	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		183 390.34	175 465.89	175 465.89	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 15**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 874 815.44	6 698 192.57	2 863 715.79	0	0	0	3834476.78	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 706.69	38 900.43	16 631.32	0	0	0	22269.11	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 116.90	22 116.90	9 455.76	0	0	0	12661.14	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	111 774.20	111 774.20	47 787.45	0	0	0	63986.75	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 669.52	8 689.38	3 715.02	0	0	0	4974.36	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 060 082.75	6 879 673.48	2 941 305.34	0	0	0	3938368.14	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 11 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	69 190.25	35 391.43	35 391.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 190.25	35 391.43	35 391.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 19а

1	Разработка проектно-сметной документации	74 034.48	74 034.48	74 034.48	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 034.48	74 034.48	74 034.48	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 21

1	Строительный контроль	142 307.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	8 340 585.85	1 950 835.58	1 950 835.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	88 038.84	88 038.84	88 038.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 570 931.72	2 038 874.42	2 038 874.42	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	83 866.21	83 866.21	83 866.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	83 866.21	83 866.21	83 866.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 9

1	Ремонт крыши	7 204 544.59	6 604 349.44	1 644 424.85	0	0	0	4959924.59	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	191 048.40	134 828.65	33 571.15	0	0	0	101257.50	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	568 644.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	204 096.00	172 963.10	43 066.29	0	0	0	129896.81	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 034 716.93	592 066.40	147 419.32	0	0	0	444647.08	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 203 049.92	7 504 207.59	1 868 481.61	0	0	0	5635725.98	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	584 371.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 655 879.47	5 997 451.75	1 794 933.47	0	0	0	4202518.28	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	139 137.29	119 452.14	35 749.96	0	0	0	83702.18	0	0	284	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	21 799.04	21 799.04	6 524.08	0	0	0	15274.96	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	181 831.25	161 423.25	48 311.18	0	0	0	113112.07	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	897 595.93	111 048.30	33 234.83	0	0	0	77813.47	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 480 613.98	6 411 174.48	1 918 753.52	0	0	0	4492420.96	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 20

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	93 740.53	48 636.46	17 116.75	0	0	0	31519.71	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 852.17	1 262.47	444.30	0	0	0	818.17	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	182 556.48	182 556.48	64 247.57	0	0	0	118308.91	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	69 784.07	37 468.65	13 186.44	0	0	0	24282.21	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	354 933.25	269 924.06	94 995.07	0	0	0	174928.99	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 18 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 4

1	Строительный контроль	24 204.70	30 762.91	23 832.90	0	0	0	6930.01	0	0	304	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 466 743.29	1 683 289.86	1 304 092.63	0	0	0	379197.23	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 748.64	48 941.79	37 916.60	0	0	0	11025.19	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 548 696.63	1 762 994.56	1 365 842.13	0	0	0	397152.43	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	439 321.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	24 081.79	8 299.75	8 299.75	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	193 615.55	175 368.83	175 368.83	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	730 334.99	409 956.02	409 956.02	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 387 353.33	593 624.60	593 624.60	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 5а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	420 290.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 037.73	7 221.86	7 221.86	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	117 779.00	99 812.54	99 812.54	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	637 161.18	358 024.20	358 024.20	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 197 267.91	465 058.60	465 058.60	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 21 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 7

1	Строительный контроль	9 673.80	4 932.75	4 932.75	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	603 533.68	330 469.82	330 469.82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	214 685.32	214 685.32	214 685.32	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		827 892.80	550 087.89	550 087.89	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 11

1	Строительный контроль	36 026.22	21 551.96	17 231.57	0	0	0	4320.39	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 732 662.27	1 063 600.08	850 386.81	0	0	0	213213.27	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 398.72	99 398.72	79 472.88	0	0	0	19925.84	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 868 087.21	1 184 550.76	947 091.26	0	0	0	237459.50	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 13

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 837 288.24	2 572 734.78	2 572 734.78	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	47 357.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	67 250.42	67 250.42	67 250.42	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		8 007 293.74	2 639 985.20	2 639 985.20	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**24 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	611 372.25	205 718.55	205 718.55	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	27 295.35	11 858.17	11 858.17	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 064.00	41 579.72	41 579.72	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	657 734.16	384 091.38	384 091.38	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 345 465.76	643 247.82	643 247.82	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 3

1	Строительный контроль	74 177.49	7 417.75	7 417.75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 071 920.89	507 192.09	507 192.09	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	108 464.91	108 464.91	108 464.91	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 254 563.29	623 074.75	623 074.75	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	419 301.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 052.03	8 705.46	8 705.46	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	123 838.00	104 946.82	104 946.82	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	646 953.68	438 852.18	438 852.18	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 211 144.71	552 504.46	552 504.46	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 27 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 4

1	Строительный контроль	88 345.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	83 155.03	83 155.03	83 155.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	171 500.34	83 155.03	83 155.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 28 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	72 750.32	72 750.32	72 750.32	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	72 750.32	72 750.32	72 750.32	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 6

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 642 407.30	3 845 140.90	1 759 757.88	0	0	0	2085383.02	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 116.86	66 343.52	30 362.61	0	0	0	35980.91	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 485 092.91	2 177 809.88	996 691.20	0	0	0	1181118.68	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Декларирование	34 432.88	28 706.37	13 137.69	0	0	0	15568.68	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	138 897.00	117 709.24	53 870.53	0	0	0	63838.71	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	8 362 946.95	6 235 709.91	2 853 819.91	0	0	0	3381890	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	74 139.78	52 054.48	28 474.27	0	0	0	23580.21	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 865 150.61	2 798 536.52	1 530 824.73	0	0	0	1267711.79	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	72 144.00	61 138.87	33 443.51	0	0	0	27695.36	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 011 434.39	2 911 729.87	1 592 742.51	0	0	0	1318987.36	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	79 981.99	79 981.99	79 981.99	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 981.99	79 981.99	79 981.99	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 9

1	Ремонт крыши	1 383 375.00	335 467.00	335 467.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 383 375.00	335 467.00	335 467.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	56 033.30	11 832.00	10 048.48	0	0	1783.52	0	0	284	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 266 854.43	603 486.81	512 519.15	0	0	90967.66	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	108 147.00	91 650.57	77 835.46	0	0	13815.11	0	0	314	0	0.00	0.00	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 431 034.73	706 969.38	600 403.09	0	0	106566.29	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13

1	Ремонт крыши	2 797 353.90	2 295 960.22	591 293.69	0	0	1704666.53	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	61 218.12	44 878.83	11 557.94	0	0	33320.89	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 225.97	7 225.97	1 860.95	0	0	5365.02	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	24 030.92	24 030.92	6 188.84	0	0	0	17842.08	0	0	323	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 889 828.91	2 372 095.94	610 901.42	0	0	0	1761194.52	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 002 627.42	1 147 820.80	581 566.77	0	0	0	566254.03	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 170.17	36 552.31	18 519.97	0	0	0	18032.34	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	84 043.00	71 221.83	36 085.99	0	0	0	35135.84	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 704 753.51	794 240.94	402 418.34	0	0	0	391822.60	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 845 594.10	2 049 835.88	1 038 591.07	0	0	0	1011244.81	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	16 838.90	1 683.89	1 683.89	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	223 631.68	77 899.57	77 899.57	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	51 697.00	43 810.73	43 810.73	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		292 167.58	123 394.19	123 394.19	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7

1	Ремонт крыши	2 669 939.62	2 252 639.02	592 178.36	0	0	0	1660460.66	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	57 952.92	44 032.01	11 575.22	0	0	0	32456.79	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 690.00	6 690.00	1 758.68	0	0	0	4931.32	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	51 382.43	51 382.43	13 507.52	0	0	0	37874.91	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 785 964.97	2 354 743.46	619 019.78	0	0	0	1735723.68	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**38 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	149 514.98	149 514.98	149 514.98	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 514.98	149 514.98	149 514.98	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**39 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 10**

1	Ремонт крыши	1 375 069.35	676 005.84	9 980.32	0	666025.52	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 878.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 404 947.59	676 005.84	9 980.32	0	666025.52	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**40 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 17**

1	Ремонт фасада	4 497 264.70	3 981 450.42	789 104.95	0	0	0	3192345.47	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	95 411.31	77 824.82	15 424.52	0	0	0	62400.30	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 112.97	16 112.97	3 193.52	0	0	0	12919.45	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 985.93	39 985.93	7 925.03	0	0	0	32060.90	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 648 774.91	4 115 374.14	815 648.01	0	0	0	3299726.13	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 38

1	Строительный контроль	17 363.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	102 005.94	90 527.31	90 527.31	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	52 304.00	44 324.19	44 324.19	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	171 673.49	134 851.50	134 851.50	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 39

1	Ремонт крыши	913 602.03	820 134.44	820 134.44	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 072.49	16 031.05	16 031.05	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 949.32	3 949.32	3 949.32	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	101 298.55	79 086.21	79 086.21	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 039 922.39	919 201.02	919 201.02	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 40

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 133 640.99	692 917.29	692 917.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	14 819.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	13 849.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 300.28	34 300.28	34 300.28	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 196 610.62	727 217.57	727 217.57	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 42а

1	Ремонт крыши	2 698 947.32	3 112 565.16	941 740.76	0	0	0	2170824.40	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	62 251.99	60 840.86	18 408.07	0	0	0	42432.79	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	12 301.89	12 301.89	3 722.07	0	0	0	8579.82	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 860.81	37 860.81	11 455.20	0	0	0	26405.61	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 811 362.01	3 223 568.72	975 326.11	0	0	0	2248242.61	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

1	Ремонт крыши	2 950 622.96	3 101 664.76	825 742.19	0	0	0	2275922.57	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	68 056.97	60 627.79	16 140.66	0	0	0	44487.13	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 816.07	13 816.07	3 678.19	0	0	0	10137.88	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 533.34	38 533.34	10 258.56	0	0	0	28274.78	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 071 029.34	3 214 641.96	855 819.60	0	0	0	2358822.36	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 48

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	179 301.39	179 301.39	179 301.39	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	179 301.39	179 301.39	179 301.39	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**47 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 54**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 289.13	70 289.13	70 289.13	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	70 289.13	70 289.13	70 289.13	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**48 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**49 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 41**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	86 578.93	86 578.96	67 203.76	0	0	0	19375.20	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 862.08	1 562.43	1 212.78	0	0	0	349.65	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 855.56	22 855.55	17 740.79	0	0	0	5114.76	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	86 578.93	86 578.96	67 203.76	0	0	0	19375.20	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	197 875.50	197 575.90	153 361.08	0	0	0	44214.82	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 49**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	88 674.90	88 674.64	54 567.70	0	0	0	34106.94	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 907.16	1 600.25	984.75	0	0	0	615.50	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 730.93	73 730.93	45 371.79	0	0	0	28359.14	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	88 674.90	88 674.64	54 567.70	0	0	0	34106.94	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	252 987.89	252 680.46	155 491.93	0	0	0	97188.53	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 51 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а

1	Ремонт фасада	1 786 453.17	1 770 351.70	220 909.24	0	0	0	1549442.46	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	56 130.79	41 992.34	5 239.92	0	0	0	36752.42	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 061 129.14	2 814 270.94	351 172.29	0	0	0	2463098.65	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	201 272.28	192 808.05	24 059.11	0	0	0	168748.94	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	237 973.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 342 958.38	4 819 423.03	601 380.55	0	0	0	4218042.48	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 52 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 59

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	96 854.04	96 854.04	96 854.04	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	96 854.04	96 854.04	96 854.04	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 53 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 63

1	Ремонт фасада	637 182.91	543 345.00	357 548.93	0	0	0	185796.07	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 822.48	16 680.74	10 976.78	0	0	0	5703.96	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	200 947.79	200 947.79	132 233.97	0	0	0	68713.82	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	803 971.96	773 560.80	509 042.76	0	0	0	264518.04	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 668 925.14	1 534 534.33	1 009 802.45	0	0	0	524731.88	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 54 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 65

1	Ремонт фасада	592 846.11	507 399.99	347 067.46	0	0	0	160332.53	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	25 601.32	16 103.95	11 015.29	0	0	0	5088.66	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	196 128.68	196 128.68	134 154.29	0	0	0	61974.39	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	777 884.88	747 690.08	511 428.66	0	0	0	236261.42	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 592 460.99	1 467 322.70	1 003 665.70	0	0	0	463657	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 55 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 67

1	Ремонт фасада	863 156.38	729 567.08	443 787.55	0	0	0	279213.68	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	30 104.32	16 770.54	10 201.33	0	15407.90	0	6418.28	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	205 331.26	205 331.26	124 900.72	0	0	0	78582.63	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	790 679.66	760 386.10	462 534.42	0	0	0	291008.47	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 889 271.62	1 712 054.98	1 041 424.02	0	15407.90	0	655223.06	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**56 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а**

1	Ремонт крыши	2 087 314.00	450 916.00	450 916.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 087 314.00	450 916.00	450 916.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117**

1	Строительный контроль	21 780.99	17 567.02	1 876.77	0	0	0	15690.25	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 079 134.16	1 917 923.62	204 900.94	0	0	0	1713022.68	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 423.80	57 423.80	6 134.86	0	0	0	51288.94	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 158 338.95	1 992 914.44	212 912.57	0	0	0	1780001.87	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 109**

1	Строительный контроль	11 023.06	4 495.32	4 495.32	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	687 712.13	301 428.16	301 428.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	155 563.23	155 563.23	155 563.23	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	854 298.42	461 486.71	461 486.71	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 111а

1	Строительный контроль	9 942.21	4 953.12	4 953.12	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	620 279.42	332 016.96	332 016.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	145 910.58	145 910.58	145 910.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	776 132.21	482 880.66	482 880.66	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 60 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 114

1	Строительный контроль	11 245.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	190 213.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	221 640.32	221 640.32	98 747.90	0	0	0	122892.42	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	423 099.00	221 640.32	98 747.90	0	0	0	122892.42	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 115а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 059 843.76	1 654 772.47	909 281.22	0	0	0	745491.25	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	71 530.43	3 828.11	2 103.51	0	0	0	1724.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	184 404.69	184 404.69	101 328.57	0	0	0	83076.12	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 651 112.00	818 855.59	449 953.10	0	0	0	368902.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 966 890.88	2 661 860.86	1 462 666.40	0	0	0	1199194.46	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**62 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 117**

1	Строительный контроль	24 467.08	17 933.93	17 933.93	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	977 539.32	784 741.47	784 741.47	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 578.53	42 578.53	42 578.53	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 044 584.93	845 253.93	845 253.93	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**63 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 122**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	49 800.14	29 594.50	9 383.49	0	0	0	20211.01	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 099.61	309.97	98.28	0	0	0	211.69	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	188 631.32	215 401.92	68 297.19	0	0	0	147104.73	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 133.91	35 133.90	11 139.86	0	0	0	23994.04	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	49 800.14	29 594.50	9 383.49	0	0	0	20211.01	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		326 465.12	310 034.79	98 302.30	0	0	0	211732.49	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 64 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 126а

1	Разработка проектно-сметной документации	86 200.79	86 200.79	86 200.79	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 200.79	86 200.79	86 200.79	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 65 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 130

1	Ремонт крыши	2 117 860.00	438 448.00	438 448.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 117 860.00	438 448.00	438 448.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 66 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 132

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 243 752.37	2 889 632.13	1 493 931.67	0	0	0	1395700.46	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 303.15	17 732.19	9 167.49	0	0	0	8564.70	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 195 657.56	987 120.82	510 338.68	0	0	0	476782.14	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Декларирование	25 824.44	21 529.78	11 130.84	0	0	0	10398.94	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	110 649.26	101 717.03	52 587.42	0	0	0	49129.61	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 623 186.78	4 017 731.95	2 077 156.10	0	0	0	1940575.85	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 67 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 134а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	61 951.15	5 552.50	1 187.47	0	0	0	4365.03	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 796 545.18	3 796 039.82	811 829.19	0	0	0	2984210.63	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	202 448.92	202 448.92	43 296.16	0	0	0	159152.76	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 060 945.25	4 004 041.24	856 312.82	0	0	0	3147728.42	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 68 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 93

1	Строительный контроль	6 900.27	5 330.21	2 935.19	0	0	0	2395.02	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	275 687.60	238 192.07	131 165.42	0	0	0	107026.65	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 446.60	30 446.60	16 766.05	0	0	0	13680.55	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	313 034.47	273 968.88	150 866.67	0	0	0	123102.21	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 69 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 95

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	112 045.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	3 289.01	90.33	76.13	0	0	0	14.20	0	0	278	0	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	48 531.20	42 981.98	36 223.30	0	0	0	6758.68	0	0	315	0	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	83 993.92	82 257.80	69 323.21	0	0	0	12934.59	0	0	305	0	0.00	
Итого по адресу:		247 859.13	125 330.11	105 622.64	0	0	0	19707.47	0	0	315	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а**

1	Строительный контроль	12 458.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 211 447.14	974 706.95	248 920.01	0	0	0	725786.94	0	0	0	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	89 666.63	89 666.63	22 899.00	0	0	0	66767.63	0	0	300	0	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 313 572.56	1 064 373.58	271 819.01	0	0	0	792554.57	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 71 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 15

1	Ремонт крыши	998 031.99	951 413.40	13 750.69	0	937662.71	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 760.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 030 792.41	951 413.40	13 750.69	0	937662.71	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 72 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 4

1	Ремонт фасада	1 779 059.22	1 763 423.42	198 083.34	0	0	0	1565340.08	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 367.66	45 354.53	5 094.62	0	0	0	40259.91	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 653 561.23	3 690 634.08	414 564.71	0	0	0	3276069.37	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	212 372.10	204 436.59	22 964.13	0	0	0	181472.46	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	238 190.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 937 550.21	5 703 848.62	640 706.80	0	0	0	5063141.82	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 73 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 5

1	Ремонт фасада	3 102 952.25	2 935 523.32	226 303.65	0	0	0	2709219.67	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	100 133.47	46 601.71	3 592.59	0	0	0	43009.12	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 237 675.18	2 069 813.22	159 564.83	0	0	0	1910248.39	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	20 262.32	20 262.32	1 562.05	0	0	0	18700.27	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	76 763.66	76 763.66	5 917.82	0	0	0	70845.84	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 537 786.88	5 148 964.23	396 940.95	0	0	0	4752023.28	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 74 Адрес : г. Гай, ул. Спортивная, д. 3

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 813 915.05	1 605 046.70	800 111.07	0	0	0	804935.63	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	70 916.69	7 091.67	3 535.18	0	0	0	3556.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	164 756.39	164 756.39	82 130.58	0	0	0	82625.81	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 809 248.21	555 035.43	276 683.53	0	0	0	278351.90	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 858 836.34	2 331 930.19	1 162 460.36	0	0	0	1169469.83	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Гай, ул. Спортивная, д. 3а

1	Ремонт крыши	1 433 519.00	290 168.85	290 168.85	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 433 519.00	290 168.85	290 168.85	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 76 Адрес : г. Гай, ул. Челябинская, д. 122

1	Разработка проектно-сметной документации	72 707.21	72 707.21	72 707.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	72 707.21	72 707.21	72 707.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**77 Адрес : г. Гай, ул. Челябинская, д. 124**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 273.29	74 273.29	74 273.29	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 273.29	74 273.29	74 273.29	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Гай, ул. Челябинская, д. 124а**

1	Разработка проектно-сметной документации	64 666.05	64 666.05	64 666.05	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 666.05	64 666.05	64 666.05	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : с. Поповка, ул. Школьная, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**80 Адрес : с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 22**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**81 Адрес : с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Муниципальное образование : город Бугуруслан**

**1 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14**

1	Строительный контроль	483 414.42	297 935.72	64 722.70	0	0	0	233213.02	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	26 112	16 731	3 634 678.31	0	0	0	13096708.07	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	110 296.80	110 296.80	23 960.56	0	0	0	86336.24	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	26 705 894.00	17 139 648.00	3 723 361.57	0	0	0	13416257.33	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17

1	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	637.30	14 548.87	14 548.87	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	637.30	14 548.87	14 548.87	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а

1	Строительный контроль	22 391.30	14 692.89	8 842.59	0	0	0	5850.30	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 126 694.60	753 272.00	453 339.81	0	0	0	299932.19	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	356 624.14	356 624.14	214 626.22	0	0	0	141997.92	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 505 710.04	1 124 589.03	676 808.62	0	0	0	447780.41	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б

1	Разработка проектно-сметной документации	227 992.27	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	227 992.27	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5

1	Ремонт крыши	13 304 012.06	10 073 502.02	1 489 912.30	19600.83	0	0	8564080.79	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	290 451.32	219 300.54	32 435.15	426.71	0	0	186438.68	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	127 175.05	83 445.61	12 341.84	162.37	0	0	70941.41	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	43 956.12	43 956.12	6 501.23	85.53	0	0	37369.36	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	77 303.75	77 303.75	11 433.44	150.41	0	0	65719.90	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 417 605.95	930 158.59	137 573.02	1809.87	0	0	790775.70	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 261 495.25	11 427 759.52	1 690 196.98	22235.71	0	0	9715325.84	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а

1	Ремонт крыши	11 023 899.49	11 287 928.86	1 291 446.95	98813.47	0	0	9897108.64	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 162.66	151 727.20	17 359.90	1328.27	0	0	133039.03	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	173 208.69	173 208.69	19 817.71	1516.33	0	0	151874.65	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 415 252.50	941 451.09	107 716.34	8241.78	0	0	825492.96	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 638 452.94	12 553 756.94	1 436 340.91	109899.85	0	0	11007515.28	0	0	286	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7**

1	Строительный контроль	22 773.32	12 192.97	12 192.97	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 049 080.00	589 673.00	589 673.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 812.00	32 892.05	32 892.05	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	31 300.00	27 538.00	27 538.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 141 965.32	662 296.02	662 296.02	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8**

1	Строительный контроль	129 042.53	84 360.65	25 382.98	0	0	0	58977.67	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	201 824.00	187 605.00	56 447.82	0	0	0	131157.18	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	149 980.00	140 797.00	42 363.92	0	0	0	98433.08	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	981 157.20	607 338.14	182 739.86	0	0	0	424598.28	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	309 033.97	309 033.97	92 984.16	0	0	0	216049.81	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 305 506.31	894 424.95	269 120.41	0	0	0	625304.54	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 541 220.97	2 491 706.72	749 720.96	0	0	0	1741985.76	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 617 764.98	4 715 266.43	1 418 760.10	0	0	0	3296506.33	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а

1	Строительный контроль	100 547.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 971 953.89	3 288 180.00	868 202.61	0	0	0	2419977.39	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	75 121.39	75 121.39	19 834.86	0	0	0	55286.53	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 147 623.10	3 363 301.39	888 037.47	0	0	0	2475263.92	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б

1	Строительный контроль	122 771.64	118 170.60	15 314.12	0	0	0	102856.48	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	12 204	11 651	1 509 981.17	0	0	0	10141705.81	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 188.76	41 188.76	5 337.79	0	0	0	35850.97	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 368	11 811	1 530 633.08	0	0	0	10280413.26	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	78 834.51	78 834.51	78 834.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 834.51	78 834.51	78 834.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15**

1	Строительный контроль	83 023.62	62 538.47	3 416.48	190.63	0	0	58931.37	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 647 070.54	4 689 369.74	256 180.19	14294.09	0	0	4418895.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 088.45	74 088.45	4 047.45	225.84	0	0	69815.16	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 804 182.61	4 825 996.66	263 644.12	14710.55	0	0	4547641.99	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 17а**

1	Разработка проектно-сметной документации	92 500.00	92 500.00	92 500.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 500.00	92 500.00	92 500.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 21**

1	Ремонт крыши	1 974 409.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 252.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 652.91	6 652.91	6 652.91	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	32 886.89	32 886.89	32 886.89	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 056 202.11	39 539.80	39 539.80	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23

1	Ремонт фасада	1 993 118.88	1 448 112.52	301 566.83	0	0	0	1146545.69	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	72 112.82	54 538.96	11 357.64	0	0	0	43181.32	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	90 493.19	90 493.18	18 845.04	0	0	0	71648.14	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 410 588.02	1 853 567.07	386 002.01	0	0	0	1467565.06	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	9 653.82	9 653.82	2 010.39	0	0	0	7643.43	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 575 966.73	3 456 365.55	719 781.92	0	0	0	2736583.63	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27

1	Ремонт крыши	4 603 390.39	4 279 847.57	895 332.36	66776.62	0	0	3317738.58	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 536.96	70 536.96	14 756.14	1100.56	0	0	54680.26	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	41 129.02	38 852.56	8 127.85	606.20	0	0	30118.51	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 715 056.37	4 389 237.09	918 216.35	68483.38	0	0	3402537.36	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	39 658.21	39 658.21	5 528.92	0	0	0	34129.29	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 615 572.54	1 605 234.24	223 792.38	0	0	0	1381441.86	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	17 688.36	17 571.92	2 449.77	0	0	0	15122.15	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 672 919.11	1 662 464.37	231 771.07	0	0	0	1430693.30	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 18 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	153 682.32	153 682.32	153 682.32	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	153 682.32	153 682.32	153 682.32	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33**

1	Проведение государственной экспертизы	11 667.84	11 667.84	6 736.60	0	0	0	4931.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	73 688.97	36 874.64	21 290.13	0	0	0	15584.51	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	48 883.40	48 883.40	28 223.57	0	0	0	20659.83	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 443 409.80	2 033 274.41	1 173 941.62	0	0	0	859332.79	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 577 650.01	2 130 700.29	1 230 191.92	0	0	0	900508.37	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	121 637.73	68 424.34	14 327.19	4975.98	0	0	49121.17	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 512 860.05	7 683 184.89	1 608 761.76	558739.43	0	0	5515683.70	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 634 497.78	7 751 609.23	1 623 088.95	563715.41	0	0	5564804.87	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 206.58	52 206.58	52 206.58	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	52 206.58	52 206.58	52 206.58	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	432 925.77	182 889.77	67 339.35	0	0	0	115550.42	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	143 279.00	133 065.00	48 994.05	0	0	0	84070.95	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	116 826.00	108 768.00	40 047.98	0	0	0	68720.02	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 295 596.47	486 536.28	179 140.89	0	0	0	307395.39	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	168 513.13	168 514.56	62 046.45	0	0	0	106468.11	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	52 556.18	13 444.45	4 950.20	0	0	0	8494.25	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	520 441.44	215 230.27	79 247.00	0	0	0	135983.27	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 730 137.99	1 308 448.33	481 765.91	0	0	0	826682.42	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации	48 501.83	48 501.83	8 808.96	0	0	0	39692.87	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	8 671 046.76	7 427 423.86	1 348 976.89	0	0	0	6078446.97	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	190 930.32	163 546.63	29 703.52	0	0	0	133843.11	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	41 072.15	41 072.15	7 459.57	0	0	0	33612.58	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 951 551.06	7 680 544.47	1 394 948.93	0	0	0	6285595.54	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 24 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации	211 194.39	211 194.39	211 194.39	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	211 194.39	211 194.39	211 194.39	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41**

1	Строительный контроль	96 709.87	62 902.16	22 587.17	0	0	0	40314.99	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 609.80	72 609.80	26 073.03	0	0	0	46536.77	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 587 972.16	3 521 254.80	1 264 427.03	0	0	0	2256827.77	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 757 291.83	3 656 766.76	1 313 087.24	0	0	0	2343679.52	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	164 364.01	164 364.01	164 364.01	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	164 364.01	164 364.01	164 364.01	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 28 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7

1	Строительный контроль	39 557.40	35 280.03	10 085.35	805.17	0	0	24389.51	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 372.42	71 372.42	20 402.94	1628.87	0	0	49340.61	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 285 231.90	3 889 292.98	1 111 815.95	88762.11	0	0	2688714.92	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 396 161.72	3 995 945.43	1 142 304.24	91196.15	0	0	2762445.04	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7а

1	Ремонт крыши	4 160 154.00	1 248 046.20	1 002 450.20	0	0	0	245596	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	84 130.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	101 451.06	101 451.06	81 487.08	0	0	0	19963.98	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 345 735.86	1 349 497.26	1 083 937.28	0	0	0	265559.98	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 674 524.00	2 023 120.12	301 085.67	0	0	0	1722034.45	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	438 038.57	438 038.57	65 189.97	0	0	0	372848.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	104 706.43	30 158.41	4 488.25	0	0	0	25670.16	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 576 774.00	823 026.27	122 484.78	0	0	0	700541.49	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	89 810.93	89 810.93	13 365.88	0	0	0	76445.05	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	13 037.96	13 037.96	1 940.34	0	0	0	11097.62	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 896 891.89	3 417 192.26	508 554.89	0	0	0	2908637.37	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**31 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а**

1	Строительный контроль	101 705.50	84 741.03	16 261.86	0	0	0	68479.17	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 132.75	52 373.52	10 050.51	0	0	0	42323.01	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 011 417.10	4 672 638.34	896 682.46	0	0	0	3775955.88	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 158 255.35	4 809 752.89	922 994.83	0	0	0	3886758.06	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**32 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1**

1	Ремонт крыши	4 180 711.68	3 644 282.00	1 320 275.25	0	0	0	2324006.75	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	64 034.07	48 620.27	17 614.48	0	0	0	31005.79	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	64 767.31	64 767.31	23 464.34	0	0	0	41302.97	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 309 513.06	3 757 669.58	1 361 354.07	0	0	0	2396315.51	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**33 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5**

1	Ремонт крыши	6 075 463.01	5 743 578.02	1 301 972.26	49736.66	0	0	4391869.11	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	135 741.50	125 336.61	28 411.70	1085.36	0	0	95839.56	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 139 655.00	6 894 488.23	1 562 864.19	59702.99	0	0	5271921.05	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	564 492.33	564 492.33	127 960.89	4888.24	0	0	431643.21	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 915 251.84	13 327 985.10	3 021 209.03	115413.24	0	0	10191272.92	0	0	309	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	146 487.09	146 487.09	146 487.09	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		146 487.09	146 487.09	146 487.09	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 35 Адрес : г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	64 277.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	64 277.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 186.06	62 186.06	62 186.06	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	62 186.06	62 186.06	62 186.06	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 154 466.73	643 734.64	237 548.04	0	0	0	406186.60	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	857 110.32	676 351.18	249 584.05	0	0	0	426767.13	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	59 691.08	35 027.77	12 925.79	0	0	0	22101.98	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 315 007.02	983 178.75	362 808.17	0	0	0	620370.58	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Декларирование	13 849.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Проведение государственной экспертизы	7 021.14	7 021.14	2 590.91	0	0	0	4430.23	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	169 321.69	169 321.69	62 482.32	0	0	0	106839.37	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 576 467.39	2 514 635.17	927 939.28	0	0	0	1586695.89	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Адрес : г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 1

1	Проведение государственной экспертизы	7 425.48	7 425.48	5 147.01	0	0	0	2278.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 332 389.36	969 180.95	671 793.43	0	0	0	297387.52	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	28 593.84	21 676.62	15 025.28	0	0	0	6651.34	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	48 439.61	48 439.61	33 576.20	0	0	0	14863.41	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 416 848.29	1 046 722.66	725 541.92	0	0	0	321180.74	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 1

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	Задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Разработка проектно-сметной документации	96 741.35	96 741.35	96 741.35	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	96 741.35	96 741.35	96 741.35	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Адрес : г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	68 329.27	68 329.27	68 329.27	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	68 329.27	68 329.27	68 329.27	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации	46 906.43	55 845.25	55 845.25	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	111 930.00	103 046.00	103 046.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	9 931.89	6 325.21	6 325.21	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	404 686.40	228 392.00	228 392.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	573 454.72	393 608.46	393 608.46	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	30 751.51	30 751.51	1 627.92	0	0	0	29123.59	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 641 968.96	4 478 586.16	237 086.73	0	0	0	4241499.43	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	97 848.06	78 670.10	4 164.63	0	0	0	74505.47	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 770 568.53	4 588 007.77	242 879.27	0	0	0	4345128.50	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	33 942.52	33 942.52	2 139.97	0	0	0	31802.55	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	113 375.42	100 365.90	6 327.76	0	0	0	94038.14	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 378 595.76	5 618 470.88	354 227.37	0	0	0	5264243.51	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 525 913.70	5 752 779.30	362 695.10	0	0	0	5390084.20	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5

1	Строительный контроль	70 605.32	62 470.93	2 852.78	0	0	0	59618.15	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 144.20	34 144.20	1 559.22	0	0	0	32584.98	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 349 557.44	3 556 389.02	162 404.93	0	0	0	3393984.09	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 454 306.96	3 653 004.15	166 816.93	0	0	0	3486187.22	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7

1	Строительный контроль	73 219.99	64 109.04	2 789.94	0	0	0	61319.10	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 606.83	34 606.83	1 506.04	0	0	0	33100.79	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 473 599.04	3 649 644.42	158 827.75	0	0	0	3490816.67	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 581 425.86	3 748 360.29	163 123.74	0	0	0	3585236.55	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26

1	Ремонт крыши	1 295 511.38	995 989.20	67 264.02	0	0	0	928725.18	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	27 308.08	17 495.38	1 181.55	0	0	0	16313.83	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	76 280.35	76 280.35	5 151.58	0	0	0	71128.77	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 399 099.81	1 089 764.93	73 597.15	0	0	0	1016167.78	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24

1	Строительный контроль	47 076.18	38 268.77	2 575.11	138.23	0	0	35555.43	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 124 374.50	2 869 196.06	193 068.31	10363.77	0	0	2665763.97	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 513.88	34 513.88	2 322.44	124.67	0	0	32066.77	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 205 964.56	2 941 978.71	197 965.86	10626.67	0	0	2733386.18	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 24

1	Ремонт крыши	8 393 768.20	3 812 911.78	1 061 766.67	0	0	0	2751145.11	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	89 813.32	69 149.42	19 255.77	0	0	0	49893.65	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 354.70	14 354.70	3 997.30	0	0	0	10357.40	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	44 121.59	44 121.59	12 286.37	0	0	0	31835.22	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	8 542 057.81	3 940 537.49	1 097 306.10	0	0	0	2843231.39	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55

1	Проведение государственной экспертизы	8 772.84	8 772.84	1 232.80	0	0	0	7540.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 468.26	25 468.26	3 578.91	0	0	0	21889.35	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	356 095.54	356 095.54	50 040.10	0	0	0	306055.44	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	25 669.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 116 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	416 005.99	390 336.64	54 851.81	0	0	0	335484.83	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42**

1	Строительный контроль	32 592.14	23 938.05	23 938.05	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	105 014.55	105 014.55	105 014.55	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 568 661.72	1 218 078.33	1 218 078.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 706 268.41	1 347 030.93	1 347 030.93	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44**

1	Строительный контроль	231 836.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	11 463 000.00	3 439 194.84	2 466 198.62	0	0	0	972996.22	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	315 333.00	315 333.00	226 120.89	0	0	0	89212.11	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	12 011 454.00	3 754 527.84	2 692 319.51	0	0	0	1062208.33	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 52 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 53 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации	39 042.31	39 042.31	39 042.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 042.31	39 042.31	39 042.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 54 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации	38 555.27	38 555.27	38 555.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	38 555.27	38 555.27	38 555.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54**

1	Строительный контроль	4 683.47	2 803.13	1 519.87	0	0	0	1283.26	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	221 688.33	144 268.61	78 223.02	0	0	0	66045.59	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 453.08	49 453.08	26 813.66	0	0	0	22639.42	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	275 824.88	196 524.82	106 556.55	0	0	0	89968.27	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41**

1	Строительный контроль	13 773.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	59 269.76	59 269.76	59 269.76	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	73 042.77	59 269.76	59 269.76	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	161 324.90	107 281.91	14 407.89	0	0	0	92874.02	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	363 662.44	300 326.15	40 333.59	0	0	0	259992.56	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	200 766.26	222 390.20	29 866.85	0	0	0	192523.35	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	27 377.31	23 298.92	3 129.03	0	0	0	20169.89	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	773 464.80	770 575.88	103 487.80	0	0	0	667088.08	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 526 595.71	1 423 873.06	191 225.16	0	0	0	1232647.90	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**58 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	165 137.99	165 137.99	165 137.99	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		165 137.99	165 137.99	165 137.99	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**59 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5**

1	Строительный контроль	19 029.08	31 131.79	7 912.19	0	0	0	23219.60	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	179 744.00	132 168.00	33 590.70	0	0	0	98577.30	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	407 407.00	221 971.00	56 414.27	0	0	0	165556.73	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	50 294.00	42 621.25	10 832.26	0	0	0	31788.99	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	312 428.00	1 342 362.68	341 163.54	0	0	0	1001199.14	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	968 902.08	1 770 254.72	449 912.96	0	0	0	1320341.76	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116**

1	Ремонт крыши	1 364 504.20	1 129 801.89	79 569.16	4884.55	0	0	1045348.18	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	29 200.38	20 489.62	1 443.03	88.58	0	0	18958	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 946.00	31 309.98	2 205.08	135.36	0	0	28969.53	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 430 650.58	1 181 601.49	83 217.28	5108.50	0	0	1093275.71	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 648.22	69 648.22	69 066.68	0	0	0	581.54	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 960.70	15 029.09	14 903.60	0	0	0	125.49	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	944 819.74	772 508.32	766 058.15	0	0	0	6450.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 034 428.66	857 185.63	850 028.44	0	0	0	7157.19	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 62 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации	93 517.42	93 517.42	79 623.58	0	0	0	13893.84	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	93 517.42	93 517.42	79 623.58	0	0	0	13893.84	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34

1	Строительный контроль	34 244.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 452.94	52 452.94	52 452.94	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	86 697.86	52 452.94	52 452.94	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 64 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	265 643.60	265 643.60	170 503.94	0	0	0	95139.66	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 236 822.80	1 571 046.84	1 008 379.91	0	0	0	562666.93	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	105 904.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 608 370.67	1 836 690.44	1 178 883.85	0	0	0	657806.59	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52**

1	Ремонт крыши	5 165 700.51	4 656 765.78	1 070 544.11	0	0	0	3586221.67	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	217 668.54	86 669.64	19 924.49	0	0	0	66745.15	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	19 078.56	19 078.56	4 385.97	0	0	0	14692.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	87 921.83	81 760.07	18 795.83	0	0	0	62964.24	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	454 265.00	100 275.00	23 052.22	0	0	0	77222.78	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 944 634.44	4 944 549.05	1 136 702.62	0	0	0	3807846.43	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**66 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 76**

1	Ремонт крыши	3 120 109.30	2 641 552.45	354 033.97	0	0	0	2287518.48	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	61 334.00	51 978.37	6 966.40	0	0	0	45011.97	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	64 621.89	47 906.10	6 420.61	0	0	0	41485.49	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 246 065.19	2 741 436.92	367 420.98	0	0	0	2374015.94	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	91 463.00	64 256.00	53 780.22	0	0	0	10475.78	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	153 911.31	153 911.31	128 818.85	0	0	0	25092.46	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	1 922.63	1 269.85	1 062.82	0	0	0	207.03	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		247 296.94	219 437.16	183 661.89	0	0	0	35775.27	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	153 863.00	139 672.44	139 672.44	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	153 863.00	139 672.44	139 672.44	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 5**

1	Проведение государственной экспертизы	10 996.56	10 996.56	964.87	101.47	0	0	9930.23	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 979.66	32 979.66	2 893.72	304.30	0	0	29781.64	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	70 377.65	57 958.92	5 085.46	534.79	0	0	52338.68	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 288 675.46	2 708 360.78	237 638.22	24990	0	0	2445732.56	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 403 029.33	2 810 295.92	246 582.26	25930.55	0	0	2537783.11	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	252 895.00	152 346.00	145 590.78	0	0	0	6755.22	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	5 316.06	2 883.83	2 755.96	0	0	0	127.87	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	98 944.47	98 944.47	94 557.14	0	0	0	4387.33	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		357 155.53	254 174.30	242 903.88	0	0	0	11270.42	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 71 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26

1	Ремонт фасада	1 185 951.24	893 092.06	119 939.43	0	0	0	773152.63	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	250 561.36	208 124.24	27 950.42	0	0	0	180173.82	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 026.76	16 115.77	2 164.30	0	0	0	13951.47	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 458 539.36	1 117 332.07	150 054.15	0	0	0	967277.92	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 72 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 30

1	Строительный контроль	63 744.25	49 447.59	5 884.24	469.68	0	0	43093.67	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 972.01	33 972.01	4 042.65	322.69	0	0	29606.67	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	10 107.62	10 107.62	1 202.80	96.01	0	0	8808.81	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 978 703.03	2 310 634.70	274 964.36	21947.76	0	0	2013722.58	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 086 526.91	2 404 161.92	286 094.05	22836.14	0	0	2095231.73	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 73 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11

1	Ремонт крыши	1 615 596.00	484 678.80	75 489.59	0	0	0	409189.21	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	32 672.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	129 129.41	129 129.41	20 112.14	0	0	0	109017.27	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 777 397.60	613 808.21	95 601.73	0	0	0	518206.48	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации	76 214.07	76 214.07	76 214.07	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	76 214.07	76 214.07	76 214.07	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**75 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	255 027.90	212 607.54	184 342.33	0	0	0	28265.21	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		255 027.90	212 607.54	184 342.33	0	0	0	28265.21	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	255 075.99	203 071.52	184 378.17	0	0	0	18693.35	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		255 075.99	203 071.52	184 378.17	0	0	0	18693.35	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	255 275.83	217 220.26	156 439.46	0	0	0	60780.80	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	255 275.83	217 220.26	156 439.46	0	0	0	60780.80	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	175 470.00	126 367.00	98 469.30	0	0	0	27897.70	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	7 752.94	5 302.35	4 131.76	0	0	0	1170.59	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 667.00	14 972.80	11 667.30	0	0	0	3305.50	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	192 334.00	146 192.00	113 917.58	0	0	0	32274.42	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	393 223.94	292 834.15	228 185.94	0	0	0	64648.21	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4**

1	Ремонт крыши	3 079 056.83	2 671 617.81	862 241.85	0	0	0	1809375.96	0	0	317	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	75 863.38	59 932.84	19 342.81	0	0	0	40590.03	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 029.13	14 029.13	4 527.78	0	0	0	9501.35	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	41 021.49	41 021.49	13 239.34	0	0	0	27782.15	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 209 970.83	2 786 601.27	899 351.78	0	0	0	1887249.49	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 80 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107

1	Строительный контроль	65 462.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 027 115.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 279.48	36 279.48	36 279.48	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 047.17	11 047.17	11 047.17	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 139 903.96	47 326.65	47 326.65	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 81 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68

1	Ремонт фасада	1 993 456.17	1 613 559.14	157 967.12	0	0	0	1455592.02	0	0	307	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 131 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	11 129.07	28 092.34	2 750.23	0	0	0	25342.11	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	226 120.76	199 203.60	19 501.99	0	0	0	179701.61	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 167.92	1 167.92	114.34	0	0	0	1053.58	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 231 873.92	1 842 023.00	180 333.69	0	0	0	1661689.31	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 82 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а

1	Ремонт крыши	1 710 908.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 548.44	3 738.78	1 791.56	0	0	0	1947.22	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	31 128.00	13 892.00	6 656.80	0	0	0	7235.20	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	75 145.18	70 574.15	33 817.88	0	0	0	36756.27	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	7 821.15	7 821.15	3 747.76	0	0	0	4073.39	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	123 684.00	95 521.00	45 771.96	0	0	0	49749.04	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 182 745.45	192 788.32	92 380.73	0	0	0	100407.59	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 193 980.42	384 335.40	184 166.68	0	0	0	200168.72	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 83 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	174 810.17	174 810.17	174 810.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		174 810.17	174 810.17	174 810.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 84 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	170 997.82	183 402.70	179 994.51	0	0	0	3408.19	0	0	304	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	28 308.00	23 989.81	23 544.00	0	0	0	445.81	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	199 305.82	207 392.51	203 538.51	0	0	0	3854	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 85 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69

1	Ремонт крыши	5 405 498.18	3 071 790.16	1 067 972.57	0	0	0	2003817.59	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	111 642.33	56 295.14	19 572.19	0	0	0	36722.95	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	12 864.37	12 864.37	4 472.57	0	0	0	8391.80	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	53 525.82	53 525.82	18 609.38	0	0	0	34916.44	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 583 530.70	3 194 475.49	1 110 626.71	0	0	0	2083848.78	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 86 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

1	Строительный контроль	134 475.38	69 557.63	28 386.90	0	0	0	41170.73	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 264.65	37 264.65	15 207.94	0	0	0	22056.71	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной экспертизы	14 758.89	14 758.89	6 023.19	0	0	0	8735.70	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 913 986.86	3 795 467.64	1 548 953.94	0	0	0	2246513.70	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 100 485.78	3 917 048.81	1 598 571.97	0	0	0	2318476.84	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 87 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации	70 100.10	70 100.10	70 100.10	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 970.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	79 070.80	70 100.10	70 100.10	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 88 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а

1	Ремонт крыши	3 680 533.57	3 267 533.48	608 694.42	11008.12	0	0	2647830.94	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	478 842.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 306.81	67 698.97	12 611.34	228.07	0	0	54859.55	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	89 422.98	73 977.71	13 780.98	249.23	0	0	59947.50	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведение государственной экспертизы	18 570.80	18 570.80	3 459.47	62.56	0	0	15048.76	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 341 676.46	3 427 780.96	638 546.22	11547.98	0	0	2777686.76	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 11 Муниципальное образование : город Бузулук

### 1 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25

1	Строительный контроль	15 065.40	10 929.28	10 929.28	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	700 470.85	560 318.16	560 318.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 955.82	31 955.85	31 955.85	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	747 492.07	603 203.29	603 203.29	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3

1	Строительный контроль	74 518.09	7 451.81	1 656.38	0	0	0	5795.43	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	4 673 987.08	4 996 687.55	1 110 655.52	0	0	0	3886032.03	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	88 557.21	88 557.21	19 684.35	0	0	0	68872.86	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 837 062.38	5 092 696.57	1 131 996.25	0	0	0	396700.32	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11

1	Ремонт крыши	6 520 354.23	5 448 744.41	1 017 762.51	0	0	0	4430981.90	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	57 929.51	93 444.96	17 454.44	0	0	0	75990.52	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	18 667.78	18 667.78	3 486.93	0	0	0	15180.85	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 596 951.52	5 560 857.15	1 038 703.87	0	0	0	4522153.28	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13

1	Ремонт фасада	597 594.86	544 733.47	292 871.07	0	0	0	251862.40	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	31 491.38	26 256.99	14 116.84	0	0	0	12140.15	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	137 378.59	137 378.59	73 860.37	0	0	0	63518.22	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	889 180.19	894 334.20	480 830.77	0	0	0	413503.43	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 655 645.02	1 602 703.25	861 679.04	0	0	0	741024.21	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17

1	Ремонт крыши	4 858 676.02	4 075 676.91	1 144 142.70	0	0	0	2931534.21	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	115 704.27	80 574.30	22 619.19	0	0	0	57955.11	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 042 830.14	669 529.19	187 953.30	0	0	0	481575.89	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	19 125.44	19 125.44	5 368.98	0	0	0	13756.46	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	57 319.40	57 319.40	16 090.96	0	0	0	41228.44	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 093 655.27	4 902 225.24	1 376 175.13	0	0	0	3526050.11	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	89 252.87	89 252.87	89 252.87	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		89 252.87	89 252.87	89 252.87	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19**

1	Ремонт крыши	5 288 832.21	4 390 591.20	327 494.82	0	0	0	4063096.38	0	0	310	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	52 364.67	43 632.63	3 254.56	0	0	0	40378.07	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	20 308.94	20 308.94	1 514.85	0	0	0	18794.09	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 993.26	37 993.26	2 833.92	0	0	0	35159.34	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 399 499.08	4 492 526.03	335 098.15	0	0	0	4157427.88	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28**

1	Ремонт крыши	2 865 088.38	3 221 545.18	421 115.87	102154.50	0	0	2698274.81	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	78 345.60	61 938.26	8 096.48	1964.05	0	0	51877.73	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	78 438.93	78 438.93	10 253.43	2487.28	0	0	65698.22	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 483 002.39	234 158.27	30 608.84	7425.11	0	0	196124.32	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 504 875.30	3 596 080.64	470 074.62	114030.94	0	0	3011975.08	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а

1	Разработка проектно-сметной документации	118 805.43	118 805.43	118 805.43	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		118 805.43	118 805.43	118 805.43	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30

1	Строительный контроль	141 220.13	133 396.79	29 762.92	0	0	0	103633.87	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 983 144.40	6 195 364.90	1 382 283.47	0	0	0	4813081.43	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	100 645.94	100 645.94	22 455.69	0	0	0	78190.25	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 225 010.47	6 429 407.63	1 434 502.09	0	0	0	4994905.54	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 070 396.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 822.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 210.36	93 210.36	93 210.36	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 185 429.23	93 210.36	93 210.36	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7

1	Строительный контроль	15 382.53	6 997.74	6 997.74	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 722.27	35 722.27	35 722.27	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	715 215.95	350 674.82	350 674.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	766 320.75	393 394.83	393 394.83	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	237 582.00	237 582.00	237 582.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	594 810.00	594 810.00	594 810.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	832 392.00	832 392.00	832 392.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 094 074.64	3 422 351.26	1 144 597.00	0	0	0	2277754.26	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	162 817.52	101 355.30	33 898.03	0	0	0	67457.27	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 602 456.65	1 119 169.35	374 303.45	0	0	0	744865.90	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	873 722.63	566 380.41	189 424.54	0	0	0	376955.87	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	103 901.16	103 901.16	34 749.49	0	0	0	69151.67	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 836 972.60	5 313 157.48	1 776 972.51	0	0	0	3536184.97	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	660 051.41	278 872.94	274 987.45	0	0	0	3885.49	0	0	317	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 572 009.75	701 504.25	691 730.31	0	0	0	9773.94	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	59 972.70	22 220.03	21 910.44	0	0	0	309.59	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	660 051.41	278 872.94	274 987.45	0	0	0	3885.49	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	14 464.03	14 464.02	14 262.50	0	0	0	201.52	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	53 649.46	53 649.46	52 901.97	0	0	0	747.49	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 020 198.76	1 349 583.64	1 330 780.11	0	0	0	18803.53	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б**

1	Строительный контроль	132 995.26	79 498.54	27 937.54	0	0	0	51561	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	100 385.00	100 385.00	35 277.50	0	0	0	65107.50	0	0	300	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 049 351.46	2 896 869.60	1 018 023.89	0	0	0	1878845.71	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 109 631.62	654 596.96	230 039.81	0	0	0	424557.15	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 324 163.96	843 733.20	296 506.46	0	0	0	547226.74	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 716 527.30	4 575 083.30	1 607 785.21	0	0	0	2967298.09	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации	2 994.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 994.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 18 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 3

1	Ремонт фасада	5 684 351.44	4 961 475.20	580 133.63	0	0	0	4381341.57	0	0	308	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведение государственной экспертизы	42 405.42	42 405.42	4 958.37	0	0	0	37447.05	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	259 732.29	259 732.29	30 369.89	0	0	0	229362.40	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома	11 164 250.28	3 282 085.72	383 766.57	0	0	0	2898319.15	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	17 150 730.42	8 545 698.63	999 228.45	0	0	0	7546470.18	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 711 001.78	1 315 375.85	1 156 173.76	0	0	0	159202.09	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	619 791.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	110 382.60	110 382.61	97 022.82	0	0	0	13359.79	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	45 141.45	25 793.73	22 671.87	0	0	0	3121.86	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 486 316.83	1 451 552.19	1 275 868.46	0	0	0	175683.73	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 5

1	Ремонт фасада	807 616.00	807 616.00	807 616.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	295 538.00	295 538.00	295 538.00	0	0	0	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 103 154.00	1 103 154.00	1 103 154.00	0	0	0	0	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 21 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 364 305.74	1 603 539.48	1 057 637.80	0	0	0	545901.68	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	91 218.23	44 000.09	29 020.90	0	0	0	14979.19	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	848 955.38	248 839.39	164 125.64	0	0	0	84713.75	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	848 955.39	248 839.38	164 125.63	0	0	0	84713.75	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	83 050.82	83 050.82	54 777.38	0	0	0	28273.44	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 236 485.56	2 228 269.16	1 469 687.35	0	0	0	758581.81	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	38 444.25	38 444.25	17 039.17	0	0	0	21405.08	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 144 694.98	3 300 559.11	1 462 866.46	0	0	0	1837692.65	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	110 869.97	61 576.07	27 291.61	0	0	0	34284.46	0	0	285	0	0.00	0.00
4	Другой вид работ	292 851.80	96 560.73	42 797.43	0	0	0	53763.30	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	18 594.61	18 594.61	8 241.46	0	0	0	10353.15	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 605 455.61	3 515 734.77	1 558 236.14	0	0	0	1957498.63	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Ремонт крыши	1 224 252.39	856 520.23	726 672.14	0	0	0	129848.09	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	15 609.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 898.88	47 898.88	40 637.43	0	0	0	7261.45	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 287 760.45	904 419.11	767 309.57	0	0	0	137109.54	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**24 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	770 205.31	664 409.56	664 409.56	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 247.32	54 247.32	54 247.32	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	824 452.63	718 656.88	718 656.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	426 929.11	124 924.15	124 924.15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	49 342.00	49 342.54	49 342.54	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		476 271.11	174 266.69	174 266.69	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 26 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации	54 596.15	54 596.15	54 596.15	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	789 973.28	683 787.01	683 787.01	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		844 569.43	738 383.16	738 383.16	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 27 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37

1	Строительный контроль	18 009.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	841 579.20	84 157.92	84 157.92	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	76 603.65	76 603.65	76 603.65	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		936 192.64	160 761.57	160 761.57	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 28 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а

1	Ремонт крыши	7 642 299.95	4 256 224.84	969 600.55	0	0	0	3286624.29	0	0	310	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	146 173.66	42 297.33	9 635.66	0	0	0	32661.67	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	29 302.73	29 302.73	6 675.39	0	0	0	22627.34	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 015.66	35 015.66	7 976.84	0	0	0	27038.82	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 852 792.00	4 362 840.56	993 888.43	0	0	0	3368952.13	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	861 642.00	595 406.23	163 596.70	0	0	0	431809.53	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 487 619.94	2 704 624.26	743 135.65	0	0	0	1961488.61	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	100 621.74	60 868.10	16 724.41	0	0	0	44143.69	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Другой вид работ	232 708.06	65 698.81	18 051.72	0	0	0	47647.09	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	15 405.57	15 405.57	4 232.91	0	0	0	11172.66	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	115 130.72	112 131.09	30 809.68	0	0	0	81321.41	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 813 128.03	3 554 134.06	976 551.07	0	0	0	2577582.99	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43**

1	Строительный контроль	16 831.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 290 299.88	936 654.40	770 616.85	0	0	0	166037.55	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	48 199.13	48 199.13	39 655.03	0	0	0	8544.10	0	0	300	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 355 330.39	984 853.53	810 271.88	0	0	0	174581.65	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**31 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а**

1	Строительный контроль	18 970.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 368 538.44	1 100 011.72	759 089.13	0	0	0	340922.59	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 798.40	70 798.40	48 856.11	0	0	0	21942.29	0	0	297	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 458 307.65	1 170 810.12	807 945.24	0	0	0	362864.88	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**32 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5**

1	Ремонт крыши	4 069 449.36	1 470 234.81	1 001 806.01	0	0	0	468428.80	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	59 322.15	25 636.97	17 468.82	0	0	0	8168.15	0	0	284	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	65 752.75	65 752.75	44 803.39	0	0	0	20949.36	0	0	306	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 194 524.26	1 561 624.53	1 064 078.22	0	0	0	497546.31	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	525 093.13	153 648.02	153 648.02	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	49 275.87	49 275.87	49 275.87	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	574 369.00	202 923.89	202 923.89	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 34 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	36 115.57	82.32	82.32	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	36 115.57	82.32	82.32	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 082 774.64	324 832.39	127 372.76	0	0	0	197459.63	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	38 943.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	493 564.19	148 069.26	58 060.68	0	0	0	90008.58	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	97 234.23	97 234.23	38 127.33	0	0	0	59106.90	0	0	300	0.00	0.00	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	216 162.06	64 848.62	25 428.34	0	0	0	39420.28	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 928 678.79	634 984.50	248 989.12	0	0	0	385995.38	0	0	300	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14

1	Строительный контроль	53 619.69	44 993.76	4 207.82	0	0	0	40785.94	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 505 593.12	2 881 034.35	269 434.45	0	0	0	2611599.90	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 208.42	73 208.42	6 846.45	0	0	0	66361.97	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 632 421.23	2 999 236.53	280 488.72	0	0	0	2718747.81	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 204.52	24 204.52	18 807.28	0	0	0	5397.24	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	349 507.79	313 972.57	243 961.43	0	0	0	70011.14	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 517.44	4 737.33	3 680.98	0	0	0	1056.35	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		381 229.75	342 914.42	266 449.68	0	0	0	76464.74	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	308 102.43	298 678.93	250 840.05	0	0	0	47838.88	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	32 226.70	32 226.70	27 065.01	0	0	0	5161.69	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 196.19	5 813.41	4 882.29	0	0	0	931.12	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	347 525.32	336 719.04	282 787.34	0	0	0	53931.70	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	58 288.20	58 288.20	58 288.20	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	369 487.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 532.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	435 308.09	58 288.20	58 288.20	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25

1	Строительный контроль	7 517.44	4 208.21	2 883.41	0	0	0	1324.80	0	0	307	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	36 290.77	36 290.77	24 865.97	0	0	0	11424.80	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	349 507.79	335 802.09	230 087.26	0	0	0	105714.83	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		393 316.00	376 301.07	257 836.64	0	0	0	118464.43	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27

1	Строительный контроль	7 517.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 029.67	36 029.67	36 029.67	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 547.11	36 029.67	36 029.67	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**42 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 498.49	35 498.49	35 498.49	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 432.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 931.02	35 498.49	35 498.49	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**43 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 816.18	31 816.18	26 443.16	0	0	0	5373.02	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	7 196.19	5 817.80	4 835.31	0	0	0	982.49	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	308 102.43	298 904.82	248 426.72	0	0	0	50478.10	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	347 114.80	336 538.80	279 705.19	0	0	0	56833.61	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 33

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	393 886.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	59 014.04	59 014.04	59 014.04	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	8 030.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	460 930.33	59 014.04	59 014.04	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6

1	Строительный контроль	16 107.29	5 919.78	4 071.28	0	0	0	1848.50	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	145 834.55	95 488.05	65 671.05	0	0	0	29817	0	0	294	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	100 308.56	100 308.56	68 986.31	0	0	0	31322.25	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	284 474.40	204 590.05	140 704.98	0	0	0	63885.07	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	546 724.80	406 306.44	279 433.62	0	0	0	126872.82	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	61 780.33	61 780.33	61 780.33	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	61 780.33	61 780.33	61 780.33	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1

1	Строительный контроль	31 084.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	71 939.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	38 614.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	60 644.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	108 677.82	108 677.82	108 677.82	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	122 995.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 151 085.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 585 039.93	108 677.82	108 677.82	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**48 Адрес : г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 654.03	58 654.03	58 654.03	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 654.03	58 654.03	58 654.03	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**49 Адрес : г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 515.37	72 515.37	45 398.39	0	0	0	27116.98	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 641.94	21 770.76	13 629.63	0	0	0	8141.13	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	2 132 800.80	1 220 790.54	764 278.30	0	0	0	456512.24	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 250 958.11	1 315 076.67	823 306.32	0	0	0	491770.35	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Бузулук, 1 Линия, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 946.60	35 946.60	35 946.60	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	81 905.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 769 967.32	1 130 990.20	1 130 990.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 887 819.81	1 166 936.80	1 166 936.80	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 51 Адрес : г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	57 564.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 564.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 52 Адрес : г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	124 048.53	124 048.54	10 993.97	0	0	0	113054.57	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 896.94	39 716.32	3 519.91	0	0	0	36196.41	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 222 308.20	2 120 470.38	187 929.57	0	0	0	1932540.81	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 396 253.67	2 284 235.24	202 443.45	0	0	0	2081791.79	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 70/ул. 1 Мая, д. 60**

1	Проведение государственной экспертизы	6 276.42	6 276.42	863.76	0	0	0	5412.66	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 530 196.11	1 308 448.21	180 069.09	0	0	0	1128379.12	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 805.24	30 805.24	4 239.43	0	0	0	26565.81	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 933.81	23 674.31	3 258.07	0	0	0	20416.24	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 600 211.58	1 369 204.18	188 430.35	0	0	0	1180773.83	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3**

1	Ремонт крыши	2 924 665.75	3 320 435.52	1 394 067.15	76665.20	0	0	1849703.17	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	64 059.15	64 059.15	26 894.89	1479.06	0	0	35685.20	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 617.03	38 617.03	16 213.15	891.62	0	0	21512.25	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 027 341.93	3 423 111.70	1 437 175.20	79035.88	0	0	1906900.62	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52**

1	Разработка проектно-сметной документации	167 169.81	167 169.81	167 169.81	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		167 169.81	167 169.81	167 169.81	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 35**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	572 578.68	383 758.29	42 106.99	0	0	0	341651.30	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	105 137.52	105 137.52	11 535.97	0	0	0	93601.55	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	90 061.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 261 490.40	378 447.12	41 524.23	0	0	0	336922.89	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	39 762.89	7 670.40	841.62	0	0	0	6828.78	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 069 031.43	875 013.33	96 008.81	0	0	0	779004.52	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 57 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 71

1	Строительный контроль	31 550.26	15 458.61	3 604.60	0	0	0	11854.01	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 707 075.98	829 747.85	193 478.56	0	0	0	636269.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 619.44	24 619.44	5 740.70	0	0	0	18878.74	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 763 245.68	869 825.90	202 823.86	0	0	0	667002.04	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а

1	Разработка проектно-сметной документации	52 985.06	52 985.06	52 985.06	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	52 985.06	52 985.06	52 985.06	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**59 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 77**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 268.18	68 268.18	68 268.18	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 268.18	68 268.18	68 268.18	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 81**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 87**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 986 772.96	1 119 348.43	504 640.06	0	0	0	614708.37	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 153 627.00	768 089.64	346 280.74	0	0	0	421808.90	0	0	302	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 153 627.00	768 089.64	346 280.74	0	0	0	421808.90	0	0	302	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	62 515.17	62 515.17	28 183.95	0	0	0	34331.22	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	18 739.95	18 739.95	8 448.60	0	0	0	10291.35	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	102 019.48	38 921.47	17 547.11	0	0	0	21374.36	0	0	280	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	132 650.19	118 641.63	53 487.65	0	0	0	65153.98	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 609 951.75	2 894 345.93	1 304 868.86	0	0	0	1589477.07	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 62 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 91

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	159 568.00	153 368.91	135 008.16	0	0	0	18360.75	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 751.12	37 751.12	33 231.70	0	0	0	4519.42	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	89 350.65	89 350.65	78 653.93	0	0	0	10696.72	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 490 410.34	1 159 255.28	1 020 473.62	0	0	0	138781.66	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	463 685.00	377 338.97	332 165.38	0	0	0	45173.59	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 240 765.11	1 817 064.93	1 599 532.79	0	0	0	217532.14	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации	271 479.67	271 479.67	271 479.67	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 520 239.16	152 023.92	152 023.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	30 993.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 822 712.46	423 503.59	423 503.59	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 64 Адрес : г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14

1	Ремонт фасада	182 388.84	182 388.84	151 152.79	0	0	0	31236.05	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 173.74	2 173.74	1 801.46	0	0	0	372.28	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 385.92	14 356.58	11 897.86	0	0	0	2458.72	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	230 948.50	198 919.16	164 852.11	0	0	0	34067.05	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 65 Адрес : г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16

1	Ремонт фасада	1 297 828.20	856 963.58	132 896.44	0	0	0	724067.14	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	16 682.34	19 453.96	3 016.89	0	0	0	16437.07	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	168 448.34	166 537.11	25 826.29	0	0	0	140710.82	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	2 172.55	2 172.55	336.92	0	0	0	1835.63	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	47 467.53	47 467.53	7 361.18	0	0	0	40106.35	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 532 598.96	1 092 594.73	169 437.72	0	0	0	923157.01	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	230 225.42	67 366.49	67 366.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	2 618.04	1 276.48	1 276.48	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	568.82	568.82	568.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 809.02	38 808.00	38 808.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	125 736.43	73 064.42	73 064.42	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	397 957.73	181 084.21	181 084.21	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а**

1	Строительный контроль	18 067.68	17 885.86	4 591.34	0	0	0	13294.52	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 741 191.92	892 664.92	229 148.91	0	0	0	663516.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 490.17	28 490.17	7 313.48	0	0	0	21176.69	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 787 749.77	939 040.95	241 053.73	0	0	0	697987.22	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5**

1	Ремонт крыши	876 640.49	659 894.07	48 834.21	0	0	0	611059.86	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 332.87	29 332.87	2 170.72	0	0	0	27162.15	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	15 966.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	921 939.48	689 226.94	51 004.93	0	0	0	638222.01	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9**

1	Строительный контроль	48 966.66	51 112.93	8 896.28	0	0	0	42216.65	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 042 304.40	2 328 148.31	405 217.64	0	0	0	1922930.67	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	107 805.37	107 805.37	18 763.68	0	0	0	89041.69	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	692 821.16	109 392.82	19 039.98	0	0	0	90352.84	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 891 897.59	2 596 459.43	451 917.58	0	0	0	2144541.85	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	177 065.31	177 065.31	177 065.31	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	177 065.31	177 065.31	177 065.31	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**71 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46**

1	Строительный контроль	15 957.77	13 294.00	1 474.54	0	0	0	11819.46	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	127 717.09	123 062.19	13 649.81	0	0	0	109412.38	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 387.22	73 387.22	8 139.96	0	0	0	65247.26	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 164 915.65	543 194.89	60 250.06	0	0	0	482944.83	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 381 977.73	752 938.30	83 514.37	0	0	0	669423.93	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**72 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а**

1	Строительный контроль	74 588.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 404 684.10	1 021 405.23	137 549.51	0	0	0	883855.72	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	417 900.07	417 900.07	56 277.32	0	0	0	361622.75	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	263 980.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		4 161 152.30	1 439 305.30	193 826.83	0	0	0	1245478.47	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 73 Адрес : г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ул. Серго, д. 21

1	Ремонт фасада	1 198 496.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	550 137.75	599 917.65	4 927.65	0	0	0	594990	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 152.20	11 152.20	91.60	0	0	0	11060.60	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	202 935.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Ремонт крыши	1 172 779.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 135 501.58	611 069.85	5 019.25	0	0	0	606050.60	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 39

1	Строительный контроль	15 534.56	8 686.65	8 088.23	0	0	0	598.42	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	2 529.45	2 529.45	2 355.20	0	0	0	174.25	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 861.38	15 861.38	14 768.70	0	0	0	1092.68	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	725 319.30	217 595.79	202 605.79	0	0	0	14990	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	759 244.69	244 673.27	227 817.92	0	0	0	16855.35	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41

1	Строительный контроль	34 958.66	42 946.37	7 419.42	0	0	0	35526.95	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 737.93	74 767.04	12 916.77	0	0	0	61850.27	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	288 874.69	276 482.31	47 765.13	0	0	0	228717.18	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 361 208.49	999 435.77	172 662.71	0	0	0	826773.06	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 759 779.77	1 393 631.49	240 764.03	0	0	0	1152867.46	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	859 671.27	606 934.17	177 608.42	3899.39	0	0	425426.36	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	223 277.00	126 742.10	37 088.81	814.29	0	0	88839.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 482.65	14 615.18	4 276.87	93.90	0	0	10244.41	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	68 321.20	62 661.18	18 336.67	402.58	0	0	43921.93	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 156 752.12	810 952.63	237 310.77	5210.16	0	0	568431.70	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17**

1	Ремонт фасада	1 571 485.45	1 571 485.45	127 937.53	0	0	0	1443547.92	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 064.55	21 824.96	1 776.81	0	0	0	20048.15	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Утепление фасада	1 205 847.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	2 836.70	2 836.70	230.94	0	0	0	2605.76	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	245 040.10	240 312.56	19 564.29	0	0	0	220748.27	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	262 165.32	205 342.93	16 717.35	0	0	0	188625.58	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 313 440.02	2 041 802.60	166 226.92	0	0	0	1875575.68	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	17 974.24	17 974.24	17 974.24	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	17 974.24	17 974.24	17 974.24	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	101 096.12	101 096.12	101 096.12	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	101 096.12	101 096.12	101 096.12	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**80 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 758.20	99 758.20	99 758.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	99 758.20	99 758.20	99 758.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**81 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Строительный контроль	25 823.05	18 300.45	4 415.54	0	0	0	13884.91	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	17 729.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	77 528.77	85 261.35	20 571.91	0	0	0	64689.44	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	36 882.20	31 256.09	7 541.49	0	0	0	23714.60	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	230 967.21	197 535.96	47 661.59	0	0	0	149874.37	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	872 395.73	638 363.00	154 024.60	0	0	0	484338.40	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 261 326.09	970 716.85	234 215.13	0	0	0	736501.72	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 82 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9

1	Строительный контроль	1 326.27	860.06	616.36	0	0	0	243.70	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	101 511.22	73 831.50	52 911.09	0	0	0	20920.41	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 009.43	19 499.51	13 974.26	0	0	0	5525.25	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	125 846.92	94 191.07	67 501.71	0	0	0	26689.36	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 83 Адрес : г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101

1	Ремонт фасада	966 893.73	1 097 812.66	39 745.32	21494.35	0	0	1036572.99	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	67 036.06	63 968.05	2 315.91	1252.45	0	0	60399.70	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	133 191.37	133 191.38	4 822.07	2607.79	0	0	125761.52	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 181 375.62	2 199 074.70	79 615.52	43056.24	0	0	2076402.94	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 348 496.78	3 494 046.79	126 498.82	68410.82	0	0	3299137.15	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 84 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а

1	Ремонт крыши	1 238 108.73	982 552.99	22 327.05	15109.40	0	0	945116.54	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	34 317.35	25 609.04	581.93	393.81	0	0	24633.30	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 837.91	4 837.91	109.93	74.40	0	0	4653.58	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 591.18	34 591.18	786.03	531.93	0	0	33273.21	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	445 899.11	375 114.78	8 523.92	5768.40	0	0	360822.45	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 757 754.28	1 422 705.90	32 328.87	21877.94	0	0	1368499.09	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 85 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	227 947.44	203 877.28	203 877.28	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 748.45	3 748.45	3 748.45	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	18 075.44	18 075.44	18 075.44	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	249 771.33	225 701.17	225 701.17	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	1 227 463.20	122 746.32	69 933.19	0	0	0	52813.13	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 805 878.80	1 441 763.64	821 426.97	0	0	0	620336.67	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	335 024.87	208 851.24	118 990.41	0	0	0	89860.83	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	130 167.48	4 099.01	2 335.36	0	0	0	1763.65	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	169 536.78	169 536.78	96 591.48	0	0	0	72945.30	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 668 071.13	1 946 996.99	1 109 277.41	0	0	0	837719.58	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**87 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23**

1	Строительный контроль	76 532.49	66 857.26	16 253.90	0	0	0	50603.36	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 543.72	32 543.72	7 911.82	0	0	0	24631.90	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 576 286.71	3 512 852.58	854 021.84	0	0	0	2658830.74	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 685 362.92	3 612 253.56	878 187.56	0	0	0	2734066	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**88 Адрес : г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	114 073.07	33 157.40	33 157.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		114 073.07	33 157.40	33 157.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**89 Адрес : г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	112 431.87	32 181.03	32 181.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	112 431.87	32 181.03	32 181.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**90 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12**

1	Ремонт крыши	2 561 426.00	768 427.80	239 904.30	0	0	0	528523.50	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 821.89	72 821.89	22 735.10	0	0	0	50086.79	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	40 837.21	4 083.72	1 274.94	0	0	0	2808.78	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 675 085.10	845 333.41	263 914.35	0	0	0	581419.06	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**91 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	496 996.41	445 449.92	243 425.95	0	0	0	202023.97	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 399.69	4 271.87	2 334.46	0	0	0	1937.41	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 479.10	27 524.66	15 041.46	0	0	0	12483.20	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	534 875.20	477 246.45	260 801.87	0	0	0	216444.58	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**92 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24**

1	Строительный контроль	27 458.02	21 847.54	3 121.44	0	0	0	18726.10	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 838 270.87	1 505 871.51	215 149.32	0	0	0	1290722.19	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	561 785.27	88 702.94	12 673.31	0	0	0	76029.63	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	91 436.00	91 436.00	13 063.79	0	0	0	78372.21	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 518 950.16	1 707 857.99	244 007.86	0	0	0	1463850.13	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**93 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 051.07	58 517.86	9 018.09	0	0	0	49499.77	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 015.02	26 752.61	4 122.80	0	0	0	22629.81	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	312 252.34	254 667.60	39 246.40	0	0	0	215421.20	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 412 436.34	1 148 464.53	176 987.97	0	0	0	971476.56	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 830 754.77	1 488 402.60	229 375.27	0	0	0	1259027.33	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 94 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	257 967.03	203 414.30	33 875.68	0	0	0	169538.62	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 277 199.61	831 853.00	138 532.95	0	0	0	693320.05	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 703.30	40 012.21	6 663.45	0	0	0	33348.76	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	15 976.47	17 115.86	2 850.40	0	0	0	14265.46	0	0	288	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	2 216.36	2 216.36	369.10	0	0	0	1847.26	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 598 062.77	1 094 611.73	182 291.57	0	0	0	912320.16	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**95 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5**

1	Ремонт фасада	1 233 939.76	296 505.30	38 874.66	0	0	0	257630.64	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 131.44	20 367.04	2 670.31	0	0	0	17696.73	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Утепление фасада	779 864.24	779 864.24	102 247.60	0	0	0	677616.64	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	58 556.51	49 624.16	6 506.20	0	0	0	43117.96	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	257 526.36	202 583.58	26 560.63	0	0	0	176022.95	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 356 018.31	1 348 944.32	176 859.40	0	0	0	1172084.92	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**96 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	176 116.89	111 385.08	111 385.08	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	3 106.45	2 131.71	2 131.71	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	31 444.07	31 444.07	31 444.07	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		210 667.41	144 960.86	144 960.86	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**97 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 29/ул. М. Горького, д. 50**

1	Разработка проектно-сметной документации	924.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		924.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**98 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 6/ул. Л. Толстого, д. 117**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 145.29	62 145.29	1 470.57	0	0	0	60674.72	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	958 343.30	944 551.88	22 351.36	0	0	0	922200.52	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	31 658.98	27 660.36	654.54	0	0	0	27005.82	0	0	284	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 021 315.11	492 831.94	11 662.10	0	0	0	481 169.84	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 073 462.68	1 527 189.47	36 138.57	0	0	0	1491050.90	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 99 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а

1	Разработка проектно-сметной документации	159 354.85	128 368.99	27 224.64	0	0	0	101144.35	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	132 084.40	110 264.43	23 385.00	0	0	0	86879.43	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	641 149.46	64 114.95	13 597.57	0	0	0	50517.38	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 455.71	2 115.21	448.60	0	0	0	1666.61	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	949 044.42	304 863.58	64 655.81	0	0	0	240207.77	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 100 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации	53 738.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	53 738.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**101 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	94 905.13	94 905.13	94 905.13	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 905.13	94 905.13	94 905.13	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**102 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 637.69	47 998.04	47 998.04	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 142 077.24	1 004 434.27	1 004 434.27	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	27 031.64	11 781.57	11 781.57	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 225 746.57	1 064 213.88	1 064 213.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 103 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации	46 015.63	38 996.30	25 073.24	0	0	0	13923.06	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 783.91	14 000.55	9 001.86	0	0	0	4998.69	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 770 771.22	724 511.25	465 835.03	0	0	0	258676.22	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 852 570.76	777 508.10	499 910.12	0	0	0	277597.98	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 104 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации	24 526.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	24 526.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**105 Адрес : г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 092.98	85 092.98	85 092.98	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	9 518.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	860 340.09	258 847.01	258 847.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		954 951.53	343 939.99	343 939.99	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**106 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 897.45	35 897.45	35 897.45	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 897.45	35 897.45	35 897.45	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**107 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19**

1	Строительный контроль	12 776.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	631 794.00	252 668.00	252 668.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 279.87	30 946.74	30 946.74	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		660 850.64	283 614.74	283 614.74	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 108 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19а

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	174 018.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		174 018.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 109 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/3

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	23 731.69	23 731.69	23 731.69	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	23 731.69	23 731.69	23 731.69	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 110 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	59 519.75	59 519.75	7 097.94	0	0	0	52421.81	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	30 506.94	26 506.37	3 160.98	0	0	0	23345.39	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 061.02	5 061.02	603.54	0	0	0	4457.48	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 144 795.27	2 052 523.33	244 770.47	0	0	0	1807752.86	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 239 882.98	2 143 610.47	255 632.93	0	0	0	1887977.54	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 111 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3

1	Ремонт крыши	4 465 700.00	3 314 401.58	307 140.77	0	0	0	3007260.81	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	6 135 721.00	1 654 089.95	153 282.11	0	0	0	1500807.84	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	260 465.64	24 758.48	2 294.33	0	0	0	22464.15	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	35 267.63	35 267.63	3 268.20	0	0	0	31999.43	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	104 142.77	104 142.44	9 650.73	0	0	0	94491.71	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	537 804.58	484 853.36	44 930.66	0	0	0	439922.70	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 539 404.69	5 617 513.44	520 566.80	0	0	0	5096946.64	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 112 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	60 589.10	47 631.06	3 700.32	231.23	0	0	43699.51	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 764 642.74	3 119 353.55	242 333.90	15142.93	0	0	2861876.71	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	63 652.68	63 652.68	4 945.00	309	0	0	58398.68	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	250 460.80	171 252.55	13 304.13	831.35	0	0	157117.07	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 139 345.32	3 401 889.84	264 283.36	16514.51	0	0	3121091.97	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 113 Адрес : г. Бузулук, ул. Новокузнецкая, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	63 962.62	63 962.62	63 962.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 962.62	63 962.62	63 962.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 114 Адрес : г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 49/ул. Кирова, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации	43 186.83	43 186.83	15 325.82	0	0	0	27861.01	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 186.83	43 186.83	15 325.82	0	0	0	27861.01	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 115 Адрес : г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А3)

1	Строительный контроль	18 547.08	15 138.14	1 544.34	0	0	0	13593.80	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 001 326.72	787 834.77	80 372.26	0	0	0	707462.51	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	51 594.85	51 594.85	5 263.53	0	0	0	46331.32	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 071 468.65	854 567.76	87 180.14	0	0	0	767387.62	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**116 Адрес : г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 66**

1	Разработка проектно-сметной документации	232 415.32	67 360.65	67 360.65	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	232 415.32	67 360.65	67 360.65	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**117 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1**

1	Ремонт крыши	1 418 103.60	425 431.08	60 362.17	0	0	0	365068.91	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	40 843.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	53 527.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	105 418.24	105 418.24	14 957.24	0	0	0	90461	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	512 105.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 129 999.10	530 849.32	75 319.41	0	0	0	455529.91	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 118 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 10

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	368 863.00	368 863.00	368 863.00	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	368 863.00	368 863.00	368 863.00	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 119 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	90 968.67	40 972.79	40 972.79	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	90 968.67	40 972.79	40 972.79	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 120 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б

1	Ремонт фасада	8 261 426.26	6 319 974.79	513 541.39	0	0	0	5806433.40	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	213 259.96	143 270.12	11 641.68	0	0	0	131628.44	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 173 931.82	1 455 630.30	118 279.97	0	0	0	1337350.33	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 607.18	9 607.18	780.65	0	0	0	8826.53	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	95 236.33	95 235.94	7 738.57	0	0	0	87497.37	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	10 753 461.55	8 023 718.33	651 982.26	0	0	0	7371736.07	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 121 Адрес : г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации	15 694.40	15 694.40	15 694.40	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	15 694.40	15 694.40	15 694.40	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 122 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17

1	Ремонт крыши	2 476 353.58	2 212 149.67	945 985.09	0	0	0	1266164.58	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	65 183.07	47 052.84	20 121.28	0	0	0	26931.56	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	481 867.93	355 187.36	151 889.34	0	0	0	203298.02	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 333.80	9 333.80	3 991.43	0	0	0	5342.37	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	159 797.87	114 672.87	49 037.74	0	0	0	65635.13	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 192 536.25	2 738 396.54	1 171 024.88	0	0	0	1567371.66	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 123 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27

1	Строительный контроль	0.00	44 165.38	15 512.06	0	0	0	28653.32	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 415 428.58	3 054 780.87	1 072 920.67	0	0	0	1981860.20	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	104 879.69	104 879.69	36 836.55	0	0	0	68043.14	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 520 308.27	3 203 825.94	1 125 269.28	0	0	0	2078556.66	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 124 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38

1	Строительный контроль	18 699.30	15 185.51	15 185.51	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	973 506.03	779 107.63	779 107.63	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 380.25	33 380.25	33 380.25	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 025 585.58	827 673.39	827 673.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 125 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40

1	Строительный контроль	25 120.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 232 165.16	123 216.52	123 216.52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	82 726.51	82 726.51	82 726.51	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 340 012.24	205 943.03	205 943.03	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**126 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	87 273.92	87 273.96	1 988.58	0	0	0	85285.38	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	313 477.61	162 350.29	3 699.24	0	0	0	158651.05	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 796.51	16 364.95	372.88	0	0	0	15992.07	0	0	284	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	87 921.00	73 164.43	1 667.09	0	0	0	71497.34	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	785 050.15	610 838.36	13 918.28	0	0	0	596920.08	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 295 519.19	949 991.99	21 646.07	0	0	0	928345.92	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**127 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42**

1	Ремонт фасада	749 465.21	453 362.14	318 697.71	0	0	0	134664.43	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	40 259.91	28 405.46	19 968.04	0	0	0	8437.42	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 649.00	99 649.21	70 049.91	0	0	0	29599.30	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 081 923.53	1 027 599.50	722 366.48	0	0	0	305233.02	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 971 297.65	1 609 016.31	1 131 082.14	0	0	0	477934.17	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**128 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44**

1	Строительный контроль	23 185.57	20 042.39	15 728.81	0	0	0	4313.58	0	0	293	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 246 495.80	1 010 261.63	792 830.11	0	0	0	217431.52	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 632.22	33 632.22	26 393.79	0	0	0	7238.43	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 303 313.59	1 063 936.24	834 952.71	0	0	0	228983.53	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 129 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46

1	Строительный контроль	21 702.81	19 203.01	19 203.01	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 153 790.40	979 784.04	979 784.04	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 630.52	33 630.52	33 630.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 209 123.73	1 032 617.57	1 032 617.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**130 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61**

1	Ремонт крыши	2 501 229.19	2 232 419.56	1 147 182.72	0	0	0	1085236.84	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	73 209.75	50 776.61	26 092.79	0	0	0	24683.82	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	230 786.00	203 846.00	104 751.19	0	0	0	99094.81	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	144 645.28	144 645.60	74 329.64	0	0	0	70315.96	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	351 331.98	75 575.33	38 836.21	0	0	0	36739.12	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	199 339.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 500 541.65	2 707 263.10	1 391 192.54	0	0	0	1316070.56	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**131 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 419.24	111 419.24	111 419.24	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	111 419.24	111 419.24	111 419.24	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 132 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11

1	Строительный контроль	6 377.04	6 663.98	3 890.82	0	0	0	2773.16	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	29 165.64	22 313.12	13 027.71	0	0	0	9285.41	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 624.00	34 624.12	20 215.60	0	0	0	14408.52	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	580 074.67	309 750.51	180 850.55	0	0	0	128899.96	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	650 241.35	373 351.73	217 984.68	0	0	0	155367.05	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 133 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	211 325.48	211 325.48	139 318.18	0	0	0	72007.30	0	0	282	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	211 325.48	211 325.48	139 318.18	0	0	0	72007.30	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 134 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	143 287.52	52 395.78	9 199.98	0	0	0	43195.80	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	23 835.96	11 844.41	2 079.72	0	0	0	9764.69	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	733 315.99	398 719.12	70 009.61	0	0	0	328709.51	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	103 517.80	103 517.80	18 176.31	0	0	0	85341.49	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	287 528.33	146 717.92	25 761.65	0	0	0	120956.27	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 291 485.60	713 195.03	125 227.26	0	0	0	587967.77	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**135 Адрес : г. Бузулук, ул. Серго, д. 1**

1	Ремонт фасада	1 193 002.83	554 608.61	115 040.04	0	0	0	439568.57	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 989.15	16 672.10	3 458.22	0	0	0	13213.88	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 148.15	3 148.15	653.01	0	0	0	2495.14	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 688.77	14 688.77	3 046.83	0	0	0	11641.94	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 229 828.90	589 117.63	122 198.10	0	0	0	466919.53	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**136 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30**

1	Строительный контроль	5 147.57	3 879.84	2 931.87	0	0	0	947.97	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	251 559.75	201 076.79	151 947.25	0	0	0	49129.54	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 180.59	32 180.59	24 317.84	0	0	0	7862.75	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	288 887.91	237 137.22	179 196.96	0	0	0	57940.26	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 137 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6

1	Ремонт крыши	3 040 818.64	2 481 330.82	475 122.75	0	0	0	2006208.07	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 753.10	46 516.53	8 906.94	0	0	0	37609.59	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 916.51	9 916.51	1 898.80	0	0	0	8017.71	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 597.56	33 597.56	6 433.23	0	0	0	27164.33	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 147 085.81	2 571 361.42	492 361.72	0	0	0	2078999.70	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 138 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации	190 049.84	19 004.99	19 004.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	190 049.84	19 004.99	19 004.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**139 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 66**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 330.17	74 330.17	74 330.17	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 330.17	74 330.17	74 330.17	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**140 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 938.46	71 938.46	0.00	0	0	0	71938.46	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		71 938.46	71 938.46	0.00	0	0	0	71938.46	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**141 Адрес : г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69**

1	Строительный контроль	19 602.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	217 436.19	217 436.19	184 165.64	0	0	0	33270.55	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 771 808.03	952 107.98	806 423.14	0	0	0	145684.84	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши	4 313 605.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 322 452.37	1 169 544.17	990 588.78	0	0	0	178955.39	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 142 Адрес : г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62

1	Строительный контроль	22 811.92	19 183.72	19 183.72	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 792.00	52 792.03	52 792.03	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 073 798.39	1 047 165.07	1 047 165.07	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 149 402.31	1 119 140.82	1 119 140.82	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 143 Адрес : г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20

1	Строительный контроль	7 575.11	5 475.25	1 742.31	0	0	0	3732.94	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 318.00	9 317.30	2 964.91	0	0	0	6352.39	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	358 453.81	273 658.79	87 082.51	0	0	0	186576.28	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	375 346.92	288 451.34	91 789.73	0	0	0	196661.61	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 144 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51

1	Строительный контроль	37 381.13	28 817.06	745.04	145.81	0	0	27926.22	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	107 534.70	107 534.70	2 780.21	544.09	0	0	104210.40	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 581 192.75	1 158 263.87	29 945.80	5860.46	0	0	1122457.61	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	382 098.16	296 177.17	7 657.38	1498.57	0	0	287021.23	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 108 206.74	1 590 792.80	41 128.42	8048.93	0	0	1541615.45	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 145 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74

1	Строительный контроль	30 046.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	361 147.63	288 245.41	288 245.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	1 061 371.20	649 291.20	649 291.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	105 921.09	105 921.09	105 921.09	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 558 486.76	1 043 457.70	1 043 457.70	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 146 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80

1	Строительный контроль	85 714.87	67 164.56	12 556.02	730.92	0	0	53877.62	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Утепление фасада	4 751 950.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 289.39	5 289.39	988.82	57.56	0	0	4243.01	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	149 634.06	149 634.06	27 973.21	1628.40	0	0	120032.45	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	5 581 159.82	4 496 745.30	840 640.08	48936.02	0	0	3607169.20	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	10 573 740.00	4 718 833.31	882 158.13	51352.90	0	0	3785322.28	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**147 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81**

1	Строительный контроль	186 078.70	124 189.96	18 145.23	5673.05	0	0	100371.69	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Другой вид работ	364 429.67	139 508.75	20 383.44	6372.81	0	0	112752.50	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	8 700 000.00	7 611 922.85	1 112 167.79	347715.58	0	0	6152039.47	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	38 851.48	38 851.48	5 676.54	1774.75	0	0	31400.19	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	35 563.16	35 563.16	5 196.09	1624.54	0	0	28742.54	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	9 324 923.01	7 950 036.20	1 161 569.08	363160.73	0	0	6425306.39	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**148 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**149 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 83**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Муниципальное образование : город Медногорск**

**1 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	266 789.55	266 789.55	266 789.55	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		266 789.55	266 789.55	266 789.55	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 854.14	34 854.14	34 854.14	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	34 854.14	34 854.14	34 854.14	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	104 799.53	104 799.53	49 588.53	0	0	0	55211	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 799.53	104 799.53	49 588.53	0	0	0	55211	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 3

1	Ремонт крыши	3 279 721.90	3 008 859.05	389 260.66	110402.68	0	0	2509195.71	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 778.98	14 778.98	1 911.98	542.28	0	0	12324.72	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 435.52	7 435.52	961.94	272.83	0	0	6200.75	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 301 936.40	3 031 073.55	392 134.58	111217.79	0	0	2527721.18	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 5 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Строительный контроль	61 660.82	3 095.00	351.19	0	0	0	2743.81	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	101 499.45	101 499.45	11 517.03	0	0	0	89982.42	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 350 583.95	1 578 401.33	179 099.50	0	0	0	1399301.83	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 527 380.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 041 124.27	1 682 995.78	190 967.72	0	0	0	1492028.06	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	19 902.45	19 902.45	19 902.45	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	19 902.45	19 902.45	19 902.45	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	98 008.59	98 008.59	98 008.59	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	98 008.59	98 008.59	98 008.59	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	67 416.44	67 416.44	35 156.95	0	0	0	32259.49	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 730 344.81	1 994 413.20	1 040 065.06	0	0	0	954348.14	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	51 568.52	5 156.85	2 689.24	0	0	0	2467.61	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 849 329.77	2 066 986.49	1 077 911.25	0	0	0	989075.24	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	32 418.02	32 418.02	22 677.89	-54.01	0	0	9794.13	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	8 529.90	8 529.90	5 967.06	-14.21	0	0	2577.05	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 856 110.33	1 407 132.81	984 354.01	-2344.14	0	0	425122.94	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 897 058.25	1 448 080.73	1 012 998.96	-2412.35	0	0	437494.12	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12**

1	Проведение государственной экспертизы	11 001.14	11 001.14	4 605.62	0	0	0	6395.52	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	62 337.10	62 337.10	26 097.38	0	0	0	36239.72	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 070 118.93	1 196 295.45	500 828.23	0	0	0	695467.22	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 742 871.09	844 997.82	353 757.73	0	0	0	491240.09	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 886 328.26	2 114 631.51	885 288.96	0	0	0	1229342.55	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14**

1	Ремонт фасада	2 046 095.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	81 653.68	81 653.68	81 653.68	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	26 163.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 153 912.65	81 653.68	81 653.68	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 365 788.00	2 252 407.20	815 098.47	0	0	0	1437308.73	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	284 365.51	284 365.51	102 905.86	0	0	0	181459.65	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 756 965.60	1 554 314.40	562 473.47	0	0	0	991840.93	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 585 456.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	394 513.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	98 119.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	47 338.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 532 547.00	4 091 087.11	1 480 477.79	0	0	0	2610609.32	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 419 138.80	725 741.64	725 741.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 770 569.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	334 244.22	334 244.22	334 244.22	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	931 842.00	279 552.60	279 552.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	478 006.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Строительный контроль	97 177.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		8 030 977.71	1 339 538.46	1 339 538.46	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6

1	Ремонт крыши	4 071 740.00	407 174.00	407 174.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	59 251.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	65 382.19	65 382.19	65 382.19	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 196 374.16	472 556.19	472 556.19	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8

1	Ремонт крыши	4 347 122.00	434 712.20	434 712.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	86 857.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	212 629.68	212 629.68	212 629.68	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 646 609.65	647 341.88	647 341.88	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	138 110.57	171 422.99	17 060.94	0	0	0	154362.05	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	84 507.07	88 309.89	8 789.08	0	0	0	79520.81	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 638.11	13 638.11	1 357.34	0	0	0	12280.77	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	659 490.76	495 100.62	49 275.08	0	0	0	445825.54	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	206 239.16	228 302.61	22 721.90	0	0	0	205580.71	0	0	302	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 225 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Разработка проектно-сметной документации	161 212.58	155 760.94	15 502.17	0	0	0	140258.77	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	206 239.16	228 302.61	22 721.90	0	0	0	205580.71	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	77 939.58	26 304.66	2 617.98	0	0	0	23686.68	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	84 507.07	88 309.89	8 789.08	0	0	0	79520.81	0	0	302	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	1 136 815.10	806 811.81	80 298.25	0	0	0	726513.56	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада	1 819 814.63	825 944.39	82 202.43	0	0	0	743741.96	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 588 513.79	3 128 208.52	311 336.15	0	0	0	2816872.37	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	229 736.24	104 552.72	10 128.61	182.83	0	0	94241.28	0	0	302	0	0.00	0.00
---	----------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 231 797.15	826 963.09	80 112.60	1446.10	0	0	745404.39	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	101 740.05	101 740.04	9 856.13	177.91	0	0	91705.99	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	13 926.20	13 926.20	1 349.11	24.35	0	0	12552.74	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	75 745.54	28 361.34	2 747.52	49.60	0	0	25564.22	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 088 462.26	959 251.54	92 928.14	1677.43	0	0	864645.98	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	978 667.85	738 766.26	71 568.48	1291.87	0	0	665905.92	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 720 075.29	2 773 561.19	268 690.60	4850.08	0	0	2500020.51	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 144.08	69 144.08	68 253.96	0	0	0	890.12	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 989 521.83	198 952.18	196 390.99	0	0	0	2561.19	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	32 966.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 091 632.87	268 096.26	264 644.95	0	0	0	3451.31	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	261 581.65	261 581.65	261 581.65	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		261 581.65	261 581.65	261 581.65	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1**

1	Строительный контроль	6 981.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 596.44	47 544.80	47 544.80	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 578.16	47 544.80	47 544.80	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	90 920.96	90 920.96	90 920.96	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	90 920.96	90 920.96	90 920.96	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 22 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	24 797.36	24 797.36	24 797.36	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	24 797.36	24 797.36	24 797.36	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	47 089.46	47 089.46	4 912.95	0	0	0	42176.51	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 894 510.08	1 010 883.60	105 467.74	0	0	0	905415.86	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	26 476.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 968 075.59	1 057 973.06	110 380.69	0	0	0	947592.37	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**24 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6**

1	Ремонт крыши	1 093 844.78	780 220.72	133 165.82	0	0	0	647054.90	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 508.21	14 005.37	2 390.40	0	0	0	11614.97	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 339.15	28 339.15	4 836.84	0	0	0	23502.31	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	2 992.16	2 992.16	510.69	0	0	0	2481.47	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 147 684.30	825 557.40	140 903.75	0	0	0	684653.65	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8**

1	Ремонт крыши	1 054 430.13	700 591.96	95 193.20	0	0	0	605398.76	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 017.82	12 576.01	1 708.77	0	0	0	10867.24	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 206.02	3 206.02	435.62	0	0	0	2770.40	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 526.70	28 526.70	3 876.08	0	0	0	24650.62	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 108 180.67	744 900.69	101 213.67	0	0	0	643687.02	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**26 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 11**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13**

1	Проведение государственной экспертизы	1 192.78	1 192.78	1 052.95	0	0	0	139.83	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 136 938.85	1 026 048.06	905 766.26	0	0	0	120281.80	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 383.90	31 383.91	27 704.83	0	0	0	3679.08	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 591.09	24 591.09	21 708.32	0	0	0	2882.77	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 194 106.62	1 083 215.84	956 232.36	0	0	0	126983.48	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	40 764.16	4 076.42	4 076.42	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт крыши	2 773 449.68	832 034.91	832 034.91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	54 603.25	54 603.25	54 603.25	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 868 817.09	890 714.58	890 714.58	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 18**

1	Строительный контроль	16 161.62	16 161.62	15 183.16	0	0	0	978.46	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 426.13	32 426.52	30 463.34	0	0	0	1963.18	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 703.22	7 703.22	7 236.85	0	0	0	466.37	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	747 212.28	1 104 070.86	1 037 227.77	0	0	0	66843.09	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		803 503.25	1 160 362.22	1 090 111.12	0	0	0	70251.10	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 418.03	32 418.02	26 739.98	0	0	0	5678.04	0	0	324	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 232 из 1415



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведение государственной экспертизы	6 715.85	6 715.85	5 539.56	0	0	0	1 176.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 277 999.04	1 103 202.33	909 975.68	0	0	0	193226.65	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 317 132.92	1 142 336.20	942 255.23	0	0	0	200080.97	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25

1	Проведение государственной экспертизы	8 501.90	8 501.90	8 296.66	0	0	0	205.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 732 284.46	1 138 749.23	1 111 258.86	0	0	0	27490.37	0	0	320	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 346.42	31 346.42	30 589.69	0	0	0	756.73	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 772 132.78	1 178 597.55	1 150 145.21	0	0	0	28452.34	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 28

1	Проведение государственной экспертизы	14 884.51	14 884.51	14 884.51	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 009.09	38 009.09	38 009.09	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	45 503.98	45 503.97	45 503.97	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 062 568.06	1 689 098.81	1 689 098.81	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 160 965.64	1 787 496.38	1 787 496.38	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации	30 121.99	30 121.99	2 241.25	0	0	0	27880.74	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 767 962.28	3 390 740.62	252 290.97	0	0	0	3138449.65	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	95 597.96	60 865.61	4 528.76	0	0	0	56336.85	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	10 488.29	10 488.29	780.39	0	0	0	9707.90	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 904 170.52	3 492 216.51	259 841.37	0	0	0	3232375.14	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 34 Адрес : г. Медногорск, ул. Крылова, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации	22 126.17	22 126.17	3 483.60	0	0	0	18642.57	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 329 320.57	2 501 274.40	393 806.47	0	0	0	2107467.93	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	10 393.24	10 393.24	1 636.34	0	0	0	8756.90	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 361 839.98	2 533 793.81	398 926.40	0	0	0	2134867.41	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	71 216.39	71 216.39	71 216.39	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	71 216.39	71 216.39	71 216.39	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	173 992.38	192 079.42	24 220.31	145.95	0	0	167713.16	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	114 849.37	129 669.12	16 350.67	98.53	0	0	113219.93	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	161 919.74	161 919.73	20 417.32	123.03	0	0	141379.38	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	242 211.77	270 979.45	34 169.23	205.90	0	0	236604.31	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 444 939.10	1 113 007.09	140 344.96	845.71	0	0	971816.42	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	15 658.32	15 658.32	1 974.44	11.90	0	0	13671.98	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	1 980 694.75	947 915.39	119 527.67	720.27	0	0	827667.45	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	242 211.77	270 979.45	34 169.23	205.90	0	0	236604.31	0	0	302	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	857 446.38	736 991.57	92 931.17	560	0	0	643500.40	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	101 550.37	42 997.06	5 421.73	32.67	0	0	37542.66	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	114 849.37	129 669.12	16 350.67	98.53	0	0	113219.93	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 450 323.32	4 011 865.72	505 877.40	3048.39	0	0	3502939.93	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4**

1	Строительный контроль	31 113.71	3 111.37	3 111.37	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 202 028.38	220 202.84	220 202.84	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 679.02	93 679.02	93 679.02	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 326 821.11	316 993.23	316 993.23	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 248.51	85 248.51	85 248.51	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	85 248.51	85 248.51	85 248.51	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**39 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Строительный контроль	68 579.28	26 530.37	7 321.70	0	0	0	19208.67	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	276 517.32	276 517.32	76 311.62	0	0	0	200205.70	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 496 297.82	1 268 783.20	350 151.32	0	0	0	918631.88	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 657 563.42	265 756.34	73 341.87	0	0	0	192414.47	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	7 393.00	7 393.00	2 040.28	0	0	0	5352.72	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 506 350.84	1 844 980.23	509 166.79	0	0	0	1335813.44	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	99 402.56	99 402.56	99 402.56	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		99 402.56	99 402.56	99 402.56	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	79 240.00	79 240.00	79 240.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	79 240.00	79 240.00	79 240.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**42 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 497.54	66 497.54	19 177.41	0	0	0	47320.13	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 796 115.40	838 834.62	241 913.78	0	0	0	596920.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	40 862.45	4 086.25	1 178.44	0	0	0	2907.81	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 903 475.39	909 418.41	262 269.63	0	0	0	647148.78	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**43 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 129.16	70 129.16	70 129.16	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 027 788.11	1 208 336.43	1 208 336.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	59 356.10	5 935.61	5 935.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 157 273.37	1 284 401.20	1 284 401.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26

1	Ремонт крыши	3 144 806.40	2 843 838.00	230 636.28	0	0	0	2613201.72	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 718.17	24 718.17	2 004.65	0	0	0	22713.52	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	43 409.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 212 933.83	2 868 556.17	232 640.93	0	0	0	2635915.24	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	60 508.42	60 508.42	60 508.42	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 727.09	6 272.71	6 272.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 537 529.04	453 752.91	453 752.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 660 764.55	520 534.04	520 534.04	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2

1	Строительный контроль	27 921.30	23 861.32	17 041.21	0	0	0	6820.11	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 103 198.37	1 102 579.44	787 436.97	0	0	0	315142.47	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 074.48	99 074.49	70 756.73	0	0	0	28317.76	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 373.18	11 373.18	8 122.46	0	0	0	3250.72	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 241 567.33	1 236 888.43	883 357.37	0	0	0	353531.06	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	130 721.29	130 721.29	130 721.29	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	130 721.29	130 721.29	130 721.29	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**48 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	101 489.67	101 489.67	101 489.67	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		101 489.67	101 489.67	101 489.67	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**49 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	277 978.03	309 577.00	248 290.36	0	0	0	61286.64	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	14 444.33	14 444.32	11 584.79	0	0	0	2859.53	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 604 832.88	2 107 527.20	1 690 302.22	0	0	0	417224.98	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	100 917.28	37 831.25	30 341.84	0	0	0	7489.41	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 998 172.52	2 469 379.77	1 980 519.21	0	0	0	488860.56	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 11**

1	Ремонт крыши	1 282 941.30	1 301 523.52	903 204.00	0	0	0	398319.52	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	9 258.34	9 258.34	6 424.91	0	0	0	2833.43	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	31 286.57	31 286.58	21 711.60	0	0	0	9574.98	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 304.00	28 304.00	19 641.82	0	0	0	8662.18	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 351 790.21	1 370 372.44	950 982.33	0	0	0	419390.11	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 51 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	54 976.50	54 976.50	54 976.50	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 976.50	54 976.50	54 976.50	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 52 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2

1	Проведение государственной экспертизы	6 570.24	6 570.24	4 371.82	0	0	0	2198.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	50 219.53	22 386.58	14 895.97	0	0	0	7490.61	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 561 140.17	1 247 126.66	829 834.88	0	0	0	417291.78	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 574.86	32 574.86	21 675.23	0	0	0	10899.63	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 650 504.80	1 308 658.34	870 777.90	0	0	0	437880.44	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	283 608.79	283 608.79	283 608.79	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	283 608.79	283 608.79	283 608.79	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33**

1	Строительный контроль	25 724.58	2 572.46	2 003.79	0	0	0	568.67	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	99 747.03	99 747.03	77 696.86	0	0	0	22050.17	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 800 503.28	1 104 556.87	860 382.46	0	0	0	244174.41	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 925 974.89	1 206 876.36	940 083.11	0	0	0	266793.25	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5**

1	Ремонт фасада	1 274 800.36	1 097 925.45	1 097 925.45	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной экспертизы	7 883.72	7 883.72	7 883.72	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	28 617.71	28 617.71	28 617.71	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 311 301.79	1 134 426.88	1 134 426.88	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7**

1	Проведение государственной экспертизы	7 416.72	7 416.72	6 948.60	0	0	0	468.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 287 913.34	1 004 912.31	941 485.60	0	0	0	63426.71	0	0	320	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 448.04	31 448.04	29 463.14	0	0	0	1984.90	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 326 778.10	1 043 777.07	977 897.35	0	0	0	65879.72	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 967.61	70 967.61	70 967.61	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	70 967.61	70 967.61	70 967.61	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 292.23	111 292.23	111 292.23	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 292.23	111 292.23	111 292.23	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**59 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 46**

1	Разработка проектно-сметной документации	152 727.95	152 727.95	152 727.95	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		152 727.95	152 727.95	152 727.95	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	109 011.61	109 011.61	109 011.61	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	109 011.61	109 011.61	109 011.61	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 267.99	47 267.99	3 562.89	0	0	0	43705.10	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 030 880.90	691 185.00	52 098.98	0	0	0	639086.02	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 278 855.21	853 102.24	64 303.70	0	0	0	788798.54	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 525.34	5 525.34	416.48	0	0	0	5108.86	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	46 481.18	27 720.77	2 089.49	0	0	0	25631.28	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 409 010.62	1 624 801.34	122 471.54	0	0	0	1502329.80	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**62 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4**

1	Проведение государственной экспертизы	5 477.51	5 477.51	767.47	0	0	0	4710.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	871 327.32	532 031.64	74 544.46	0	0	0	457487.18	0	0	320	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	947 001.63	585 234.81	81 998.91	0	0	0	503235.90	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	33 564.80	33 564.80	4 702.86	0	0	0	28861.94	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 857 371.26	1 156 308.76	162 013.70	0	0	0	994295.06	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 63 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6

1	Ремонт крыши	1 154 069.21	759 719.34	98 253.72	893.94	0	0	660571.68	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 007.08	36 007.07	4 656.76	42.37	0	0	31307.94	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 409.70	6 819.40	881.95	8.02	0	0	5929.43	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 154 069.20	759 719.32	98 253.72	893.94	0	0	660571.66	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 347 555.19	1 562 265.13	202 046.15	1838.27	0	0	1358380.71	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 64 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	58 520.18	58 520.18	58 520.18	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	58 520.18	58 520.18	58 520.18	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7**

1	Строительный контроль	36 753.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 010.82	38 010.82	15 538.74	0	0	0	22472.08	0	0	300	0	0.00
3	Ремонт крыши	2 525 678.00	252 567.80	103 249.16	0	0	0	149318.64	0	0	0	0	0.00
Итого по адресу:	2 600 442.49	290 578.62	118 787.90	0	0	0	171790.72	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9**

1	Строительный контроль	36 087.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 479 880.00	247 988.00	78 076.13	0	0	0	169911.87	0	0	0	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 904.40	36 904.40	11 618.92	0	0	0	25285.48	0	0	300	0	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 552 871.62	284 892.40	89 695.05	0	0	0	195197.35	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 551.53	16 551.53	16 551.53	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 551.53	16 551.53	16 551.53	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	144 517.41	144 517.41	144 517.41	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		144 517.41	144 517.41	144 517.41	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 27**

1	Строительный контроль	24 698.15	2 469.82	525.54	0	0	0	1944.28	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	99 790.62	99 790.62	21 233.75	0	0	0	78556.87	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 728 662.07	1 930 114.52	410 695.52	0	0	0	1519419	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 853 150.84	2 032 374.96	432 454.80	0	0	0	1599920.16	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 70 Адрес : г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9

1	Ремонт крыши	2 239 946.15	671 983.85	466 063.98	0	0	0	205919.87	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 209.89	71 209.89	49 388.63	0	0	0	21821.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	32 734.59	3 273.46	2 270.35	0	0	0	1003.11	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 343 890.63	746 467.20	517 722.97	0	0	0	228744.23	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 71 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	186 587.48	186 587.48	186 587.48	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	186 587.48	186 587.48	186 587.48	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**72 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	101 418.71	101 418.72	101 418.72	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		101 418.71	101 418.72	101 418.72	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**73 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 353.34	93 353.35	93 353.35	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 353.34	93 353.35	93 353.35	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**74 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31**

1	Проведение государственной экспертизы	2 486.14	2 486.14	485.23	73.90	0	0	1927.01	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	38 648.19	38 648.19	7 543.12	1148.74	0	0	29956.33	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	807 222.42	631 492.61	123 250.86	18769.84	0	0	489471.90	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	848 356.75	672 626.94	131 279.21	19992.48	0	0	521355.25	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	38 648.19	38 648.19	9 217.10	1900.22	0	0	27530.88	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	742 649.92	533 886.30	127 325.05	26249.58	0	0	380311.66	0	0	320	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 304.61	2 304.61	549.62	113.31	0	0	1641.68	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	783 602.72	574 839.10	137 091.77	28263.11	0	0	409484.22	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 76 Адрес : г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6

1	Ремонт крыши	2 662 867.12	798 860.13	798 860.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	39 138.82	3 913.88	3 913.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 589.37	63 589.37	63 589.37	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 765 595.31	866 363.38	866 363.38	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 77 Адрес : г. Медногорск, ул. Южная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	79 178.38	79 178.38	76 391.65	0	0	0	2786.73	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	100 003.33	10 000.33	9 648.36	0	0	0	351.97	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 786 029.22	2 035 808.76	1 964 157.22	0	0	0	71651.54	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 965 210.93	2 124 987.47	2 050 197.23	0	0	0	74790.24	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Муниципальное образование : город Новотроицк

#### 1 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	438 468.49	357 269.66	19 540.86	0	0	0	337728.80	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	281 372.73	154 993.89	8 477.39	0	0	0	146516.50	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	419 503.21	419 503.22	22 944.72	0	0	0	396558.50	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 479 609.39	5 875 467.10	321 358.53	0	0	0	5554108.57	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	88 129.70	1 675.02	91.62	0	0	0	1583.40	0	0	285	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	5 585 032.52	3 072 033.81	168 024.81	0	0	0	2904009	0	0	289	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	446 225.25	362 617.94	19 833.38	0	0	0	342784.56	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 738 244.20	10 243 560.64	560 271.30	0	0	0	9683289.34	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2

1	Строительный контроль	31 328.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 557 284.93	3 079 424.50	506 852.63	0	0	0	2572571.87	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	138 589.94	138 589.94	22 810.97	0	0	0	115778.97	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 727 203.41	3 218 014.44	529 663.60	0	0	0	2688350.84	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 3

1	Ремонт крыши	1 783 322.56	1 340 100.64	566 592.26	0	0	0	773508.38	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 773.11	32 773.11	13 856.41	0	0	0	18916.70	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 636.89	4 636.89	1 960.47	0	0	0	2676.42	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 820 732.56	1 377 510.64	582 409.14	0	0	0	795101.50	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	32 787.31	32 787.31	10 874.62	0	0	0	21912.69	0	0	323	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	4 636.89	4 636.89	1 537.92	0	0	0	3098.97	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 783 322.56	1 340 100.64	444 473.36	0	0	0	895627.28	0	0	317	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 820 746.76	1 377 524.84	456 885.91	0	0	0	920638.93	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5

1	Ремонт фасада	19 706 550.50	7 330 945.53	609 189.56	0	0	0	6721755.97	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	148 126.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	456 161.44	456 161.44	37 906.27	0	0	0	418255.17	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 245 291.93	3 179 599.27	264 219.49	0	0	0	2915379.78	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		25 556 120.74	10 966 706.24	911 315.31	0	0	0	10055390.93	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации	57 857.20	57 857.27	57 857.27	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 857.20	57 857.27	57 857.27	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	181 446.45	131 204.78	28 304.24	0	0	0	102900.54	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	153 771.95	82 964.90	17 897.66	0	0	0	65067.24	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	25 338.80	21 418.33	4 620.48	0	0	0	16797.85	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	40 532.95	33 973.38	7 328.93	0	0	0	26644.45	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	190 603.85	79 540.72	17 158.97	0	0	0	62381.75	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	537 097.75	221 186.91	47 715.69	0	0	0	173471.22	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	191 390.25	191 390.14	41 287.76	0	0	0	150102.38	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Проведение государственной экспертизы	5 087.20	5 087.20	1 097.44	0	0	0	3989.76	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	5 585 931.76	5 114 266.57	1 103 278.53	0	0	0	4010988.04	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	558 181.31	227 703.64	49 121.52	0	0	0	178582.12	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 715 434.71	715 866.60	154 430.79	0	0	0	561435.81	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 184 816.98	6 824 603.17	1 472 242.02	0	0	0	5352361.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 6

1	Строительный контроль	172 832.00	21 592.24	21 518.53	0	0	0	73.71	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	819 987.46	122 998.12	122 578.25	0	0	0	419.87	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 237.57	13 237.57	13 192.38	0	0	0	45.19	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	40 966.03	40 966.03	40 826.19	0	0	0	139.84	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 379 887.14	1 106 983.07	1 103 204.27	0	0	0	3778.80	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 426 910.20	1 305 777.03	1 301 319.63	0	0	0	4457.40	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	665 055.26	317 729.83	62 403.22	0	0	0	255326.61	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 355 321.50	881 965.65	173 221.07	0	0	0	708744.58	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	58 336.10	13 383.88	2 628.64	0	0	0	10755.24	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	181 856.89	181 856.82	35 717.30	0	0	0	146139.52	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль	188 710.04	134 238.66	26 364.93	0	0	0	107873.73	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	378 920.12	103 425.41	20 313.10	0	0	0	83112.31	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	101 950.09	18 329.95	3 600.06	0	0	0	14729.89	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	761 070.03	490 811.44	96 397.04	0	0	0	394414.40	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	5 442 002.83	4 982 600.60	978 599.79	0	0	0	4004000.81	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	74 452.69	73 564.79	14 448.38	0	0	0	59116.41	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 207 675.55	7 197 907.03	1 413 693.55	0	0	0	5784213.48	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**10 Адрес : г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 767 204.36	1 085 077.33	175 949.36	0	0	0	909127.97	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	739 950.92	454 039.20	73 624.16	0	0	0	380415.04	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	151 797.02	151 796.93	24 614.44	0	0	0	127182.49	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	535 711.20	257 826.79	41 807.58	0	0	0	216019.21	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	6 946 238.35	6 222 633.95	1 009 023.43	0	0	0	5213610.52	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	384 110.38	105 888.01	17 170.14	0	0	0	88717.87	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	54 376.83	18 329.95	2 972.27	0	0	0	15357.68	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	32 885.64	14 297.66	2 318.42	0	0	0	11979.24	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	44 153.02	32 399.05	5 253.63	0	0	0	27145.42	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	181 456.66	45 202.41	7 329.74	0	0	0	37872.67	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 837 884.28	8 387 491.28	1 360 063.16	0	0	0	7027428.12	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	87 442.87	87 442.87	87 442.87	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	87 442.87	87 442.87	87 442.87	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 20

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 150 000.00	1 150 000.00	197 967.10	0	941058	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	10 972.22	10 972.22	1 888.82	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 172.78	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 114.50	11 114.50	1 913.31	0	11114.50	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 213 753.72	1 213 753.72	208 942.00	0	1004811.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	77 921.50	77 921.50	77 921.50	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 921.50	77 921.50	77 921.50	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	9 746.74	9 746.74	3 029.77	0	9746.74	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 213 318.16	1 213 318.17	377 158.97	0	834625.88	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Декларирование	34 167.44	34 167.44	10 620.92	0	34167.44	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	17 583.04	17 583.04	5 465.67	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 274 815.38	1 274 815.39	396 275.33	0	878540.06	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 48**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 826.00	8 736 826.00	596 960.36	0	8108299.83	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	186 967.90	186 968.00	12 774.95	0	186968	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 416.10	20 416.10	1 394.97	0	20416.10	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Декларирование	228 260.54	228 260.54	15 596.34	0	228260.54	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министром 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 265 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Проведение государственной экспертизы	26 337.37	26 337.37	1 799.55	0	26337.37	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 198 807.91	9 198 808.01	628 526.17	0	8570281.84	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 12**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 926 607.74	2 953 209.33	2 699 085.32	0	0	0	254124.01	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	52 780.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	228 738.02	190 709.35	174 298.79	0	0	0	16410.56	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 300.45	46 300.45	42 316.29	0	0	0	3984.16	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 254 426.70	3 190 219.13	2 915 700.40	0	0	0	274518.73	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 13**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 079 000.00	1 079 000.00	185 105.85	0	882957	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	11 172.41	10 972.22	1 882.32	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 148.11	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 114.50	11 114.50	1 906.73	0	11114.50	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 142 953.91	1 142 753.72	196 043.00	0	946710.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 190.25	35 391.43	35 391.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 190.25	35 391.43	35 391.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 15**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 150 000.00	1 150 000.00	197 967.10	0	941058	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	11 907.57	10 972.22	1 888.82	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 172.78	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 114.50	11 114.50	1 913.31	0	11114.50	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 214 689.07	1 213 753.72	208 942.00	0	1004811.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 17**

1	Ремонт крыши	4 964 903.36	1 960 365.86	1 196 820.97	0	0	0	763544.89	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	97 445.30	41 319.38	25 225.85	0	0	0	16093.53	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 565.15	13 565.15	8 281.65	0	0	0	5283.50	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 738.52	36 738.52	22 429.20	0	0	0	14309.32	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 112 652.33	2 051 988.91	1 252 757.66	0	0	0	799231.25	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 18**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 949 161.51	1 469 604.00	1 367 470.50	0	0	0	102133.50	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 171.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	114 369.01	95 354.68	88 727.79	0	0	0	6626.89	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 735.95	33 735.95	31 391.39	0	0	0	2344.56	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 123 437.79	1 598 694.63	1 487 589.68	0	0	0	111104.95	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 967 574.48	4 082 294.73	1 747 876.66	0	0	0	2334418.07	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	86 119.96	29 748.88	12 737.29	0	0	0	17011.59	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	21 908.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	34 432.68	28 706.37	12 290.93	0	0	0	16415.44	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	102 795.43	91 307.09	39 094.07	0	0	0	52213.02	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 812 778.60	2 584 083.77	1 106 402.16	0	0	0	1477681.61	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 025 610.11	6 816 140.84	2 918 401.12	0	0	0	3897739.72	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 22**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 492 178.47	3 068 752.82	1 267 806.60	0	0	0	1800946.22	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 084.20	22 161.39	9 155.63	0	0	0	13005.76	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.05	1 536.11	634.62	0	0	0	901.49	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	25 824.51	21 529.78	8 894.69	0	0	0	12635.09	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	77 613.02	68 682.82	28 375.22	0	0	0	40307.60	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 169 773.66	1 718 198.24	709 846.38	0	0	0	1008351.86	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 842 834.91	4 900 861.16	2 024 713.13	0	0	0	2876148.03	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10

1	Ремонт крыши	1 788 645.30	1 474 037.23	148 023.79	0	0	0	1326013.44	0	0	291	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 271 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	22 145.47	19 255.64	1 933.66	0	0	0	17321.98	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	56 877.29	52 394.43	5 261.48	0	0	0	47132.95	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 867 668.06	1 545 687.30	155 218.94	0	0	0	1390468.36	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23**

1	Строительный контроль	22 199.16	18 258.61	1 385.60	0	0	0	16873.01	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 212 126.58	1 851 143.49	140 478.74	0	0	0	1710664.75	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 935.64	16 935.66	1 285.21	0	0	0	15650.45	0	0	315	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 251 261.38	1 886 337.76	143 149.55	0	0	0	1743188.21	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а

1	Ремонт крыши	1 767 256.34	1 470 421.24	108 797.40	0	0	0	1361623.84	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 866.53	19 216.16	1 421.82	0	0	0	17794.34	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	56 838.08	52 357.32	3 873.95	0	0	0	48483.37	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 845 960.95	1 541 994.72	114 093.17	0	0	0	1427901.55	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 27 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а

1	Ремонт крыши	1 830 381.60	1 474 037.22	75 373.04	0	0	0	1398664.18	0	0	291	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	-----------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	22 566.66	19 255.64	984.61	0	0	0	18271.03	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	56 795.46	52 316.95	2 675.16	0	0	0	49641.79	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 909 743.72	1 545 609.81	79 032.81	0	0	0	1466577	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а**

1	Разработка проектно-сметной документации	14 533.64	14 533.64	4 469.50	0	14533.64	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 853 270.35	4 853 270.44	1 492 516.30	0	3362958.64	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Декларирование	136 667.44	136 667.44	42 029.06	0	136667.44	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	Задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Проведение государственной экспертизы	70 332.16	70 332.16	21 629.10	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 074 803.59	5 074 803.68	1 560 643.96	0	3514159.72	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации	19 237.41	16 691.29	7 908.55	0	0	0	8782.74	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 100 762.66	6 933 880.62	3 285 364.22	0	0	0	3648516.40	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Декларирование	155 714.63	155 714.63	73 779.65	0	0	0	81934.98	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	21 308.00	21 308.00	10 096.01	0	0	0	11211.99	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 297 022.70	7 127 594.54	3 377 148.43	0	0	0	3750446.11	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	11 681.89	11 681.89	3 516.27	0	11681.89	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 398 932.94	2 398 932.98	722 083.71	0	1677065.16	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Декларирование	68 332.56	68 332.56	20 568.24	0	68332.56	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	34 764.62	34 764.62	10 464.22	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 513 712.01	2 513 712.05	756 632.44	0	1757079.61	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12

1	Ремонт крыши	2 427 434.96	2 461 942.66	720 915.89	0	0	0	1741026.77	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 521.88	39 157.18	11 466.16	0	0	0	27691.02	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	269 042.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	164 629.86	154 486.35	45 237.31	0	0	0	109249.04	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	279 438.76	181 822.46	53 241.98	0	0	0	128580.48	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 190 067.46	2 837 408.65	830 861.34	0	0	0	2006547.31	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16

1	Ремонт крыши	3 661 971.93	2 888 752.01	1 102 469.46	0	0	0	1786282.55	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	77 072.25	63 338.32	24 172.57	0	0	0	39165.75	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	427 572.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	179 762.28	169 298.57	64 611.47	0	0	0	104687.10	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	420 526.97	285 616.65	109 003.35	0	0	0	176613.30	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 766 905.43	3 407 005.55	1 300 256.84	0	0	0	2106748.71	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**33 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17**

1	Ремонт крыши	4 915 778.06	4 519 814.40	936 556.13	0	0	0	3583258.27	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	922 311.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	133 345.51	66 273.86	13 732.69	0	0	0	52541.17	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 593.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	365 377.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	308 559.48	347 258.23	71 955.79	0	0	0	275302.44	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	293 145.00	293 145.00	60 742.92	0	0	0	232402.08	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	309 944.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	434 372.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 931 440.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		10 624 966.74	5 226 491.49	1 082 987.53	0	0	0	4143503.96	0	0	298	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а

1	Ремонт фасада	950 308.47	580 857.55	114 467.80	0	0	0	466389.75	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	114 808.78	102 057.86	20 112.23	0	0	0	81945.63	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	7 758.10	7 293.07	1 437.22	0	0	0	5855.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	213 303.65	213 303.70	42 035.10	0	0	0	171268.60	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 355 411.88	1 627 371.57	320 701.08	0	0	0	1306670.49	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	4 337 991.74	4 988 631.60	983 094.19	0	0	0	4005537.41	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 979 582.62	7 519 515.35	1 481 847.62	0	0	0	6037667.73	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4

1	Строительный контроль	31 675.15	13 906.24	7 700.63	0	0	0	6205.61	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	6 543.38	6 543.38	3 623.42	0	0	0	2919.96	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 089 877.01	507 474.41	281 015.61	0	0	0	226458.80	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	109 939.01	109 939.05	60 879.11	0	0	0	49059.94	0	0	315	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	778 795.83	608 501.56	336 959.73	0	0	0	271541.83	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 016 830.38	1 246 364.64	690 178.49	0	0	0	556186.15	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а

1	Строительный контроль	97 406.92	78 134.02	3 550.00	0	0	0	74584.02	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 413 579.66	2 888 763.21	131 250.09	0	0	0	2757513.12	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	35 361.53	13 139.67	597.00	0	0	0	12542.67	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	24 502.66	17 976.53	816.76	0	0	0	17159.77	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	220 369.79	92 919.49	4 221.77	0	0	0	88697.72	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации	206 401.26	103 834.01	4 717.67	0	0	0	99116.34	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	10 193.50	10 193.50	463.14	0	0	0	9730.36	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	63 274.90	63 663.70	2 892.54	0	0	0	60771.16	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	56 718.08	65 395.18	2 971.21	0	0	0	62423.97	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	761 036.52	746 712.46	33 926.66	0	0	0	712785.80	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 888 844.82	4 080 731.77	185 406.83	0	0	0	3895324.94	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 447.13	55 447.13	55 447.13	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	55 447.13	55 447.13	55 447.13	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 77**

1	Разработка проектно-сметной документации	133 355.26	133 355.26	133 355.26	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		133 355.26	133 355.26	133 355.26	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**39 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**40 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49**

1	Ремонт крыши	5 331 214.80	6 003 417.60	1 120 179.00	0	0	0	4883238.60	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	877 161.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	139 128.15	79 225.10	14 782.63	0	0	0	64442.47	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	201 166.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	309 702.30	345 636.98	64 492.48	0	0	0	281144.50	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	289 477.92	289 477.92	54 013.75	0	0	0	235464.17	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	657 136.96	297 055.34	55 427.62	0	0	0	241627.72	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	436 796.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 651 601.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		10 903 001.66	7 014 812.94	1 308 895.48	0	0	0	5705917.46	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**41 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 5**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 423 000.00	3 423 000.00	589 017.77	0	2801071	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 443.14	32 916.66	5 664.18	0	32916.66	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Декларирование	124 999.00	124 999.00	21 509.39	0	124999	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	33 343.65	33 343.65	5 737.66	0	33343.65	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 616 785.79	3 614 259.31	621 929.00	0	2992330.31	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации	61 027.07	61 027.07	61 027.07	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 027.07	61 027.07	61 027.07	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	92 834.47	92 834.47	92 834.47	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 834.47	92 834.47	92 834.47	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3

1	Строительный контроль	138 083.46	77 697.29	15 186.73	0	0	0	62510.56	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 201 545.20	5 334 436.42	1 042 670.21	0	0	0	4291766.21	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	346 016.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	758 636.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	647 922.21	290 905.48	56 860.45	0	0	0	234045.03	0	0	0	0.00	0.00	
7	Разработка проектно-сметной документации	350 847.12	350 847.12	68 576.66	0	0	0	282270.46	0	0	297	0.00	0.00	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	716 737.62	295 224.52	57 704.65	0	0	0	237519.87	0	0	0	0.00	0.00	

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 071 713.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 242 407.00	6 349 110.83	1 240 998.71	0	0	0	5108112.12	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 7

1	Ремонт фасада	5 114 114.23	3 825 593.74	3 825 593.74	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	102 399.37	80 633.52	80 633.52	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 647.25	11 647.25	11 647.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	117 273.94	117 273.95	117 273.95	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 345 434.79	4 035 148.46	4 035 148.46	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации	63 352.18	63 352.18	63 352.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	63 352.18	63 352.18	63 352.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 1

1	Ремонт крыши	2 572 041.12	105 663.86	93 669.17	0	0	0	11994.69	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	18 421.30	36 842.60	32 660.32	0	0	0	4182.28	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 590 462.42	142 506.46	126 329.49	0	0	0	16176.97	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 10

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 992 488.00	4 992 488.00	320 150.13	0	4653940.50	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	106 839.14	106 839.24	6 851.21	0	106839.24	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 503.95	14 503.95	930.09	0	14503.95	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Декларирование	130 434.86	130 434.86	8 364.31	0	130434.86	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
5	Проведение государственной экспертизы	35 114.41	35 114.41	2 251.76	0	35114.41	0	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 279 380.36	5 279 380.46	338 547.50	0	4940832.96	0	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**49 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 16**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 300.98	63 300.98	63 300.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	63 300.98	63 300.98	63 300.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 367 068.81	1 333 148.27	0	0	0	2033920.54	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 356.50	19 827.92	7 850.61	0	0	0	11977.31	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	7 377.18	0	0	0	11255.02	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	55 887.55	55 887.55	22 127.97	0	0	0	33759.58	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 689.38	8 689.38	3 440.45	0	0	0	5248.93	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 544 851.16	3 470 105.86	1 373 944.49	0	0	0	2096161.37	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	192 795.89	192 795.89	192 795.89	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	192 795.89	192 795.89	192 795.89	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 33а**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 462.08	58 462.08	58 462.08	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	58 462.08	58 462.08	58 462.08	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 4**

1	Строительный контроль	37 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 639 350.01	3 476 952.60	2 194 705.48	0	0	0	1282247.12	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Декларирование	25 824.51	21 529.78	13 589.93	0	0	0	7939.85	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 702 174.52	3 498 482.38	2 208 295.41	0	0	0	1290186.97	0	0	303	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 55 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мариу Корецкой, д. 6

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 160 389.84	5 050 567.00	1 963 557.52	0	0	0	3087009.48	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	32 033.92	29 741.11	11 562.74	0	0	0	18178.37	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 374.55	20 374.55	7 921.21	0	0	0	12453.34	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	83 830.87	83 830.87	32 591.73	0	0	0	51239.14	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	12 740.93	12 740.93	4 953.41	0	0	0	7787.52	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 309 370.11	5 197 254.46	2 020 586.61	0	0	0	3176667.85	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 56 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мариу Корецкой, д. 7

1	Строительный контроль	38 136.18	4 932.91	1 733.43	0	0	0	3199.48	0	0	285	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	7 758.10	8 533.91	2 998.82	0	0	0	5535.09	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 415 485.41	1 178 912.76	414 271.03	0	0	0	764641.73	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	119 002.11	119 002.16	41 817.47	0	0	0	77184.69	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 045 282.07	746 547.09	262 337.34	0	0	0	484209.75	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 625 663.87	2 057 928.83	723 158.09	0	0	0	1334770.74	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 8**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 044 878.15	6 931 822.00	360 936.79	0	6550287	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	160 258.48	160 258.13	8 344.57	0	160258.13	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	17 121.85	17 122.00	891.53	0	17122	0	0	0	334	0	0.00	0.00	
4	Декларирование	195 652.30	195 652.30	10 187.53	0	195652.30	0	0	0	334	0	0.00	0.00	
5	Проведение государственной экспертизы	22 557.93	22 557.93	1 174.58	0	22557.93	0	0	0	334	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		7 440 468.71	7 327 412.36	381 535.00	0	6945877.36	0	0	0	334	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10

1	Ремонт фасада	1 519 613.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	142 803.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	7 903 458.06	6 394 298.68	534 097.33	0	0	0	5860201.35	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 525.67	5 525.67	461.54	0	0	0	5064.13	0	0	321	0	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	119 929.20	119 929.21	10 017.34	0	0	0	109911.87	0	0	300	0	0.00
Итого по адресу:		9 691 330.34	6 519 753.56	544 576.21	0	0	0	5975177.35	0	0	321	0	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	31 689.32	12 405.53	1 010.97	0	0	0	11394.56	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	90 964.02	20 464.87	1 667.76	0	0	0	18797.11	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	64 909.66	15 794.05	1 287.12	0	0	0	14506.93	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	206 606.00	93 885.46	7 651.07	0	0	0	86234.39	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	4 033 086.19	3 369 035.05	274 555.18	0	0	0	3094479.87	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	167 112.74	109 563.58	8 928.74	0	0	0	100634.84	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	109 497.81	83 218.74	6 781.80	0	0	0	76436.94	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	159 279.70	124 172.26	10 119.26	0	0	0	114053	0	0	298	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	868 778.82	650 657.75	53 024.52	0	0	0	597633.23	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 731 924.26	4 479 197.29	365 026.42	0	0	0	4114170.87	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 60 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	164 599.88	164 599.88	164 599.88	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		164 599.88	164 599.88	164 599.88	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8

1	Ремонт фасада	1 109 255.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	108 644.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 968 875.01	5 313 867.93	323 991.09	0	0	0	4989876.84	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 861.09	3 861.09	235.41	0	0	0	3625.68	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	104 880.84	104 880.84	6 394.67	0	0	0	98486.17	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 295 517.08	5 422 609.86	330 621.18	0	0	0	5091988.68	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 62 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а

1	Строительный контроль	1 562.32	1 796.59	836.15	0	0	0	960.44	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	144 565.49	166 243.37	77 371.68	0	0	0	88871.69	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 132.44	13 132.45	6 112.00	0	0	0	7020.45	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	159 260.25	181 172.41	84 319.84	0	0	0	96852.57	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19

1	Строительный контроль	1 562.32	1 796.63	1 015.16	0	0	0	781.47	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	144 565.49	166 247.83	93 935.85	0	0	0	72311.98	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	12 582.00	12 582.01	7 109.28	0	0	0	5472.73	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	158 709.81	180 626.47	102 060.29	0	0	0	78566.18	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**64 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10**

1	Ремонт крыши	3 515 122.04	2 823 728.28	1 071 946.26	0	0	0	1751782.02	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 135.34	46 640.11	17 705.56	0	0	0	28934.55	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	425 241.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	166 668.96	156 246.36	59 314.38	0	0	0	96931.98	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	420 526.97	246 766.41	93 677.69	0	0	0	153088.72	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 607 694.31	3 273 381.16	1 242 643.89	0	0	0	2030737.27	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**65 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 544.10	85 544.10	85 544.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 544.10	85 544.10	85 544.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23**

1	Ремонт крыши	2 748 819.16	2 400 768.27	1 184 210.98	0	0	0	1216557.29	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	69 814.69	46 022.39	22 701.16	0	0	0	23321.23	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	123 619.31	113 688.78	56 078.51	0	0	0	57610.27	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	427 818.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 370 071.16	2 560 479.44	1 262 990.65	0	0	0	1297488.79	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8**

1	Строительный контроль	134 867.95	78 169.85	14 837.33	0	0	0	63332.52	0	0	277	0	0.00	0.00
---	-----------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	5 363 731.20	5 923 454.40	1 124 324.49	0	0	0	4799129.91	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	360 517.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	760 228.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	286 674.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	293 941.83	293 941.83	55 792.78	0	0	0	238149.05	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	357 321.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 493 309.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		10 061 407.97	6 295 566.08	1 194 954.61	0	0	0	5100611.47	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 446**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 46а**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**70 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина/ул. Комарова, д. 66/14**

1	Разработка проектно-сметной документации	196 426.08	196 426.08	196 426.08	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		196 426.08	196 426.08	196 426.08	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**71 Адрес : г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	479 140.97	412 897.72	412 897.72	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		479 140.97	412 897.72	412 897.72	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**72 Адрес : г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	206 513.96	206 513.96	206 513.96	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		206 513.96	206 513.96	206 513.96	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**73 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	869.28	722.51	722.51	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	80 436.27	66 856.31	66 856.31	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 655.00	11 654.72	11 654.72	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 960.55	79 233.54	79 233.54	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**74 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а**

1	Строительный контроль	868.21	721.59	721.59	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	80 337.40	66 771.26	66 771.26	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 040.00	11 040.07	11 040.07	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 245.61	78 532.92	78 532.92	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**75 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 103**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 320 000.00	4 320 000.00	745 294.36	0	3535093	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	43 888.88	43 888.88	7 571.79	0	43888.88	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Декларирование	166 667.00	166 667.00	28 753.70	0	166667	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	19 053.51	19 053.51	3 287.15	0	19053.51	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 549 609.39	4 549 609.39	784 907.00	0	3764702.39	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а**

1	Строительный контроль	27 301.35	22 177.89	18 787.78	0	0	0	3390.11	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 138 029.17	1 075 236.42	910 876.07	0	0	0	164360.35	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 483.00	40 483.13	34 294.89	0	0	0	6188.24	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 205 813.52	1 137 897.44	963 958.74	0	0	0	173938.70	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 111**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 805 460.04	6 696 246.01	341 819.64	0	6334267.25	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	160 258.48	160 258.63	8 180.64	0	160258.63	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 539.97	16 540.00	844.31	0	16540	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Декларирование	195 652.30	195 652.30	9 987.36	0	195652.30	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	22 466.16	22 466.16	1 146.82	0	22466.16	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 200 376.95	7 091 163.10	361 978.76	0	6729184.34	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 12**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Разработка проектно-сметной документации	112 219.26	112 219.26	112 219.26	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	112 219.26	112 219.26	112 219.26	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 121**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 232 000.00	6 232 000.00	1 073 001.24	0	5099699	0	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	65 833.32	65 833.32	11 334.92	0	65833.32	0	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Декларирование	250 000.00	250 000.00	43 044.02	0	250000	0	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	28 580.20	28 580.20	4 920.83	0	28580.20	0	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 576 413.52	6 576 413.52	1 132 301.00	0	5444112.52	0	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**80 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 189 874.05	2 675 662.75	2 675 662.75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	53 386.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	67 174.83	67 174.83	67 174.83	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		8 365 832.64	2 742 837.58	2 742 837.58	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**81 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 136**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 240 000.00	6 223 589.00	1 058 751.67	0	5106246	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	65 833.32	65 833.32	11 199.51	0	65833.32	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Декларирование	250 000.00	250 000.00	42 529.79	0	250000	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	28 580.20	28 580.20	4 862.04	0	28580.20	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 584 413.52	6 568 002.52	1 117 343.00	0	5450659.52	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 82 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 900 365.77	1 279 071.05	1 279 071.05	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	23 366.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	27 698.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 749.93	37 749.93	37 749.93	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 989 180.71	1 316 820.98	1 316 820.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 83 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	103 045.92	103 045.92	103 045.92	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	103 045.92	103 045.92	103 045.92	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 84 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 140а

1	Разработка проектно-сметной документации	11 681.89	11 681.89	1 744.05	0	11681.89	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 753 154.69	2 502 767.63	373 651.27	0	2114192.30	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Декларирование	68 332.56	68 332.56	10 201.73	0	68332.56	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	19 948.94	19 948.94	2 978.28	0	19948.94	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 853 118.08	2 602 731.02	388 575.33	0	2214155.69	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 85 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 232 000.00	6 232 000.00	1 073 001.24	0	5099699	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	64 528.68	65 833.32	11 334.92	0	65833.32	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
3	Декларирование	250 000.00	250 000.00	43 044.02	0	250000	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
4	Проведение государственной экспертизы	28 580.20	28 580.20	4 920.83	0	28580.20	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 575 108.88	6 576 413.52	1 132 301.00	0	5444112.52	0	0	0	333	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148**

1	Ремонт крыши	5 709 961.50	2 900 605.20	1 165 733.24	0	0	0	1734871.96	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	125 743.22	61 137.20	24 570.62	0	0	0	36566.58	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	15 864.64	15 864.64	6 375.89	0	0	0	9488.75	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 733.72	36 733.72	14 763.03	0	0	0	21970.69	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 888 303.08	3 014 340.76	1 211 442.78	0	0	0	1802897.98	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**87 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 991 572.76	2 039 151.50	855 139.72	0	0	0	1184011.78	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	40 553.63	23 604.09	9 898.62	0	0	0	13705.47	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	17 216.34	14 353.18	6 019.16	0	0	0	8334.02	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	62 938.00	56 031.25	23 497.30	0	0	0	32533.95	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 281 168.55	958 237.35	401 846.96	0	0	0	556390.39	0	0	306	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 408 810.33	3 091 377.37	1 296 401.76	0	0	0	1794975.61	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**88 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 732.42	98 732.42	98 732.42	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 732.42	98 732.42	98 732.42	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**89 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 681.89	11 681.89	3 516.27	0	11681.89	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 398 932.94	2 398 932.98	722 084.18	0	1677064.66	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Декларирование	68 332.56	68 332.56	20 568.25	0	68332.56	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	34 764.62	34 764.62	10 464.23	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 513 712.01	2 513 712.05	756 632.94	0	1757079.11	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**90 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	140 365.04	140 365.04	140 365.04	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		140 365.04	140 365.04	140 365.04	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**91 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	128 619.97	128 619.97	128 619.97	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 619.97	128 619.97	128 619.97	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**92 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2**

1	Ремонт фасада	3 585 552.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	231 160.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	10 379	8 575 509.31	1 177 690.14	0	0	0	7397819.17	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 314 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Проведение государственной экспертизы	19 221.28	19 221.28	2 639.69	0	0	0	16581.59	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	197 371.81	197 371.81	27 105.43	0	0	0	170266.38	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 412 822.40	8 792 102.40	1 207 435.26	0	0	0	7584667.14	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 93 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	98 423.88	98 423.88	98 423.88	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	98 423.88	98 423.88	98 423.88	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 94 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	152 124.60	152 124.60	152 124.60	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	152 124.60	152 124.60	152 124.60	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**95 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	103 799.36	103 799.36	103 799.36	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		103 799.36	103 799.36	103 799.36	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**96 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 965.65	98 965.65	98 965.65	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 965.65	98 965.65	98 965.65	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**97 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	148 826.24	148 826.24	148 826.24	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		148 826.24	148 826.24	148 826.24	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**98 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 30**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Разработка проектно-сметной документации	102 216.37	102 216.37	102 216.37	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	102 216.37	102 216.37	102 216.37	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**99 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 32**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 958.96	98 958.96	98 958.96	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	98 958.96	98 958.96	98 958.96	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**100 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	158 199.98	158 199.98	158 199.98	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	158 199.98	158 199.98	158 199.98	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**101 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	220 165.30	220 165.30	220 165.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	220 165.30	220 165.30	220 165.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 102 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4

1	Строительный контроль	71 684.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 088 985.77	2 461 912.80	277 164.81	0	0	0	2184747.99	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	188 996.21	188 996.21	21 277.40	0	0	0	167718.81	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 349 666.29	2 650 909.01	298 442.21	0	0	0	2352466.80	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 103 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации	480 667.66	410 357.89	410 357.89	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	480 667.66	410 357.89	410 357.89	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**104 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5**

1	Ремонт фасада	3 290 484.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	227 508.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	10 920 000.50	10 374 222.00	1 260 810.11	0	0	0	9113511.89	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	17 961.56	17 961.56	2 182.90	0	0	0	15778.66	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	209 576.28	209 576.28	25 470.18	0	0	0	184106.10	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 666 220.62	10 601 950.84	1 288 463.19	0	0	0	9313396.65	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**105 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55**

1	Строительный контроль	38 592.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	145 126.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 896.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	518 842.31	51 884.23	51 884.23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	270 146.99	270 146.99	270 146.99	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	200 579.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 139 560.24	213 956.02	213 956.02	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 326 744.03	535 987.24	535 987.24	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**106 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 57**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	54 154.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	54 154.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 107 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6

1	Строительный контроль	46 960.72	47 419.40	2 766.95	0	0	0	44652.45	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 633 311.58	2 397 262.80	139 881.95	0	0	0	2257380.85	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	194 987.48	194 987.48	11 377.65	0	0	0	183609.83	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 875 259.78	2 639 669.68	154 026.56	0	0	0	2485643.12	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 108 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а

1	Ремонт крыши	5 065 794.04	3 032 373.44	1 260 577.24	0	0	0	1771796.20	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	111 374.86	63 914.51	26 569.67	0	0	0	37344.84	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	17 200.51	17 200.51	7 150.36	0	0	0	10050.15	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 738.96	36 738.96	15 272.62	0	0	0	21466.34	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 231 108.37	3 150 227.42	1 309 569.90	0	0	0	1840657.52	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**109 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66**

1	Ремонт крыши	19 297 266.77	5 789 180.03	2 135 760.49	0	0	0	3653419.54	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 732 493.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	495 095.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	55 584.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	477 315.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 287 476.61	686 242.98	253 170.68	0	0	0	433072.30	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	348 616.94	348 616.93	128 612.73	0	0	0	220004.20	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 473 309.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 518 159.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 368 141.94	836 814.19	308 719.83	0	0	0	528094.36	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 053 450.99	7 660 854.13	2 826 263.73	0	0	0	4834590.40	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 110 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7

1	Строительный контроль	144 651.71	153 726.04	18 481.86	0	0	0	135244.18	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	9 373 751.87	8 440 000.83	1 014 706.92	0	0	0	7425293.91	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	288 830.33	288 830.33	34 724.89	0	0	0	254105.44	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	9 807 233.91	8 882 557.20	1 067 913.67	0	0	0	7814643.53	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**111 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 70**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 049 000.00	1 049 000.00	179 673.23	0	858407	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	10 861.78	10 972.22	1 879.33	0	10972.22	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 136.74	0	41667	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 114.50	11 114.50	1 903.70	0	11114.50	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 112 643.28	1 112 753.72	190 593.00	0	922160.72	0	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**112 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 82**

1	Разработка проектно-сметной документации	19 237.41	16 691.29	720.39	0	16691.29	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	--------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 100 762.52	6 944 883.32	299 736.67	0	6636786.08	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Декларирование	155 714.63	155 714.63	6 720.54	0	155714.63	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	21 308.00	21 308.00	919.64	0	21308	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 297 022.56	7 138 597.24	308 097.24	0	6830500	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 113 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9

1	Строительный контроль	206 838.44	218 282.99	18 987.47	0	0	0	199295.52	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	12 638	11 274	980 724.73	0	0	0	10293844.07	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	275 526.52	275 526.52	23 966.83	0	0	0	251559.69	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 121	11 768	1 023 679.03	0	0	0	10744699.28	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 114 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 92

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	23 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 426 232.26	2 322 570.40	1 410 376.00	0	0	0	912194.40	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Декларирование	17 216.34	14 353.18	8 715.94	0	0	0	5637.24	0	0	302	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 466 448.60	2 336 923.58	1 419 091.94	0	0	0	917831.64	0	0	303	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**115 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98**

1	Строительный контроль	35 802.89	19 933.95	11 340.19	0	0	0	8593.76	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	6 543.38	6 543.38	3 722.45	0	0	0	2820.93	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 237 601.88	774 855.18	440 806.17	0	0	0	334049.01	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	101 434.00	101 435.18	57 705.30	0	0	0	43729.88	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	907 864.66	724 674.84	412 259.16	0	0	0	312415.68	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 289 246.81	1 627 442.53	925 833.28	0	0	0	701609.25	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 116 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	83 809.79	83 809.79	83 809.79	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		83 809.79	83 809.79	83 809.79	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 117 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5

1	Ремонт фасада	1 070 266.50	466 424.08	105 853.95	0	0	0	360570.13	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	82 663.89	65 895.66	14 954.88	0	0	0	50940.78	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 752.65	11 528.46	2 616.36	0	0	0	8912.10	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт крыши	2 836 134.29	2 564 777.20	582 070.72	0	0	0	1982706.48	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	7 502.58	7 502.58	1 702.69	0	0	0	5799.89	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	175 946.16	175 946.06	39 930.58	0	0	0	136015.48	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 073 045.81	939 050.50	213 115.51	0	0	0	725934.99	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 256 311.88	4 231 124.54	960 244.69	0	0	0	3270879.85	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**118 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 860 737.06	1 921 284.80	1 921 284.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 223.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	41 548.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	52 462.38	52 462.38	52 462.38	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 989 971.13	1 973 747.18	1 973 747.18	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 119 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10

1	Ремонт крыши	1 848 071.42	1 618 929.01	681 205.52	0	0	0	937723.49	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 553.36	32 785.67	13 795.40	0	0	0	18990.27	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	268 539.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	163 763.97	152 611.30	64 215.08	0	0	0	88396.22	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	279 438.76	166 030.08	69 861.38	0	0	0	96168.70	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 609 366.51	1 970 356.06	829 077.38	0	0	0	1141278.68	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 120 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12

1	Ремонт крыши	5 302 928.40	5 921 088.00	1 101 372.49	0	0	0	4819715.51	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	992 072.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	142 073.55	78 138.62	14 534.44	0	0	0	63604.18	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 201.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	157 786.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	757 097.96	151 419.59	28 165.33	0	0	0	123254.26	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	350 210.64	350 210.64	65 142.14	0	0	0	285068.50	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	600 551.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	511 614.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 812 921.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		10 640 157.70	6 500 856.85	1 209 214.40	0	0	0	5291642.45	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**121 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 746.74	9 746.74	279.30	0	9746.74	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 213 318.16	1 213 318.17	34 768.27	0	1194370.70	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Декларирование	34 167.44	34 167.44	979.09	0	34167.44	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	17 583.04	17 583.04	503.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 274 815.38	1 274 815.39	36 530.51	0	1238284.88	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 122 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 273 000.00	7 273 000.00	1 050 148.15	0	6166093	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	75 307.62	76 805.62	11 089.96	0	76805.62	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Декларирование	291 666.00	291 666.00	42 113.64	0	291666	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	24 622.52	24 622.52	3 555.24	0	24622.52	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 664 596.14	7 666 094.14	1 106 907.00	0	6559187.14	0	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 123 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации	141 918.62	14 191.86	14 191.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	141 918.62	14 191.86	14 191.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 124 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 20

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 639 350.01	3 476 952.60	2 064 945.14	0	0	0	1412007.46	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Декларирование	25 824.51	21 529.78	12 786.43	0	0	0	8743.35	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 665 174.52	3 498 482.38	2 077 731.57	0	0	0	1420750.81	0	0	303	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 125 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 880 270.17	6 733 840.00	2 632 753.28	0	0	0	4101086.72	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 706.69	39 649.61	15 501.95	0	0	0	24147.66	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	22 116.90	22 116.90	8 647.12	0	0	0	13469.78	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	111 774.20	111 774.20	43 700.76	0	0	0	68073.44	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	16 584.14	16 584.14	6 483.96	0	0	0	10100.18	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 073 452.10	6 923 964.85	2 707 087.07	0	0	0	4216877.78	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**126 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23а**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 238 433.67	1 157 601.24	1 157 601.24	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Декларирование	8 608.17	7 176.59	7 176.59	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 247 041.84	1 164 777.83	1 164 777.83	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**127 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 504 359.29	3 078 426.82	1 168 265.14	0	0	0	1910161.68	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	68 568.59	22 960.27	8 713.44	0	0	0	14246.83	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	25 824.51	21 529.78	8 170.57	0	0	0	13359.21	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	81 801.00	72 869.27	27 653.94	0	0	0	45215.33	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 279 859.50	1 962 137.14	744 632.42	0	0	0	1217504.72	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 975 773.92	5 157 923.28	1 957 435.51	0	0	0	3200487.77	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**128 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 483 393.44	3 062 299.03	1 443 420.29	0	0	0	1618878.74	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 005.52	22 051.40	10 393.97	0	0	0	11657.43	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.03	16 745.04	7 892.81	0	0	0	8852.23	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	25 824.51	21 529.78	10 148.10	0	0	0	11381.68	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	83 289.00	74 359.09	35 049.29	0	0	0	39309.80	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 055 039.72	1 431 790.26	674 876.98	0	0	0	756913.28	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 724 913.22	4 628 774.60	2 181 781.44	0	0	0	2446993.16	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**129 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 254 108.01	2 126 019.32	2 037 747.14	0	0	0	88272.18	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 195.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	164 455.83	137 114.32	131 421.34	0	0	0	5692.98	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 786.81	33 786.81	32 383.98	0	0	0	1402.83	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 489 545.87	2 296 920.45	2 201 552.47	0	0	0	95367.98	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**130 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 726 874.95	2 844 213.05	2 839 515.95	0	0	0	4697.10	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	50 672.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	219 274.42	182 819.09	182 517.17	0	0	0	301.92	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 300.45	46 300.45	46 223.99	0	0	0	76.46	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 043 122.56	3 073 332.59	3 068 257.11	0	0	0	5075.48	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**131 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**132 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38**

1	Строительный контроль	134 984.56	85 055.68	30 644.92	0	0	0	54410.76	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	23 871.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 800 523.60	6 445 239.60	2 322 170.98	0	0	0	4123068.62	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	519 728.95	485 930.12	175 076.94	0	0	0	310853.18	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 646 458.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		9 125 566.70	7 016 225.40	2 527 892.84	0	0	0	4488332.56	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 133 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	136 354.00	69 362.09	69 362.09	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		136 354.00	69 362.09	69 362.09	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 134 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации	53 377.17	27 302.90	27 302.90	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 377.17	27 302.90	27 302.90	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**135 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6**

1	Ремонт крыши	2 736 460.14	2 438 480.68	1 106 167.98	0	0	0	1332312.70	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	75 588.77	49 168.26	22 304.20	0	0	0	26864.06	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	496 709.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	149 212.19	138 609.83	62 877.58	0	0	0	75732.25	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	420 526.97	228 876.79	103 825.38	0	0	0	125051.41	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 878 497.07	2 855 135.56	1 295 175.13	0	0	0	1559960.43	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**136 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8**

1	Ремонт крыши	3 697 249.06	3 173 792.97	1 061 268.12	0	0	0	2112524.85	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 451 425.15	1 127 833.60	377 130.41	0	0	0	750703.19	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	334 288.02	153 798.26	51 427.80	0	0	0	102370.46	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	161 146.67	103 161.72	34 495.71	0	0	0	68666.01	0	0	285	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	209 108.32	198 331.74	66 319.12	0	0	0	132012.62	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	6 484.24	6 484.24	2 168.23	0	0	0	4316.01	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	645 937.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	575 696.94	346 001.84	115 697.76	0	0	0	230304.08	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 081 335.40	5 109 404.37	1 708 507.15	0	0	0	3400897.22	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**137 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а**

1	Ремонт крыши	4 830 745.20	3 120 639.60	911 489.78	0	0	0	2209149.82	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	957 897.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	131 269.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 201.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	314 308.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	751 622.54	150 324.51	43 907.43	0	0	0	106417.08	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	347 059.58	347 059.58	101 370.65	0	0	0	245688.93	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 364 958.51	215 576.78	62 966.59	0	0	0	152610.19	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 116 686.06	176 365.50	51 513.59	0	0	0	124851.91	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 902 743.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		11 730 492.54	4 009 965.97	1 171 248.04	0	0	0	2838717.93	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**138 Адрес : г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 777.93	76 777.93	76 777.93	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 777.93	76 777.93	76 777.93	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**139 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 140 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 436 504.60	2 209 837.77	1 955 429.85	0	0	0	254407.92	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	39 499.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	171 553.50	143 032.02	126 565.44	0	0	0	16466.58	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 786.81	33 786.81	29 897.10	0	0	0	3889.71	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 681 343.95	2 386 656.60	2 111 892.38	0	0	0	274764.22	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Муниципальное образование : город Оренбург

##### 1 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 16

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19

1	Проведение государственной экспертизы	4 052.12	4 052.12	4 052.12	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 191.04	18 632.20	18 632.20	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 243.16	22 684.32	22 684.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20

1	Проведение государственной экспертизы	10 339.18	10 339.18	10 339.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 999.01	20 497.22	20 497.22	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	53 338.19	30 836.40	30 836.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	129 952.68	129 952.68	126 080.94	0	0	0	3871.74	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 952.68	129 952.68	126 080.94	0	0	0	3871.74	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	126 384.50	126 384.50	67 145.66	0	0	0	59238.84	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		126 384.50	126 384.50	67 145.66	0	0	0	59238.84	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10

1	Строительный контроль	43 308.65	41 383.55	4 537.98	187.74	0	0	36657.84	0	0	299	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	189 471.31	101 955.13	11 180.05	462.52	0	0	90312.56	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 702 259.17	1 630 871.36	178 835.81	7398.41	0	0	1444637.14	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 935 039.13	1 774 210.04	194 553.84	8048.66	0	0	1571607.54	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2

1	Строительный контроль	41 525.35	39 770.95	4 701.22	172.37	0	0	34897.36	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 616 171.45	1 549 020.62	183 105.62	6713.70	0	0	1359201.30	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 345.64	40 345.64	4 769.15	174.86	0	0	35401.62	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 698 042.44	1 629 137.21	192 575.99	7060.94	0	0	1429500.28	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4

1	Ремонт крыши	1 421 560.73	1 353 574.59	174 623.51	24978.85	0	0	1153972.23	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 689.26	19 689.26	2 540.09	363.35	0	0	16785.82	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 441 249.99	1 373 263.85	177 163.60	25342.20	0	0	1170758.05	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8**

1	Ремонт крыши	1 528 817.40	1 456 543.17	142 637.10	5933.40	0	0	1307972.67	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 211.48	20 211.48	1 979.28	82.33	0	0	18149.87	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	38 694.72	36 806.46	3 604.40	149.94	0	0	33052.12	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 587 723.60	1 513 561.11	148 220.78	6165.67	0	0	1359174.66	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	88 426.53	88 426.53	67 111.05	0	0	0	21315.48	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	88 426.53	88 426.53	67 111.05	0	0	0	21315.48	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	330 746.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	145 174.76	68 945.86	2 737.88	0	0	0	66207.98	0	0	288	0.00	0.00	
3	Ремонт крыши	3 810 739.70	4 300 306.36	170 767.82	0	0	0	4129538.54	0	0	294	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 755 356.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Проведение государственной экспертизы	1 594.60	1 594.60	63.32	0	0	0	1531.28	0	0	321	0.00	0.00	
6	Разработка проектно-сметной документации	191 123.55	191 123.55	7 589.63	0	0	0	183533.92	0	0	294	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 402 735.72	102 431.18	4 067.61	0	0	0	98363.57	0	0	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	7 637 471.40	4 664 401.55	185 226.26	0	0	0	4479175.29	0	0	321	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	295 523.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт крыши	3 776 857.68	4 177 701.32	190 428.82	0	0	0	3987272.50	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	191 421.48	191 421.48	8 725.41	0	0	0	182696.07	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 412 424.45	103 787.14	4 730.85	0	0	0	99056.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	134 682.00	60 231.33	2 745.48	0	0	0	57485.85	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 419 132.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 230 041.25	4 533 141.27	206 630.56	0	0	0	4326510.71	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3

1	Строительный контроль	2 673.68	2 291.47	1 148.47	0	0	0	1143	0	0	285	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	293 428.83	270 962.61	135 805.20	0	0	0	135157.41	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 562.13	25 562.13	12 811.62	0	0	0	12750.51	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		321 664.64	298 816.21	149 765.30	0	0	0	149050.91	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	281 866.80	242 732.40	150 138.65	0	0	0	92593.75	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	4 517.93	451.79	279.45	0	0	0	172.34	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		286 384.73	243 184.19	150 418.10	0	0	0	92766.09	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6

1	Ремонт крыши	2 238 386.37	671 515.91	108 088.88	0	0	0	563427.03	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	50 575.15	2 291.47	368.84	0	0	0	1922.63	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	103 387.99	103 387.99	16 641.59	0	0	0	86746.40	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	293 428.83	270 962.61	43 614.82	0	0	0	227347.79	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 685 778.34	1 048 157.98	168 714.13	0	0	0	879443.85	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7**

1	Строительный контроль	2 673.68	2 291.47	1 559.33	0	0	0	732.14	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 847.60	27 847.60	18 950.16	0	0	0	8897.44	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	293 428.83	270 962.61	184 388.78	0	0	0	86573.83	0	0	298	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	323 950.11	301 101.68	204 898.28	0	0	0	96203.40	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	581 758.73	376 848.43	36 575.43	1619.72	0	0	338653.28	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	726 970.86	618 382.19	60 017.75	2657.85	0	0	555706.59	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 221 013.88	568 561.04	55 182.31	2443.71	0	0	510935.02	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	60 133.88	60 133.88	5 836.36	258.46	0	0	54039.06	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	56 241.45	15 532.79	1 507.55	66.76	0	0	13958.48	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	9 784.78	9 784.78	949.67	42.06	0	0	8793.05	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 655 903.58	1 649 243.11	160 069.08	7088.56	0	0	1482085.47	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 15**

1	Ремонт крыши	1 291 091.06	1 220 980.14	174 065.32	144674.10	0	0	902240.72	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведение государственной экспертизы	10 674.92	10 674.92	1 521.84	1264.87	0	0	7888.21	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 347.65	24 347.64	3 471.05	2884.96	0	0	17991.64	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 326 113.63	1 256 002.70	179 058.20	148823.93	0	0	928120.57	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30 ББ1Б2**

1	Ремонт крыши	521 606.23	527 388.02	40 435.70	28026.83	0	0	458925.50	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	700 174.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	10 911.44	10 240.53	785.16	544.21	0	0	8911.16	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 455.80	3 455.80	264.96	183.65	0	0	3007.19	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	46 148.69	13 844.61	1 061.49	735.74	0	0	12047.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	79 077.69	102 838.77	7 884.82	5465.13	0	0	89488.82	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 361 374.78	657 767.73	50 432.12	34955.56	0	0	572380.05	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2, к. А**

1	Ремонт крыши	2 430 855.39	1 932 578.05	294 435.60	0	0	0	1638142.45	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 367.30	33 525.19	5 107.69	0	0	0	28417.50	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	137 393.52	137 393.52	20 932.42	0	0	0	116461.10	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	338 016.91	316 294.78	48 188.71	0	0	0	268106.07	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 955 633.12	2 419 791.54	368 664.43	0	0	0	2051127.11	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 437.70	60 437.70	60 437.70	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	60 437.70	60 437.70	60 437.70	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6

1	Строительный контроль	4 899.72	5 263.76	5 263.76	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	252 108.67	270 840.07	270 840.07	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 388.06	66 388.06	66 388.06	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	323 396.45	342 491.89	342 491.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : г. Оренбург, пер. Гузучинский, д. 12, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации	46 653.11	13 995.93	484.32	0	0	0	13511.61	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	4 354.83	4 354.83	150.69	0	0	0	4204.14	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	290 993.26	290 993.26	10 069.55	0	0	0	280923.71	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	49 351.26	49 351.26	1 707.76	0	0	0	47643.50	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	417 858.78	417 858.78	14 459.62	0	0	0	403399.16	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	809 211.24	776 554.06	26 871.94	0	0	0	749682.12	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 904.99	8 904.99	8 139.15	0	0	0	765.84	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	49 549.47	49 549.47	45 288.14	0	0	0	4261.33	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	58 454.46	58 454.46	53 427.29	0	0	0	5027.17	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29**

1	Строительный контроль	113 049.31	113 048.94	39 098.23	0	0	0	73950.71	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 830 305.29	5 830 288.25	2 016 418.53	0	0	0	3813869.72	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	91 377.29	60 325.78	20 863.81	0	0	0	39461.97	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 034 731.89	6 003 662.97	2 076 380.57	0	0	0	3927282.40	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31**

1	Строительный контроль	15 921.89	5 632.57	5 632.57	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	37 729.65	37 356.25	37 356.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	412 739.78	155 106.92	155 106.92	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	144 246.08	144 246.08	144 246.08	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	578 700.00	200 193.60	200 193.60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 189 337.40	542 535.42	542 535.42	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 27 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 371 524.43	1 719 451.06	1 657 235.42	0	0	0	62215.64	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 447.35	1 344.74	1 296.08	0	0	0	48.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 602.76	25 602.76	24 676.36	0	0	0	926.40	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 524 943.54	1 746 398.56	1 683 207.87	0	0	0	63190.69	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35**

1	Строительный контроль	107 810.66	10 781.07	10 781.07	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 110 207.61	1 149 913.20	1 149 913.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	78 760.44	78 760.44	78 760.44	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 296 778.71	1 239 454.71	1 239 454.71	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37**

1	Строительный контроль	15 755.81	5 848.08	5 848.08	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 035 505.20	364 852.80	364 852.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	148 617.83	148 617.83	148 617.83	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 199 878.84	519 318.71	519 318.71	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации	70 166.48	70 166.48	70 166.48	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	70 166.48	70 166.48	70 166.48	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41

1	Строительный контроль	15 947.35	13 249.82	13 249.82	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	822 354.11	655 376.89	655 376.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	91 013.82	85 237.85	85 237.85	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	929 315.28	753 864.56	753 864.56	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации	66 897.35	66 897.35	66 897.35	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	31 709.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 481 769.52	444 530.86	444 530.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 580 376.73	511 428.21	511 428.21	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	48 806.59	48 806.59	48 806.59	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	48 806.59	48 806.59	48 806.59	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 495.82	10 207.70	10 207.70	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	47 513.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	59 009.18	10 207.70	10 207.70	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 35 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2

1	Ремонт крыши	1 572 322.58	1 252 162.21	49 343.59	0	0	0	1202818.62	0	0	317	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	-----------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт фасада	1 192 873.33	828 123.99	32 633.64	0	0	0	795490.35	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	60 664.86	28 394.16	1 118.92	0	0	0	27275.24	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 357.53	8 357.53	329.34	0	0	0	8028.19	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	50 193.45	50 193.45	1 977.96	0	0	0	48215.49	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	231 307.51	237 615.63	9 363.65	0	0	0	228251.98	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 115 719.26	2 404 846.97	94 767.11	0	0	0	2310079.86	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11

1	Проведение государственной экспертизы	37 216.51	37 216.51	26 036.94	0	0	0	11179.57	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 895.19	47 157.03	32 991.40	0	0	0	14165.63	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 731 496.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 788 549.12	1 463 300.12	1 023 735.43	0	0	0	439564.69	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	603 607.22	434 394.11	303 905.29	0	0	0	130488.82	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 191 764.68	1 982 067.77	1 386 669.06	0	0	0	595398.71	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Адрес : г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации	50 569.81	50 569.81	50 569.81	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	50 569.81	50 569.81	50 569.81	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Адрес : г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8

1	Ремонт крыши	822 302.94	246 690.88	47 686.26	0	0	0	199004.62	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	269 027.94	80 708.38	15 601.23	0	0	0	65107.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 821.28	3 821.28	738.67	0	0	0	3082.61	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	50 193.45	50 193.45	9 702.58	0	0	0	40490.87	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	75 417.10	22 625.13	4 373.52	0	0	0	18251.61	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 220 762.71	404 039.12	78 102.25	0	0	0	325936.87	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 8, литеры АА1

1	Ремонт крыши	959 749.90	663 763.06	36 091.68	15285.74	0	0	612385.64	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	803 908.51	702 937.48	38 221.77	16187.88	0	0	648527.83	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 052.82	29 784.16	1 619.49	685.90	0	0	27478.77	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 821.28	3 821.28	207.78	88	0	0	3525.50	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	43 243.21	43 243.21	2 351.32	995.84	0	0	39896.04	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	126 711.32	83 684.00	4 550.26	1927.15	0	0	77206.59	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 959 487.04	1 527 233.19	83 042.31	35170.51	0	0	1409020.37	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Адрес : г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10

1	Строительный контроль	38 221.84	65 273.94	3 222.86	449.99	0	0	61601.08	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 405.75	74 405.75	3 673.74	512.95	0	0	70219.06	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 099 119.49	1 747 536.87	86 283.63	12047.36	0	0	1649205.89	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	57 076.23	81 795.02	4 038.58	563.89	0	0	77192.55	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 611 878.54	1 349 281.03	66 619.97	9301.82	0	0	1273359.24	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	6 855.19	6 855.19	338.47	47.26	0	0	6469.46	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 887 557.04	3 325 147.80	164 177.26	22923.26	0	0	3138047.28	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	50 782.68	50 782.68	50 782.68	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	50 782.68	50 782.68	50 782.68	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Оренбург, пер. Каширина, д. 10, литеры А4А7

1	Разработка проектно-сметной документации	52 890.72	14 028.93	0.00	0	0	0	14028.93	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	52 890.72	14 028.93	0.00	0	0	0	14028.93	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Оренбург, пер. Каширина, д. 4

1	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	9 760.32	9 760.32	9 760.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	84 506.50	84 506.50	84 506.50	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 266.82	94 266.82	94 266.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 26

1	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 019.15	1 019.15	1 019.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	39 700.31	39 700.31	39 700.31	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	40 719.46	40 719.46	40 719.46	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	192 162.00	192 162.00	192 162.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	192 162.00	192 162.00	192 162.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Оренбург, пер. Матросский, д. 8

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	15 314.02	15 314.02	15 314.02	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	37 430.08	37 430.08	37 430.08	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	55 874.02	55 874.02	55 874.02	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	947.58	947.58	947.58	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	109 565.70	109 565.70	109 565.70	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**47 Адрес : г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	130 299.11	130 299.11	116 624.04	0	0	0	13675.07	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		130 299.11	130 299.11	116 624.04	0	0	0	13675.07	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**48 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	113 036.18	113 036.18	113 036.18	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		113 036.18	113 036.18	113 036.18	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**49 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	81 077.89	43 438.25	43 438.25	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	81 077.89	43 438.25	43 438.25	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 965.46	40 699.22	40 699.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	75 965.46	40 699.22	40 699.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 160.85	85 160.85	70 029.86	0	0	0	15130.99	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	85 160.85	85 160.85	70 029.86	0	0	0	15130.99	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 603.21	43 603.21	43 603.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	43 603.21	43 603.21	43 603.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	57 160.10	39 768.04	39 768.04	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 862.79	13 637.17	13 637.17	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	672.78	508.65	508.65	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	78 695.67	53 913.86	53 913.86	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : г. Оренбург, пер. Связной, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 373.80	99 373.80	26 307.36	0	0	0	73066.44	0	0	291	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	99 373.80	99 373.80	26 307.36	0	0	0	73066.44	0	0	291	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46**

1	Проведение государственной экспертизы	8 552.07	8 552.07	574.95	433.65	0	0	7543.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 165 940.03	664 157.92	44 650.88	33677.56	0	0	585829.48	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	61 529.58	28 933.56	1 945.18	1467.14	0	0	25521.24	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 740 608.57	744 805.76	50 072.78	37766.98	0	0	656966	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	145 244.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	52 392.01	15 876.37	1 067.36	805.05	0	0	14003.97	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 174 266.90	1 462 325.68	98 311.15	74150.38	0	0	1289864.15	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литеры АА1А2**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Проведение государственной экспертизы	3 013.78	3 013.78	3 013.78	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 013.78	3 013.78	3 013.78	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ**

1	Проведение государственной экспертизы	8 498.76	8 498.76	8 498.76	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 498.76	8 498.76	8 498.76	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	142 832.90	24 060.62	24 060.62	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		142 832.90	24 060.62	24 060.62	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**59 Адрес : г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	161 791.74	155 048.97	79 923.33	0	0	0	75125.64	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	111 613.81	40 843.97	21 053.90	0	0	0	19790.07	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 790 032.86	1 908 597.06	983 827.40	0	0	0	924769.66	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 460 343.34	1 038 103.00	535 112.52	0	0	0	502990.48	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 523 781.75	3 142 593.00	1 619 917.15	0	0	0	1522675.85	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	203 039.57	203 039.57	203 039.57	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		203 039.57	203 039.57	203 039.57	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**61 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10**

1	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	104 138.52	104 138.51	104 138.51	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	323 862.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		428 000.52	104 138.51	104 138.51	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**62 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 120 169.08	629 480.90	623 634.11	0	0	0	5846.79	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 811.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	13 849.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	229 194.85	229 194.85	227 066.02	0	0	0	2128.83	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 376 025.01	858 675.75	850 700.13	0	0	0	7975.62	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 864 025.60	383 143.90	80 997.24	4558.28	0	0	297588.38	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	863 534.15	1 290 372.69	272 786.86	15351.62	0	0	1002234.21	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	115 437.04	62 685.46	13 251.81	745.77	0	0	48687.88	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	13 926.16	13 926.16	2 944.01	165.68	0	0	10816.47	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	137 273.42	104 549.14	22 101.86	1243.83	0	0	81203.46	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 087 772.84	1 379 045.76	291 532.49	16406.57	0	0	1071106.71	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 081 969.21	3 233 723.11	683 614.26	38471.74	0	0	2511637.11	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**64 Адрес : г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 126**

1	Ремонт крыши	2 388 575.43	921 531.06	50 438.00	56782.06	0	0	814310.99	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 809 107.68	1 038 110.73	56 818.74	63965.36	0	0	917326.63	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	88 434.20	43 229.79	2 366.09	2663.69	0	0	38200.01	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	10 939.09	10 939.09	598.73	674.03	0	0	9666.33	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	76 425.12	76 425.12	4 182.96	4709.09	0	0	67533.06	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	198 771.57	145 498.14	7 963.53	8965.17	0	0	128569.44	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 572 253.09	2 235 733.93	122 368.05	137759.42	0	0	1975606.46	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 032.94	30 032.94	30 032.94	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	30 032.94	30 032.94	30 032.94	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9, литеры АА1А2**

1	Ремонт крыши	2 086 278.44	1 823 174.77	49 478.10	92540.25	0	0	1681156.43	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	770 156.72	617 142.26	16 748.27	31324.75	0	0	569069.24	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	76 650.21	47 409.91	1 286.63	2406.42	0	0	43716.86	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 493.37	10 207.70	277.02	518.12	0	0	9412.56	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	43 243.21	43 243.21	1 173.55	2194.93	0	0	39874.73	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	278 844.62	119 397.84	3 240.27	6060.37	0	0	110097.20	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 263 666.57	2 660 575.69	72 203.84	135044.83	0	0	2453327.02	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 470.43	9 532.82	9 532.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	59 146.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	67 616.50	9 532.82	9 532.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 16**

1	Строительный контроль	45 242.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 124 774.00	637 432.20	637 432.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	149 288.64	149 288.64	149 288.64	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 319 305.45	786 720.84	786 720.84	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в**

1	Разработка проектно-сметной документации	145 393.46	145 373.46	41 181.90	0	0	0	104191.56	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 797 451.02	5 111 434.82	1 447 985.02	0	0	0	3663449.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	121 571.68	93 086.16	26 369.77	0	0	0	66716.39	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 064 416.16	5 349 894.44	1 515 536.69	0	0	0	3834357.75	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г**

1	Ремонт фасада	1 542 622.86	1 329 969.60	241 321.93	0	0	0	1088647.67	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	184 878.47	148 287.83	26 906.71	0	0	0	121381.12	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 709 254.98	5 191 602.77	942 012.20	0	0	0	4249590.57	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	226 836.42	226 836.42	41 159.29	0	0	0	185677.13	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 762 637.73	1 470 291.75	266 783.27	0	0	0	1203508.48	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 426 230.46	8 366 988.37	1 518 183.40	0	0	0	6848804.97	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 71 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д

1	Ремонт крыши	10 826 013.25	583 248.34	583 248.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	139 183.43	2 006.02	2 006.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	143 449.91	143 449.91	143 449.91	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	997 453.58	99 745.35	99 745.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 106 000.27	828 449.62	828 449.62	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 72 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	119 007.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт крыши	10 960 006.45	597 052.54	597 052.54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	145 933.10	145 933.10	145 933.10	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		11 225 026.93	742 985.64	742 985.64	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 73 Адрес : г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а

1	Ремонт крыши	1 576 921.50	596 619.92	169 103.79	53621.51	0	0	373894.62	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	163 272.60	158 294.28	44 866.36	14226.78	0	0	99201.15	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 837.29	14 837.29	4 205.43	1333.51	0	0	9298.35	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	47 037.65	47 037.64	13 332.18	4227.53	0	0	29477.93	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 802 069.04	816 789.13	231 507.76	73409.32	0	0	511872.05	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**74 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 13**

1	Ремонт крыши	2 277 000.00	2 277 000.00	2 277 000.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	25 798.81	25 798.81	25 798.81	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 317 798.81	2 317 798.81	2 317 798.81	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**75 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	233 118.62	23 311.86	23 311.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		233 118.62	23 311.86	23 311.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3**

1	Ремонт крыши	1 855 673.00	1 261 079.08	83 819.34	2027.88	0	0	1175231.87	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 288 474.54	986 838.72	65 591.58	1586.89	0	0	919660.26	0	0	310	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	74 498.94	49 812.12	3 310.83	80.10	0	0	46421.19	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	145 521.73	54 451.10	3 619.17	87.56	0	0	50744.37	0	0	310	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	10 523.23	10 523.23	699.44	16.92	0	0	9806.87	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	122 131.55	85 868.60	5 707.37	138.08	0	0	80023.15	0	0	310	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	117 288.68	48 869.46	3 248.18	78.58	0	0	45542.70	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 614 111.67	2 497 442.31	165 995.90	4016.01	0	0	2327430.40	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 594 317.16	478 295.15	478 295.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 230.30	63 230.30	63 230.30	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	34 118.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 691 665.85	541 525.45	541 525.45	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 591.79	16 591.79	3 552.36	0	0	0	13039.43	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	16 558.32	16 558.32	3 545.19	0	0	0	13013.13	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 008 163.88	2 197 478.70	470 487.82	0	0	0	1726990.88	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 041 313.99	2 230 628.81	477 585.37	0	0	0	1753043.44	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 052 773.13	1 761 201.82	732 941.56	0	0	0	1028260.26	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	43 117.35	20 729.34	8 626.72	0	0	0	12102.62	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 114.47	58 114.47	24 184.91	0	0	0	33929.56	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 154 004.95	1 840 045.63	765 753.19	0	0	0	1074292.44	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**80 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42**

1	Ремонт фасада	2 092 912.70	1 337 261.80	663 551.31	0	0	0	673710.49	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 092 912.70	1 337 261.80	663 551.31	0	0	0	673710.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**81 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43**

1	Строительный контроль	150 112.74	153 012.78	22 429.76	0	0	0	130583.02	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 079 293.77	6 079 282.56	891 146.66	0	0	0	5188135.90	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 680 334.96	1 682 904.96	246 692.78	0	0	0	1436212.18	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	166 191.63	108 641.78	15 925.52	0	0	0	92716.26	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 075 933.10	8 023 842.08	1 176 194.72	0	0	0	6847647.36	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**82 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	474 347.08	404 203.93	53 389.71	0	0	0	350814.22	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 616 914.13	2 415 730.38	319 084.31	0	0	0	2096646.07	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 860.81	7 172.26	947.36	0	0	0	6224.90	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	145 457.34	138 562.53	18 302.18	0	0	0	120260.35	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 249 579.36	2 965 669.10	391 723.55	0	0	0	2573945.55	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**83 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48**

1	Ремонт фасада	1 460 538.55	1 327 624.05	432 661.80	0	0	0	894962.25	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 460 538.55	1 327 624.05	432 661.80	0	0	0	894962.25	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 84 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	158 954.27	158 954.27	158 954.27	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		158 954.27	158 954.27	158 954.27	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 85 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50

1	Ремонт фасада	1 591 531.51	1 346 879.91	421 188.77	0	0	0	925691.14	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 591 531.51	1 346 879.91	421 188.77	0	0	0	925691.14	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 86 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53

1	Ремонт фасада	3 336 635.92	2 075 307.46	365 370.14	0	0	0	1709937.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 147 799.36	2 677 540.80	471 396.88	0	0	0	2206143.92	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 978.49	11 978.49	2 108.88	0	0	0	9869.61	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	88 736.82	26 621.05	4 686.79	0	0	0	21934.26	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 585 150.59	4 791 447.80	843 562.69	0	0	0	3947885.11	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 87 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 56

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 88 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 89 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	67 879.59	67 879.59	67 879.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	7 673.81	3 925.05	3 925.05	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	385 856.33	183 413.71	183 413.71	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		461 409.73	255 218.35	255 218.35	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 90 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 63

1	Ремонт фасада	549 544.48	482 041.45	10 379.73	2716.98	0	0	468944.73	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 939.20	34 412.66	741.00	193.96	0	0	33477.69	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 046.26	4 046.26	87.13	22.81	0	0	3936.33	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 243.21	43 243.21	931.15	243.74	0	0	42068.32	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	155 736.52	78 570.30	1 691.84	442.85	0	0	76435.60	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 419 269.98	1 509 703.84	32 508.24	8509.31	0	0	1468686.28	0	0	317	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 217 779.65	2 152 017.72	46 339.10	12129.66	0	0	2093548.96	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**91 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 826.53	65 826.53	65 826.53	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 826.53	65 826.53	65 826.53	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**92 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**93 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д**

1	Строительный контроль	31 870.62	31 464.82	2 678.94	0	0	0	28785.88	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 341.08	51 341.08	4 371.22	0	0	0	46969.86	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 529 552.82	1 273 430.75	108 420.81	0	0	0	1165009.94	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 393 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 612 764.52	1 356 236.65	115 470.96	0	0	0	1240765.69	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**94 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а**

1	Строительный контроль	12 071.47	7 381.04	5 313.58	229.77	0	0	1837.69	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	345 321.51	341 520.00	245 858.96	10631.32	0	0	85029.72	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	115 830.90	115 830.90	83 386.23	3605.75	0	0	28838.92	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	319 843.20	95 952.96	69 076.17	2986.96	0	0	23889.83	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	793 067.08	560 684.90	403 634.95	17453.79	0	0	139596.16	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**95 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17**

1	Строительный контроль	116 806.99	11 680.70	4 535.83	0	0	0	7144.87	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	------------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	110 935.27	59 434.62	23 079.55	0	0	0	36355.07	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 588 064.47	3 880 575.60	1 506 898.29	0	0	0	2373677.31	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 815 806.73	3 951 690.92	1 534 513.67	0	0	0	2417177.25	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**96 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	331 813.46	260 924.44	112 856.74	0	0	0	148067.70	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	29 100.00	29 100.00	12 586.52	0	0	0	16513.48	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	10 696.58	10 696.58	4 626.55	0	0	0	6070.03	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 521.03	1 521.04	657.89	0	0	0	863.15	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	1 092.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	29 100.00	29 100.00	12 586.52	0	0	0	16513.48	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	66 765.87	66 765.87	28 878.01	0	0	0	37887.86	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		470 089.32	398 107.93	172 192.24	0	0	0	225915.69	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**97 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г**

1	Строительный контроль	29 322.96	24 573.32	2 099.16	200.72	0	0	22273.44	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 781.84	35 781.84	3 056.65	292.27	0	0	32432.92	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 405 365.84	1 268 030.49	108 320.89	10357.48	0	0	1149352.12	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 470 470.64	1 328 385.65	113 476.70	10850.47	0	0	1204058.48	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**98 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	67 963.77	66 199.57	9 117.83	0	0	0	57081.74	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	288 705.89	193 054.65	26 589.89	0	0	0	166464.76	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 257 309.76	3 425 621.89	471 819.33	0	0	0	2953802.56	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 613 979.42	3 684 876.11	507 527.05	0	0	0	3177349.06	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**99 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2**

1	Строительный контроль	43 170.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 070.56	65 070.56	65 070.56	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 935 060.13	2 589 535.09	2 589 535.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 098 698.74	2 654 605.65	2 654 605.65	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**100 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а**

1	Строительный контроль	6 703.85	6 599.96	6 599.96	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	119 489.16	119 489.16	119 489.16	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	333 339.74	328 174.80	328 174.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		459 532.75	454 263.92	454 263.92	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**101 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25**

1	Строительный контроль	13 276.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 355 719.18	1 645 919.02	1 645 919.02	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	29 016.44	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 512 381.13	1 674 935.46	1 674 935.46	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**102 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а**

1	Строительный контроль	28 522.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	236 036.06	236 036.06	236 036.06	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Декларирование	35 827.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 161 316.93	1 537 384.00	1 537 384.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 461 702.71	1 773 420.06	1 773 420.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**103 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б**

1	Разработка проектно-сметной документации	203 182.40	209 993.93	209 993.93	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	203 182.40	209 993.93	209 993.93	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**104 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 018 645.76	2 941 456.87	1 111 837.81	0	0	0	1829619.06	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	31 428.68	27 111.90	10 248.00	0	0	0	16863.90	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 315.15	34 315.15	12 970.74	0	0	0	21344.41	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 986.66	9 986.66	3 774.85	0	0	0	6211.81	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Декларирование	47 149.88	39 310.75	14 859.02	0	0	0	24451.73	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 314 836.69	1 246 029.26	470 985.13	0	0	0	775044.13	0	0	298	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 456 362.82	4 298 210.59	1 624 675.55	0	0	0	2673535.04	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**105 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 501 156.80	150 115.68	150 115.68	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	6 890 473.20	689 047.32	689 047.32	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	266 883.42	24 090.22	24 090.22	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 525 937.38	3 195 910.26	3 195 910.26	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Декларирование	219 274.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	237 192.19	195 311.24	195 311.24	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 979 188.40	297 918.84	297 918.84	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	18 620 405.84	4 552 393.56	4 552 393.56	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 106 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 858 807.20	2 381 067.33	2 356 974.38	0	0	0	24092.95	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 100.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	38 876.56	38 876.56	38 483.19	0	0	0	393.37	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	164 455.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	5 081 240.23	2 419 943.89	2 395 457.57	0	0	0	24486.32	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 107 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	48 174.33	48 174.33	48 174.33	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	48 174.33	48 174.33	48 174.33	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 108 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33

1	Ремонт крыши	2 346 427.30	1 873 572.27	584 443.51	0	0	0	1289128.76	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	60 108.29	44 455.60	13 867.51	0	0	0	30588.09	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	752 312.40	599 073.60	186 875.46	0	0	0	412198.14	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	141 396.38	101 652.81	31 709.65	0	0	0	69943.16	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 300 244.37	2 618 754.28	816 896.13	0	0	0	1801858.15	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 109 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 761 720.05	2 130 463.93	997 427.87	0	0	0	1133036.06	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 797 830.01	1 532 129.53	717 303.25	0	0	0	814826.28	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	86 348.09	39 181.55	18 343.78	0	0	0	20837.77	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	89 540.09	89 540.09	41 920.34	0	0	0	47619.75	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 845 075.45	3 791 315.10	1 774 995.25	0	0	0	2016319.85	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 110 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3

1	Строительный контроль	113 406.11	88 314.41	18 852.00	0	0	0	69462.41	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Декларирование	80 193.00	66 859.69	14 272.18	0	0	0	52587.51	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 210 578.70	3 241 391.54	691 922.44	0	0	0	2549469.10	0	0	298	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 404 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	225 154.68	214 670.18	45 824.49	0	0	0	168845.69	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 148 932.58	1 804 339.18	385 162.59	0	0	0	1419176.59	0	0	295	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 375 135.49	4 256 197.30	908 547.57	0	0	0	3347649.73	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	9 527.18	9 527.18	2 033.72	0	0	0	7493.46	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 162 027.74	9 681 299.48	2 066 614.98	0	0	0	7614684.50	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 111 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 432 055.29	4 389 005.89	2 475 561.30	0	0	0	1913444.59	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	23 560.18	22 753.50	12 833.81	0	0	0	9919.69	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Декларирование	70 722.39	58 965.11	33 258.50	0	0	0	25706.61	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	14 659.13	14 659.13	8 268.29	0	0	0	6390.84	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 405 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 540 996.99	4 485 383.63	2 529 921.90	0	0	0	1955461.73	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 112 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 232 421.34	1 650 923.02	1 650 923.02	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 660.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	25 602.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 380 321.74	1 676 525.77	1 676 525.77	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 113 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3

1	Разработка проектно-сметной документации	26 050.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	26 050.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 114 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4

1	Строительный контроль	12 697.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	27 529.11	0	0	0	1487.33	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 235 811.41	1 651 145.80	1 566 510.95	0	0	0	84634.85	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 387 162.14	1 680 162.24	1 594 040.06	0	0	0	86122.18	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 115 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	907 011.66	357 262.76	124 920.49	0	0	0	232342.27	0	0	0	0	0.00	0.00
---	----------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 608 965.50	1 449 537.98	506 845.40	0	0	0	942692.58	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	221 547.65	81 873.01	28 627.71	0	0	0	53245.30	0	0	285	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 840 226.73	2 472 043.45	864 374.63	0	0	0	1607668.82	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Декларирование	164 455.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 729 434.47	1 571 819.79	549 602.46	0	0	0	1022217.33	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 971 812.83	696 091.58	243 395.36	0	0	0	452696.22	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	142 683.86	142 683.86	49 890.83	0	0	0	92793.03	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 586 129.52	6 771 312.43	2 367 656.89	0	0	0	4403655.54	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**116 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6**

1	Разработка проектно-сметной документации	95 608.21	95 608.21	95 608.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 408 из 1415



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	95 608.21	95 608.21	95 608.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**117 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 706 380.73	3 845 965.81	3 444 509.79	0	0	0	401456.02	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 498.37	2 649.84	2 373.24	0	0	0	276.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 113.54	38 113.54	34 135.11	0	0	0	3978.43	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	228 738.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 999 730.65	3 886 729.19	3 481 018.14	0	0	0	405711.05	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**118 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 368 690.50	1 789 467.91	1 680 413.14	0	0	0	109054.77	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 416.73	1 341.67	1 259.91	0	0	0	81.76	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.76	24 042.46	0	0	0	1560.30	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 522 078.98	1 816 412.34	1 705 715.51	0	0	0	110696.83	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 119 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3

1	Разработка проектно-сметной документации	190 627.92	190 627.92	190 627.92	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		190 627.92	190 627.92	190 627.92	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 120 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4

1	Строительный контроль	24 474.57	2 447.46	873.00	0	0	0	1574.46	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	59 267.42	59 267.42	21 140.56	0	0	0	38126.86	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 256 027.71	1 165 304.40	415 661.51	0	0	0	749642.89	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 339 769.70	1 227 019.28	437 675.07	0	0	0	789344.21	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 121 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 851 442.29	2 849 327.61	1 587 342.47	0	0	0	1261985.14	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	6 144.85	0	0	0	4885.34	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	16 247.00	16 203.51	9 026.87	0	0	0	7176.64	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Декларирование	61 999.00	51 691.15	28 796.81	0	0	0	22894.34	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 940 718.48	2 928 252.46	1 631 311.01	0	0	0	1296941.45	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 122 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	229 352.75	169 195.17	46 840.17	0	0	0	122355	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	55 851.72	55 851.72	15 462.05	0	0	0	40389.67	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 906 280.94	9 652 834.97	2 672 301.31	0	0	0	6980533.66	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 928 824.10	4 401 449.55	1 218 502.07	0	0	0	3182947.48	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	184 756.85	184 756.85	51 148.29	0	0	0	133608.56	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 276 461.68	1 400 786.01	387 795.12	0	0	0	1012990.89	0	0	295	0	0.00	0.00
7	Декларирование	150 267.00	125 283.57	34 683.64	0	0	0	90599.93	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 620 705.18	2 599 216.74	719 569.98	0	0	0	1879646.76	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		20 352 500.00	18 589 274.58	5 146 302.63	0	0	0	13443071.95	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**123 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	17 435.42	0	0	0	16368.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Декларирование	185 996.00	155 072.01	79 983.23	0	0	0	75088.78	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	52 465.00	48 288.58	24 906.34	0	0	0	23382.24	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 932.83	8 532 201.93	4 400 749.53	0	0	0	4131452.40	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	993 448.22	993 448.22	512 401.94	0	0	0	481046.28	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 002 645.95	9 762 814.64	5 035 476.46	0	0	0	4727338.18	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**124 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 043 004.35	648 516.20	648 516.20	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	127 632.26	127 632.26	127 632.26	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	764 902.83	258 674.88	258 674.88	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 413 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	70 347.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 579 911.70	1 023 291.28	1 023 291.28	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 585 798.60	2 058 114.62	2 058 114.62	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 125 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 370 047.33	1 652 275.22	1 652 275.22	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 431.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	25 602.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 523 450.48	1 677 877.97	1 677 877.97	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**126 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 743 089.00	3 306 534.08	3 306 534.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 895.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 795.91	37 795.91	37 795.91	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	228 738.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 036 518.07	3 344 329.99	3 344 329.99	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**127 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 117.61	72 117.61	72 117.61	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		72 117.61	72 117.61	72 117.61	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**128 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	92 528.72	92 528.72	53 593.23	0	0	0	38935.49	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 848 547.58	2 761 284.32	1 599 353.62	0	0	0	1161930.70	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	16 850.09	15 214.92	8 812.58	0	0	0	6402.34	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Декларирование	47 149.88	39 310.75	22 769.04	0	0	0	16541.71	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	9 986.66	9 986.66	5 784.34	0	0	0	4202.32	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 015 062.93	2 918 325.37	1 690 312.80	0	0	0	1228012.57	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 129 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 409 330.40	140 933.04	86 331.31	0	0	0	54601.73	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 615 336.00	1 084 600.80	664 393.58	0	0	0	420207.22	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	180 356.95	1 368.28	838.17	0	0	0	530.11	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 393 302.66	1 802 041.53	1 103 876.03	0	0	0	698165.50	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	274 841.80	236 337.33	144 773.09	0	0	0	91564.24	0	0	290	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 802 985.20	280 298.52	171 702.38	0	0	0	108596.14	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 790 522.04	3 545 579.50	2 171 914.56	0	0	0	1373664.94	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 130 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 693 890.02	4 754 921.55	4 570 515.71	0	0	0	184405.84	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 944.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	65 616.36	65 616.36	63 071.62	0	0	0	2544.74	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	328 911.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 126 262.90	4 820 537.91	4 633 587.33	0	0	0	186950.58	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 131 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44

1	Ремонт крыши	4 090 401.60	3 165 961.20	913 349.31	0	0	0	2252611.89	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	81 557.40	8 155.74	2 352.85	0	0	0	5802.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	96 347.83	51 619.26	14 891.66	0	0	0	36727.60	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 268 306.83	3 225 736.20	930 593.82	0	0	0	2295142.38	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 132 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 732 654.80	519 796.44	282 449.10	0	0	0	237347.34	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 932.83	8 546 393.88	4 643 974.22	0	0	0	3902419.66	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	89 358.41	48 578.08	26 396.55	0	0	0	22181.53	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	224 071.27	224 071.27	121 756.76	0	0	0	102314.51	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Декларирование	185 996.00	155 072.01	84 263.66	0	0	0	70808.35	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	18 368.50	0	0	0	15435.40	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 002 917.24	9 527 715.58	5 177 208.79	0	0	0	4350506.79	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 133 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 277 132.43	4 264 052.44	2 506 921.81	0	0	0	1757130.63	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	24 369.00	24 102.51	14 170.35	0	0	0	9932.16	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	16 545.16	16 545.16	9 727.23	0	0	0	6817.93	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	92 998.00	77 535.22	45 584.51	0	0	0	31950.71	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 411 044.59	4 382 235.33	2 576 403.90	0	0	0	1805831.43	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 134 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2

1	Строительный контроль	35 816.47	32 621.57	17 310.95	0	0	0	15310.62	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Декларирование	100 177.73	83 522.69	44 322.12	0	0	0	39200.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	11 960.58	0	0	0	10578.51	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 428 943.69	6 258 442.87	3 321 102.84	0	0	0	2937340.03	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 587 476.98	6 397 126.22	3 394 696.49	0	0	0	3002429.73	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 135 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 369 165.51	1 789 768.74	1 715 871.26	0	0	0	73897.48	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 421.87	1 342.19	1 286.77	0	0	0	55.42	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	128 564.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	24 545.64	0	0	0	1057.11	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 536 754.50	1 816 713.68	1 741 703.67	0	0	0	75010.01	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**136 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49**

1	Разработка проектно-сметной документации	159 996.78	159 996.78	159 996.78	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		159 996.78	159 996.78	159 996.78	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**137 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	125 268.92	125 268.92	56 867.72	0	0	0	68401.20	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	51 366.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 883 390.11	3 419 604.01	1 552 380.98	0	0	0	1867223.03	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 060 025.53	3 544 872.93	1 609 248.70	0	0	0	1935624.23	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 138 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2

1	Разработка проектно-сметной документации	530 537.72	71 567.94	71 567.94	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	530 537.72	71 567.94	71 567.94	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 139 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50

1	Ремонт крыши	6 330 905.11	5 266 027.67	1 520 679.77	0	0	0	3745347.90	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	57 321.13	57 321.13	16 552.72	0	0	0	40768.41	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	34 988.41	24 201.43	6 988.69	0	0	0	17212.74	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 423 214.65	5 347 550.23	1 544 221.18	0	0	0	3803329.05	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 140 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51

1	Ремонт фасада	4 586 981.63	7 994 336.72	1 031 109.02	0	0	0	6963227.70	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	85 635.29	75 595.71	9 750.33	0	0	0	65845.38	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Утепление фасада	4 001 649.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 281.75	46 281.75	5 969.42	0	0	0	40312.33	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	8 720 548.19	8 116 214.18	1 046 828.77	0	0	0	7069385.41	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 141 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 445 254.04	3 359 807.23	1 589 275.49	0	0	0	1770531.74	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 910.88	16 309.75	7 714.93	0	0	0	8594.82	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	5 331.02	0	0	0	5939.02	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	50 089.27	41 761.58	19 754.30	0	0	0	22007.28	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	90 638.93	90 638.93	42 874.55	0	0	0	47764.38	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 615 163.16	3 519 787.53	1 664 950.30	0	0	0	1854837.23	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 142 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1

1	Ремонт крыши	13 501 224.80	6 277 137.71	4 080 846.44	0	0	0	2196291.27	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 763.10	47 763.10	31 051.39	0	0	0	16711.71	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	173 968.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 723 066.80	6 324 900.81	4 111 897.83	0	0	0	2213002.98	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 143 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56

1	Строительный контроль	150 913.98	44 760.53	44 760.53	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 264.78	97 264.78	97 264.78	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 424 из 1415



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	13 895 951.31	2 774 873.92	2 774 873.92	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	14 144 420.07	2 916 899.23	2 916 899.23	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 144 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 145 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а

1	Ремонт фасада	1 140 868.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	79 098.84	79 098.84	79 098.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 804.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 243 771.91	79 098.84	79 098.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**146 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 66**

1	Ремонт фасада	1 499 053.12	1 403 540.67	293 616.20	0	0	0	1109924.47	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 599.21	80 599.21	16 861.10	0	0	0	63738.11	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 277.75	26 543.62	5 552.84	0	0	0	20990.78	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 610 930.08	1 510 683.50	316 030.14	0	0	0	1194653.36	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**147 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	168 212.66	168 516.35	123 733.43	0	0	0	44782.92	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 679 520.03	1 072 681.27	787 618.16	0	0	0	285063.11	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 333.29	13 972.93	10 259.65	0	0	0	3713.28	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	177.05	130.84	96.07	0	0	0	34.77	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	67 654.90	67 654.90	49 675.73	0	0	0	17979.17	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 936 897.93	1 322 956.29	971 383.05	0	0	0	351573.24	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**148 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 245 876.16	1 591 005.66	1 405 159.93	0	0	0	185845.73	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 805.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	88 846.03	88 846.03	78 467.90	0	0	0	10378.13	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 457 165.28	1 679 851.69	1 483 627.83	0	0	0	196223.86	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**149 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	273 505.00	274 980.26	183 266.97	0	0	0	91713.29	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 199 919.55	1 688 512.79	1 125 348.50	0	0	0	563164.29	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	28 807.59	22 100.48	14 729.38	0	0	0	7371.10	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	177.05	177.05	118.00	0	0	0	59.05	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	77 183.02	77 183.02	51 440.41	0	0	0	25742.61	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 579 592.21	2 062 953.60	1 374 903.26	0	0	0	688050.34	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 150 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8

1	Ремонт фасада	841 982.53	805 222.80	673 815.10	0	0	0	131407.70	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 018.43	17 231.77	14 419.64	0	0	0	2812.13	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	71 849.79	71 849.79	60 124.32	0	0	0	11725.47	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		931 850.75	894 304.36	748 359.07	0	0	0	145945.29	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**151 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 678 638.05	1 678 997.34	315 055.24	0	0	0	1363942.10	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 483 994.11	3 483 991.74	653 753.19	0	0	0	2830238.55	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	84 498.17	84 498.17	15 855.65	0	0	0	68642.52	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 247 130.33	5 247 487.25	984 664.08	0	0	0	4262823.17	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**152 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 672 306.83	1 672 574.30	319 810.31	0	0	0	1352763.99	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 632 982.54	3 320 983.53	635 000.06	0	0	0	2685983.47	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	84 562.19	84 562.19	16 169.00	0	0	0	68393.19	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 389 851.56	5 078 120.02	970 979.38	0	0	0	4107140.64	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**153 Адрес : г. Оренбург, просп. Держинского, д. 16/2**

1	Ремонт крыши	7 001 926.52	5 026 633.20	1 505 372.69	0	0	0	3521260.51	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	115 269.58	107 570.97	32 215.28	0	0	0	75355.69	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	117 294.31	62 841.54	18 819.74	0	0	0	44021.80	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 234 490.41	5 197 045.71	1 556 407.71	0	0	0	3640638	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**154 Адрес : г. Оренбург, просп. Держинского, д. 17/1**

1	Строительный контроль	81 220.03	56 833.21	15 161.39	0	0	0	41671.82	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 925 306.58	3 214 147.72	857 437.71	0	0	0	2356710.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	52 627.90	52 627.90	14 039.54	0	0	0	38588.36	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 059 154.51	3 323 608.83	886 638.63	0	0	0	2436970.20	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**155 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20**

1	Строительный контроль	22 802.90	10 560.86	10 560.86	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 017 662.28	874 337.35	874 337.35	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 185.49	47 185.49	47 185.49	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 087 650.67	932 083.70	932 083.70	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**156 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**157 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 775.00	34 775.00	34 775.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		34 775.00	34 775.00	34 775.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**158 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33**

1	Строительный контроль	66 176.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 107 901.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	157 939.93	157 939.93	157 939.93	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 332 018.08	157 939.93	157 939.93	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**159 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35**

1	Ремонт крыши	3 554 943.17	2 892 095.04	2 892 095.04	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	46 654.40	28 280.54	28 280.54	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 001.28	67 134.37	67 134.37	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	761 202.72	186 539.12	186 539.12	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		4 461 801.57	3 174 049.07	3 174 049.07	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**160 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37**

1	Ремонт фасада	8 934 904.74	7 056 587.15	2 290 738.93	0	0	0	4765848.22	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	122 391.58	6 102.96	1 981.17	0	0	0	4121.79	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	17 970.04	17 970.04	5 833.51	0	0	0	12136.53	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	61 070.49	61 070.49	19 824.96	0	0	0	41245.53	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 136 336.85	7 141 730.64	2 318 378.57	0	0	0	4823352.07	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**161 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38**

1	Строительный контроль	260 451.33	18 743.54	18 743.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	8 316 307.46	1 663 261.49	1 663 261.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	187 172.73	187 172.73	187 172.73	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 763 931.52	1 869 177.76	1 869 177.76	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**162 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**163 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6**

1	Строительный контроль	63 563.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	5 700 927.68	4 558 091.03	1 756 170.69	0	0	0	2801920.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 164.97	41 164.97	15 860.31	0	0	0	25304.66	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 805 656.28	4 599 256.00	1 772 031.00	0	0	0	2827225	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**164 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1**

1	Строительный контроль	154 685.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 376 586.17	7 541 841.60	5 179 156.80	0	0	0	2362684.80	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 212.28	50 212.28	34 481.93	0	0	0	15730.35	0	0	300	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 581 484.35	7 592 053.88	5 213 638.73	0	0	0	2378415.15	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**165 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0.00	0.00
Итого по адресу:	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**166 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46**

1	Ремонт крыши	2 356 200.40	1 544 361.58	693 495.79	0	0	0	850865.79	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	61 475.65	1 231.35	552.94	0	0	0	678.41	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	113 991.25	111 580.87	50 105.41	0	0	0	61475.46	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	633 576.90	633 297.52	284 382.34	0	0	0	348915.18	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 165 244.20	2 290 471.32	1 028 536.48	0	0	0	1261934.84	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**167 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50**

1	Строительный контроль	132 348.48	70 611.19	15 504.23	0	0	0	55106.96	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 289 071.74	4 867 240.56	1 068 708.97	0	0	0	3798531.59	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 820.56	99 820.56	21 917.78	0	0	0	77902.78	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 521 240.78	5 037 672.31	1 106 130.98	0	0	0	3931541.33	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**168 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52**

1	Строительный контроль	7 652.83	3 262.64	3 262.64	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	381 037.77	152 460.00	152 460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	145 960.79	145 960.79	145 960.79	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		534 651.39	301 683.43	301 683.43	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**169 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8**

1	Ремонт крыши	2 723 083.72	2 451 972.38	635 126.70	0	0	0	1816845.68	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	65 427.37	43 839.69	11 355.66	0	0	0	32484.03	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 540 068.71	868 871.34	225 061.01	0	0	0	643810.33	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	10 146.89	10 146.89	2 628.32	0	0	0	7518.57	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 213.57	11 164.07	2 891.79	0	0	0	8272.28	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 437 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 369 940.26	3 385 994.37	877 063.48	0	0	0	2508930.89	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**170 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а**

1	Проведение государственной экспертизы	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**171 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 113**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 588.78	49 588.78	49 588.78	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 588.78	49 588.78	49 588.78	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**172 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 115**

1	Разработка проектно-сметной документации	104 746.65	56 119.01	56 119.01	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	104 746.65	56 119.01	56 119.01	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**173 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	213 166.08	21 316.60	21 316.60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	213 166.08	21 316.60	21 316.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**174 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а**

1	Ремонт фундамента многоквартирного дома	351 339.42	289 286.26	96 560.17	0	0	0	192726.09	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	14 273.16	11 205.08	3 740.12	0	0	0	7464.96	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	195 123.85	195 123.85	65 129.92	0	0	0	129993.93	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	318 835.01	236 694.97	79 005.85	0	0	0	157689.12	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	879 571.44	732 310.16	244 436.05	0	0	0	487874.11	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**175 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 123а**

1	Ремонт крыши	1 450 794.13	1 010 155.12	464 792.71	0	0	0	545362.41	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 743.44	11 811.02	5 434.49	0	0	0	6376.53	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	133 072.09	86 969.17	40 016.27	0	0	0	46952.90	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	606 777.59	520 370.80	239 433.08	0	0	0	280937.72	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 210 387.25	1 629 306.11	749 676.54	0	0	0	879629.57	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**176 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 126**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 631 659.25	1 589 852.11	938 451.54	0	0	0	651400.57	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	5 400.46	5 114.19	3 018.78	0	0	0	2095.41	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Декларирование	57 184.50	47 677.33	28 142.78	0	0	0	19534.55	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	18 254.42	18 254.42	10 775.15	0	0	0	7479.27	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 712 498.63	1 660 898.05	980 388.25	0	0	0	680509.80	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**177 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 127**

1	Ремонт фасада	1 638 807.10	890 210.94	146 825.91	0	0	0	743385.03	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	55 453.60	43 122.41	7 112.34	0	0	0	36010.07	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	158 230.15	140 370.77	23 151.89	0	0	0	117218.88	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 704 469.74	2 550 179.42	420 610.89	0	0	0	2129568.53	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 556 960.59	3 623 883.54	597 701.03	0	0	0	3026182.51	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**178 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 129**

1	Разработка проектно-сметной документации	187 051.53	200 797.14	200 797.14	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	187 051.53	200 797.14	200 797.14	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**179 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г**

1	Ремонт крыши	2 370 601.26	2 414 976.61	529 103.05	0	0	0	1885873.56	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	60 689.54	59 428.99	13 020.44	0	0	0	46408.55	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	101 833.19	101 833.19	22 310.88	0	0	0	79522.31	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	318 799.20	95 639.76	20 953.95	0	0	0	74685.81	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 851 923.19	2 671 878.55	585 388.32	0	0	0	2086490.23	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**180 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 130**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	547 595.16	545 382.19	545 382.19	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	4 528.65	11 671.18	11 671.18	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	734.15	734.15	734.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 494.34	23 494.34	23 494.34	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		576 352.30	581 281.86	581 281.86	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**181 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 131**

1	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	231 387.65	69 416.30	69 416.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	46 220.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	418 185.37	41 818.54	41 818.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	409 568.61	242 691.11	242 691.11	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 529 833.99	152 983.40	152 983.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 635 195.96	506 909.35	506 909.35	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**182 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 133**

1	Ремонт крыши	4 092 010.81	3 326 543.01	892 883.20	0	0	0	2433659.81	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	72 272.11	72 272.11	19 398.68	0	0	0	52873.43	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 632.65	4 632.65	1 243.46	0	0	0	3389.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 977.68	37 977.68	10 193.66	0	0	0	27784.02	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 206 893.25	3 441 425.45	923 719.00	0	0	0	2517706.45	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**183 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	274 920.02	274 920.02	274 920.02	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	274 920.02	274 920.02	274 920.02	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**184 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а**

1	Ремонт фасада	4 567 681.63	1 370 304.49	576 012.48	0	0	0	794292.01	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	119 564.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	354 279.60	354 279.60	148 922.72	0	0	0	205356.88	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 065 358.44	1 224 404.00	514 682.67	0	0	0	709721.33	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 106 884.33	2 948 988.09	1 239 617.87	0	0	0	1709370.22	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**185 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144**

1	Строительный контроль	47 374.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 723 681.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	142 834.16	93 349.16	93 349.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 913 889.98	93 349.16	93 349.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**186 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 216.00	3 196 481.07	2 364 937.33	0	0	0	831543.74	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	16 247.00	15 822.12	11 706.10	0	0	0	4116.02	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Декларирование	61 999.00	51 691.15	38 244.03	0	0	0	13447.12	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	8 160.76	0	0	0	2869.43	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 309 492.19	3 275 024.53	2 423 048.22	0	0	0	851976.31	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**187 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а, литера А1**

1	Строительный контроль	16 247.00	15 822.12	12 205.38	0	0	0	3616.74	0	0	316	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 215.23	3 196 481.07	2 465 805.67	0	0	0	730675.40	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Декларирование	61 999.00	51 691.15	39 875.20	0	0	0	11815.95	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	8 508.83	0	0	0	2521.36	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 309 491.42	3 275 024.53	2 526 395.08	0	0	0	748629.45	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**188 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 146**

1	Разработка проектно-сметной документации	110 585.07	72 272.80	72 272.80	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 240.24	14 013.11	14 013.11	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 145 448.10	1 466 469.78	1 466 469.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 278 273.41	1 552 755.69	1 552 755.69	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**189 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 148**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	115 738.24	93 989.19	80 164.74	0	0	0	13824.45	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 999 604.19	1 381 865.81	1 178 613.30	0	0	0	203252.51	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	274 668.67	179 509.85	153 106.54	0	0	0	26403.31	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 408 606.71	4 392 243.66	3 746 208.04	0	0	0	646035.62	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 798 617.81	6 047 608.51	5 158 092.63	0	0	0	889515.88	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**190 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 150**

1	Разработка проектно-сметной документации	262 116.45	203 067.36	203 067.36	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	111 337.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 672 251.60	501 675.48	501 675.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 574 717.79	1 072 415.34	1 072 415.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 620 423.21	1 777 158.18	1 777 158.18	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**191 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 152**

1	Строительный контроль	50 441.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 202.08	51 202.08	51 202.08	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 357 075.40	1 208 494.80	1 208 494.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 458 718.90	1 259 696.88	1 259 696.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**192 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 154**

1	Ремонт крыши	6 229 615.00	3 112 756.80	1 228 906.63	0	0	0	1883850.17	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	253 064.66	31 038.55	12 253.92	0	0	0	18784.63	0	0	286	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	377 554.93	286 534.87	113 123.07	0	0	0	173411.80	0	0	281	0.00	0.00
4	Декларирование	343 107.00	286 064.02	112 937.18	0	0	0	173126.84	0	0	287	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 849 963.46	9 578 053.71	3 781 385.60	0	0	0	5796668.11	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 875 224.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		20 928 520.64	13 294 447.05	5 248 606.41	0	0	0	8045841.54	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 193 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 156

1	Строительный контроль	21 957.57	23 277.74	10 526.85	0	0	0	12750.89	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 113.53	38 113.53	17 236.01	0	0	0	20877.52	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Декларирование	228 738.01	190 709.35	86 244.13	0	0	0	104465.22	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 838 907.65	6 670 247.45	3 016 473.30	0	0	0	3653774.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 127 716.76	6 922 348.07	3 130 480.28	0	0	0	3791867.79	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 194 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2

1	Разработка проектно-сметной документации	90 633.80	90 633.80	90 633.80	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	90 633.80	90 633.80	90 633.80	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 195 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 158

1	Строительный контроль	51 018.95	6 125.73	3 220.15	0	0	0	2905.58	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 838 013.67	1 800 035.64	946 234.65	0	0	0	853800.99	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	64 282.18	53 595.03	28 173.59	0	0	0	25421.44	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	162 076.03	100 201.90	52 673.68	0	0	0	47528.22	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 086 479.18	1 138 430.40	598 444.98	0	0	0	539985.42	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 201 870.01	3 098 388.70	1 628 747.05	0	0	0	1469641.65	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**196 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 16**

1	Строительный контроль	12 577.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	590 694.00	177 208.20	177 208.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	166 878.55	166 878.55	166 878.55	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	770 150.20	344 086.75	344 086.75	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**197 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 160**

1	Строительный контроль	32 890.70	31 398.21	16 217.66	0	0	0	15180.55	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Декларирование	343 107.00	286 064.02	147 756.47	0	0	0	138307.55	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 365.17	74 365.17	38 410.76	0	0	0	35954.41	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 843 716.24	9 617 683.76	4 967 681.88	0	0	0	4650001.88	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 294 070.44	10 009 544.46	5 170 066.77	0	0	0	4839444.39	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**198 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 162**

1	Строительный контроль	51 946.07	11 934.19	3 766.35	0	0	0	8167.84	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 900 468.31	1 039 648.80	328 106.20	0	0	0	711542.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	375 424.29	311 936.46	98 445.06	0	0	0	213491.40	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Декларирование	128 564.37	107 190.05	33 828.46	0	0	0	73361.59	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 887 358.64	3 799 912.94	1 199 227.09	0	0	0	2600685.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 343 761.68	5 270 622.44	1 663 373.17	0	0	0	3607249.27	0	0	287	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**199 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1**

1	Строительный контроль	28 257.87	18 049.13	15 023.85	0	0	0	3025.28	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	118 889.46	62 575.23	52 086.77	0	0	0	10488.46	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 773 093.04	1 888 841.45	1 572 245.81	0	0	0	316595.64	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 920 240.37	1 969 465.81	1 639 356.43	0	0	0	330109.38	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**200 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1**

1	Строительный контроль	10 836.26	10 470.48	8 551.71	0	0	0	1918.77	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Декларирование	114 369.00	95 354.68	77 880.46	0	0	0	17474.22	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	27 018.74	27 018.74	22 067.42	0	0	0	4951.32	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 369 845.76	3 307 105.34	2 701 061.80	0	0	0	606043.54	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 522 069.76	3 439 949.24	2 809 561.39	0	0	0	630387.85	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 201 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 392 632.02	867 974.45	648 003.31	0	0	0	219971.14	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	158 409.08	158 409.08	118 263.40	0	0	0	40145.68	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	94 066.67	18 691.86	13 954.77	0	0	0	4737.09	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 380 092.87	1 656 812.69	1 236 925.94	0	0	0	419886.75	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 620 828.46	452 683.71	337 959.88	0	0	0	114723.83	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 760 398.10	3 154 571.79	2 355 107.30	0	0	0	799464.49	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 202 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	475 577.26	284 335.85	194 406.88	0	0	0	89928.97	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 638 943.44	263 894.34	180 430.55	0	0	0	83463.79	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	62 966.53	11 578.05	7 916.18	0	0	0	3661.87	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	163 362.41	163 362.41	111 694.59	0	0	0	51667.82	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 340 849.64	723 170.65	494 448.19	0	0	0	228722.46	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 203 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	13 283.69	1 328.37	1 328.37	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 356 382.06	1 782 867.04	1 782 867.04	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	25 389.39	25 389.39	25 389.39	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	
4	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 509 424.14	1 809 584.80	1 809 584.80	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 204 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	128 231.54	128 231.54	128 231.54	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 231.54	128 231.54	128 231.54	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 205 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 4

1	Строительный контроль	13 104.29	9 849.44	9 849.44	0	0	0	0	0	21889	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	-------	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	86 376.62	56 451.39	56 451.39	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	593 508.44	492 175.95	492 175.95	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	692 989.35	558 476.78	558 476.78	0	0	0	0	0	0	21889	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**206 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	225 013.54	22 501.35	8 372.27	4075.05	0	0	10054.03	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	84 490.16	84 490.16	31 436.97	15301.38	0	0	37751.80	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	72 524.92	15 446.84	5 747.44	2797.46	0	0	6901.94	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	132 260.92	13 226.09	4 921.14	2395.28	0	0	5909.67	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	208 731.60	20 873.16	7 766.45	3780.18	0	0	9326.52	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	46 836.82	46 836.82	17 426.98	8482.27	0	0	20927.58	0	0	332	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	516 265.67	51 626.57	19 209.14	9349.70	0	0	23067.73	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	114 639.25	74 476.71	27 711.18	13487.92	0	0	33277.61	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Проведение государственной экспертизы	1 239.54	1 239.54	461.21	224.48	0	0	553.85	0	0	332	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	417 274.11	341 547.78	127 082.60	61855.16	0	0	152610.02	0	0	293	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	345 817.00	34 581.70	12 867.11	6262.83	0	0	15451.76	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 101 163.32	110 116.33	40 971.92	19942.35	0	0	49202.06	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 266 256.85	816 963.05	303 974.41	147954.07	0	0	365034.57	0	0	332	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**207 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1**

1	Строительный контроль	2 520.00	2 520.00	2 520.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	1 332.80	1 332.80	1 332.80	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	65 283.69	65 283.69	65 283.69	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	56 123.00	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	125 259.49	86 253.22	86 253.22	0	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**208 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б**

1	Ремонт крыши	1 604 169.90	1 525 670.26	74 040.26	74892.18	0	0	1376737.82	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 077 107.62	678 022.71	32 904.21	33282.82	0	0	611835.68	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	15 794.42	15 794.42	766.50	775.32	0	0	14252.60	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	32 646.62	32 646.61	1 584.33	1602.56	0	0	29459.72	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	186 087.60	181 794.22	8 822.41	8923.92	0	0	164047.88	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 915 806.16	2 433 928.22	118 117.71	119476.80	0	0	2196333.71	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 209 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 9

1	Строительный контроль	9 010.72	901.07	901.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	64 547.96	64 547.96	64 547.96	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	562 165.20	168 649.56	168 649.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		635 723.88	234 098.59	234 098.59	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 210 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт фасада	6 479 915.56	6 116 296.29	943 693.75	0	0	0	5172602.54	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	171 234.12	171 234.12	26 420.00	0	0	0	144814.12	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	144 791.32	14 479.13	2 234.01	0	0	0	12245.12	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 795 941.00	6 302 009.54	972 347.76	0	0	0	5329661.78	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 211 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а

1	Ремонт крыши	4 535 916.00	3 614 416.80	328 991.60	0	0	0	3285425.20	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	11 784 786.25	6 983 025.91	635 609.28	0	0	0	6347416.63	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	201 388.28	153 611.16	13 982.00	0	0	0	139629.16	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 017 718.31	1 153 925.54	105 032.66	0	0	0	1048892.88	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	196 496.67	93 420.65	8 503.34	0	0	0	84917.31	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	17 736 215.51	11 998 400.06	1 092 118.88	0	0	0	10906281.18	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**212 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12**

1	Строительный контроль	30 160.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 263 177.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	150 907.07	150 907.07	150 907.07	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 444 245.30	150 907.07	150 907.07	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**213 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 839.99	11 839.99	11 839.99	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 839.99	11 839.99	11 839.99	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**214 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 379.74	73 379.74	73 379.74	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 737 915.60	473 791.56	473 791.56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	100 884.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		4 912 179.77	547 171.30	547 171.30	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 215 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1

1	Разработка проектно-сметной документации	11 603.68	11 603.68	11 603.68	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 603.68	11 603.68	11 603.68	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 216 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2

1	Разработка проектно-сметной документации	11 274.50	11 274.50	11 274.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 274.50	11 274.50	11 274.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**217 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16**

1	Ремонт крыши	5 454 610.31	5 093 160.40	1 226 553.54	0	0	0	3866606.86	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	102 969.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	199 133.38	112 382.43	27 064.35	0	0	0	85318.08	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 756 713.59	5 205 542.83	1 253 617.89	0	0	0	3951924.94	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**218 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 586.91	51 586.91	13 897.45	0	0	0	37689.46	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 144 379.51	3 145 410.00	847 369.73	0	0	0	2298040.27	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	84 639.74	8 463.97	2 280.18	0	0	0	6183.79	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 280 606.16	3 205 460.88	863 547.37	0	0	0	2341913.51	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**219 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4**

1	Строительный контроль	45 502.29	8 659.05	6 364.09	0	0	0	2294.96	0	0	279	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	1 261 120.91	378 336.27	278 063.47	0	0	0	100272.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	798 073.18	271 808.40	199 769.34	0	0	0	72039.06	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	112 129.74	112 129.73	82 411.30	0	0	0	29718.43	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 216 826.12	770 933.45	566 608.20	0	0	0	204325.25	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 220 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	95 584.68	95 584.68	95 584.68	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	20 969.69	20 969.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	135 109.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		230 694.30	116 554.37	116 554.37	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 221 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	91 676.84	91 676.85	11 863.11	0	0	0	79813.74	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	703 044.54	514 022.98	66 515.26	0	0	0	447507.72	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	100 246.17	9 924.97	1 284.30	0	0	0	8640.67	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 065 958.79	4 357 880.42	563 915.58	0	0	0	3793964.84	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 960 926.34	4 973 505.22	643 578.26	0	0	0	4329926.96	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**222 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7**

1	Проведение государственной экспертизы	19 469.26	19 469.26	6 456.77	0	0	0	13012.49	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	81 773.18	81 773.18	27 119.18	0	0	0	54654	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	556 395.30	546 814.25	181 344.98	0	0	0	365469.27	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 601 891.10	1 450 692.00	481 106.18	0	0	0	969585.82	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 259 528.84	2 098 748.69	696 027.12	0	0	0	1402721.57	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**223 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	64 664.64	64 664.63	64 664.63	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 033 915.15	945 906.88	945 906.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	24 326.14	22 255.47	22 255.47	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 122 905.93	1 032 826.98	1 032 826.98	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 224 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации	115 148.14	115 148.14	16 024.42	0	0	0	99123.72	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	7 732 309.64	6 815 056.87	948 407.22	0	0	0	5866649.65	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 033 915.15	1 082 352.64	150 623.99	0	0	0	931728.65	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	96 011.61	86 048.97	11 974.88	0	0	0	74074.09	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	8 977 384.54	8 098 606.62	1 127 030.51	0	0	0	6971576.11	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 225 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 10

1	Проведение государственной экспертизы	2 388.68	2 388.68	2 388.68	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 859 531.90	4 609 071.74	4 609 071.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	122 505.76	85 501.85	85 501.85	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Разработка проектно-сметной документации	83 748.60	83 748.60	83 748.60	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	444 507.94	290 317.76	290 317.76	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 512 682.88	5 071 028.63	5 071 028.63	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 226 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 698 229.92	1 338 705.10	404 741.49	0	0	0	933963.61	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	321 953.10	261 370.70	79 022.31	0	0	0	182348.39	0	0	292	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	128 907.66	38 602.30	11 670.94	0	0	0	26931.36	0	0	279	0	0.00	0.00	
4	Ремонт крыши	4 991 029.20	4 240 076.40	1 281 936.43	0	0	0	2958139.97	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		7 140 119.88	5 878 754.50	1 777 371.17	0	0	0	4101383.33	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**227 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 22**

1	Декларирование	187 053.30	187 053.00	60 949.29	0	0	0	126103.71	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 918 016.27	8 898 079.15	2 899 347.49	0	0	0	5998731.66	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 033 287.19	3 338 666.31	1 087 870.05	0	0	0	2250796.26	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	137 032.75	137 371.17	44 760.98	0	0	0	92610.19	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	57 710.26	57 710.26	18 804.29	0	0	0	38905.97	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	4 188 617.30	3 224 460.92	1 050 657.40	0	0	0	2173803.52	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 521 747.07	15 843 240.04	5 162 389.50	0	0	0	10680951.31	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**228 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 32**

1	Проведение государственной экспертизы	103 682.79	103 682.79	33 791.95	0	0	0	69890.84	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Декларирование	187 053.30	187 053.00	60 963.69	0	0	0	126089.31	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	4 375 239.09	2 847 746.42	928 128.06	0	0	0	1919618.36	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 099 293.19	3 267 010.59	1 064 773.25	0	0	0	2202237.34	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 918 016.27	8 898 079.15	2 900 032.43	0	0	0	5998046.72	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	137 033.02	137 371.19	44 771.56	0	0	0	92599.63	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 820 217.66	15 440 042.14	5 032 460.95	0	0	0	10408482.19	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**229 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34**

1	Ремонт фасада	1 659 102.40	1 610 372.40	568 252.97	0	0	0	1042119.43	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	84 798.29	50 042.58	17 658.55	0	0	0	32384.03	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 624 185.60	1 829 414.40	645 546.44	0	0	0	1183867.96	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	362 654.46	362 654.46	127 970.07	0	0	0	234684.39	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	817 031.37	774 715.38	273 374.23	0	0	0	501341.15	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 547 772.12	4 627 199.22	1 632 802.27	0	0	0	2994396.95	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 230 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36

1	Строительный контроль	19 917.55	19 769.31	19 769.31	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 060 310.64	929 841.48	929 841.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	235 381.84	148 459.40	148 459.40	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 315 610.03	1 098 070.19	1 098 070.19	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 231 Адрес : г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	503 010.96	308 570.94	308 570.94	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	6 610.86	6 603.42	6 603.42	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	1 090.32	1 090.32	1 090.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	52 795.51	52 795.51	52 795.51	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	563 507.65	369 060.19	369 060.19	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 232 Адрес : г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15

1	Строительный контроль	9 781.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	461 724.58	138 517.38	43 018.05	0	0	0	95499.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	234 499.46	166 588.47	51 735.82	0	0	0	114852.65	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	706 005.64	305 105.85	94 753.87	0	0	0	210351.98	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 233 Адрес : г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4

1	Разработка проектно-сметной документации	104 180.24	104 180.24	104 180.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 474 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведение государственной экспертизы	11 511.25	11 511.25	11 511.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	115 691.49	115 691.49	115 691.49	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 234 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2

1	Разработка проектно-сметной документации	190 658.20	19 065.82	19 065.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	190 658.20	19 065.82	19 065.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 235 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/3

1	Строительный контроль	54 126.76	52 699.78	13 374.27	0	0	0	39325.51	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	257 703.01	207 386.18	52 630.92	0	0	0	154755.26	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	218 386.08	142 762.38	36 230.55	0	0	0	106531.83	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 612 687.40	4 126 978.79	1 047 353.79	0	0	0	3079625	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 142 903.25	4 529 827.13	1 149 589.53	0	0	0	3380237.60	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**236 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 7**

1	Строительный контроль	20 538.30	2 783.07	1 772.41	0	0	0	1010.66	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 180 740.23	238 026.06	151 588.09	0	0	0	86437.97	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	35 749.89	23 370.53	14 883.64	0	0	0	8486.89	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 237 028.42	264 179.66	168 244.14	0	0	0	95935.52	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**237 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в**

1	Ремонт крыши	1 535 991.12	1 302 783.10	90 563.20	0	0	0	1212219.90	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	38 926.48	34 281.54	2 383.09	0	0	0	31898.45	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 284.29	93 284.29	6 484.67	0	0	0	86799.62	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	346 277.10	151 273.33	10 515.79	0	0	0	140757.54	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 014 478.99	1 581 622.26	109 946.75	0	0	0	1471675.51	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**238 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 11**

1	Ремонт крыши	3 828 626.81	2 811 283.26	1 116 467.03	0	0	0	1694816.23	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 467 711.92	1 341 954.04	532 940.76	0	0	0	809013.28	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	112 179.47	72 774.76	28 901.61	0	0	0	43873.15	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	995 456.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	15 153.57	15 153.57	6 018.06	0	0	0	9135.51	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	270 675.82	220 869.68	87 715.71	0	0	0	133153.97	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	611 212.86	245 922.87	97 665.28	0	0	0	148257.59	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 301 016.85	4 707 958.18	1 869 708.46	0	0	0	2838249.72	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 239 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 12

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	458 381.73	346 584.06	346 584.06	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	6 610.86	7 416.90	7 416.90	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 090.40	1 090.40	1 090.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	52 795.51	15 838.65	15 838.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	518 878.50	370 930.01	370 930.01	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 240 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 15

1	Строительный контроль	42 632.44	36 625.02	7 411.95	0	0	0	29213.07	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 079 973.40	4 135 966.66	837 011.56	0	0	0	3298955.10	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	137 083.52	89 605.97	18 133.91	0	0	0	71472.06	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 259 689.36	4 262 197.65	862 557.41	0	0	0	3399640.24	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 241 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 2

1	Строительный контроль	20 730.35	27 597.14	7 464.83	0	0	0	20132.31	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 865 402.79	3 057 274.10	826 971.36	0	0	0	2230302.74	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	297 058.51	88 695.89	23 991.62	0	0	0	64704.27	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 183 191.65	3 173 567.13	858 427.81	0	0	0	2315139.32	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 242 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	140 221.10	63 671.21	63 671.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	990 302.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	23 620.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 154 143.92	63 671.21	63 671.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 243 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 4

1	Строительный контроль	24 813.95	18 351.79	6 701.50	0	0	0	11650.29	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 849 247.17	2 162 428.57	789 651.20	0	0	0	1372777.37	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	100 718.95	65 835.92	24 041.22	0	0	0	41794.70	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 974 780.07	2 246 616.28	820 393.92	0	0	0	1426222.36	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 244 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 9

1	Строительный контроль	81 165.14	69 777.68	16 435.03	0	0	0	53342.65	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 927 153.02	3 260 639.53	767 992.30	0	0	0	2492647.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 162.32	83 162.31	19 587.57	0	0	0	63574.74	0	0	298	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 091 480.48	3 413 579.52	804 014.91	0	0	0	2609564.61	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 245 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1

1	Строительный контроль	14 680.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	689 468.40	68 946.84	68 946.84	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	187 672.29	80 480.30	80 480.30	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	891 821.54	149 427.14	149 427.14	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 246 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21

1	Ремонт крыши	3 628 582.42	3 628 435.48	2 056 686.64	0	0	0	1571748.84	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	94 363.29	57 676.06	32 692.21	0	0	0	24983.85	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	117 133.71	117 133.72	66 394.28	0	0	0	50739.44	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 172 678.47	651 803.54	369 458.31	0	0	0	282345.23	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 012 757.89	4 455 048.80	2 525 231.44	0	0	0	1929817.36	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**247 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3**

1	Ремонт крыши	2 146 742.69	2 141 380.48	728 672.82	0	0	0	1412707.66	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	207 578.10	152 548.32	51 909.42	0	0	0	100638.90	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 149 892.67	4 704 923.57	1 600 999.90	0	0	0	3103923.67	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	449 794.70	449 794.70	153 056.95	0	0	0	296737.75	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 362 772.80	408 831.84	139 118.04	0	0	0	269713.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 316 780.96	7 857 478.91	2 673 757.13	0	0	0	5183721.78	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 248 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7

1	Строительный контроль	13 398.94	12 697.23	5 309.90	0	0	0	7387.33	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	352 735.53	265 282.69	110 939.52	0	0	0	154343.17	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	610 775.23	601 556.65	251 567.12	0	0	0	349989.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 652 335.91	1 201 992.14	502 665.38	0	0	0	699326.76	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	17 163.77	17 163.77	7 177.78	0	0	0	9985.99	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	160 463.88	160 463.87	67 104.96	0	0	0	93358.91	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 806 873.26	2 259 156.35	944 764.66	0	0	0	1314391.69	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**249 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 127 311.88	112 731.19	27 399.89	0	0	0	85331.30	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	195 062.57	112 299.58	27 294.98	0	0	0	85004.60	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	305 715.09	305 715.09	74 305.61	0	0	0	231409.48	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 093 831.28	3 968 053.26	964 455.51	0	0	0	3003597.75	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	3 943 510.15	2 103 934.22	511 371.90	0	0	0	1592562.32	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 665 430.97	6 602 733.34	1 604 827.89	0	0	0	4997905.45	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**250 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	160 127.87	115 525.82	28 391.74	0	0	0	87134.08	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 112 505.60	3 224 237.40	792 391.74	0	0	0	2431845.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	93 828.81	20 242.29	4 974.77	0	0	0	15267.52	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	610 195.88	600 983.05	147 698.18	0	0	0	453284.87	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 976 658.16	3 960 988.56	973 456.43	0	0	0	2987532.13	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 251 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13

1	Строительный контроль	59 885.81	65 339.45	25 778.59	0	0	0	39560.86	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 084 505.64	1 199 392.92	473 200.43	0	0	0	726192.49	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	248 859.38	162 669.34	64 178.47	0	0	0	98490.87	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 829 446.11	1 605 279.70	633 336.27	0	0	0	971943.43	0	0	295	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 222 696.94	3 032 681.41	1 196 493.76	0	0	0	1836187.65	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 252 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт фасада	2 346 647.02	2 777 031.49	785 018.88	0	0	0	1992012.61	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	92 310.71	90 471.08	25 574.61	0	0	0	64896.47	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 337 817.90	1 507 493.00	426 142.25	0	0	0	1081350.75	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 625 154.23	512 018.76	144 738.87	0	0	0	367279.89	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	334 851.89	218 879.19	61 873.37	0	0	0	157005.82	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 736 781.75	5 105 893.52	1 443 347.98	0	0	0	3662545.54	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**253 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17**

1	Ремонт крыши	5 184 549.56	4 106 781.29	902 093.35	0	0	0	3204687.94	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	96 410.26	74 578.77	16 381.93	0	0	0	58196.84	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	48 754.95	48 754.95	10 709.49	0	0	0	38045.46	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 329 714.77	4 230 115.01	929 184.77	0	0	0	3300930.24	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 254 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3

1	Строительный контроль	7 051.63	8 732.80	8 732.80	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	1 071.44	1 071.44	1 071.44	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	52 795.51	52 795.51	52 795.51	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	485 216.13	385 348.06	385 348.06	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	546 134.71	447 947.81	447 947.81	0	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 255 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 346 869.00	3 346 869.00	3 346 869.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 346 869.00	3 346 869.00	3 346 869.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**256 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**257 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**258 Адрес : г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Липова, д. 7**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	86 910.76	86 910.76	1 954.12	887.36	0	0	84069.28	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 912 797.16	4 447 136.14	99 990.49	45405.19	0	0	4301740.46	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 999 707.92	4 534 046.90	101 944.61	46292.55	0	0	4385809.74	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**259 Адрес : г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 530.77	38 196.69	36 279.91	0	0	0	1916.78	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 530.77	38 196.69	36 279.91	0	0	0	1916.78	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**260 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	289 059.51	203 850.79	69 663.85	0	0	0	134186.94	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	176 200.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 551 036.62	965 224.80	329 855.38	0	0	0	635369.42	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Проведение государственной экспертизы	4 309.55	4 309.55	1 472.74	0	0	0	2836.81	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	5 712 622.29	5 173 407.60	1 767 957.40	0	0	0	3405450.20	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 733 228.25	6 346 792.74	2 168 949.38	0	0	0	4177843.36	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**261 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 972 672.09	2 972 542.04	1 432 676.47	0	0	0	1539865.57	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 639 482.64	1 066 917.39	514 222.31	0	0	0	552695.08	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	583 791.13	535 087.52	257 896.20	0	0	0	277191.32	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Декларирование	62 350.20	62 351.00	30 051.32	0	0	0	32299.68	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	50 410.19	50 410.19	24 296.21	0	0	0	26113.98	0	0	310	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Разработка проектно-сметной документации	164 861.68	99 949.12	48 172.49	0	0	0	51776.63	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 473 567.93	4 787 257.26	2 307 315.00	0	0	0	2479942.26	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**262 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	496 500.00	492 300.72	492 300.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	496 500.00	492 300.72	492 300.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	993 000.00	984 601.44	984 601.44	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**263 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12**

1	Строительный контроль	48 036.75	38 898.09	14 919.87	0	0	0	23978.22	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 492 829.22	2 038 506.55	781 895.98	0	0	0	1256610.57	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	111 527.39	72 888.65	27 957.40	0	0	0	44931.25	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 652 393.36	2 150 293.29	824 773.25	0	0	0	1325520.04	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**264 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 18**

1	Строительный контроль	6 610.86	6 197.37	6 197.37	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	1 090.32	1 090.32	1 090.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 594.22	25 594.22	25 594.22	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	482 911.43	289 596.90	289 596.90	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	516 206.83	322 478.81	322 478.81	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**265 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	59 838.56	59 838.56	59 838.56	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	59 838.56	59 838.56	59 838.56	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**266 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 995.61	28 995.61	28 995.61	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	9 667.91	9 667.91	9 667.91	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома	722 040.97	713 489.73	713 489.73	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	760 704.49	752 153.25	752 153.25	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**267 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5**

1	Ремонт крыши	1 226 009.50	1 064 900.67	153 552.69	0	0	0	911347.98	0	0	317	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	505 356.20	685 812.30	98 890.28	0	0	0	586922.02	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	70 340.30	58 721.96	8 467.38	0	0	0	50254.58	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	885 286.97	620 201.11	89 429.51	0	0	0	530771.60	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	7 956.26	7 956.26	1 147.25	0	0	0	6809.01	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	126 190.71	73 404.57	10 584.53	0	0	0	62820.04	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	996 336.00	404 869.50	58 379.91	0	0	0	346489.59	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	260 499.74	177 121.00	25 539.85	0	0	0	151581.15	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 077 975.68	3 092 987.37	445 991.39	0	0	0	2646995.98	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**268 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 130.34	78 130.34	78 130.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 130.34	78 130.34	78 130.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**269 Адрес : г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	731 475.60	618 069.60	114 497.65	0	0	0	503571.95	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 844 163.60	5 000 510.40	926 346.62	0	0	0	4074163.78	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	115 612.13	13 160.56	2 438.00	0	0	0	10722.56	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	116 521.62	116 521.62	21 585.68	0	0	0	94935.94	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 807 772.95	5 748 262.18	1 064 867.95	0	0	0	4683394.23	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**270 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Матросский, д. 42/9, литеры АА1Б**

1	Строительный контроль	54 402.01	34 884.16	1 189.54	1586.15	0	0	32108.47	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	194 999.59	230 296.97	7 853.05	10471.40	0	0	211972.51	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 782 476.61	1 562 935.24	53 295.59	71065.31	0	0	1438574.33	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	901 827.05	739 947.80	25 231.98	33644.79	0	0	681071.03	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	9 209.07	9 209.07	314.03	418.73	0	0	8476.32	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	50 980.66	50 980.66	1 738.42	2318.05	0	0	46924.19	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 993 894.99	2 628 253.90	89 622.62	119504.43	0	0	2419126.85	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**271 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 525 367.62	942 647.34	727 888.36	0	0	0	214758.98	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	161 884.23	32 829.03	25 349.74	0	0	0	7479.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 139 506.00	556 785.73	429 935.81	0	0	0	126849.92	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	61 165.52	32 882.50	25 391.03	0	0	0	7491.47	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	7 281.90	7 281.90	5 622.90	0	0	0	1659	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 895 205.27	1 572 426.50	1 214 187.85	0	0	0	358238.65	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**272 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Матросский, д. 54/21, литера А2-4**

1	Проведение государственной экспертизы	2 634.28	2 634.28	290.37	0	0	0	2343.91	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	507 950.63	115 613.52	12 743.79	0	0	0	102869.73	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	286 316.54	50 739.28	5 592.87	0	0	0	45146.41	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	213 644.92	58 499.88	6 448.30	0	0	0	52051.58	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	538 923.08	48 219.92	5 315.16	0	0	0	42904.76	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 549 469.45	275 706.88	30 390.49	0	0	0	245316.39	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 273 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230

1	Разработка проектно-сметной документации	57 479.49	57 479.49	4 264.65	825.66	0	0	52389.18	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	34 569.47	34 569.47	2 564.86	496.57	0	0	31508.04	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 345 081.65	2 083 766.00	154 603.42	29932.16	0	0	1899230.42	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 357 685.83	2 528 801.35	187 622.47	36324.85	0	0	2304854.03	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 794 816.44	4 704 616.31	349 055.39	67579.24	0	0	4287981.68	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**274 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 236**

1	Ремонт крыши	1 192 014.58	1 147 119.60	239 310.99	12106.63	0	0	895701.98	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 540.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 997.19	3 997.19	833.89	42.19	0	0	3121.11	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 306.36	7 591.91	1 583.82	80.12	0	0	5927.97	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 243 858.91	1 158 708.70	241 728.70	12228.94	0	0	904751.06	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**275 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240**

1	Ремонт крыши	1 294 159.40	854 224.09	141 109.28	119451.81	0	0	593663	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 182.14	19 959.10	3 297.04	2791.01	0	0	13871.04	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 426 355.93	206 299.98	34 078.69	28848.29	0	0	143372.99	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 626.16	7 626.16	1 259.77	1066.42	0	0	5299.98	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	29 247.63	29 247.63	4 831.42	4089.89	0	0	20326.32	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 806 571.26	1 117 356.96	184 576.20	156247.42	0	0	776533.34	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**276 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257**

1	Ремонт крыши	563 736.27	554 442.07	22 652.45	10952.77	0	0	520836.86	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	4 128.34	4 128.34	168.67	81.55	0	0	3878.12	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 193.09	43 193.09	1 764.71	853.26	0	0	40575.12	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	40 972.82	44 634.38	1 823.60	881.73	0	0	41929.05	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 159 925.66	976 230.52	39 885.16	19285.02	0	0	917060.34	0	0	310	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 811 956.18	1 622 628.40	66 294.58	32054.33	0	0	1524279.49	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**277 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 259**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	33 477.94	33 477.94	33 477.94	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	519.02	519.02	519.02	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 993.06	2 993.06	2 993.06	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	36 990.02	36 990.02	36 990.02	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**278 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 261**

1	Ремонт фасада	17 326.44	17 326.44	17 326.44	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 218.34	1 218.34	1 218.34	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	472.55	472.55	472.55	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	17 343.20	17 343.20	17 343.20	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	36 360.53	36 360.53	36 360.53	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**279 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 263**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 019.22	2 019.22	2 019.22	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	16 925.46	16 925.46	16 925.46	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	17 733.20	17 733.20	17 733.20	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	517.64	517.64	517.64	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	37 195.52	37 195.52	37 195.52	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**280 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	523 045.95	52 304.60	52 304.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	114 967.40	116 352.92	116 352.92	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	11 193.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	649 206.53	168 657.52	168 657.52	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**281 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1**

1	Ремонт крыши	1 193 227.10	1 073 485.50	645 222.47	0	0	0	428263.03	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	49 060.35	49 060.35	29 487.91	0	0	0	19572.44	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	25 402.78	22 265.47	13 382.74	0	0	0	8882.73	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 267 690.23	1 144 811.32	688 093.12	0	0	0	456718.20	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**282 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 896.84	43 896.84	43 896.84	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 896.84	43 896.84	43 896.84	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**283 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 151 979.54	115 197.95	115 197.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	23 789.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	105 733.09	98 379.89	98 379.89	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 281 502.16	213 577.84	213 577.84	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 284 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	111 540.13	103 994.84	103 994.84	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	863 223.40	919 903.00	919 903.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	16 776.70	1 677.67	1 677.67	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		991 540.23	1 025 575.51	1 025 575.51	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 285 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	54 400.51	54 400.51	54 400.51	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	54 400.51	54 400.51	54 400.51	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**286 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	315 277.84	315 277.84	90 093.17	958.91	0	0	224225.76	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	81 042.14	81 042.14	23 158.44	246.49	0	0	57637.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	58 647.44	42 042.85	12 014.08	127.87	0	0	29900.90	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 536 507.29	2 318 246.88	662 457.60	7050.91	0	0	1648738.38	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	10 202.01	10 202.01	2 915.31	31.03	0	0	7255.67	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	70 130.58	21 039.17	6 012.11	63.99	0	0	14963.07	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 071 807.30	2 787 850.89	796 650.70	8479.20	0	0	1982720.99	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**287 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	138 245.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		138 245.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**288 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 166**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	56 490.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	867 719.70	170 819.70	151 000.86	0	0	0	19818.84	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	285 148.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 209 359.10	170 819.70	151 000.86	0	0	0	19818.84	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**289 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 22**

1	Ремонт крыши	1 987 171.88	976 262.88	542 343.16	8257.62	0	0	425662.10	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	31 033.51	34 343.96	19 079.09	290.49	0	0	14974.37	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	979 609.09	573 488.17	318 589.79	4850.79	0	0	250047.59	0	0	317	0	0.00	
5	Проведение государственной экспертизы	8 427.57	8 427.57	4 681.77	71.28	0	0	3674.52	0	0	321	0	0.00	
6	Разработка проектно-сметной документации	81 123.04	24 336.91	13 519.88	205.85	0	0	10611.18	0	0	0	0	0.00	
Итого по адресу:		3 087 365.09	1 616 859.49	898 213.69	13676.04	0	0	704969.76	0	0	321	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**290 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	366 379.59	109 913.88	35 844.78	1176.97	0	0	72892.13	0	0	0	0	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 639.16	24 191.75	7 889.34	259.05	0	0	16043.36	0	0	0	0	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	72 551.54	48 942.24	15 960.89	524.08	0	0	32457.27	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	176 032.38	176 032.38	57 407.14	1884.97	0	0	116740.27	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 319 836.82	1 983 623.70	646 893.29	21240.86	0	0	1315489.56	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	9 272.42	9 272.42	3 023.89	99.29	0	0	6149.24	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 427 172.83	1 053 523.51	343 571.86	11281.24	0	0	698670.41	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 451 884.74	3 405 499.88	1 110 591.19	36466.46	0	0	2258442.23	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 291 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1

1	Разработка проектно-сметной документации	58 737.84	58 737.80	39 378.22	0	0	0	19359.58	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 484 647.20	1 268 065.17	850 119.51	0	0	0	417945.66	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	620 699.40	437 245.58	293 132.41	0	0	0	144113.17	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Проведение государственной экспертизы	20 980.12	20 980.12	14 065.22	0	0	0	6914.90	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 185 064.56	1 785 028.67	1 196 695.35	0	0	0	588333.32	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**292 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 7**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	68 135.32	68 135.32	22 658.03	0	0	0	45477.29	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	68 135.32	68 135.32	22 658.03	0	0	0	45477.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 518.36	6 518.36	2 167.65	0	0	0	4350.71	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	315 277.84	315 277.84	104 843.93	0	0	0	210433.91	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	46 111.99	13 833.60	4 600.29	0	0	0	9233.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	504 178.83	471 900.44	156 927.92	0	0	0	314972.52	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 293 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	44 501.98	44 501.98	44 501.98	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		44 501.98	44 501.98	44 501.98	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 294 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12

1	Ремонт крыши	5 108 374.98	1 532 512.50	1 422 381.12	0	0	0	110131.38	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	115 836.89	62 060.71	57 600.82	0	0	0	4459.89	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	109 014.34	10 901.43	10 118.02	0	0	0	783.41	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 333 226.21	1 605 474.64	1 490 099.96	0	0	0	115374.68	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 295 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	38 347.43	38 347.43	38 347.43	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	42 762.38	35 153.90	35 153.90	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 526 482.90	1 642 705.55	1 642 705.55	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00	
4	Проведение государственной экспертизы	11 111.69	11 111.69	11 111.69	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 618 704.40	1 727 318.57	1 727 318.57	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**296 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**297 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2**

1	Декларирование	92 998.00	77 535.22	29 601.00	0	0	0	47934.22	0	0	315	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 092 370.41	4 984 468.82	1 902 945.07	0	0	0	3081523.75	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 950.50	8 950.50	3 417.08	0	0	0	5533.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 551 048.11	744 810.34	284 349.89	0	0	0	460460.45	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	48 711.99	20 374.55	7 778.49	0	0	0	12596.06	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	58 858.69	40 308.27	15 388.69	0	0	0	24919.58	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 852 937.70	5 876 447.70	2 243 480.21	0	0	0	3632967.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**298 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1в**

1	Ремонт фасада	170 045.12	144 248.44	122 446.74	0	0	0	21801.70	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 396.67	4 025.22	3 416.85	0	0	0	608.37	0	0	316	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	97 459.62	87 825.19	74 551.30	0	0	0	13273.89	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 235.00	29 235.00	24 816.42	0	0	0	4418.58	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	1 357.66	1 357.66	1 152.46	0	0	0	205.20	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		303 494.07	266 691.51	226 383.77	0	0	0	40307.74	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 299 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26

1	Строительный контроль	61 758.91	6 175.89	887.38	0	0	0	5288.51	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	90 609.68	90 609.68	13 019.24	0	0	0	77590.44	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 408 311.54	2 710 534.14	389 462.66	0	0	0	2321071.48	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 560 680.13	2 807 319.71	403 369.28	0	0	0	2403950.43	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 300 Адрес : г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	425 829.23	322 158.45	30 754.33	27625.82	0	0	263778.30	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	99 015.78	35 455.16	3 384.67	3040.36	0	0	29030.13	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 422.39	2 422.39	231.25	207.73	0	0	1983.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	727 921.00	464 561.11	44 348.57	39837.17	0	0	380375.36	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	19 649.24	8 303.83	792.71	712.07	0	0	6799.05	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 274 837.64	832 900.94	79 511.54	71423.15	0	0	681966.25	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 301 Адрес : г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	117 295.22	62 842.03	62 842.03	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 295.22	62 842.03	62 842.03	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 302 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	42 012.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 973 043.60	591 913.08	591 913.08	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	188 288.49	102 315.88	102 315.88	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 203 344.10	694 228.96	694 228.96	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 303 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации	26 822.97	26 822.97	9 748.27	0	0	0	17074.70	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 323 888.69	1 109 592.88	403 259.11	0	0	0	706333.77	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 837.61	8 837.61	3 211.85	0	0	0	5625.76	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 359 549.27	1 145 253.46	416 219.23	0	0	0	729034.23	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 304 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 37

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	28 323.31	28 323.30	10 890.82	0	0	0	5283.89	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 323 888.69	1 072 885.85	412 543.86	0	476127.82	0	200153.44	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 837.61	8 837.61	3 398.22	0	0	0	1648.71	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 361 049.61	1 110 046.76	426 832.90	0	476127.82	0	207086.04	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 305 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации	34 381.92	34 381.92	22 737.03	0	0	0	11644.89	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	18 475.27	18 475.27	12 217.84	0	0	0	6257.43	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 246 390.47	2 242 395.38	1 482 913.59	0	0	0	759481.79	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 299 247.66	2 295 252.57	1 517 868.46	0	0	0	777384.11	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 306 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53

1	Строительный контроль	8 797.81	6 251.62	6 251.62	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 458 791.19	665 320.43	665 320.43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	45 966.29	45 966.27	45 966.27	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 513 555.29	717 538.32	717 538.32	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 307 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации	59 875.36	59 875.36	25 416.99	0	0	0	34458.37	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 577 594.14	2 187 322.39	928 514.63	0	0	0	1258807.76	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 637 469.50	2 247 197.75	953 931.62	0	0	0	1293266.13	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 308 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	218 754.54	729 181.81	698 827.30	0	0	0	30354.51	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	45 027.02	45 027.02	43 152.63	0	0	0	1874.39	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	263 781.56	774 208.83	741 979.93	0	0	0	32228.90	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 309 Адрес : г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

1	Декларирование	87 470.00	109 391.16	35 799.97	0	0	0	73591.19	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 848 771.31	4 377 459.39	1 432 592.32	0	0	0	2944867.07	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 475 801.60	1 902 831.60	622 731.52	0	0	0	1280100.08	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	62 699.89	21 616.52	7 074.35	0	0	0	14542.17	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	16 192.49	16 192.49	5 299.25	0	0	0	10893.24	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	155 762.69	97 159.31	31 796.91	0	0	0	65362.40	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 646 697.98	6 524 650.47	2 135 294.32	0	0	0	4389356.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**310 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 4**

1	Строительный контроль	79 585.85	61 035.91	28 066.99	0	0	0	32968.92	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 997 574.93	2 856 817.20	1 313 689.86	0	0	0	1543127.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	109 287.53	58 551.83	26 924.70	0	0	0	31627.13	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 186 448.31	2 976 404.94	1 368 681.55	0	0	0	1607723.39	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**311 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 5**

1	Строительный контроль	17 499.00	15 144.79	4 877.85	0	0	0	10266.94	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 302 854.02	3 084 805.49	993 557.97	0	0	0	2091247.52	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	162 828.28	162 828.28	52 443.93	0	0	0	110384.35	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Декларирование	61 999.00	51 691.15	16 648.75	0	0	0	35042.40	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	3 629.87	0	0	0	7640.17	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 556 450.34	3 325 739.75	1 071 158.38	0	0	0	2254581.37	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 312 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1

1	Строительный контроль	79 555.63	40 339.20	8 504.95	0	0	0	31834.25	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 279 178.80	1 358 000.95	286 315.18	0	0	0	1071685.77	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 526 646.44	3 294 036.30	694 500.69	0	0	0	2599535.61	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	183 713.76	120 104.82	25 322.39	0	0	0	94782.43	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 069 094.63	4 812 481.27	1 014 643.21	0	0	0	3797838.06	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 313 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2

1	Ремонт крыши	3 363 540.94	2 913 909.43	667 782.81	0	0	0	2246126.62	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 499 029.21	1 287 132.40	294 973.10	0	0	0	992159.30	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	48 516.45	35 684.12	8 177.76	0	0	0	27506.36	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	188 170.77	123 018.57	28 192.26	0	0	0	94826.31	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 099 257.37	4 359 744.52	999 125.92	0	0	0	3360618.60	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 314 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	137 060.93	137 060.93	137 060.93	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		137 060.93	137 060.93	137 060.93	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 315 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/3

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**316 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 228.43	76 228.43	76 228.43	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 228.43	76 228.43	76 228.43	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**317 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 496.56	77 496.55	41 852.97	0	0	0	35643.58	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 820 592.18	1 905 124.77	1 028 886.16	0	0	0	876238.61	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 794.61	16 794.61	9 070.14	0	0	0	7724.47	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 914 883.35	1 999 415.93	1 079 809.27	0	0	0	919606.66	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**318 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт крыши	1 794 058.35	1 776 701.53	637 619.92	0	0	0	1139081.61	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	154 002.54	154 002.53	55 268.19	0	0	0	98734.34	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 451.74	16 451.74	5 904.18	0	0	0	10547.56	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	634 521.62	488 931.80	175 467.09	0	0	0	313464.71	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	12 828.18	1 282.82	460.38	0	0	0	822.44	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 611 862.43	2 437 370.42	874 719.76	0	0	0	1562650.66	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 319 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3

1	Ремонт крыши	2 752 938.17	2 487 690.26	1 023 017.33	0	0	0	1464672.93	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 047.29	54 047.29	22 225.96	0	0	0	31821.33	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 424.70	7 424.70	3 053.27	0	0	0	4371.43	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 814 410.16	2 549 162.25	1 048 296.57	0	0	0	1500865.68	0	0	316	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 320 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	116 140.58	116 140.58	116 140.58	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		116 140.58	116 140.58	116 140.58	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 321 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8

1	Ремонт крыши	6 094 320.77	5 390 821.20	780 697.60	0	0	0	4610123.60	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	163 988.41	87 858.35	12 723.63	0	0	0	75134.72	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	119 457.08	11 945.71	1 729.98	0	0	0	10215.73	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 377 766.26	5 490 625.26	795 151.20	0	0	0	4695474.06	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 322 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 215.23	3 203 564.84	1 079 514.78	0	0	0	2124050.06	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 730 602.40	750 345.84	252 846.27	0	0	0	497499.57	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	75 296.77	26 950.77	9 081.68	0	0	0	17869.09	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	582 368.40	546 925.20	184 299.01	0	0	0	362626.19	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Декларирование	61 999.00	51 691.15	17 418.52	0	0	0	34272.63	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	3 716.88	0	0	0	7313.31	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	229 272.76	164 366.79	55 387.17	0	0	0	108979.62	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 910 784.75	4 754 874.78	1 602 264.31	0	0	0	3152610.47	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**323 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 389 722.20	6 253 878.64	2 494 905.64	0	0	0	3758973	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 816.47	33 224.52	13 254.50	0	0	0	19970.02	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Декларирование	100 177.73	83 522.69	33 320.32	0	0	0	50202.37	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	8 991.68	0	0	0	13547.41	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 548 255.49	6 393 164.94	2 550 472.14	0	0	0	3842692.80	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**324 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 765 854.33	4 863 308.73	2 934 092.48	0	0	0	1929216.25	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	29 484.00	8 845.25	5 336.45	0	0	0	3508.80	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	220 609.01	22 116.90	13 343.39	0	0	0	8773.51	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Декларирование	123 996.80	103 381.72	62 371.43	0	0	0	41010.29	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведение государственной экспертизы	15 994.14	15 994.14	9 649.46	0	0	0	6344.68	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 155 938.28	5 013 646.74	3 024 793.20	0	0	0	1988853.54	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 325 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20

1	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	4 513.00	0	0	0	6757.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 194 999.16	3 125 426.74	1 251 552.76	0	0	0	1873873.98	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	17 910.88	16 583.41	6 640.70	0	0	0	9942.71	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Декларирование	50 089.27	41 761.58	16 723.10	0	0	0	25038.48	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 274 269.35	3 195 041.77	1 279 429.56	0	0	0	1915612.21	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 326 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26

1	Утепление фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**327 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 687 261.66	1 654 371.65	802 783.79	0	0	0	851587.86	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	66 802.89	66 802.89	32 416.10	0	0	0	34386.79	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Декларирование	57 184.50	47 677.33	23 135.42	0	0	0	24541.91	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 438.71	5 242.44	2 543.89	0	0	0	2698.55	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 816 687.76	1 774 094.31	860 879.21	0	0	0	913215.10	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**328 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30**

1	Декларирование	228 738.01	190 709.35	54 973.61	0	0	0	135735.74	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	170 093.40	170 093.40	49 030.88	0	0	0	121062.52	0	0	290	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 969 078.82	5 854 709.66	1 687 670.26	0	0	0	4167039.40	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	6 504 861.60	5 304 506.40	1 529 069.45	0	0	0	3775436.95	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	87 064.24	73 590.82	21 213.18	0	0	0	52377.64	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 959 926.67	11 593 600.62	3 341 957.38	0	0	0	8251652.25	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 329 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32

1	Строительный контроль	16 333.61	15 776.79	7 725.62	0	0	0	8051.17	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 063 772.03	4 968 733.34	2 433 102.17	0	0	0	2535631.17	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	34 302.86	16 797.51	0	0	0	17505.35	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	171 553.50	143 032.01	70 040.28	0	0	0	72991.73	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 285 962.00	5 161 845.00	2 527 665.59	0	0	0	2634179.41	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 330 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4

1	Строительный контроль	128 379.71	12 837.97	12 837.97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	761 076.80	76 107.68	76 107.68	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 982 923.10	398 292.31	398 292.31	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 667 807.91	166 780.79	166 780.79	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	190 454.16	162 269.86	162 269.86	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 730 641.68	816 288.61	816 288.61	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**331 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5**

1	Строительный контроль	21 922.06	21 154.86	13 793.02	0	0	0	7361.84	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Декларирование	228 738.01	190 709.35	124 342.96	0	0	0	66366.39	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	168 612.82	168 612.82	109 935.97	0	0	0	58676.85	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 768 052.00	6 638 518.82	4 328 330.41	0	0	0	2310188.41	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 187 324.89	7 018 995.85	4 576 402.36	0	0	0	2442593.49	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**332 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1**

1	Ремонт крыши	9 232 531.97	8 810 513.80	2 147 287.18	0	0	0	6663226.62	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Декларирование	171 553.50	143 032.01	34 859.58	0	0	0	108172.43	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 074 603.78	4 977 222.94	1 213 042.42	0	0	0	3764180.52	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	275 120.51	216 975.13	52 880.90	0	0	0	164094.23	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	210 857.99	35 294.39	8 601.90	0	0	0	26692.49	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 964 667.75	14 183 038.97	3 456 671.98	0	0	0	10726366.29	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 333 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2

1	Декларирование	171 553.50	143 032.01	98 224.10	0	0	0	44807.91	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	16 506.52	15 484.62	10 633.72	0	0	0	4850.90	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	176 931.22	176 931.23	121 503.64	0	0	0	55427.59	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 799 577.85	4 631 455.93	3 180 550.77	0	0	0	1450905.16	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 164 569.09	4 966 903.79	3 410 912.23	0	0	0	1555991.56	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 334 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	17 960.71	9 687.22	3 945.75	0	0	0	5741.47	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Декларирование	58 908.23	49 114.48	20 005.06	0	0	0	29109.42	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 475.94	13 475.94	5 488.95	0	0	0	7986.99	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 065 865.94	3 960 094.66	1 613 005.39	0	0	0	2347089.27	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 156 210.82	4 032 372.30	1 642 445.15	0	0	0	2389927.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 335 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 896 064.14	4 714 294.47	2 174 542.94	0	0	0	2539751.53	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	51 141.58	44 464.07	20 509.76	0	0	0	23954.31	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Декларирование	171 553.50	143 032.01	65 975.78	0	0	0	77056.23	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	139 071.57	102 781.73	47 409.70	0	0	0	55372.03	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 217 772.96	2 412 485.22	1 112 796.99	0	0	0	1299688.23	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 475 603.75	7 417 057.50	3 421 235.17	0	0	0	3995822.33	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 336 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8

1	Декларирование	69 247.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 872 346.98	3 591 892.18	2 943 978.03	0	0	0	647914.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	262 833.93	198 753.33	162 901.73	0	0	0	35851.60	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	902 874.00	90 287.40	74 001.14	0	0	0	16286.26	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	231 011.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	6 988 416.00	698 841.60	572 782.87	0	0	0	126058.73	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	19 326 790.74	4 579 774.51	3 753 663.77	0	0	0	826110.74	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 337 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1

1	Ремонт крыши	4 907 227.20	490 722.72	416 049.61	0	0	0	74673.11	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	270 225.71	199 228.91	168 912.31	0	0	0	30316.60	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 889 922.97	2 667 907.48	2 261 932.90	0	0	0	405974.58	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	170 604.60	6 798.25	5 763.76	0	0	0	1034.49	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	717 802.80	337 952.40	286 526.30	0	0	0	51426.10	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	15 011 490.92	3 702 609.76	3 139 184.88	0	0	0	563424.88	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**338 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9**

1	Ремонт фасада	2 567 261.61	2 567 261.61	2 560 122.31	0	0	0	7139.30	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 539 231.00	2 421 514.00	2 414 780.00	0	0	0	6734	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 106 492.61	4 988 775.61	4 974 902.31	0	0	0	13873.30	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**339 Адрес : г. Оренбург, ул. Брыкина, д. 5**

1	Ремонт крыши	5 082 287.06	4 999 843.15	1 303 759.59	0	0	0	3696083.56	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	78 368.67	66 099.21	17 236.04	0	0	0	48863.17	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	126 493.69	82 678.69	21 559.30	0	0	0	61119.39	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 287 149.42	5 148 621.05	1 342 554.93	0	0	0	3806066.12	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**340 Адрес : г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Гугучкинский, д. 17/9, литеры А, А1А2**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 770.71	50 770.71	4 754.10	0	0	0	46016.61	0	0	321	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной экспертизы	6 757.86	6 625.69	620.42	0	0	0	6005.27	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	727 921.00	660 956.85	61 891.08	0	0	0	599065.77	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	26 196.94	8 090.23	757.56	0	0	0	7332.67	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	531 848.98	214 713.82	20 105.50	0	0	0	194608.32	0	0	302	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	293 838.41	293 838.41	27 514.62	0	0	0	266323.79	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 637 333.90	1 234 995.71	115 643.28	0	0	0	1119352.43	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 341 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 342 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	23 142.70	23 142.70	23 142.70	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	23 142.70	23 142.70	23 142.70	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 343 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1

1	Строительный контроль	100 780.24	52 771.43	17 679.07	0	0	0	35092.36	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 503.44	51 965.00	17 408.91	0	0	0	34556.09	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	7 390 901.44	4 513 353.69	1 512 028.59	0	0	0	3001325.10	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 571 185.12	4 618 090.12	1 547 116.57	0	0	0	3070973.55	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 344 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14

1	Строительный контроль	79 340.17	34 261.62	27 039.99	0	0	0	7221.63	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 520 237.96	1 824 181.20	1 439 682.11	0	0	0	384499.09	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	92 939.95	92 939.95	73 350.16	0	0	0	19589.79	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 692 518.08	1 951 382.77	1 540 072.26	0	0	0	411310.51	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 345 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1

1	Строительный контроль	88 014.04	66 885.92	37 027.14	0	0	0	29858.78	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 080 257.10	2 964 351.94	1 641 025.17	0	0	0	1323326.77	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 168 271.14	3 031 237.86	1 678 052.31	0	0	0	1353185.55	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 346 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	97 123.39	97 123.39	69 996.12	0	0	0	27127.27	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 165.74	36 412.76	26 242.41	0	0	0	10170.35	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 556 867.88	1 938 714.00	1 397 217.03	0	0	0	541496.97	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 734 157.01	2 072 250.15	1 493 455.56	0	0	0	578794.59	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 347 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	15 832.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	739 814.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	241 650.16	177 746.61	177 746.61	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		997 296.59	177 746.61	177 746.61	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 348 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 349 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**350 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 27**

1	Ремонт крыши	1 583 250.21	1 426 035.67	1 244 841.53	0	0	0	181194.14	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	83 653.13	41 969.05	36 636.40	0	0	0	5332.65	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 159 631.26	535 135.13	467 140.09	0	0	0	67995.04	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	10 722.34	11 171.45	9 751.99	0	0	0	1419.46	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	145 656.52	145 656.52	127 149.19	0	0	0	18507.33	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 982 913.46	2 159 967.82	1 885 519.21	0	0	0	274448.61	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**351 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37**

1	Разработка проектно-сметной документации	209 772.15	44 320.10	44 320.10	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Проведение государственной экспертизы	53 066.48	118 564.99	118 564.99	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		262 838.63	162 885.09	162 885.09	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 352 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 1

1	Ремонт фасада	2 462 573.76	2 389 787.92	102 497.55	93093.36	0	0	2194197.01	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 157.12	9 157.12	392.75	356.71	0	0	8407.66	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	18 810.67	18 810.67	806.79	732.76	0	0	17271.12	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 490 541.55	2 417 755.71	103 697.08	94182.84	0	0	2219875.79	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 353 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведение государственной экспертизы	56 212.94	33 608.22	1 411.72	650.02	0	0	31546.48	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 434.86	35 813.99	1 504.37	692.69	0	0	33616.93	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	2 390.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	11 170.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 043 077.16	1 080 718.90	45 395.77	20902.40	0	0	1014420.73	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 971 689.19	2 553 398.51	107 255.92	49385.78	0	0	2396756.81	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 120 975.28	3 703 539.62	155 567.78	71630.89	0	0	3476340.95	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 354 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2

1	Строительный контроль	122 467.47	77 705.69	17 789.12	0	0	0	59916.57	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	684 296.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 194 332.14	4 290 961.86	982 327.51	0	0	0	3308634.35	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	188 385.38	188 385.38	43 126.96	0	0	0	145258.42	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	788 486.40	114 297.60	26 166.09	0	0	0	88131.51	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 977 967.79	4 671 350.53	1 069 409.68	0	0	0	3601940.85	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 355 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23

1	Строительный контроль	35 732.16	31 876.19	1 959.75	0	0	0	29916.44	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	177 369.84	149 637.25	9 199.70	0	0	0	140437.55	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 826 743.09	1 793 713.47	110 277.51	0	0	0	1683435.96	0	0	292	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 039 845.09	1 975 226.91	121 436.96	0	0	0	1853789.95	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 356 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26

1	Ремонт фасада	2 868 881.15	2 569 250.29	157 422.42	78069.73	0	0	2333758.14	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 680.62	9 680.63	593.15	294.16	0	0	8793.32	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	21 807.30	21 807.30	1 336.17	662.64	0	0	19808.49	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 900 369.07	2 600 738.22	159 351.74	79026.53	0	0	2362359.95	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 357 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34

1	Ремонт фасада	3 028 141.00	1 865 449.00	680 315.31	0	0	0	1185133.69	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	76 510.85	39 355.36	14 352.61	0	0	0	25002.75	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	106 484.61	90 241.20	32 910.29	0	0	0	57330.91	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 355 112.24	909 909.86	331 837.33	0	0	0	578072.53	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 566 248.70	2 904 955.42	1 059 415.53	0	0	0	1845539.89	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 358 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5

1	Ремонт фасада	890 739.68	736 186.48	119 959.06	0	0	0	616227.42	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 648.27	15 754.39	2 567.12	0	0	0	13187.27	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 086.09	3 086.09	502.87	0	0	0	2583.22	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	18 000.19	18 000.19	2 933.07	0	0	0	15067.12	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		930 474.23	773 027.15	125 962.12	0	0	0	647065.03	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 359 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7

1	Ремонт крыши	2 247 154.24	1 811 213.28	367 848.66	0	0	0	1443364.62	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 105.43	32 748.10	6 650.98	0	0	0	26097.12	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	88 012.34	88 012.34	17 874.88	0	0	0	70137.46	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	344 626.03	359 403.40	72 993.09	0	0	0	286410.31	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 733 898.04	2 291 377.12	465 367.62	0	0	0	1826009.50	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 360 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а

1	Ремонт крыши	2 118 430.40	1 900 031.60	580 479.68	0	0	0	1319551.92	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 515.64	34 528.20	10 548.73	0	0	0	23979.47	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	132 016.32	132 016.32	40 332.38	0	0	0	91683.94	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	510 398.29	456 473.89	139 457.58	0	0	0	317016.31	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 814 360.65	2 523 050.01	770 818.37	0	0	0	1752231.64	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**361 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1**

1	Строительный контроль	137 509.52	140 927.34	20 347.47	0	0	0	120579.87	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 135 069.59	6 287 559.60	907 814.72	0	0	0	5379744.88	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 100.24	53 647.53	7 745.77	0	0	0	45901.76	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 371 679.35	6 482 134.47	935 907.96	0	0	0	5546226.51	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**362 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а**

1	Строительный контроль	53 268.71	48 325.26	7 642.22	0	0	0	40683.04	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 443 001.80	2 159 563.82	341 516.38	0	0	0	1818047.44	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 378.78	28 287.10	4 473.36	0	0	0	23813.74	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 529 649.29	2 236 176.18	353 631.96	0	0	0	1882544.22	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**363 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 364 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19

1	Ремонт фасада	3 456 173.01	2 467 217.97	780 136.61	0	0	0	1687081.36	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	94 208.18	89 135.53	28 184.74	0	0	0	60950.79	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 740 483.64	1 356 511.90	428 930.32	0	0	0	927581.58	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	4 112.30	4 112.30	1 300.31	0	0	0	2811.99	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	66 161.12	60 924.35	19 264.34	0	0	0	41660.01	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 361 138.25	3 977 902.05	1 257 816.31	0	0	0	2720085.74	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 365 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21

1	Ремонт фасада	4 320 044.86	3 276 704.30	1 007 615.86	0	0	0	2269088.44	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	100 667.55	64 962.84	19 976.65	0	0	0	44986.19	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	110 442.77	93 595.57	28 781.47	0	0	0	64814.10	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	924 025.35	574 213.91	176 575.91	0	0	0	397638	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 455 180.53	4 009 476.62	1 232 949.90	0	0	0	2776526.72	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**366 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 560.28	32 678.20	12 271.54	0	0	0	20406.66	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	97 257.17	46 860.33	17 597.31	0	0	0	29263.02	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 658 473.43	3 444 870.22	1 293 640.88	0	0	0	2151229.34	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 794 290.88	3 524 408.75	1 323 509.72	0	0	0	2200899.03	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**367 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	23 867.75	0	0	0	5148.69	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 371 590.95	1 653 260.18	1 359 905.02	0	0	0	293355.16	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 448.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 528 424.47	1 682 276.62	1 383 772.77	0	0	0	298503.85	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**368 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1**

1	Строительный контроль	12 734.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 239 272.73	1 654 222.29	1 599 269.33	0	0	0	54952.96	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	28 052.52	0	0	0	963.92	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 390 660.87	1 683 238.73	1 627 321.85	0	0	0	55916.88	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**369 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3**

1	Строительный контроль	179 092.25	129 425.91	22 600.38	0	0	0	106825.53	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 731.72	35 365.87	6 175.60	0	0	0	29190.27	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 224 041.51	4 574 210.70	798 749.61	0	0	0	3775461.09	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 444 865.48	4 739 002.48	827 525.58	0	0	0	3911476.90	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**370 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80**

1	Строительный контроль	14 331.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	673 057.20	201 917.16	201 917.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	245 187.82	245 187.81	245 187.81	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	932 576.42	447 104.97	447 104.97	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 371 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 070 541.51	423 523.24	155 365.81	0	0	0	268157.43	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 151 533.04	2 049 623.93	751 886.68	0	0	0	1297737.25	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 973.97	9 973.97	3 658.86	0	0	0	6315.11	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 232 048.52	2 483 121.14	910 911.35	0	0	0	1572209.79	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 372 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	231 582.32	231 582.32	36 261.08	0	0	0	195321.24	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	472 668.00	141 800.40	22 203.06	0	0	0	119597.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	72 507.38	6 124.79	959.02	0	0	0	5165.77	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 904 077.41	2 544 952.35	398 487.77	0	0	0	2146464.58	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	526 146.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 206 981.11	2 924 459.86	457 910.93	0	0	0	2466548.93	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 373 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 194 999.16	3 127 321.55	869 792.73	0	0	0	2257528.82	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 014 789.81	2 839 697.67	789 796.75	0	0	0	2049900.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	82 751.59	77 694.47	21 608.93	0	0	0	56085.54	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Декларирование	50 089.27	41 761.58	11 615.03	0	0	0	30146.55	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	3 134.50	0	0	0	8135.54	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	45 183.06	29 532.56	8 213.80	0	0	0	21318.76	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 399 082.93	6 127 277.87	1 704 161.75	0	0	0	4423116.12	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 374 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 375 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**376 Адрес : г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104**

1	Разработка проектно-сметной документации	81 741.22	81 741.22	81 741.22	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	81 741.22	81 741.22	81 741.22	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**377 Адрес : г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92**

1	Строительный контроль	50 968.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 381 708.81	714 512.64	714 512.64	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	124 285.58	124 285.58	124 285.58	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 556 962.96	838 798.22	838 798.22	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**378 Адрес : г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	219 850.82	194 910.39	42 617.54	7292.96	0	0	144999.89	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	449 451.98	300 776.73	65 765.42	11254.16	0	0	223757.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	169 023.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	9 155.84	9 155.84	2 001.94	342.58	0	0	6811.31	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	634 846.11	665 184.71	145 443.94	24889.21	0	0	494851.56	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 482 328.53	1 170 027.67	255 828.85	43778.91	0	0	870419.91	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**379 Адрес : г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	254 476.25	255 680.99	164 641.05	0	0	0	91039.94	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	245 048.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	90 320.33	5 936.19	3 822.50	0	0	0	2113.69	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 472 484.40	347 248.44	223 604.22	0	0	0	123644.22	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	379 532.00	332 870.40	214 345.75	0	0	0	118524.65	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 441 861.18	941 736.02	606 413.52	0	0	0	335322.50	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 380 Адрес : г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	723.70	723.70	723.70	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	10 144.94	10 144.94	10 144.94	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	239.97	239.97	239.97	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 558 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Ремонт фасада	12 877.12	12 877.12	12 877.12	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	23 985.73	23 985.73	23 985.73	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 381 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	25 261.02	25 261.02	25 261.02	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	25 261.02	25 261.02	25 261.02	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 382 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	287 872.80	106 942.80	106 942.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 127.07	50 127.06	50 127.06	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 273.27	427.33	427.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	342 273.14	157 497.19	157 497.19	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 383 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11

1	Ремонт крыши	3 087 934.92	2 488 113.78	120 289.03	0	0	0	2367824.75	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	76 183.38	38 806.14	1 876.10	0	0	0	36930.04	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	99 543.24	99 543.24	4 812.46	0	0	0	94730.78	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 263 661.54	2 626 463.16	126 977.60	0	0	0	2499485.56	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 384 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	69 896.37	69 896.37	69 896.37	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	69 896.37	69 896.37	69 896.37	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 385 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	18 358.10	18 358.10	18 358.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	18 358.10	18 358.10	18 358.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**386 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	83 821.10	15 594.71	15 594.71	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	83 821.10	15 594.71	15 594.71	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**387 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 247.96	55 247.96	55 247.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 247.96	55 247.96	55 247.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**388 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	77 831.51	67 348.10	67 348.10	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	77 831.51	67 348.10	67 348.10	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 389 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	131 158.06	68 761.24	68 761.24	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	131 158.06	68 761.24	68 761.24	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 390 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1

1	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики	2 705 265.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 267.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 750 532.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**391 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**392 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11**

1	Ремонт крыши	2 188 466.00	2 188 466.00	2 188 466.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 188 466.00	2 188 466.00	2 188 466.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**393 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 13**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 365 485.82	2 365 485.82	2 365 485.82	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 365 485.82	2 365 485.82	2 365 485.82	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 394 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	111 926.81	111 926.81	111 926.81	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 926.81	111 926.81	111 926.81	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 395 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15

1	Ремонт фасада	669 600.00	669 600.00	669 600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 904 359.00	2 904 359.00	2 904 359.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 573 959.00	3 573 959.00	3 573 959.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 396 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	111 609.63	111 609.63	111 609.63	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	111 609.63	111 609.63	111 609.63	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**397 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18**

1	Ремонт фасада	609 836.00	609 836.00	609 836.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		609 836.00	609 836.00	609 836.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**398 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 019.40	111 019.40	111 019.40	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 019.40	111 019.40	111 019.40	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**399 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 379 389.20	1 303 348.80	1 303 348.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	39 820.10	39 819.60	39 819.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 419 209.30	1 343 168.40	1 343 168.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 400 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	201 429.06	201 429.06	201 429.06	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	201 429.06	201 429.06	201 429.06	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 401 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1

1	Разработка проектно-сметной документации	65 270.78	65 270.78	65 270.78	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	65 270.78	65 270.78	65 270.78	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 402 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	131 244.25	131 244.25	131 244.25	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	131 244.25	131 244.25	131 244.25	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**403 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3**

1	Строительный контроль	3 420.68	2 491.67	2 491.67	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	240 685.53	213 103.28	213 103.28	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 237.21	11 920.20	11 920.20	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	262 343.42	227 515.15	227 515.15	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**404 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**405 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22**

1	Ремонт крыши	1 299 426.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 299 426.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**406 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22/1**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	510 016.06	504 706.23	504 706.23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	846 036.40	671 075.51	671 075.51	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 682.52	31 977.76	31 977.76	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 401 734.98	1 207 759.50	1 207 759.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 407 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	70 890.71	70 890.71	70 890.71	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 890.71	70 890.71	70 890.71	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 408 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 214 861.35	7 907 799.84	2 288 717.14	0	0	0	5619082.70	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	7 730 682.58	4 123 880.40	1 193 555.22	0	0	0	2930325.18	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	202 501.29	44 989.95	13 021.23	0	0	0	31968.72	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Декларирование	285 922.51	238 386.67	68 995.13	0	0	0	169391.54	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	125 114.99	125 114.99	36 211.44	0	0	0	88903.55	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	16 559 000.70	12 440 474.05	3 600 500.16	0	0	0	8839671.69	0	0	290	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 409 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9

1	Ремонт крыши	1 988 463.00	1 988 463.00	1 988 463.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 988 463.00	1 988 463.00	1 988 463.00	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 410 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9/1

1	Ремонт фасада	2 804 400.00	1 194 400.00	1 194 400.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 804 400.00	1 194 400.00	1 194 400.00	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 411 Адрес : г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	44 076.12	11 812.24	3 460.92	0	0	0	8351.32	0	0	317	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	44 076.12	85 119.46	24 939.56	0	0	0	60179.90	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 348.25	42 348.25	12 407.82	0	0	0	29940.43	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	44 076.12	11 812.24	3 460.92	0	0	0	8351.32	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	467.28	467.28	136.91	0	0	0	330.37	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	6 451.08	5 957.54	1 745.53	0	0	0	4212.01	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Ремонт фундамента многоквартирного дома	168 568.98	150 932.65	44 222.48	0	0	0	106710.17	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	350 063.95	308 449.66	90 374.14	0	0	0	218075.52	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**412 Адрес : г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5**

1	Ремонт крыши	1 302 502.20	559 924.20	51 721.71	9853.99	0	0	498348.50	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	420 962.10	887 534.65	81 983.97	15619.53	0	0	789931.15	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной экспертизы	15 856.51	15 856.51	1 464.71	279.06	0	0	14112.75	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 948.36	23 948.36	2 212.17	421.46	0	0	21314.72	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 763 269.17	1 487 263.72	137 382.56	26174.04	0	0	1323707.12	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 413 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 414 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**415 Адрес : г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27**

1	Строительный контроль	13 297.91	1 329.79	1 329.79	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	634 863.83	730 081.63	730 081.63	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 175.34	67 175.34	67 175.34	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		715 337.08	798 586.76	798 586.76	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**416 Адрес : г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29**

1	Строительный контроль	16 518.69	1 651.87	1 651.87	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	788 628.90	906 462.00	906 462.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	70 568.31	70 568.31	70 568.31	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	875 715.90	978 682.18	978 682.18	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**417 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 1**

1	Строительный контроль	23 070.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	978 275.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 874.88	57 874.87	57 874.87	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 059 220.91	57 874.87	57 874.87	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**418 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 3**

1	Ремонт крыши	4 158 888.95	1 456 954.01	204 107.91	47791.48	0	0	1205054.62	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 362 042.00	2 021 767.75	283 233.92	66318.68	0	0	1672215.15	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	296 697.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Проведение государственной экспертизы	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	59 926.76	43 045.99	6 030.41	1412.01	0	0	35603.57	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 877 555.61	3 521 767.75	493 372.24	115522.17	0	0	2912873.34	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 419 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 4

1	Ремонт крыши	3 143 703.13	3 102 951.90	534 865.35	0	0	0	2568086.55	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	63 849.54	58 531.64	10 089.28	0	0	0	48442.36	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	115 575.22	115 575.22	19 922.06	0	0	0	95653.16	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	564 842.00	56 484.20	9 736.36	0	0	0	46747.84	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 887 969.89	3 333 542.96	574 613.04	0	0	0	2758929.92	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 420 Адрес : г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2

1	Строительный контроль	16 878.35	19 410.09	12 519.48	0	0	0	6890.61	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 084 866.84	2 087 308.21	1 346 310.43	0	0	0	740997.78	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	168 691.87	80 657.49	52 023.95	0	0	0	28633.54	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 270 437.06	2 187 375.79	1 410 853.86	0	0	0	776521.93	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 421 Адрес : г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4

1	Строительный контроль	39 999.49	32 180.17	9 697.73	0	0	0	22482.44	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 527 368.60	3 348 627.60	1 009 132.98	0	0	0	2339494.62	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 445.21	58 445.23	17 612.89	0	0	0	40832.34	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 625 813.30	3 439 253.00	1 036 443.60	0	0	0	2402809.40	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 422 Адрес : г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	22 050.79	22 050.79	3 768.10	0	0	0	18282.69	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 636.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 255 011.09	676 503.33	115 602.68	0	0	0	560900.65	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	113 538.12	113 538.12	19 401.69	0	0	0	94136.43	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	308 573.77	274 454.02	46 899.43	0	0	0	227554.59	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 752 810.59	1 086 546.26	185 671.90	0	0	0	900874.36	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 423 Адрес : г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 973 046.00	7 753 306.93	3 962 223.32	0	0	0	3791083.61	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	43 720.00	37 263.53	19 043.03	0	0	0	18220.50	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Декларирование	154 997.00	129 227.36	66 039.91	0	0	0	63187.45	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	36 300.97	36 300.97	18 551.12	0	0	0	17749.85	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 208 063.97	7 956 098.79	4 065 857.38	0	0	0	3890241.41	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 424 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 425 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5/2

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**426 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**427 Адрес : г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	409 323.84	122 797.15	7 602.99	4404.74	0	0	110789.43	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 466.75	55 466.75	3 434.23	1989.59	0	0	50042.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 774.32	7 774.32	481.35	278.86	0	0	7014.11	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	60 048.88	25 092.56	1 553.61	900.07	0	0	22638.88	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 439 098.23	1 554 383.37	96 239.69	55755.76	0	0	1402387.92	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 971 712.02	1 765 514.15	109 311.86	63329.02	0	0	1592873.27	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**428 Адрес : г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68, литера А1**

1	Ремонт крыши	427 624.75	515 892.16	19 334.53	9763.54	0	0	486794.09	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	672 708.56	568 265.58	21 297.38	10754.73	0	0	536213.47	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 409.87	14 839.10	556.14	280.84	0	0	14002.12	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 401.62	4 052.28	151.87	76.69	0	0	3823.72	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	41 295.92	41 295.92	1 547.68	781.55	0	0	38966.69	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	220 665.03	136 481.35	5 115.03	2582.98	0	0	128783.34	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 382 105.75	1 280 826.39	48 002.63	24240.33	0	0	1208583.43	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**429 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	68 765.56	52 412.89	0	0	0	16352.67	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	95 652.97	5 304.93	4 043.40	0	0	0	1261.53	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 965.85	35 280.74	26 890.87	0	0	0	8389.87	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 618.82	109 351.23	83 347.16	0	0	0	26004.07	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 430 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	95 652.97	5 301.46	4 153.69	0	0	0	1147.77	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 308.61	35 504.86	27 818.03	0	0	0	7686.83	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	68 720.53	53 842.47	0	0	0	14878.06	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 961.58	109 526.85	85 814.19	0	0	0	23712.66	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 431 Адрес : г. Оренбург, ул. Караваева Роца, д. 1

1	Строительный контроль	45 222.29	28 809.41	2 771.40	0	0	0	26038.01	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	167 174.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 219 679.35	1 237 283.69	119 023.91	0	0	0	1118259.78	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	374 235.64	82 371.54	7 923.96	0	0	0	74447.58	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	1 222.19	1 222.19	117.57	0	0	0	1104.62	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 582 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	217 680.03	217 680.03	20 940.33	0	0	0	196739.70	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 025 213.83	1 567 366.86	150 777.17	0	0	0	1416589.69	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 432 Адрес : г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	74 174.58	74 878.60	74 878.60	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	720 324.72	715 700.88	715 700.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 999.47	1 399.95	1 399.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	808 498.77	791 979.43	791 979.43	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 433 Адрес : г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации	78 360.63	78 360.63	40 912.93	0	0	0	37447.70	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 360.63	78 360.63	40 912.93	0	0	0	37447.70	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 434 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	593 633.65	426 130.78	233 075.20	0	0	0	193055.58	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 611 388.91	2 341 199.34	1 280 535.29	0	0	0	1060664.05	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	71 073.54	35 279.33	19 296.28	0	0	0	15983.05	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 282.62	43 020.88	23 530.57	0	0	0	19490.31	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 308 378.72	2 845 630.33	1 556 437.34	0	0	0	1289192.99	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 435 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102

1	Ремонт крыши	2 518 514.95	2 272 068.53	1 792 825.14	0	0	0	934243.39	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 354.55	57 772.73	37 980.86	0	0	0	19791.87	0	0	277	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	323 701.62	240 463.04	158 084.84	0	0	0	82378.20	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 895 571.12	3 025 304.30	1 988 890.84	0	0	0	1036413.46	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**436 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104**

1	Ремонт крыши	1 069 427.00	1 069 427.00	1 069 427.00	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 069 427.00	1 069 427.00	1 069 427.00	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**437 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 531.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	52 531.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**438 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	222 752.69	145 608.43	145 608.43	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	222 752.69	145 608.43	145 608.43	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 439 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 358 430.00	407 529.00	213 536.52	0	0	0	193992.48	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 988 117.60	2 516 196.00	1 318 433.15	0	0	0	1197762.85	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	88 995.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	258 930.08	168 979.69	88 541.76	0	0	0	80437.93	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 694 473.25	3 092 704.69	1 620 511.43	0	0	0	1472193.26	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 440 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43

1	Ремонт крыши	3 174 533.51	2 845 584.60	557 656.43	0	0	0	2287928.17	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 673 299.46	2 656 130.37	520 528.60	0	0	0	2135601.77	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	134 531.73	131 097.22	25 691.45	0	0	0	105405.77	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	299 407.25	195 715.79	38 354.92	0	0	0	157360.87	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 649 534.35	1 848 467.22	362 248.81	0	0	0	1486218.41	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 931 306.30	7 676 995.20	1 504 480.21	0	0	0	6172514.99	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 441 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 451 080.30	1 251 117.40	752 959.52	0	0	0	498157.88	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	110 428.31	35 061.25	21 100.90	0	0	0	13960.35	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 628 234.56	1 088 470.37	655 073.72	0	0	0	433396.65	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	157 277.48	157 277.48	94 654.25	0	0	0	62623.23	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 347 020.65	2 531 926.50	1 523 788.38	0	0	0	1008138.12	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**442 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47**

1	Ремонт фасада	3 096 189.67	928 856.90	693 427.53	0	0	0	235429.37	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	89 366.53	27 238.04	20 334.25	0	0	0	6903.79	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	934 957.46	967 233.85	722 077.40	0	0	0	245156.45	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	149 949.77	149 949.77	111 943.29	0	0	0	38006.48	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 270 463.43	2 073 278.56	1 547 782.47	0	0	0	525496.09	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**443 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	349 924.00	349 924.00	349 924.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		349 924.00	349 924.00	349 924.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**444 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	107 894.49	107 894.49	107 894.49	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	107 894.49	107 894.49	107 894.49	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 445 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а

1	Проведение государственной экспертизы	11 310.84	11 310.84	2 864.47	0	0	0	8446.37	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 618 590.88	485 577.27	122 972.46	0	0	0	362604.81	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	167 343.09	167 345.86	42 380.34	0	0	0	124965.52	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 467 312.32	1 401 568.60	354 947.29	0	0	0	1046621.31	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	80 444.04	4 491.35	1 137.43	0	0	0	3353.92	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 160 436.15	1 843 110.00	466 767.66	0	0	0	1376342.34	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 505 437.32	3 913 403.92	991 069.66	0	0	0	2922334.26	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**446 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 773 052.88	2 052 192.30	701 145.82	0	0	0	1351046.48	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 377 765.42	2 650 090.01	905 421.75	0	0	0	1744668.26	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	61 877.05	48 323.37	16 510.02	0	0	0	31813.35	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	171 590.94	105 139.66	35 921.70	0	0	0	69217.96	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Декларирование	50 089.27	41 761.58	14 268.14	0	0	0	27493.44	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	3 850.49	0	0	0	7419.55	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 445 645.60	4 908 776.96	1 677 117.91	0	0	0	3231659.05	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**447 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56**

1	Ремонт крыши	1 145 678.69	1 122 911.34	519 575.17	0	0	0	603336.17	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 807 067.13	347 615.31	160 842.87	0	0	0	186772.44	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	79 899.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	8 297.35	8 297.35	3 839.21	0	0	0	4458.14	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	173 078.83	146 949.18	67 993.92	0	0	0	78955.26	0	0	289	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 807 428.19	542 228.46	250 891.08	0	0	0	291337.38	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 021 450.18	2 168 001.64	1 003 142.26	0	0	0	1164859.38	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**448 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58**

1	Ремонт крыши	1 415 943.51	1 333 226.42	804 644.57	0	0	0	528581.85	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 331.54	30 331.54	18 306.05	0	0	0	12025.49	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 917.08	10 917.08	6 588.81	0	0	0	4328.27	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 457 192.13	1 374 475.04	829 539.42	0	0	0	544935.62	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**449 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 025 093.28	849 208.35	507 794.03	0	0	0	341414.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 259 830.16	2 416 203.96	1 444 797.31	0	0	0	971406.65	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	590.00	590.00	352.80	0	0	0	237.20	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 285 513.44	3 266 002.31	1 952 944.14	0	0	0	1313058.17	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**450 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84**

1	Ремонт крыши	1 223 355.00	367 006.00	367 006.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 223 355.00	367 006.00	367 006.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**451 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86**

1	Разработка проектно-сметной документации	168 297.45	168 297.45	168 297.45	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль	34 326.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 612 113.60	483 634.08	483 634.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 814 737.78	651 931.53	651 931.53	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 452 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	673 359.60	176 737.20	47 460.48	0	0	0	129276.72	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 802 680.68	5 159 798.98	1 385 597.11	0	0	0	3774201.87	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	767 076.00	208 138.80	55 892.98	0	0	0	152245.82	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	138 397.41	92 855.35	24 935.10	0	0	0	67920.25	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	211 860.88	211 860.88	56 892.49	0	0	0	154968.39	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 593 374.57	5 849 391.21	1 570 778.16	0	0	0	4278613.05	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 453 Адрес : г. Оренбург, ул. Кума, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	215 440.40	29 791.30	29 791.30	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		215 440.40	29 791.30	29 791.30	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 454 Адрес : г. Оренбург, ул. Кума, д. 8

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	11 243 639.54	8 304 381.74	7 603 145.90	0	0	0	701235.84	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	66 320.54	69 727.02	63 839.15	0	0	0	5887.87	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	43 161.64	43 161.64	39 517.00	0	0	0	3644.64	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	70 166.62	35 083.31	32 120.82	0	0	0	2962.49	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Декларирование	200 356.27	167 045.95	152 940.31	0	0	0	14105.64	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 623 644.64	8 619 399.66	7 891 563.18	0	0	0	727836.48	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**455 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Советская, д. 30/25, литера А**

1	Ремонт крыши	293 843.12	293 843.12	293 843.12	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	181 087.32	181 087.32	181 087.32	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	73 003.24	73 003.24	73 003.24	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 226.13	1 226.13	1 226.13	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	549 159.81	549 159.81	549 159.81	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**456 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28, литеры А1А2**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**457 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 50, литеры АА3**

1	Проведение государственной экспертизы	3 250.07	3 250.07	229.98	0	0	0	3020.09	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 800 246.26	1 211 079.55	85 698.55	0	0	0	1125381	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	284 876.60	269 959.55	19 102.91	0	0	0	250856.64	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 060 969.53	1 611 367.50	114 023.77	0	0	0	1497343.73	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 149 342.46	3 095 656.67	219 055.21	0	0	0	2876601.46	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**458 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54**

1	Строительный контроль	7 935.69	793.57	793.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	408 320.90	415 911.29	415 911.29	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	120 236.33	120 236.33	120 236.33	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		536 492.92	536 941.19	536 941.19	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**459 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 7, литеры АА1**

1	Проведение государственной экспертизы	7 278.26	7 278.26	7 278.26	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	52 484.13	52 484.13	52 484.13	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	59 762.39	59 762.39	59 762.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**460 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8**

1	Ремонт фасада	1 732 243.19	893 379.68	88 922.06	5444.09	0	0	799013.53	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 604.22	45 076.99	4 486.71	274.69	0	0	40315.59	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 731 278.97	2 966 966.63	295 315.41	18080.13	0	0	2653571.09	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	12 014.49	12 014.49	1 195.86	73.21	0	0	10745.42	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	64 109.54	64 109.54	6 381.11	390.67	0	0	57337.76	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 594 250.41	3 981 547.33	396 301.15	24262.79	0	0	3560983.39	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**461 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	87 314.45	87 314.45	87 314.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	87 314.45	87 314.45	87 314.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**462 Адрес : г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 116.80	77 116.80	77 116.80	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	641 562.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 729.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	732 408.23	77 116.80	77 116.80	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**463 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 920.57	39 920.57	39 920.57	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	39 920.57	39 920.57	39 920.57	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**464 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	222 876.36	220 217.45	220 217.45	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	79 773.69	79 773.69	79 773.69	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		306 150.05	303 491.14	303 491.14	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**465 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 662.05	47 662.05	47 662.05	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 662.05	47 662.05	47 662.05	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**466 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	130 208.37	177 317.89	109 875.37	0	0	0	67442.52	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	242 366.43	242 366.43	150 182.82	0	0	0	92183.61	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 158.97	14 158.97	8 773.63	0	0	0	5385.34	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	27 430.31	27 430.31	16 997.24	0	0	0	10433.07	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	414 164.08	461 273.60	285 829.07	0	0	0	175444.53	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**467 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	680 984.49	398 962.41	337 262.88	0	0	0	61699.53	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 551.59	9 551.59	8 074.44	0	0	0	1477.15	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	107 137.26	85 029.57	71 879.75	0	0	0	13149.82	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	797 673.34	493 543.57	417 217.06	0	0	0	76326.51	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**468 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21**

1	Ремонт фасада	2 143 883.85	2 081 207.74	1 047 062.50	0	0	0	1034145.24	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 879.11	44 537.84	22 407.13	0	0	0	22130.71	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	137 949.89	137 949.89	69 403.05	0	0	0	68546.84	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 327 712.85	2 263 695.47	1 138 872.68	0	0	0	1124822.79	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**469 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	246 577.24	246 577.24	146 275.06	0	0	0	100302.18	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	33 677.81	33 677.81	19 978.42	0	0	0	13699.39	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	660 854.28	691 002.06	409 917.67	0	0	0	281084.39	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 982 470.01	1 642 771.55	974 528.34	0	0	0	668243.21	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 923 579.34	2 614 028.66	1 550 699.50	0	0	0	1063329.16	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**470 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых/ул. Коммунистическая, д. 69/101**

1	Ремонт крыши	794 363.72	629 278.88	111 162.35	47550.93	0	0	470565.61	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 228.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 398.90	2 398.90	423.77	181.27	0	0	1793.86	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 478.83	13 898.68	2 455.21	1050.24	0	0	10393.23	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	886 470.07	645 576.46	114 041.32	48782.44	0	0	482752.70	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**471 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126**

1	Строительный контроль	36 667.28	36 275.35	32 521.17	0	0	0	3754.18	0	0	278	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши	1 713 424.63	1 695 109.20	1 519 680.30	0	0	0	175428.90	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 373.47	51 373.47	46 056.77	0	0	0	5316.70	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 801 465.38	1 782 758.02	1 598 258.24	0	0	0	184499.78	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**472 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128**

1	Строительный контроль	21 948.97	21 711.37	17 753.23	0	0	0	3958.14	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 025 653.16	1 014 550.80	829 590.78	0	0	0	184960.02	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 736.61	49 736.61	40 669.26	0	0	0	9067.35	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 097 338.74	1 085 998.78	888 013.27	0	0	0	197985.51	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**473 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 868 900.00	9 582 864.94	4 164 370.06	0	0	0	5418494.88	0	0	315	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль	52 465.00	47 348.67	20 576.04	0	0	0	26772.63	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Декларирование	185 996.00	155 072.01	67 388.74	0	0	0	87683.27	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	14 689.96	0	0	0	19113.94	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 141 464.00	9 819 089.52	4 267 024.81	0	0	0	5552064.71	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**474 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 92**

1	Ремонт крыши	1 450.26	1 450.26	1 450.26	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	11 730.00	11 730.00	11 730.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	299.91	299.91	299.91	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	19 241.78	19 241.78	19 241.78	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	32 721.95	32 721.95	32 721.95	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**475 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	883 547.92	608 942.75	111 995.11	0	0	0	496947.64	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	309 857.27	202 546.73	37 251.85	0	0	0	165294.88	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 531 092.07	3 852 211.99	708 488.46	0	0	0	3143723.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	7 496 291.60	5 793 957.60	1 065 609.08	0	0	0	4728348.52	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	273 159.43	89 299.48	16 423.72	0	0	0	72875.76	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 493 048.20	10 546 058.55	1 939 768.22	0	0	0	8607190.33	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 476 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2

1	Ремонт фасада	6 330 861.43	5 248 333.20	1 048 332.25	0	0	0	4200000.95	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 132 051.14	677 054.33	135 238.73	0	0	0	541815.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	279 076.55	182 426.06	36 438.83	0	0	0	145987.23	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 557 701.65	2 993 262.92	597 891.55	0	0	0	2395371.37	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	257 644.80	71 824.22	14 346.58	0	0	0	57477.64	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	11 557 225.57	9 172 900.73	1 832 247.94	0	0	0	7340652.79	0	0	289	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**477 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 737.52	28 737.52	11 722.17	0	0	0	17015.35	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	846 357.96	1 071 723.91	437 161.28	0	0	0	634562.63	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 580.10	9 580.10	3 907.77	0	0	0	5672.33	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	884 675.58	1 110 041.53	452 791.22	0	0	0	657250.31	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**478 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 469 657.73	1 040 897.32	1 040 897.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	73 504.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	296 219.64	148 360.09	148 360.09	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 839 381.80	1 189 257.41	1 189 257.41	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**479 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 242 745.35	386 507.12	372 957.71	0	0	0	13549.41	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	85 196.41	30 152.72	29 095.69	0	0	0	1057.03	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 375 909.30	1 608 658.91	1 552 265.71	0	0	0	56393.20	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	285 164.34	285 258.76	275 258.72	0	0	0	10000.04	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 726 644.18	699 097.10	674 589.53	0	0	0	24507.57	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 715 659.58	3 009 674.61	2 904 167.35	0	0	0	105507.26	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**480 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	131 963.49	131 963.49	131 963.49	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		131 963.49	131 963.49	131 963.49	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**481 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	4 998.31	4 998.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	4 998.31	4 998.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**482 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22**

1	Строительный контроль	21 075.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 749.94	43 749.94	43 749.94	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	769 539.46	571 394.76	571 394.76	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	834 364.86	615 144.70	615 144.70	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**483 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23**

1	Строительный контроль	55 199.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 950 769.71	2 298 264.76	875 748.12	0	0	0	1422516.64	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	138 060.98	90 247.37	34 388.54	0	0	0	55858.83	0	0	289	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 144 030.29	2 388 512.13	910 136.66	0	0	0	1478375.47	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**484 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1**

1	Строительный контроль	142 102.41	154 160.65	18 104.95	0	0	0	136055.70	0	0	282	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	9 186 217.34	6 614 569.53	776 828.87	0	0	0	5837740.66	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 367 430.85	1 328 038.28	155 967.59	0	0	0	1172070.69	0	0	294	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	257 957.69	168 621.14	19 803.22	0	0	0	148817.92	0	0	289	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	10 953 700.00	8 265 389.60	970 704.63	0	0	0	7294684.97	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**485 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2**

1	Строительный контроль	143 606.59	160 146.22	16 816.78	0	0	0	143329.44	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	9 319 210.79	6 709 084.23	704 513.56	0	0	0	6004570.67	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	251 621.14	164 479.09	17 271.77	0	0	0	147207.32	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 488 473.29	1 511 552.71	158 726.49	0	0	0	1352826.22	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	11 202 011.81	8 545 262.25	897 328.60	0	0	0	7647933.65	0	0	289	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**486 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 26**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**487 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2**

1	Ремонт крыши	5 411 978.29	4 953 017.10	1 254 316.64	0	0	0	3698700.46	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	25 751.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	158 199.37	103 411.37	26 188.20	0	0	0	77223.17	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 595 929.09	5 056 428.47	1 280 504.84	0	0	0	3775923.63	0	0	289	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**488 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	97 855.29	97 855.29	97 855.29	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	97 855.29	97 855.29	97 855.29	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**489 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 171 997.12	117 199.70	56 547.68	0	0	0	60652.02	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 386 689.35	338 668.94	163 404.36	0	0	0	175264.58	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 733 470.09	4 899 445.20	2 363 933.14	0	0	0	2535512.06	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	251 639.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 507 837.27	150 783.73	72 751.64	0	0	0	78032.09	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	305 253.88	305 717.63	147 505.69	0	0	0	158211.94	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 356 997.44	5 811 815.20	2 804 142.51	0	0	0	3007672.69	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**490 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**491 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/1**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**492 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2**

1	Строительный контроль	20 323.98	9 883.24	9 883.24	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	311 810.51	187 936.87	187 936.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	44 307.12	43 868.62	43 868.62	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 395 257.03	1 118 967.23	1 118 967.23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	36 646.53	36 646.53	36 646.53	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 808 345.17	1 397 302.49	1 397 302.49	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**493 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 714.06	46 400.97	46 400.97	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 714.06	46 400.97	46 400.97	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**494 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 504 514.67	1 616 991.70	1 578 857.92	0	0	0	38133.78	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	866 170.16	383 770.87	374 720.34	0	0	0	9050.53	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	84 010.20	32 339.99	31 577.31	0	0	0	762.68	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 260 823.19	566 786.78	553 420.16	0	0	0	13366.62	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	256 969.67	257 529.15	251 455.80	0	0	0	6073.35	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 972 487.89	2 857 418.49	2 790 031.53	0	0	0	67386.96	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**495 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 566 797.27	3 182 815.20	1 805 057.77	0	0	0	1377757.43	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 199 114.52	408 125.38	231 458.58	0	0	0	176666.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	98 914.02	46 604.56	26 430.67	0	0	0	20173.89	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 675 049.45	1 265 868.36	717 907.06	0	0	0	547961.30	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	70 281.02	70 281.03	39 858.21	0	0	0	30422.82	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 610 156.28	4 973 694.53	2 820 712.29	0	0	0	2152982.24	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**496 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 006 100.68	2 401 830.21	2 401 830.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	3 362 089.75	336 208.97	336 208.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	347 558.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	4 872 878.00	487 287.80	487 287.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	465 461.26	413 573.07	413 573.07	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		17 054 088.60	3 638 900.05	3 638 900.05	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 497 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а

1	Разработка проектно-сметной документации	58 757.22	58 757.22	58 757.22	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 757.22	58 757.22	58 757.22	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 498 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 99

1	Разработка проектно-сметной документации	111 910.75	111 910.75	111 910.75	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	111 910.75	111 910.75	111 910.75	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**499 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ул. 8 Марта, д. 41/32**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 947.99	61 947.99	61 947.99	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	61 947.99	61 947.99	61 947.99	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**500 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45**

1	Проведение государственной экспертизы	20 304.90	20 304.90	4 958.62	0	0	0	15346.28	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 420 173.14	1 503 733.00	367 223.62	0	0	0	1136509.38	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	5 852 718.25	1 432 725.67	349 883.06	0	0	0	1082842.61	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	274 104.07	95 889.41	23 416.96	0	0	0	72472.45	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 243 698.89	948 462.08	231 622.02	0	0	0	716840.06	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома	268 264.17	75 824.42	18 516.93	0	0	0	57307.49	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	219 776.97	219 776.97	53 671.29	0	0	0	166105.68	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 266 006.93	533 495.23	130 283.80	0	0	0	403211.43	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 565 047.22	4 830 211.68	1 179 576.30	0	0	0	3650635.38	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**501 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	643 374.86	357 661.59	74 638.67	0	0	0	283022.92	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	52 035.05	42 468.95	8 862.64	0	0	0	33606.31	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 261 990.58	1 705 308.25	355 872.53	0	0	0	1349435.72	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 547 193.93	3 501 165.86	730 641.38	0	0	0	2770524.48	0	0	294	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 620 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Проведение государственной экспертизы	66 505.63	66 505.63	13 878.74	0	0	0	52626.89	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	144 509.28	144 509.28	30 156.94	0	0	0	114352.34	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 715 609.33	5 817 619.56	1 214 050.90	0	0	0	4603568.66	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 502 Адрес : г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации	37 180.39	37 180.39	37 180.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 180.39	37 180.39	37 180.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 503 Адрес : г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 5/1

1	Ремонт крыши	26 908.22	26 908.22	26 908.22	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	16 005.81	16 005.81	16 005.81	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 639.05	1 639.05	1 639.05	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Проведение государственной экспертизы	362.88	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	44 915.96	44 915.96	44 915.96	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 504 Адрес : г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 7/1

1	Ремонт крыши	28 108.90	28 108.90	28 108.90	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	16 790.62	16 790.62	16 790.62	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 637.88	1 637.88	1 637.88	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	362.88	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	46 900.28	46 900.28	46 900.28	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 505 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1

1	Ремонт крыши	4 439 426.40	3 914 380.66	1 331 369.44	0	0	0	2583011.22	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	82 010.55	83 767.74	28 491.30	0	0	0	55276.44	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	13 196.68	13 196.68	4 488.49	0	0	0	8708.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 885.47	34 885.47	11 865.34	0	0	0	23020.13	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 569 519.10	4 046 230.55	1 376 214.57	0	0	0	2670015.98	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**506 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	97 714.34	66 182.84	66 182.84	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		97 714.34	66 182.84	66 182.84	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**507 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	166 698.16	166 698.16	166 698.16	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		166 698.16	166 698.16	166 698.16	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**508 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 897.83	29 897.83	4 708.27	0	0	0	25189.56	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 471.31	8 810.85	1 387.52	0	0	0	7423.33	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 134 594.81	880 380.47	138 641.09	0	0	0	741739.38	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 176 963.95	919 089.15	144 736.88	0	0	0	774352.27	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**509 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	202 275.10	202 275.10	202 275.10	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		202 275.10	202 275.10	202 275.10	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**510 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 12**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	191 259.29	88 284.15	59 607.23	0	0	0	28676.92	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 425 974.25	1 152 992.94	778 471.74	0	0	0	374521.20	0	0	317	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	41 307.42	25 928.24	17 506.09	0	0	0	8422.15	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 100.11	8 100.11	5 468.99	0	0	0	2631.12	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	49 465.49	49 465.49	33 397.85	0	0	0	16067.64	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 716 106.56	1 324 770.93	894 451.90	0	0	0	430319.03	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 511 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	40 935.32	40 935.32	26 081.07	0	0	0	14854.25	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 664 671.80	1 546 411.30	985 263.00	0	0	0	561148.30	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 629.21	18 081.08	11 519.97	0	0	0	6561.11	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 727 236.33	1 605 427.70	1 022 864.04	0	0	0	582563.66	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 512 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	356 236.80	106 871.04	15 894.47	0	0	0	90976.57	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 457 807.92	437 342.37	65 044.06	0	0	0	372298.31	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	4 150 621.01	1 245 186.30	185 191.24	0	0	0	1059995.06	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	291 131.45	291 131.45	43 298.74	0	0	0	247832.71	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 255 797.18	2 080 531.16	309 428.51	0	0	0	1771102.65	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**513 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	20 210.40	20 210.40	3 051.62	0	0	0	17158.78	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	14 432.60	14 432.60	2 179.21	0	0	0	12253.39	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 029 319.34	796 382.74	120 247.69	0	0	0	676135.05	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 063 962.34	831 025.74	125 478.52	0	0	0	705547.22	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**514 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4а**

1	Ремонт крыши	5 859 044.40	4 563 162.00	1 032 807.79	28.60	0	0	3530325.61	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	141 318.93	36 212.44	8 196.18	0.23	0	0	28016.03	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 000 363.33	4 599 374.44	1 041 003.97	28.83	0	0	3558341.64	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**515 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а**

1	Разработка проектно-сметной документации	397 013.08	397 013.08	64 949.41	0	0	0	332063.67	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	110 011.11	124 988.57	20 447.52	0	0	0	104541.05	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 140 706.03	5 840 587.10	955 491.63	0	0	0	4885095.47	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 647 730.22	6 362 588.75	1 040 888.56	0	0	0	5321700.19	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**516 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б**

1	Разработка проектно-сметной документации	204 692.69	204 692.69	204 692.69	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	204 692.69	204 692.69	204 692.69	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 517 Адрес : г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56

1	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 220 053.08	1 138 830.04	184 195.02	0	0	0	954635.02	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	56 664.48	24 370.96	3 941.77	0	0	0	20429.19	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	264 992.81	264 992.81	42 860.09	0	0	0	222132.72	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 123 479.60	922 136.40	149 146.87	0	0	0	772989.53	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	311 515.20	31 151.52	5 038.46	0	0	0	26113.06	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 976 705.17	2 381 481.73	385 182.21	0	0	0	1996299.52	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 518 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт фасада	2 669 269.00	2 659 381.00	2 173 980.37	0	0	0	485400.63	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	857 344.34	857 344.34	700 858.50	0	0	0	156485.84	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 526 613.34	3 516 725.34	2 874 838.87	0	0	0	641886.47	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**519 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 057 679.28	2 057 679.28	2 057 679.28	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	7 676 819.00	5 403 045.70	5 403 045.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 734 498.28	7 460 724.98	7 460 724.98	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**520 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	401 428.92	401 428.92	401 428.92	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	450 004.00	450 004.00	450 004.00	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	851 432.92	851 432.92	851 432.92	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**521 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3/1**

1	Ремонт крыши	2 842 589.00	2 842 589.00	2 530 492.28	0	0	0	312096.72	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	480 523.00	480 523.00	427 764.88	0	0	0	52758.12	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	651 245.54	651 245.54	579 743.26	0	0	0	71502.28	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 974 357.54	3 974 357.54	3 538 000.42	0	0	0	436357.12	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**522 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 364 880.48	2 364 880.48	1 726 459.70	0	0	0	638420.78	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 011 614.00	1 980 094.00	1 445 549.79	0	0	0	534544.21	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 621 971.00	6 621 971.00	4 834 310.29	0	0	0	1787660.71	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	10 998 465.40	10 966 045.40	8 006 319.78	0	0	0	2960625.70	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 523 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7

1	Ремонт фасада	5 981 677.00	5 953 709.00	5 953 709.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 793 327.42	1 793 327.42	1 793 327.42	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 775 004.42	7 747 036.42	7 747 036.42	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 524 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 762 188.40	1 762 188.40	1 635 577.68	0	0	0	126610.72	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	7 624 687.00	7 624 687.00	7 076 864.14	0	0	0	547822.86	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	9 386 875.40	9 386 875.40	8 712 441.82	0	0	0	674433.58	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**525 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79**

1	Ремонт фасада	1 783 710.54	1 506 469.42	79 928.11	75514.56	0	0	1351026.75	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	24 297.85	24 297.85	1 289.16	1217.97	0	0	21790.71	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 463 683.55	1 164 752.78	61 797.80	58385.38	0	0	1044569.60	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 864.75	39 864.75	2 115.09	1998.29	0	0	35751.37	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	90 949.45	75 676.76	4 015.15	3793.44	0	0	67868.17	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 402 506.14	2 811 061.56	149 145.31	140909.65	0	0	2521006.60	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**526 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а**

1	Ремонт фасада	807 027.88	571 640.96	30 211.61	31630.73	0	0	509798.62	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	48 973.06	45 540.53	2 406.85	2519.90	0	0	40613.78	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 662.64	36 662.64	1 937.65	2028.66	0	0	32696.33	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт крыши	720 104.95	574 162.32	30 344.87	31770.25	0	0	512047.21	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	9 016.81	9 016.81	476.54	498.93	0	0	8041.34	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 621 785.34	1 237 023.26	65 377.52	68448.47	0	0	1103197.27	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 527 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80

1	Строительный контроль	45 142.50	13 439.76	6 349.35	0	0	0	7090.41	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 264 946.14	1 581 285.89	747 047.18	0	0	0	834238.71	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	105 195.28	105 195.28	49 697.43	0	0	0	55497.85	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 053 260.40	315 978.12	149 277.60	0	0	0	166700.52	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 468 544.32	2 015 899.05	952 371.55	0	0	0	1063527.50	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 528 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 82

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведение государственной экспертизы	10 433.74	10 433.74	5 837.97	0	0	0	4595.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	927 247.02	809 439.96	452 904.39	0	0	0	356535.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	27 131.03	27 131.03	15 180.57	0	0	0	11950.46	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		964 811.79	847 004.73	473 922.93	0	0	0	373081.80	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 529 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации	486 119.97	486 119.97	486 119.97	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		486 119.97	486 119.97	486 119.97	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 530 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84

1	Строительный контроль	144 884.94	155 167.03	33 972.11	0	0	0	121194.92	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	119 985.21	64 953.53	14 220.86	0	0	0	50732.67	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 464 128.31	6 922 874.40	1 515 687.12	0	0	0	5407187.28	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 728 998.46	7 142 994.96	1 563 880.09	0	0	0	5579114.87	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 531 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1

1	Разработка проектно-сметной документации	67 634.71	67 634.71	18 433.00	0	0	0	49201.71	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 052 655.41	2 609 879.76	711 290.12	0	0	0	1898589.64	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	65 094.48	49 440.45	13 474.38	0	0	0	35966.07	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 185 384.60	2 726 954.92	743 197.49	0	0	0	1983757.43	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 532 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/2

1	Строительный контроль	49 979.68	42 858.57	16 317.43	0	0	0	26541.14	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 937.81	54 937.81	20 916.32	0	0	0	34021.49	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 504 507.70	1 596 460.95	607 816.23	0	0	0	988644.72	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 481.01	7 481.01	2 848.22	0	0	0	4632.79	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	362 026.61	490 601.94	186 785.54	0	0	0	303816.40	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 978 932.81	2 192 340.28	834 683.75	0	0	0	1357656.53	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 533 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85

1	Ремонт фасада	1 466 061.60	844 370.48	560 237.86	0	0	0	284132.62	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 042.95	15 502.12	10 285.62	0	0	0	5216.50	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	345 073.20	215 195.88	142 781.97	0	0	0	72413.91	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	572 919.02	582 346.05	386 385.25	0	0	0	195960.80	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 429 096.77	1 657 414.53	1 099 690.70	0	0	0	557723.83	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 534 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	44 457.03	35 076.53	7 753.16	0	0	0	27323.37	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 730.06	74 730.06	16 517.99	0	0	0	58212.07	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	482 578.44	458 617.66	101 370.75	0	0	0	357246.91	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	363 473.34	368 219.94	81 389.65	0	0	0	286830.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 187 119.14	1 146 702.68	253 461.91	0	0	0	893240.77	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 152 358.01	2 083 346.87	460 493.45	0	0	0	1622853.42	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**535 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	259 402.96	254 991.09	254 991.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	259 402.96	254 991.09	254 991.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**536 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103**

1	Разработка проектно-сметной документации	233 140.96	162 967.70	47 813.87	0	0	0	115153.83	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	12 805.55	12 805.55	3 757.08	0	0	0	9048.47	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 219 483.89	1 145 876.51	336 194.19	0	0	0	809682.32	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 465 430.40	1 321 649.76	387 765.14	0	0	0	933884.62	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**537 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105**

1	Разработка проектно-сметной документации	234 942.25	164 204.00	47 725.84	0	0	0	116478.16	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	12 450.89	12 450.89	3 618.85	0	0	0	8832.04	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 350 606.45	1 357 872.25	394 665.12	0	0	0	963207.13	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 597 999.59	1 534 527.14	446 009.81	0	0	0	1088517.33	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**538 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109**

1	Ремонт фасада	1 154 940.03	1 274 253.68	292 780.79	0	0	0	981472.89	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	172 867.52	172 867.51	39 719.16	0	0	0	133148.35	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 722.80	10 722.80	2 463.74	0	0	0	8259.06	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 338 530.35	1 457 843.99	334 963.69	0	0	0	1122880.30	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**539 Адрес : г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, д. 48/19, литера А**

1	Ремонт крыши	1 252 154.70	1 414 424.72	39 747.65	0	0	0	1374677.07	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	473 103.99	472 370.49	13 274.38	0	0	0	459096.11	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	49 012.94	32 019.64	899.80	0	0	0	31119.84	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 120.99	5 120.99	143.91	0	0	0	4977.08	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	32 793.98	32 793.98	921.56	0	0	0	31872.42	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	175 693.89	217 492.91	6 111.91	0	0	0	211381	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 987 880.49	2 174 222.73	61 099.22	0	0	0	2113123.51	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 540 Адрес : г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47

1	Строительный контроль	52 389.04	5 238.90	596.76	0	0	0	4642.14	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 239 738.25	2 049 943.27	233 507.66	0	0	0	1816435.61	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 463.99	93 463.99	10 646.42	0	0	0	82817.57	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 385 591.28	2 148 646.16	244 750.84	0	0	0	1903895.32	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 541 Адрес : г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66

1	Ремонт крыши	2 600 451.30	1 771 632.52	134 672.13	481.16	0	0	1636479.23	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 541 437.28	2 175 443.28	165 368.15	590.83	0	0	2009484.30	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	119 143.06	90 540.93	6 882.54	24.59	0	0	83633.80	0	0	316	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	14 151.86	14 151.86	1 075.77	3.84	0	0	13072.25	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	82 284.45	82 284.45	6 254.92	22.35	0	0	76007.18	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	986 992.29	822 253.97	62 504.33	223.32	0	0	759526.33	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 344 460.24	4 956 307.01	376 757.84	1346.08	0	0	4578203.09	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**542 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12**

1	Строительный контроль	25 195.72	21 968.47	2 336.03	0	0	0	19632.44	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 177 370.23	1 026 564.06	109 160.40	0	0	0	917403.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 140.62	42 140.62	4 481.05	0	0	0	37659.57	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 244 706.57	1 090 673.15	115 977.48	0	0	0	974695.67	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**543 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт фасада	722 302.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 138.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	86 160.03	86 160.03	17 698.20	0	0	0	68461.83	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 396 408.12	418 922.44	86 051.20	0	0	0	332871.24	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 252 009.83	505 082.47	103 749.40	0	0	0	401333.07	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 544 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	222 426.24	314 670.67	163 811.08	0	0	0	150859.59	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 482 682.43	1 284 151.13	668 502.66	0	0	0	615648.47	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	25 849.01	25 849.01	13 456.46	0	0	0	12392.55	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	42 862.18	42 862.70	22 313.44	0	0	0	20549.26	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 773 819.86	1 667 533.51	868 083.64	0	0	0	799449.87	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**545 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	163 982.78	10 251.22	7 757.80	0	0	0	2493.42	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 791.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 964.05	37 245.69	28 186.36	0	0	0	9059.33	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	538 172.79	27 675.59	20 944.01	0	0	0	6731.58	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		771 910.87	75 172.50	56 888.17	0	0	0	18284.33	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**546 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 037.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	69 905.68	45 707.51	45 707.51	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 943.51	45 707.51	45 707.51	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**547 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 030.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	69 901.36	45 704.69	45 704.69	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 931.37	45 704.69	45 704.69	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**548 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б**

1	Ремонт крыши	4 243 089.09	3 844 292.40	903 325.11	0	0	0	2940967.29	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	115 562.20	104 349.51	24 519.87	0	0	0	79829.64	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	138 300.37	138 300.37	32 497.58	0	0	0	105802.79	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 036 591.24	873 807.19	205 325.69	0	0	0	668481.50	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 533 542.90	4 960 749.47	1 165 668.24	0	0	0	3795081.23	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**549 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	222 212.51	22 221.25	1 900.23	1878.02	0	0	18443.01	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 360.03	71 360.03	6 102.28	6030.96	0	0	59226.80	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 711.31	2 711.31	231.85	229.14	0	0	2250.31	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	26 447.39	15 227.86	1 302.19	1286.97	0	0	12638.69	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 645 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	136 085.23	13 608.52	1 163.72	1150.12	0	0	11294.69	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	892 012.14	711 582.77	60 850.24	60139.04	0	0	590593.49	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 350 828.61	836 711.74	71 550.51	70714.25	0	0	694446.98	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**550 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 141.76	79 141.76	79 141.76	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	79 141.76	79 141.76	79 141.76	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**551 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	3 223.08	3 223.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	61 316.13	21 280.88	21 280.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	5 042.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	57 519.87	37 609.10	37 609.10	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		123 878.32	62 113.06	62 113.06	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**552 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а**

1	Ремонт фасада	2 892 565.20	867 769.56	286 516.89	0	0	0	581252.67	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	132 017.39	51 150.24	16 888.59	0	0	0	34261.65	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 312 659.20	1 288 703.00	425 499.11	0	0	0	863203.89	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 018 763.78	1 107 938.87	365 815.09	0	0	0	742123.78	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	268 818.09	268 818.09	88 757.35	0	0	0	180060.74	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 624 823.66	3 584 379.76	1 183 477.03	0	0	0	2400902.73	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**553 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 595.27	37 658.41	37 658.41	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 042.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	62 637.59	37 658.41	37 658.41	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**554 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	5 050.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	70 313.04	45 973.87	45 973.87	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		75 363.16	45 973.87	45 973.87	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**555 Адрес : г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	214 618.89	144 756.94	27 684.97	10794.17	0	0	106277.80	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 465 420.53	795 111.29	152 066.17	59289.49	0	0	583755.63	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 267.86	14 267.86	2 728.75	1063.92	0	0	10475.19	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	35 516.83	35 516.82	6 792.64	2648.40	0	0	26075.78	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 729 824.11	989 652.91	189 272.53	73795.98	0	0	726584.40	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**556 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 932.83	8 533 790.08	4 380 408.26	0	0	0	4153381.82	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	17 351.60	0	0	0	16452.30	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Декларирование	185 996.00	155 072.01	79 598.71	0	0	0	75473.30	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	52 465.00	48 320.97	24 803.23	0	0	0	23517.74	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 009 197.73	8 770 986.96	4 502 161.80	0	0	0	4268825.16	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**557 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведение государственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	4 069.77	0	0	0	1564.25	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 798.08	20 296.82	14 661.54	0	0	0	5635.28	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 390 115.82	1 031 034.15	744 774.18	0	0	0	286259.97	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Декларирование	25 045.03	20 880.84	15 083.41	0	0	0	5797.43	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	8 950.08	8 775.77	6 339.23	0	0	0	2436.54	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 467 543.03	1 086 621.60	784 928.13	0	0	0	301693.47	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**558 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 288 569.13	128 856.91	128 856.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	107 975.19	107 975.19	107 975.19	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	38 443.05	3 844.31	3 844.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	197 302.72	19 730.27	19 730.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 632 290.09	260 406.68	260 406.68	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**559 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а**

1	Разработка проектно-сметной документации	164 234.51	164 234.51	164 234.51	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	164 234.51	164 234.51	164 234.51	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**560 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	335 426.40	128 636.40	128 636.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	60 070.98	60 070.98	60 070.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 737.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	400 234.94	188 707.38	188 707.38	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**561 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46**

1	Ремонт фасада	12 291.40	12 291.40	12 291.40	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	13 085.09	13 085.09	13 085.09	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	753.33	753.33	753.33	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 129.82	26 129.82	26 129.82	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**562 Адрес : г. Оренбург, ул. Минская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 559.02	73 559.02	73 559.02	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 559.02	73 559.02	73 559.02	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**563 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	930 180.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	30 141.60	3 446.93	3 446.93	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	138 170.23	138 170.23	138 170.23	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	638 593.20	215 048.40	215 048.40	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 737 085.03	356 665.56	356 665.56	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 564 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а

1	Разработка проектно-сметной документации	71 873.86	71 873.87	71 873.87	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		71 873.86	71 873.87	71 873.87	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 565 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	74 137.00	74 137.00	74 137.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	74 137.00	74 137.00	74 137.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**566 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 813.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	32 813.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**567 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	230 767.60	254 247.64	254 247.64	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	4 938.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 664.16	3 105.22	3 105.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	239 370.19	257 352.86	257 352.86	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**568 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 4**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 044 059.33	2 570 811.01	2 570 811.01	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 028.07	2 002.81	2 002.81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	171 553.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	130 174.47	130 174.47	130 174.47	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 365 815.37	2 702 988.29	2 702 988.29	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**569 Адрес : г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2**

1	Строительный контроль	3 122.17	3 025.21	733.80	0	0	0	2291.41	0	0	280	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	145 896.06	141 364.83	34 289.62	0	0	0	107075.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	90 561.95	90 561.95	21 966.81	0	0	0	68595.14	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		239 580.18	234 951.99	56 990.23	0	0	0	177961.76	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**570 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 803.36	73 803.36	73 803.36	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 803.36	73 803.36	73 803.36	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**571 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 890.15	73 890.15	73 890.15	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	73 890.15	73 890.15	73 890.15	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**572 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	163 046.55	163 046.55	163 046.55	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		163 046.55	163 046.55	163 046.55	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**573 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16**

1	Ремонт крыши	7 152 099.60	5 907 159.60	807 900.06	0	0	0	5099259.54	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	172 551.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	173 383.83	127 990.58	17 504.79	0	0	0	110485.79	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 440 693.27	432 207.98	59 111.46	0	0	0	373096.52	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 938 728.57	6 467 358.16	884 516.32	0	0	0	5582841.84	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**574 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 748.61	68 748.61	68 748.61	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	68 748.61	68 748.61	68 748.61	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**575 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	41 111.60	60 189.63	29 459.09	0	0	0	30730.54	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	29 816.17	14 593.16	0	0	0	15223.01	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 160 638.55	707 042.69	346 053.52	0	0	0	360989.17	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	36 238.73	17 736.61	0	0	0	18502.12	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 339 448.72	519 788.39	254 404.16	0	0	0	265384.23	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	83 110.52	83 110.52	40 677.44	0	0	0	42433.08	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	78 800.04	34 953.76	17 107.70	0	0	0	17846.06	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	502 576.25	280 277.74	137 178.56	0	0	0	143099.18	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 205 685.68	1 751 417.63	857 210.24	0	0	0	894207.39	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**576 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	73 873.96	73 873.96	73 873.96	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	73 873.96	73 873.96	73 873.96	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**577 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	162 999.35	162 999.35	162 999.35	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	162 999.35	162 999.35	162 999.35	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**578 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25**

1	Строительный контроль	59 523.83	44 865.00	27 000.60	0	0	0	17864.40	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	115 655.83	115 655.83	69 603.86	0	0	0	46051.97	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 372 256.80	1 653 285.08	994 978.13	0	0	0	658306.95	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 212 155.41	1 937 425.82	1 165 979.38	0	0	0	771446.44	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 873 960.87	3 751 231.73	2 257 561.97	0	0	0	1493669.76	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**579 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	610 463.58	61 046.36	41 060.21	0	0	0	19986.15	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 499.00	15 942.12	10 722.78	0	0	0	5219.34	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 290 238.31	3 203 190.11	2 154 488.26	0	0	0	1048701.85	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Декларирование	61 999.00	51 691.15	34 767.83	0	0	0	16923.32	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	7 580.31	0	0	0	3689.73	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 991 469.93	3 343 139.78	2 248 619.39	0	0	0	1094520.39	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**580 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, к. А**

1	Разработка проектно-сметной документации	166 384.58	166 384.58	31 095.23	0	0	0	135289.35	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		166 384.58	166 384.58	31 095.23	0	0	0	135289.35	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**581 Адрес : г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а**

1	Разработка проектно-сметной документации	187 868.09	74 464.51	41 262.53	0	0	0	33201.98	0	0	322	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	11 579.45	11 579.45	6 416.44	0	0	0	5163.01	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 567 884.98	1 495 915.93	828 921.98	0	0	0	666993.95	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 767 332.52	1 581 959.89	876 600.95	0	0	0	705358.94	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**582 Адрес : г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	389 279.70	421 822.51	171 954.60	0	0	0	249867.91	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	389 279.70	421 822.51	171 954.60	0	0	0	249867.91	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**583 Адрес : г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а**

1	Ремонт фасада	3 720 923.97	1 309 681.01	833 848.79	0	0	0	475832.22	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	88 108.18	26 432.46	16 829.04	0	0	0	9603.42	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 717.48	14 717.48	9 370.34	0	0	0	5347.14	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	125 825.93	125 825.93	80 110.96	0	0	0	45714.97	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	259 400.58	259 400.58	165 155.38	0	0	0	94245.20	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 208 976.14	1 736 057.46	1 105 314.50	0	0	0	630742.96	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**584 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 14**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт крыши	2 351 569.98	1 997 423.11	1 890 841.56	0	0	0	106581.55	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 091.58	28 091.58	26 592.63	0	0	0	1498.95	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	18 042.92	18 042.92	17 080.16	0	0	0	962.76	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 397 704.48	2 043 557.61	1 934 514.34	0	0	0	109043.27	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**585 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1**

1	Ремонт крыши	2 832 225.34	2 026 775.22	1 946 684.91	0	0	0	80090.31	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 087.44	37 087.45	35 621.90	0	0	0	1465.55	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	22 536.25	22 536.25	21 645.70	0	0	0	890.55	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 891 849.03	2 086 398.92	2 003 952.51	0	0	0	82446.41	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**586 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 17**

1	Проведение государственной экспертизы	11 991.15	11 991.15	11 444.87	0	0	0	546.28	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	100 084.79	100 084.79	95 525.26	0	0	0	4559.53	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 484 507.37	1 201 409.91	1 146 677.70	0	0	0	54732.21	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 596 583.31	1 313 485.85	1 253 647.84	0	0	0	59838.01	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 587 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 23

1	Строительный контроль	12 311.87	7 212.81	7 212.81	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	946 507.94	616 886.24	616 886.24	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	81 049.94	52 983.37	52 983.37	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 039 869.75	677 082.42	677 082.42	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 588 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 7

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**589 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 390.50	39 390.49	1 357.75	1256.27	0	0	36776.47	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	19 447.11	19 447.11	670.32	620.22	0	0	18156.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	926 991.15	929 271.96	32 031.10	29636.96	0	0	867603.91	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 190 352.94	963 912.14	33 225.11	30741.73	0	0	899945.30	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	60 409.66	53 840.53	1 855.83	1717.12	0	0	50267.58	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 236 591.36	2 005 862.23	69 140.11	63972.29	0	0	1872749.83	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**590 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а**

1	Ремонт крыши	486 269.09	450 726.60	52 604.05	23430.25	0	0	374692.30	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	9 769.03	9 255.83	1 080.24	481.15	0	0	7694.44	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	1 614.36	1 614.36	188.41	83.92	0	0	1342.03	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 957.58	32 957.58	3 846.46	1713.24	0	0	27397.88	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	530 610.06	494 554.37	57 719.17	25708.56	0	0	411126.64	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**591 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	113 849.55	113 849.55	113 849.55	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	113 849.55	113 849.55	113 849.55	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**592 Адрес : г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 714.57	44 714.57	44 714.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	44 714.57	44 714.57	44 714.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**593 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 1**

1	Строительный контроль	14 853.73	2 892.11	2 892.11	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	694 099.66	135 145.20	135 145.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 293.50	60 293.50	60 293.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		769 246.89	198 330.81	198 330.81	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**594 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 815.12	48 148.41	48 148.41	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 689 221.48	1 588 816.77	1 588 816.77	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	40 315.95	15 993.54	15 993.54	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 786 352.55	1 652 958.72	1 652 958.72	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 595 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 10

1	Декларирование	438 548.85	365 638.18	202 271.20	0	0	0	163366.98	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	12 716 075.90	12 031 207.61	6 655 669.38	0	0	0	5375538.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	43 245.77	40 587.93	22 453.26	0	0	0	18134.67	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	50 234.65	50 234.65	27 789.83	0	0	0	22444.82	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 248 195.17	12 487 669.27	6 908 183.67	0	0	0	5579484.70	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 596 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	51 545.20	51 545.20	27 341.03	0	0	0	24204.17	0	0	306	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	15 948 927.53	15 385 456.48	8 160 880.58	0	0	0	7224575.90	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	54 558.89	51 123.97	27 117.60	0	0	0	24006.37	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Декларирование	571 845.01	476 773.36	252 894.05	0	0	0	223879.31	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 626 876.62	15 964 889.81	8 468 233.26	0	0	0	7496665.75	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**597 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 951 596.72	7 672 903.69	4 015 247.00	0	0	0	3657656.69	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	27 066.34	25 377.23	13 279.96	0	0	0	12097.27	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 575.05	41 575.05	21 756.31	0	0	0	19818.74	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	285 922.51	238 386.67	124 748.26	0	0	0	113638.41	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 306 160.62	7 978 242.64	4 175 031.53	0	0	0	3803211.11	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**598 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 14**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 954 485.47	1 675 604.27	647 059.74	0	0	0	1028544.53	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	558 917.93	162 290.09	62 670.75	0	0	0	99619.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	192 991.98	168 154.87	64 935.53	0	0	0	103219.34	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	102 510.89	42 847.88	16 546.35	0	0	0	26301.53	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 713 951.36	1 977 692.40	763 715.60	0	0	0	1213976.80	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 522 857.63	4 026 589.51	1 554 927.97	0	0	0	2471661.54	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**599 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1**

1	Ремонт крыши	1 371 542.14	1 198 919.89	1 010 846.12	0	0	0	188073.77	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	30 639.04	30 639.04	25 832.71	0	0	0	4806.33	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 978.14	10 978.14	9 256.01	0	0	0	1722.13	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 413 159.32	1 240 537.07	1 045 934.84	0	0	0	194602.23	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 600 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 601 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1

1	Декларирование	109 637.21	91 409.55	50 812.35	0	0	0	40597.20	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	10 708.92	10 025.76	5 573.08	0	0	0	4452.68	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 389.38	25 389.38	14 113.34	0	0	0	11276.04	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 105 098.72	2 994 794.94	1 664 733.88	0	0	0	1330061.06	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 250 834.23	3 121 619.63	1 735 232.65	0	0	0	1386386.98	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 602 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	55 439.22	55 439.22	55 439.22	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 439.22	55 439.22	55 439.22	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 603 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	34 775.00	34 775.00	34 775.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	34 775.00	34 775.00	34 775.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**604 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**605 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 832.51	47 832.51	47 832.51	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 832.51	47 832.51	47 832.51	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**606 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 6**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 417 730.40	141 773.04	46 641.27	0	0	0	95131.77	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 404 814.40	721 444.32	237 344.70	0	0	0	484099.62	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	397 369.68	359 756.33	118 354.61	0	0	0	241401.72	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 797 982.95	3 669 348.56	1 207 162.39	0	0	0	2462186.17	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Декларирование	128 564.37	107 190.05	35 263.97	0	0	0	71926.08	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	559 702.80	55 970.28	18 413.41	0	0	0	37556.87	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	105 928.93	11 859.34	3 901.55	0	0	0	7957.79	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 812 093.53	5 067 341.92	1 667 081.90	0	0	0	3400260.02	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**607 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 8**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 906 740.92	9 644 728.31	5 066 383.51	0	0	0	4578344.80	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	52 465.00	47 796.26	25 107.41	0	0	0	22688.85	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	17 757.22	0	0	0	16046.68	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	185 996.00	155 072.01	81 459.45	0	0	0	73612.56	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 179 005.89	9 881 400.48	5 190 707.59	0	0	0	4690692.89	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 608 Адрес : г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	393 960.70	329 066.71	329 066.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	752 455.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	24 491.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	250 758.16	250 758.16	250 758.16	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 421 665.21	579 824.87	579 824.87	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**609 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а**

1	Строительный контроль	67 742.52	33 291.24	1 432.80	680.58	0	0	31177.86	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 213 587.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	125 077.63	125 077.63	5 383.12	2556.99	0	0	117137.52	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 209 992.12	2 132 292.33	91 770.08	43590.86	0	0	1996931.38	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 616 399.63	2 290 661.20	98 586.00	46828.43	0	0	2145246.77	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**610 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 78**

1	Ремонт фасада	19 959.74	19 959.74	19 959.74	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	375.45	375.45	375.45	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	28 179.84	28 179.84	28 179.84	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 515.03	48 515.03	48 515.03	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**611 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 82**

1	Ремонт фасада	17 829.28	17 829.28	17 829.28	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	25 303.04	25 303.04	25 303.04	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	43 132.32	43 132.32	43 132.32	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**612 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 84**

1	Ремонт крыши	26 882.90	26 882.90	26 882.90	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	15 311.32	15 311.32	15 311.32	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	348.22	348.22	348.22	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 542.44	42 542.44	42 542.44	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**613 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86**

1	Ремонт крыши	25 454.12	25 454.12	25 454.12	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	17 023.24	17 023.24	17 023.24	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 477.36	42 477.36	42 477.36	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**614 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87**

1	Ремонт крыши	3 396 912.27	2 885 910.73	345 771.08	0	0	0	2540139.65	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	75 077.05	55 216.80	6 615.72	0	0	0	48601.08	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 459 861.12	1 041 117.45	124 739.93	0	0	0	916377.52	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	122 324.23	79 965.13	9 580.90	0	0	0	70384.23	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 054 174.67	4 062 210.11	486 707.63	0	0	0	3575502.48	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**615 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88**

1	Ремонт фасада	314 678.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 422.75	3 128.46	1 931.83	169.77	0	0	1026.87	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	294 653.95	140 688.72	86 875.37	7634.44	0	0	46178.91	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	2 303.19	2 303.19	1 422.22	124.98	0	0	755.99	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	30 419.82	30 419.82	18 784.26	1650.72	0	0	9984.84	0	0	322	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	643 478.47	176 540.19	109 013.68	9579.91	0	0	57946.60	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**616 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 275 148.12	4 104 362.73	1 863 710.83	0	0	0	2240651.90	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 562.00	19 518.64	8 863.03	0	0	0	10655.61	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Декларирование	80 193.00	66 859.69	30 359.68	0	0	0	36500.01	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	14 587.71	14 587.71	6 623.99	0	0	0	7963.72	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 392 490.83	4 205 328.77	1 909 557.53	0	0	0	2295771.24	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**617 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**618 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 776 381.81	4 608 489.53	2 439 549.49	0	0	0	2168940.04	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	16 290.35	15 270.58	8 083.63	0	0	0	7186.95	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Декларирование	171 553.50	143 032.01	75 715.41	0	0	0	67316.60	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 017.00	34 017.00	18 007.24	0	0	0	16009.76	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 998 242.66	4 800 809.12	2 541 355.77	0	0	0	2259453.35	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**619 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	162 472.75	162 472.75	45 146.58	0	0	0	117326.17	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	74 229.25	71 818.13	19 956.23	0	0	0	51861.90	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт крыши	3 159 168.66	3 115 793.10	865 790.72	0	0	0	2250002.38	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	435 518.44	118 726.76	32 990.81	0	0	0	85735.95	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 831 389.10	3 468 810.74	963 884.33	0	0	0	2504926.41	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**620 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 746.27	78 746.27	78 746.27	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 746.27	78 746.27	78 746.27	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**621 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 918.71	86 918.71	86 918.71	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 918.71	86 918.71	86 918.71	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**622 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54**

1	Строительный контроль	72 641.75	79 263.86	21 585.92	0	0	0	57677.94	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 412 530.35	3 532 882.14	962 109.43	0	0	0	2570772.71	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 041.47	54 041.47	14 717.11	0	0	0	39324.36	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 539 213.57	3 666 187.47	998 412.46	0	0	0	2667775.01	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**623 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56**

1	Разработка проектно-сметной документации	121 902.99	121 902.99	121 902.99	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		121 902.99	121 902.99	121 902.99	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**624 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58**

1	Разработка проектно-сметной документации	116 561.85	116 561.85	116 561.85	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	116 561.85	116 561.85	116 561.85	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**625 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**626 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123**

1	Строительный контроль	216 277.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	97 997.59	40 280.98	40 280.98	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		314 275.09	40 280.98	40 280.98	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**627 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	24 591.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 154 902.80	346 470.84	346 470.84	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	118 193.22	118 193.22	118 193.22	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 297 687.37	464 664.06	464 664.06	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**628 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1**

1	Ремонт крыши	1 725 556.87	1 512 346.89	444 459.19	0	0	0	1067887.70	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	39 507.83	36 718.74	10 791.16	0	0	0	25927.58	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 016.07	47 016.07	13 817.41	0	0	0	33198.66	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 812 080.77	1 596 081.70	469 067.77	0	0	0	1127013.93	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**629 Адрес : г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**630 Адрес : г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74**

1	Строительный контроль	16 021.95	13 670.62	11 438.72	0	0	0	2231.90	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	113 808.31	113 808.31	95 227.67	0	0	0	18580.64	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	744 927.08	590 474.65	494 072.21	0	0	0	96402.44	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	874 757.34	717 953.58	600 738.60	0	0	0	117214.98	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**631 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	95 088.19	95 088.19	16 610.16	0	0	0	78478.03	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 056 020.46	5 434 474.89	949 302.91	0	0	0	4485171.98	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	108 198.84	123 311.39	21 540.23	0	0	0	101771.16	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 259 307.49	5 652 874.47	987 453.30	0	0	0	4665421.17	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**632 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2**

1	Ремонт крыши	2 705 597.93	2 062 707.77	807 526.08	0	0	0	1255181.69	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	464.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 949.16	62 226.64	24 361.01	0	0	0	37865.63	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 945 344.18	5 945 084.07	2 327 431.21	0	0	0	3617652.86	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	562 832.10	388 390.40	152 050.32	0	0	0	236340.08	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Декларирование	124 702.20	124 702.00	48 819.38	0	0	0	75882.62	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	49 292.59	49 292.59	19 297.48	0	0	0	29995.11	0	0	307	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	9 450 182.41	8 632 403.47	3 379 485.47	0	0	0	5252918	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 633 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3

1	Строительный контроль	60 235.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	98 657.83	98 657.83	31 661.29	0	0	0	66996.54	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 400 665.56	3 320 832.47	1 065 722.32	0	0	0	2255110.15	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 559 559.31	3 419 490.30	1 097 383.61	0	0	0	2322106.69	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 634 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 068 975.14	620 692.54	620 692.54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	44 276.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	135 584.31	106 625.46	106 625.46	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 248 835.52	727 318.00	727 318.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 635 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а

1	Разработка проектно-сметной документации	35 456.73	35 456.73	35 456.73	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 456.73	35 456.73	35 456.73	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 636 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	98 220.80	98 220.80	33 299.25	0	0	0	64921.55	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	65 948.06	42 457.33	14 394.07	0	0	0	28063.26	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 782 068.57	2 921 872.86	990 586.12	0	0	0	1931286.74	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 946 237.43	3 062 550.99	1 038 279.43	0	0	0	2024271.56	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 637 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2

1	Ремонт крыши	69 270.92	69 270.92	69 270.92	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
---	--------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада	48 483.56	48 483.56	48 483.56	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 754.48	117 754.48	117 754.48	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 638 Адрес : г. Оренбург, ул. Орская, д. 13

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	377 843.78	150 347.82	7 811.08	3232.14	0	0	139304.60	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 361 624.72	920 828.36	47 840.16	19795.74	0	0	853192.45	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 946 201.83	1 366 255.30	70 981.61	29371.43	0	0	1265902.27	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	55 858.54	36 406.86	1 891.46	782.67	0	0	33732.73	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	10 381.75	10 381.75	539.37	223.18	0	0	9619.20	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	51 588.57	51 588.57	2 680.20	1109.04	0	0	47799.33	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 803 499.19	2 535 808.66	131 743.88	54514.20	0	0	2349550.58	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 639 Адрес : г. Оренбург, ул. Орская, д. 47

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведение государственной экспертизы	684.52	684.52	684.52	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00	
2	Ремонт крыши	55 613.64	55 613.64	55 613.64	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		56 298.16	56 298.16	56 298.16	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 640 Адрес : г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15

1	Ремонт фасада	734 354.86	725 717.90	154 598.26	0	0	0	571119.64	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	10 101.84	10 101.84	2 151.98	0	0	0	7949.86	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 861.87	61 861.88	13 178.31	0	0	0	48683.57	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		806 318.57	797 681.62	169 928.55	0	0	0	627753.07	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 641 Адрес : г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16

1	Ремонт фасада	800 864.96	842 354.31	133 482.81	0	0	0	708871.50	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	10 416.89	10 416.89	1 650.70	0	0	0	8766.19	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	62 774.15	62 774.14	9 947.44	0	0	0	52826.70	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	874 056.00	915 545.34	145 080.95	0	0	0	770464.39	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**642 Адрес : г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	88 487.26	88 487.26	88 487.26	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	88 487.26	88 487.26	88 487.26	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**643 Адрес : г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 237.49	37 237.49	37 237.49	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	7 346.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	308 493.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	353 077.44	37 237.49	37 237.49	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**644 Адрес : г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	144 293.07	144 293.07	117 267.49	0	0	0	27025.58	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		144 293.07	144 293.07	117 267.49	0	0	0	27025.58	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**645 Адрес : г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19**

1	Строительный контроль	25 398.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 242 211.87	1 019 141.43	936 125.92	0	0	0	83015.51	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	214 997.45	214 997.45	197 484.55	0	0	0	17512.90	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 482 607.71	1 234 138.88	1 133 610.47	0	0	0	100528.41	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**646 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68**

1	Строительный контроль	52 831.58	52 136.82	5 259.34	0	0	0	46877.48	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 702 742.09	2 338 357.20	235 883.72	0	0	0	2102473.48	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 602.06	33 602.06	3 389.64	0	0	0	30212.42	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 789 175.73	2 424 096.08	244 532.70	0	0	0	2179563.38	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**647 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70**

1	Строительный контроль	43 467.08	35 169.15	20 630.70	0	0	0	14538.45	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 195 741.48	1 716 088.75	1 006 681.08	0	0	0	709407.67	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 119.70	64 781.47	38 001.69	0	0	0	26779.78	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 338 328.26	1 816 039.37	1 065 313.48	0	0	0	750725.89	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**648 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76**

1	Ремонт крыши	2 845 239.40	2 759 999.15	174 960.59	8858.36	0	0	2576180.21	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	61 270.66	33 471.41	2 121.80	107.43	0	0	31242.18	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	145 968.16	21 672.02	1 373.82	69.56	0	0	20228.64	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	214 291.94	76 611.43	4 856.52	245.89	0	0	71509.03	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 266 770.16	2 891 754.01	183 312.73	9281.23	0	0	2699160.05	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**649 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**650 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	296 273.78	228 853.75	228 853.75	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	27 354.76	21 362.14	21 362.14	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	602 816.66	578 452.52	578 452.52	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	150 001.34	98 036.08	98 036.08	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	265 995.61	196 697.38	196 697.38	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 342 442.15	1 123 401.87	1 123 401.87	0	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**651 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 778 834.48	1 165 110.43	1 165 110.43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 697.80	36 697.80	36 697.80	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Декларирование	26 073.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	20 324.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 861 930.19	1 201 808.23	1 201 808.23	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**652 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 848.42	19 154.53	19 154.53	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 848.42	19 154.53	19 154.53	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**653 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 11**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**654 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**655 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 646.43	55 646.43	55 646.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 646.43	55 646.43	55 646.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**656 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 918 332.91	2 241 697.33	1 734 496.88	0	0	0	507200.45	0	0	317	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	47 972.32	47 972.32	37 118.23	0	0	0	10854.09	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 980.40	7 980.40	6 174.78	0	0	0	1805.62	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 854.88	34 854.88	26 968.71	0	0	0	7886.17	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 009 140.51	2 332 504.93	1 804 758.59	0	0	0	527746.34	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**657 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**658 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б**

1	Ремонт фасада	999 808.65	800 155.03	83 414.76	5005.82	0	0	711734.45	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 158.62	15 399.95	1 605.42	96.34	0	0	13698.19	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Проведение государственной экспертизы	1 003.17	1 003.17	104.58	6.28	0	0	892.32	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	79 607.25	79 607.25	8 298.92	498.03	0	0	70810.31	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 099 577.69	896 165.40	93 423.67	5606.47	0	0	797135.26	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**659 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 016.54	11 286.24	11 286.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 016.54	11 286.24	11 286.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**660 Адрес : г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2**

1	Ремонт крыши	89 014.92	89 014.92	89 014.92	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	27 706.72	27 706.72	27 706.72	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	116 721.64	116 721.64	116 721.64	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**661 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литеры АА1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	95 892.43	68 206.94	14 077.54	0	0	0	54129.40	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	560 788.46	591 776.87	122 139.55	0	0	0	469637.32	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	748.25	748.25	154.43	0	0	0	593.82	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	144 378.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	137 820.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	939 627.70	660 732.06	136 371.53	0	0	0	524360.53	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**662 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литера Б**

1	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	10 726.09	10 726.09	7 928.97	0	0	0	2797.12	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 750.01	3 750.01	2 772.09	0	0	0	977.92	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 476.10	14 476.10	10 701.06	0	0	0	3775.04	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**663 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3**

1	Ремонт крыши	747 897.25	483 890.49	22 785.81	7989.92	0	0	453114.76	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 398 317.20	1 296 960.42	61 072.28	21415.20	0	0	1214472.94	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 794.29	19 131.27	900.87	315.89	0	0	17914.51	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	559 523.65	241 772.93	11 384.79	3992.11	0	0	226396.02	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведение государственной экспертизы	5 845.52	5 845.52	275.26	96.52	0	0	5473.74	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	40 710.56	40 710.56	1 917.01	672.21	0	0	38121.34	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 775 088.47	2 088 311.19	98 336.02	34481.85	0	0	1955493.32	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**664 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 279 106.28	1 936 949.59	827 446.13	0	0	0	1109503.46	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 071 672.87	6 613 168.66	2 825 081.69	0	0	0	3788086.97	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	78 512.42	73 257.33	31 294.82	0	0	0	41962.51	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	142 785.63	142 785.62	60 996.64	0	0	0	81788.98	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	16 584.14	16 584.14	7 084.58	0	0	0	9499.56	0	0	321	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Декларирование	131 274.00	103 232.06	44 099.74	0	0	0	59132.32	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 719 935.34	8 885 977.40	3 796 003.60	0	0	0	5089973.80	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**665 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 106 643.38	331 993.01	331 993.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	23 682.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	76 602.05	76 602.05	76 602.05	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 206 927.59	408 595.06	408 595.06	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**666 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**667 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 33**

1	Ремонт крыши	2 997 001.99	2 417 334.27	403 118.62	0	1936777.67	0	77437.98	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 997 001.99	2 417 334.27	403 118.62	0	1936777.67	0	77437.98	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**668 Адрес : г. Оренбург, ул. Правды, д. 22**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**669 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а**

1	Ремонт крыши	2 315 277.20	2 099 630.00	167 476.69	0	0	0	1932153.31	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	823 150.68	206 193.62	16 447.00	0	0	0	189746.62	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	65 675.31	26 746.43	2 133.43	0	0	0	24613	0	0	316	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 706 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт фасада	1 613 624.75	1 534 578.35	122 405.42	0	0	0	1412172.93	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 546.32	8 546.32	681.70	0	0	0	7864.62	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	167 910.78	159 160.49	12 695.41	0	0	0	146465.08	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 309 641.12	967 933.10	77 207.05	0	0	0	890726.05	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 303 826.16	5 002 788.31	399 046.70	0	0	0	4603741.61	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**670 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251**

1	Ремонт крыши	5 049 575.32	4 445 630.40	848 398.64	0	0	0	3597231.76	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	113 049.39	113 049.39	21 574.21	0	0	0	91475.18	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	110 647.08	11 064.71	2 111.58	0	0	0	8953.13	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 273 271.79	4 569 744.50	872 084.42	0	0	0	3697660.08	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**671 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	64 823.60	64 823.60	64 823.60	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	64 823.60	64 823.60	64 823.60	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**672 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 797.33	80 797.33	80 797.33	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	80 797.33	80 797.33	80 797.33	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**673 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**674 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265**

1	Строительный контроль	90 904.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 356 782.55	3 487 505.42	885 273.86	0	0	0	2602231.56	0	0	293	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	92 943.44	92 943.44	23 592.91	0	0	0	69350.53	0	0	298	0	0.00
Итого по адресу:		4 540 630.26	3 580 448.86	908 866.77	0	0	0	2671582.09	0	0	298	0	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**675 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	801 266.68	532 743.92	532 743.92	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00
---	------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	77 842.62	50 887.16	50 887.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	879 109.30	583 631.08	583 631.08	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**676 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	119 522.81	119 522.81	119 522.81	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	119 522.81	119 522.81	119 522.81	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**677 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а**

1	Строительный контроль	8 744.00	7 908.18	7 908.18	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Декларирование	31 000.00	25 845.64	25 845.64	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 651 133.93	1 604 207.58	1 604 207.58	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 696 511.95	1 643 595.42	1 643 595.42	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**678 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**679 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 531.14	52 531.14	52 531.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	52 531.14	52 531.14	52 531.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**680 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55**

1	Ремонт крыши	3 109 034.85	1 994 018.25	192 100.58	0	0	0	1801917.67	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	475 406.03	177 905.53	17 139.14	0	0	0	160766.39	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	165 402.79	136 915.37	13 190.21	0	0	0	123725.16	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 402 020.10	2 729 479.79	262 953.79	0	0	0	2466526	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	22 672.25	22 672.25	2 184.21	0	0	0	20488.04	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	777 975.31	799 178.26	76 991.58	0	0	0	722186.68	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	211 051.30	149 869.70	14 438.21	0	0	0	135431.49	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	687 085.35	459 336.60	44 251.77	0	0	0	415084.83	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 850 647.98	6 469 375.75	623 249.49	0	0	0	5846126.26	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**681 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62**

1	Ремонт крыши	300 957.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	23 783.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	55 660.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	343 030.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 058 615.87	547 555.87	122 198.08	0	0	0	425357.79	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 782 047.61	547 555.87	122 198.08	0	0	0	425357.79	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**682 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62а**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 853.87	50 853.87	2 182.88	1598.71	0	0	47072.28	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 202 735.50	598 548.42	25 692.44	18816.72	0	0	554039.26	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 258 813.72	1 217 094.47	52 243.27	38262.11	0	0	1126589.09	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	20 702.72	14 429.38	619.38	453.62	0	0	13356.38	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	6 767.69	6 767.69	290.50	212.76	0	0	6264.43	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	422 828.98	69 410.94	2 979.44	2182.09	0	0	64249.41	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 962 702.48	1 957 104.77	84 007.91	61526	0	0	1811570.86	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**683 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 82**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	418 252.14	125 475.64	56 995.04	0	0	0	68480.60	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 682.24	2 604.67	1 183.12	0	0	0	1421.55	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 349.87	54 349.87	24 687.45	0	0	0	29662.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 788.59	1 788.59	812.43	0	0	0	976.16	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	483 072.84	184 218.77	83 678.05	0	0	0	100540.72	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**684 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 154 833.44	2 036 214.09	824 243.73	0	0	0	1211970.36	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 159 447.58	9 968 871.26	4 035 322.06	0	0	0	5933549.20	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	121 861.37	31 829.90	12 884.50	0	0	0	18945.40	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Декларирование	343 107.00	286 064.02	115 796.50	0	0	0	170267.52	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	212 482.98	212 482.98	86 011.47	0	0	0	126471.51	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	14 991 732.37	12 535 462.95	5 074 258.26	0	0	0	7461203.99	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**685 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	115 972.29	34 994.42	15 116.32	0	0	0	19878.10	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Декларирование	343 107.00	286 064.02	123 569.26	0	0	0	162494.76	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 573 846.94	10 328 518.60	4 461 544.70	0	0	0	5866973.90	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	184 988.78	184 988.78	79 908.43	0	0	0	105080.35	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 837 892.11	1 151 367.63	497 348.98	0	0	0	654018.65	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 055 997.12	11 985 992.45	5 177 487.68	0	0	0	6808445.77	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**686 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1**

1	Строительный контроль	36 231.92	24 195.15	11 135.99	0	0	0	13059.16	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 612 669.09	2 846 735.47	1 310 230.05	0	0	0	1536505.42	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	144 075.41	94 160.38	43 337.98	0	0	0	50822.40	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 792 976.42	2 965 091.00	1 364 704.02	0	0	0	1600386.98	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**687 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14**

1	Ремонт крыши	6 577 202.69	4 983 506.98	1 901 107.88	0	0	0	3082399.10	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	110 075.14	81 144.07	30 954.83	0	0	0	50189.24	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	190 439.71	143 915.67	54 900.94	0	0	0	89014.73	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	11 194 972.94	10 772 099.55	4 109 339.74	0	0	0	6662759.81	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Декларирование	400 291.52	333 741.35	127 315.63	0	0	0	206425.72	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	18 472 082.00	16 314 467.62	6 223 619.02	0	0	0	10090788.60	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**688 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 729.04	73 729.04	73 729.04	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	73 729.04	73 729.04	73 729.04	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**689 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 8**

1	Строительный контроль	41 307.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 011 368.24	1 684 631.97	1 684 631.97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	98 681.99	98 681.99	98 681.99	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 151 357.76	1 783 313.96	1 783 313.96	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**690 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9**

1	Строительный контроль	29 045.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 335.39	80 335.39	80 335.39	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 357 248.46	407 174.54	407 174.54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 466 628.96	487 509.93	487 509.93	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**691 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**692 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1**

1	Строительный контроль	19 411.97	1 941.20	1 941.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	965 001.60	289 500.48	289 500.48	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	140 529.75	140 529.75	140 529.75	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 124 943.32	431 971.43	431 971.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**693 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/2**

1	Ремонт крыши	698 597.00	661 806.54	661 806.54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		698 597.00	661 806.54	661 806.54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**694 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 155.93	66 155.93	34 940.58	0	0	0	31215.35	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 779 108.04	1 860 629.47	982 700.69	0	0	0	877928.78	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	62 636.37	34 946.18	18 457.00	0	0	0	16489.18	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 907 900.34	1 961 731.58	1 036 098.27	0	0	0	925633.31	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**695 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**696 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 294.81	29 063.40	29 063.40	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	310 780.84	192 381.78	192 381.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	80 926.29	21 250.26	21 250.26	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 560 268.68	958 391.40	958 391.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 986 270.62	1 201 086.84	1 201 086.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**697 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16/1**

1	Ремонт фасада	1 038 284.00	1 038 284.00	917 623.11	0	0	0	120660.89	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	873 989.00	873 989.00	772 421.13	0	0	0	101567.87	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 912 273.00	1 912 273.00	1 690 044.24	0	0	0	222228.76	0	0	316	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**698 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8**

1	Ремонт крыши	7 380 948.67	7 380 899.46	4 336 808.74	0	0	0	3044090.72	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	114 021.61	88 929.49	52 252.46	0	0	0	36677.03	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	170 456.90	152 024.62	89 325.39	0	0	0	62699.23	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 553 193.14	1 105 114.80	649 334.35	0	0	0	455780.45	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 218 690.22	8 726 968.37	5 127 720.94	0	0	0	3599247.43	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**699 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1**

1	Ремонт крыши	6 611 394.36	5 233 944.95	1 342 235.50	0	0	0	3891709.45	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	972 295.03	650 955.25	166 936.27	0	0	0	484018.98	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	106 275.92	90 064.34	23 096.83	0	0	0	66967.51	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 689 965.31	5 974 964.54	1 532 268.60	0	0	0	4442695.94	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**700 Адрес : г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11, литера А2**

1	Строительный контроль	28 857.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 443 626.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 357.07	46 357.07	46 357.07	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 518 841.84	46 357.07	46 357.07	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**701 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 11**

1	Строительный контроль	16 068.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	834 421.05	612 261.97	612 261.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	102 718.03	102 718.03	102 718.03	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	953 207.89	714 980.00	714 980.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**702 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12а**

1	Ремонт крыши	2 404 863.34	2 047 730.99	108 406.30	112181.25	0	0	1827143.44	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	391 921.97	39 758.53	2 104.81	2178.10	0	0	35475.63	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	412 954.47	285 343.88	15 106.02	15632.05	0	0	254605.81	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	391 921.97	39 758.55	2 104.81	2178.10	0	0	35475.64	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	492 625.11	490 726.35	25 978.91	26883.56	0	0	437863.88	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Проведение государственной экспертизы	22 352.96	22 352.96	1 183.36	1224.57	0	0	19945.03	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	96 170.00	96 170.00	5 091.21	5268.50	0	0	85810.29	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	152 005.92	108 824.05	5 761.11	5961.73	0	0	97101.21	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	2 231 700.04	2 002 068.91	105 988.96	109679.74	0	0	1786400.21	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 596 515.78	5 132 734.22	271 725.49	281187.60	0	0	4579821.13	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**703 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 126**

1	Ремонт крыши	1 963 589.99	1 215 392.43	121 124.67	43610.34	0	0	1050657.43	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	322 483.72	295 644.22	29 463.58	10608.21	0	0	255572.43	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 460 417.89	1 239 565.40	123 533.72	44477.70	0	0	1071553.98	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	14 696.60	14 696.60	1 464.65	527.34	0	0	12704.61	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	98 404.76	65 851.33	6 562.67	2362.86	0	0	56925.80	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	226 839.50	14 929.67	1 487.87	535.70	0	0	12906.09	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	79 683.45	79 683.45	7 941.16	2859.18	0	0	68883.11	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	226 839.50	14 929.67	1 487.87	535.70	0	0	12906.09	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	264 465.16	192 670.17	19 201.30	6913.33	0	0	166555.54	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 657 420.57	3 133 362.94	312 267.49	112430.36	0	0	2708665.09	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 704 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 13

1	Строительный контроль	16 844.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 131.78	63 131.77	50 144.89	0	0	0	12986.88	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	899 830.56	703 418.23	558 717.57	0	0	0	144700.66	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		979 807.23	766 550.00	608 862.46	0	0	0	157687.54	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 705 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37

1	Ремонт крыши	689 936.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	573 151.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 761.35	56 761.35	38 294.05	0	0	0	18467.30	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 588.77	6 588.77	4 445.11	0	0	0	2143.66	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	411 935.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 738 372.94	63 350.12	42 739.16	0	0	0	20610.96	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**706 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 8**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	610 815.06	747 184.26	21 541.76	8580.84	0	0	717061.66	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	76 088.36	67 331.84	1 941.22	773.25	0	0	64617.37	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	171 222.46	60 937.56	1 756.87	699.82	0	0	58480.87	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 390.79	9 383.75	270.54	107.77	0	0	9005.45	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	471 193.24	237 082.35	6 835.22	2722.71	0	0	227524.42	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 969 218.68	790 660.06	22 795.20	9080.13	0	0	758784.74	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	60 208.02	42 958.59	1 238.52	493.35	0	0	41226.72	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	969 207.96	982 805.63	28 334.87	11286.77	0	0	943183.99	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 336 344.57	2 938 344.04	84 714.19	33744.63	0	0	2819885.22	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**707 Адрес : г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111**

1	Ремонт крыши	0.00	794 787.70	139 906.61	0	0	0	654881.09	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	29 484.63	12 399.38	2 182.66	0	0	0	10216.72	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 176 595.74	1 658 697.42	291 980.77	0	0	0	1366716.65	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 954.33	9 954.33	1 752.26	0	0	0	8202.07	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	61 008.46	55 887.00	9 837.80	0	0	0	46049.20	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 277 043.16	2 531 725.83	445 660.10	0	0	0	2086065.73	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**708 Адрес : г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 231.62	32 231.62	32 231.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 231.62	32 231.62	32 231.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**709 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1**

1	Утепление фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**710 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**711 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**712 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 585 599.10	9 251 484.00	4 972 730.81	0	0	0	4278753.19	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	32 886.71	30 862.73	16 588.91	0	0	0	14273.82	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Декларирование	343 107.00	286 064.02	153 761.21	0	0	0	132302.81	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	35 269.20	0	0	0	30347.15	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 027 299.16	9 634 027.10	5 178 350.13	0	0	0	4455676.97	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 713 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	146 804.58	146 804.58	146 804.58	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		146 804.58	146 804.58	146 804.58	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 714 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 151 298.38	2 666 885.97	2 666 885.97	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	47 159.64	42 626.46	42 626.46	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00	
3	Проведение государственной экспертизы	5 594.97	5 594.97	5 594.97	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	83 625.88	83 625.88	83 625.88	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 287 678.87	2 798 733.28	2 798 733.28	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**715 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1**

1	Строительный контроль	24 703.00	7 410.82	4 188.94	0	0	0	3221.88	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	10 339.18	10 339.18	5 844.19	0	0	0	4494.99	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	29 527.79	29 527.77	16 690.47	0	0	0	12837.30	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 694 577.45	4 580 309.31	2 589 004.06	0	0	0	1991305.25	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Декларирование	87 469.83	26 240.90	14 832.58	0	0	0	11408.32	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 846 617.25	4 653 827.98	2 630 560.24	0	0	0	2023267.74	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 716 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 717 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**718 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 278 114.01	3 177 727.19	1 515 872.58	0	0	0	1661854.61	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	88 035.12	88 035.12	41 995.43	0	0	0	46039.69	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Декларирование	114 369.00	95 354.68	45 487.08	0	0	0	49867.60	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	10 935.21	10 210.43	4 870.69	0	0	0	5339.74	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 491 453.34	3 371 327.42	1 608 225.78	0	0	0	1763101.64	0	0	287	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**719 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15**

1	Ремонт крыши	7 235 885.54	7 292 565.76	4 302 755.93	0	0	0	2989809.83	0	0	289	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 134 348.25	1 204 612.51	710 744.86	0	0	0	493867.65	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	170 376.71	151 956.68	89 657.40	0	0	0	62299.28	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	94 253.46	81 329.40	47 985.93	0	0	0	33343.47	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 634 863.96	8 730 464.35	5 151 144.12	0	0	0	3579320.23	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**720 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 546.64	31 546.64	31 546.64	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 546.64	31 546.64	31 546.64	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**721 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1**

1	Ремонт крыши	2 236 128.85	1 883 177.01	762 555.91	0	0	0	1120621.10	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 066.52	41 387.96	16 759.25	0	0	0	24628.71	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Декларирование	87 470.00	72 928.06	29 530.80	0	0	0	43397.26	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 703 701.67	4 580 309.31	1 854 707.20	0	0	0	2725602.11	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	104 456.37	93 026.57	37 669.30	0	0	0	55357.27	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	10 339.18	10 339.18	4 186.65	0	0	0	6152.53	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 189 162.59	6 681 168.09	2 705 409.11	0	0	0	3975758.98	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**722 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 200.07	50 200.07	50 200.07	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 200.07	50 200.07	50 200.07	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**723 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	13 108 052.43	12 814 172.57	6 402 329.96	0	0	0	6411842.61	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	43 700.87	41 778.91	20 873.95	0	0	0	20904.96	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Декларирование	457 476.03	381 418.68	190 567.77	0	0	0	190850.91	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	50 234.66	50 234.66	25 098.68	0	0	0	25135.98	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 659 462.99	13 287 604.82	6 638 870.36	0	0	0	6648734.46	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 724 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2

1	Разработка проектно-сметной документации	87 639.81	87 639.81	87 639.81	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		87 639.81	87 639.81	87 639.81	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 725 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	87 797.82	86 797.82	86 797.82	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	87 797.82	86 797.82	86 797.82	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**726 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**727 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 546.64	31 546.64	31 546.64	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 546.64	31 546.64	31 546.64	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**728 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	121 055.95	12 105.60	7 843.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	5 371 122.02	2 932 557.60	1 900 042.05	0	1074422.40	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	106 918.51	106 918.51	69 273.89	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 599 096.48	3 051 581.71	1 977 159.31	0	1074422.40	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 729 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 3

1	Утепление фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 730 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**731 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 810 243.48	9 568 172.71	4 874 131.95	0	0	0	4694040.76	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	32 586.92	30 948.87	15 765.69	0	0	0	15183.18	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Декларирование	343 107.00	286 064.02	145 724.14	0	0	0	140339.88	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	33 425.69	0	0	0	32190.66	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 251 552.75	9 950 801.95	5 069 047.47	0	0	0	4881754.48	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**732 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**733 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт крыши	4 326 195.50	4 427 079.80	2 764 415.32	0	0	0	1662664.48	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	37 127.86	37 127.86	23 183.87	0	0	0	13943.99	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 363 323.36	4 464 207.66	2 787 599.19	0	0	0	1676608.47	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**734 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 455 401.90	770 102.94	309 055.66	0	0	0	461047.28	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 858.36	7 307.78	2 932.74	0	0	0	4375.04	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 656.22	51 403.57	20 629.14	0	0	0	30774.43	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 522 890.45	2 522 434.09	1 012 296.51	0	0	0	1510137.58	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 047 806.93	3 351 248.38	1 344 914.05	0	0	0	2006334.33	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**735 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 213 286.16	1 802 990.29	1 802 990.29	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 242.02	41 242.02	41 242.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 060.52	7 060.52	7 060.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 261 588.70	1 851 292.83	1 851 292.83	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**736 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 819 479.80	1 466 397.25	891 394.38	0	0	0	575002.87	0	0	317	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	28 701.60	28 701.60	17 447.14	0	0	0	11254.46	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 332.52	7 332.52	4 457.30	0	0	0	2875.22	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 855 513.92	1 502 431.37	913 298.82	0	0	0	589132.55	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**737 Адрес : г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а**

1	Разработка проектно-сметной документации	126 822.62	126 822.63	10 860.35	142.59	0	0	115819.69	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	446.43	446.43	38.23	0.50	0	0	407.70	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 817 898.97	1 311 155.58	112 279.76	1474.12	0	0	1197401.71	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома	15 605.71	15 605.71	1 336.38	17.55	0	0	14251.78	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	238 647.22	256 252.95	21 944.02	288.10	0	0	234020.83	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Строительный контроль	32 350.09	34 575.29	2 960.83	38.87	0	0	31575.59	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	414 477.26	129 972.28	11 130.07	146.13	0	0	118696.08	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 646 248.30	1 874 830.87	160 549.64	2107.85	0	0	1712173.38	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**738 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1**

1	Строительный контроль	32 877.67	31 413.71	15 576.75	0	0	0	15836.96	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 842 281.09	9 619 392.58	4 769 855.41	0	0	0	4849537.17	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	343 107.00	286 064.02	141 847.21	0	0	0	144216.81	0	0	287	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	32 536.41	0	0	0	33079.94	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 283 882.44	10 002 486.66	4 959 815.78	0	0	0	5042670.88	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**739 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	462 007.00	462 007.00	462 007.00	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 762 007.00	1 762 007.00	1 762 007.00	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**740 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 009.97	72 009.97	72 009.97	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 582.14	5 488.67	5 488.67	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	576 212.40	342 429.60	342 429.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	656 804.51	419 928.24	419 928.24	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 741 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18

1	Строительный контроль	16 247.00	15 888.81	6 166.24	0	0	0	9722.57	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	4 280.67	0	0	0	6749.52	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Декларирование	61 999.00	51 691.15	20 060.67	0	0	0	31630.48	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 215.23	3 200 209.78	1 241 960.13	0	0	0	1958249.65	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 309 491.42	3 278 819.93	1 272 467.71	0	0	0	2006352.22	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 742 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	165 810.66	165 810.66	101 332.02	0	0	0	64478.64	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 549 204.99	1 581 757.29	966 660.77	0	0	0	615096.52	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	8 656 881.16	6 537 336.88	3 995 168.63	0	0	0	2542168.25	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	218 410.24	149 708.25	91 491.34	0	0	0	58216.91	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 590 207.05	8 434 613.08	5 154 652.76	0	0	0	3279960.32	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**743 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1**

1	Строительный контроль	35 530.34	11 807.34	11 807.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 750 491.16	547 146.96	547 146.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	164 895.74	164 895.74	164 895.74	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	519 337.98	287 091.60	287 091.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 470 255.22	1 010 941.64	1 010 941.64	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 744 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	159 443.73	159 443.73	159 443.73	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		159 443.73	159 443.73	159 443.73	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 745 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	213 901.59	213 901.59	213 901.59	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		213 901.59	213 901.59	213 901.59	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 746 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26

1	Строительный контроль	16 404.53	15 654.72	7 899.50	0	0	0	7755.22	0	0	286	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	34 302.86	17 309.51	0	0	0	16993.35	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Декларирование	171 553.50	143 032.01	72 175.16	0	0	0	70856.85	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 917 359.94	4 803 950.63	2 424 113.95	0	0	0	2379836.68	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 139 620.83	4 996 940.22	2 521 498.12	0	0	0	2475442.10	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**747 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28**

1	Строительный контроль	69 076.88	58 865.90	27 959.97	0	0	0	30905.93	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	132 671.93	71 821.44	34 113.56	0	0	0	37707.88	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 846 674.04	3 248 288.72	1 542 863.81	0	0	0	1705424.91	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 048 422.85	3 378 976.06	1 604 937.35	0	0	0	1774038.71	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**748 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	62 024.43	62 024.43	62 024.43	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	62 024.43	62 024.43	62 024.43	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**749 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**750 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 124.34	49 124.34	49 124.34	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	49 124.34	49 124.34	49 124.34	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**751 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	220 048.64	121 190.94	89 864.60	0	0	0	31326.34	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	8 733 441.88	6 682 491.04	4 955 150.75	0	0	0	1727340.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	111 920.27	111 920.27	82 990.28	0	0	0	28929.99	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 065 410.79	6 915 602.25	5 128 005.63	0	0	0	1787596.62	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**752 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**753 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32**

1	Строительный контроль	33 800.26	32 321.57	16 227.96	0	0	0	16093.61	0	0	286	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	32 944.56	0	0	0	32671.79	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Декларирование	343 107.00	286 064.02	143 626.59	0	0	0	142437.43	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 943 939.10	9 719 427.46	4 879 915.30	0	0	0	4839512.16	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 386 462.74	10 103 430.40	5 072 714.41	0	0	0	5030714.99	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**754 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	87 731.90	87 731.90	87 731.90	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		87 731.90	87 731.90	87 731.90	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**755 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**756 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 33**

1	Ремонт крыши	3 990 000.00	3 869 295.00	3 869 295.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	555 579.40	555 579.40	555 579.40	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 955 326.08	1 955 326.08	1 955 326.08	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 500 905.48	6 380 200.48	6 380 200.48	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**757 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 726.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	76 726.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**758 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43**

1	Строительный контроль	34 824.19	23 917.84	23 917.84	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	78 400.38	78 400.38	78 400.38	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 505 772.97	2 503 000.73	2 503 000.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 618 997.54	2 605 318.95	2 605 318.95	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**759 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	155 992.18	74 653.93	74 653.93	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	155 992.18	74 653.93	74 653.93	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**760 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2**

1	Строительный контроль	25 084.44	10 052.10	5 171.05	0	0	0	4881.05	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Декларирование	114 369.00	95 354.68	49 052.77	0	0	0	46301.91	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 256 001.17	3 160 280.85	1 625 725.54	0	0	0	1534555.31	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	119 516.30	119 516.30	61 482.10	0	0	0	58034.20	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	670 556.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 185 527.31	3 385 203.93	1 741 431.46	0	0	0	1643772.47	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**761 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	25 602.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		25 602.75	25 602.75	25 602.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**762 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1**

1	Строительный контроль	79 699.55	5 717.18	5 717.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 536 652.04	507 330.41	507 330.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 638.64	66 638.64	66 638.64	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 682 990.23	579 686.23	579 686.23	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**763 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	117 179.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 179.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**764 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1**

1	Строительный контроль	149 909.51	94 175.59	17 554.49	0	0	0	76621.10	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	8 746 465.76	7 978 779.72	1 487 258.31	0	0	0	6491521.41	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 074 636.13	1 192 691.94	222 319.84	0	0	0	970372.10	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	76 837.58	76 837.58	14 322.66	0	0	0	62514.92	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	27 613.58	27 613.58	5 147.22	0	0	0	22466.36	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 075 462.56	9 370 098.41	1 746 602.51	0	0	0	7623495.90	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**765 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2**

1	Ремонт фасада	8 925 000.88	8 311 896.01	1 064 952.02	0	0	0	7246943.99	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	152 150.54	95 397.35	12 222.67	0	0	0	83174.68	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной экспертизы	27 735.05	27 735.05	3 553.52	0	0	0	24181.53	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	76 901.98	76 901.98	9 852.98	0	0	0	67049	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	915 438.74	1 186 968.86	152 079.01	0	0	0	1034889.85	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 097 227.10	9 698 899.25	1 242 660.20	0	0	0	8456239.05	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**766 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3**

1	Ремонт фасада	8 406 417.03	8 073 904.71	1 368 376.02	0	0	0	6705528.69	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	142 473.12	98 124.57	16 630.28	0	0	0	81494.29	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	77 072.44	77 072.44	13 062.34	0	0	0	64010.10	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	27 026.59	27 026.59	4 580.50	0	0	0	22446.09	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 344 841.16	1 362 743.54	230 959.57	0	0	0	1131783.97	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 997 830.34	9 638 871.85	1 633 608.72	0	0	0	8005263.13	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**767 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	131 400.22	86 996.72	17 591.30	0	0	0	69405.42	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	7 762 789.23	7 188 010.86	1 453 462.06	0	0	0	5734548.80	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	24 863.08	24 863.08	5 027.47	0	0	0	19835.61	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	76 568.64	76 568.64	15 482.67	0	0	0	61085.97	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 613 714.02	1 641 176.63	331 856.48	0	0	0	1309320.15	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 609 225.10	9 017 615.93	1 823 419.98	0	0	0	7194195.95	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**768 Адрес : г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13**

1	Ремонт крыши	832 884.66	655 850.06	77 414.07	14711.05	0	0	563724.94	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 626 391.21	908 237.80	107 204.96	20372.24	0	0	780660.60	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	195 152.54	135 034.07	15 938.91	3028.88	0	0	116066.27	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	21 353.43	21 353.43	2 520.48	478.97	0	0	18353.98	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 675 781.84	1 720 475.36	203 078.42	38591.14	0	0	1478805.80	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**769 Адрес : г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5**

1	Строительный контроль	93 588.61	95 330.04	2 928.42	75.17	0	0	92326.45	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	64 377.43	64 377.43	1 977.59	50.76	0	0	62349.07	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 114 889.03	2 148 063.84	65 985.85	1693.72	0	0	2080384.26	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	271 070.71	154 680.80	4 751.60	121.96	0	0	149807.23	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 887 376.35	1 887 330.50	57 976.45	1488.14	0	0	1827865.91	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 431 302.13	4 349 782.61	133 619.92	3429.75	0	0	4212732.94	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**770 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 674 296.34	1 698 942.98	1 142 237.17	0	0	0	556705.81	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 020 738.39	1 486 035.80	999 094.93	0	0	0	486940.87	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	110 287.02	110 287.02	74 148.42	0	0	0	36138.60	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	986 120.94	850 451.22	571 777.28	0	0	0	278673.94	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	271 227.09	275 132.43	184 977.65	0	0	0	90154.78	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	158 686.47	133 758.11	89 928.55	0	0	0	43829.56	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	95 744.16	82 281.84	55 319.91	0	0	0	26961.93	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 317 100.41	4 636 889.40	3 117 483.91	0	0	0	1519405.49	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**771 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 631.76	57 631.76	57 631.76	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	57 631.76	57 631.76	57 631.76	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**772 Адрес : г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 570 083.75	1 240 506.27	779 336.77	0	0	0	461169.50	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 935.50	38 935.50	24 460.87	0	0	0	14474.63	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	14 742.03	11 656.30	7 322.96	0	0	0	4333.34	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 623 761.28	1 291 098.07	811 120.61	0	0	0	479977.46	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**773 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 29**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	909 714.48	713 404.26	168 282.60	0	0	0	545121.66	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 725 490.70	2 175 705.22	513 219.99	0	0	0	1662485.23	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт фасада	910 301.40	762 334.40	179 824.57	0	0	0	582509.83	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	51 771.40	51 771.40	12 212.19	0	0	0	39559.21	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	109 232.92	97 763.27	23 061.06	0	0	0	74702.21	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	799 003.87	626 584.25	147 802.91	0	0	0	478781.34	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 505 514.77	4 427 562.80	1 044 403.32	0	0	0	3383159.48	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**774 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 59**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	468 491.75	126 924.34	15 365.89	955.82	0	0	110602.62	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 519 621.97	2 014 713.90	243 908.13	15172.14	0	0	1755633.64	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 999 380.85	4 721 026.21	571 543.51	35552.47	0	0	4113930.23	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 157 416.13	1 400 928.57	169 601.18	10549.92	0	0	1220777.46	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	27 686.94	27 686.94	3 351.88	208.50	0	0	24126.56	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	106 161.40	106 161.38	12 852.26	799.47	0	0	92509.66	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	47 449.11	14 234.73	1 723.30	107.20	0	0	12404.23	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 326 209.45	8 411 676.07	1 018 346.15	63345.52	0	0	7329984.40	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**775 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2**

1	Ремонт крыши	133 281.31	133 281.31	15 789.14	0	0	0	117492.17	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	136 252.84	136 252.84	16 141.16	0	0	0	120111.68	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 962.94	5 703.36	675.65	0	0	0	5027.71	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 742.76	42 742.76	5 063.51	0	0	0	37679.25	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	129 250.28	129 250.28	15 311.61	0	0	0	113938.67	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	449 490.13	447 230.55	52 981.07	0	0	0	394249.48	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**776 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 66**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 554 339.72	584 929.67	584 929.67	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	601 186.36	105 638.67	105 638.67	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	360 655.82	105 638.69	105 638.69	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	11 148.35	17 153.14	17 153.14	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	2 541.14	2 541.14	2 541.14	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Разработка проектно-сметной документации	57 349.86	57 349.86	57 349.86	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 587 221.25	873 251.17	873 251.17	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**777 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 90, литеры АА1, 2, 5, 6**

1	Ремонт крыши	617 816.10	478 460.07	29 201.51	12270.91	0	0	436987.65	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	633 530.33	493 413.33	30 114.14	12654.42	0	0	450644.78	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	29 933.16	19 720.31	1 203.58	505.76	0	0	18010.97	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 406.91	3 416.28	208.50	87.62	0	0	3120.16	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	35 014.07	35 014.07	2 136.99	897.99	0	0	31979.09	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	76 250.33	76 250.33	4 653.73	1955.57	0	0	69641.03	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 398 950.90	1 106 274.39	67 518.44	28372.27	0	0	1010383.68	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**778 Адрес : г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 194**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	227 397.74	258 948.51	117 174.30	0	0	0	141774.21	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 378 505.70	921 937.07	417 176.87	0	0	0	504760.20	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 871.24	16 871.24	7 634.24	0	0	0	9237	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 243.84	38 755.03	17 536.67	0	0	0	21218.36	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 660 018.52	1 236 511.85	559 522.07	0	0	0	676989.78	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**779 Адрес : г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	65 943.90	52 473.42	6 206.85	2550.83	0	0	43715.75	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	799 173.00	21 868.44	2 586.72	1063.06	0	0	18218.66	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 590.02	8 295.01	981.18	403.24	0	0	6910.60	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	35 731.68	787 225.67	93 117.40	38268.44	0	0	655839.84	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	917 438.60	869 862.54	102 892.14	42285.56	0	0	724684.84	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**780 Адрес : г. Оренбург, ул. Степная, д. 118**

1	Строительный контроль	82 028.74	8 202.87	8 202.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 659 761.37	2 033 389.20	2 033 389.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	55 932.19	55 932.19	55 932.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 797 722.30	2 097 524.26	2 097 524.26	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**781 Адрес : г. Оренбург, ул. Степная, д. 120**

1	Строительный контроль	56 443.26	5 644.33	5 644.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 518 249.73	1 348 520.40	1 348 520.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 299.47	54 299.47	54 299.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 628 992.46	1 408 464.20	1 408 464.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**782 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1**

1	Строительный контроль	55 045.78	43 645.58	15 531.81	0	0	0	28113.77	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 751 787.97	2 523 501.60	898 018.47	0	0	0	1625483.13	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	91 228.85	49 386.38	17 574.74	0	0	0	31811.64	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 898 062.60	2 616 533.56	931 125.01	0	0	0	1685408.55	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**783 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 042.64	37 042.64	19 634.75	0	0	0	17407.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	6 644.49	6 644.49	3 521.97	0	0	0	3122.52	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 550.28	12 932.74	6 855.10	0	0	0	6077.64	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 858 085.24	1 599 558.13	847 858.78	0	0	0	751699.35	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 924 322.65	1 656 178.00	877 870.60	0	0	0	778307.40	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**784 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	104 823.83	17 701.54	17 701.54	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	104 823.83	17 701.54	17 701.54	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**785 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12**

1	Строительный контроль	68 744.91	35 344.33	33 856.81	0	0	0	1487.52	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 116 959.76	1 269 839.89	1 216 396.77	0	0	0	53443.12	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 352 592.80	2 053 808.40	1 967 370.79	0	0	0	86437.61	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	27 698.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	132 216.87	132 216.87	126 652.32	0	0	0	5564.55	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 698 213.16	3 491 209.49	3 344 276.69	0	0	0	146932.80	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**786 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 389.39	25 389.39	21 889.27	0	0	0	3500.12	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 368 401.07	1 931 411.77	1 665 152.23	0	0	0	266259.54	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 413.60	1 341.36	1 156.44	0	0	0	184.92	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 521 573.06	1 958 142.52	1 688 197.95	0	0	0	269944.57	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**787 Адрес : г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	199 727.97	118 298.89	118 298.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	199 727.97	118 298.89	118 298.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**788 Адрес : г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литеры ЕЕ1А21вА21А18**

1	Разработка проектно-сметной документации	155 268.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	155 268.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**789 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 064.12	58 064.12	4 863.13	0	0	0	53200.99	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	352 046.67	339 280.73	28 416.27	0	0	0	310864.46	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	35 368	18 905	1 583 407.96	0	0	0	17321949.65	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 778	19 302	1 616 687.36	0	0	0	17686015.10	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентования временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**790 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 331.07	111 331.06	90 060.25	0	0	0	21270.81	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 331.07	111 331.06	90 060.25	0	0	0	21270.81	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**791 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 865.66	33 865.66	33 865.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 865.66	33 865.66	33 865.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**792 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 136**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	4 411.87	4 411.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	4 411.87	4 411.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**793 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	176 000.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 468 602.69	1 236 417.28	98 526.39	0	0	0	1137890.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	35 314.20	21 277.71	1 695.56	0	0	0	19582.15	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	47 995.13	42 996.82	3 426.29	0	0	0	39570.53	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 727 912.29	1 300 691.81	103 648.23	0	0	0	1197043.58	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**794 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 176**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 022.91	73 022.91	73 022.91	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	73 022.91	73 022.91	73 022.91	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**795 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19**

1	Строительный контроль	16 438.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	33 682.52	33 682.52	33 682.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	50 121.51	33 682.52	33 682.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**796 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а**

1	Строительный контроль	16 438.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	21 820.36	21 820.36	21 820.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	38 259.35	21 820.36	21 820.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**797 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 228.98	67 228.98	8 735.99	0	0	0	58492.99	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 430 962.32	429 288.69	55 783.43	0	0	0	373505.26	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	30 622.59	34 301.74	4 457.30	0	0	0	29844.44	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 528 813.89	530 819.41	68 976.72	0	0	0	461842.69	0	0	293	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**798 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 166.64	33 166.64	33 166.64	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 166.64	33 166.64	33 166.64	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**799 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/2**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**800 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2**

1	Ремонт крыши	2 730 105.68	2 412 180.35	280 632.52	23027.66	0	0	2108520.17	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	742 570.87	474 364.58	55 187.47	4528.48	0	0	414648.63	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	84 858.94	84 859.08	9 872.49	810.10	0	0	74176.49	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	48 898.38	48 898.38	5 688.83	466.80	0	0	42742.75	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 823 866.71	1 280 735.26	149 000.45	12226.42	0	0	1119508.38	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 430 300.58	4 301 037.65	500 381.76	41059.46	0	0	3759596.43	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 801 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241

1	Разработка проектно-сметной документации	111 130.55	111 130.55	111 130.55	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	149 570.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 024 381.87	2 107 314.56	2 107 314.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 285 082.58	2 218 445.11	2 218 445.11	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 802 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 803 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2

1	Разработка проектно-сметной документации	34 425.50	34 425.50	34 425.50	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	34 425.50	34 425.50	34 425.50	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 804 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3

1	Разработка проектно-сметной документации	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 805 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	54 882.04	54 882.04	54 882.04	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	54 882.04	54 882.04	54 882.04	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**806 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247**

1	Строительный контроль	63 625.00	57 228.55	26 097.47	0	0	0	31131.08	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Декларирование	219 274.41	182 819.09	83 369.49	0	0	0	99449.60	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 633 234.62	6 501 449.22	2 964 802.61	0	0	0	3536646.61	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 253 447.87	1 915 948.80	873 714.43	0	0	0	1042234.37	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	130 860.51	130 860.51	59 675.25	0	0	0	71185.26	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	9 300 442.41	8 788 306.17	4 007 659.24	0	0	0	4780646.93	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**807 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1**

1	Строительный контроль	16 850.09	15 682.30	9 482.16	0	0	0	6200.14	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 835 497.63	2 774 294.48	1 677 451.25	0	0	0	1096843.23	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	20 439.21	0	0	0	13364.69	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	47 149.88	39 310.75	23 768.88	0	0	0	15541.87	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 933 301.50	2 863 091.43	1 731 141.50	0	0	0	1131949.93	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**808 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1**

1	Декларирование	228 738.01	190 709.35	71 073.04	0	0	0	119636.31	0	0	287	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 129 110.67	2 138 733.20	797 057.21	0	0	0	1341675.99	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 802 862.55	6 671 270.38	2 486 230.71	0	0	0	4185039.67	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	22 228.46	21 443.04	7 991.33	0	0	0	13451.71	0	0	286	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	117 813.29	117 813.29	43 906.33	0	0	0	73906.96	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 300 752.99	9 139 969.26	3 406 258.62	0	0	0	5733710.64	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**809 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	6 156 459.03	6 156 459.03	531 993.89	0	0	0	83652.01	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 615 989.08	1 609 287.61	1 390 622.71	0	0	0	218664.90	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	160 515.08	7 998.70	6 911.86	0	0	0	1086.84	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 514.09	5 514.09	4 764.85	0	0	0	749.24	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Декларирование	31 000.00	25 845.64	22 333.82	0	0	0	3511.82	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	964 900.06	96 490.00	83 379.24	0	0	0	13110.76	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	142 401.33	142 401.33	123 052.29	0	0	0	19349.04	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 076 778.67	2 503 183.27	2 163 058.66	0	0	0	340124.61	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**810 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 601.53	31 054.89	31 054.89	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 684.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 016 629.23	904 988.77	904 988.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 114 914.91	936 043.66	936 043.66	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 811 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 937 755.00	2 854 699.38	1 207 928.63	0	0	0	1646770.75	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 499.00	14 988.35	6 342.12	0	0	0	8646.23	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Декларирование	61 999.00	51 691.15	21 872.43	0	0	0	29818.72	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	14 266.04	14 266.04	6 036.49	0	0	0	8229.55	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	73 303.49	73 303.49	31 017.41	0	0	0	42286.08	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 727 626.77	1 118 288.03	473 188.92	0	0	0	645099.11	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 832 449.30	4 127 236.44	1 746 386.01	0	0	0	2380850.43	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**812 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255**

1	Разработка проектно-сметной документации	112 192.95	87 605.46	87 605.46	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	112 192.95	87 605.46	87 605.46	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**813 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	16 494 495.88	16 186 349.02	8 377 904.55	0	0	0	7808444.47	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 991.80	52 182.83	27 009.35	0	0	0	25173.48	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Декларирование	548 186.06	457 047.73	236 563.68	0	0	0	220484.05	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	51 545.20	51 545.20	26 679.32	0	0	0	24865.88	0	0	306	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	17 148 218.04	16 747 424.78	8 668 156.90	0	0	0	8078967.88	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 814 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 122 881.92	9 932 447.55	4 958 622.95	0	0	0	4973824.60	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 069.54	65 069.54	32 484.98	0	0	0	32584.56	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	32 626.19	31 509.41	15 730.59	0	0	0	15778.82	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Декларирование	343 107.00	286 064.02	142 813.10	0	0	0	143250.92	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	10 563 684.65	10 315 066.52	5 149 651.62	0	0	0	5165438.90	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 815 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1

1	Разработка проектно-сметной документации	72 147.15	72 147.15	72 147.15	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	72 147.15	72 147.15	72 147.15	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**816 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4**

1	Ремонт фасада	1 525 478.23	1 511 637.71	87 730.03	56967.82	0	0	1366939.87	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	35 369.53	35 369.53	2 052.72	1332.94	0	0	31983.87	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 793 854.91	1 494 991.78	86 763.96	56340.49	0	0	1351887.33	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	86 820.80	86 820.80	5 038.77	3271.94	0	0	78510.09	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	626 624.84	496 091.37	28 791.36	18695.78	0	0	448604.23	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 068 148.31	3 624 911.19	210 376.84	136608.97	0	0	3277925.38	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**817 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а**

1	Разработка проектно-сметной документации	355 721.94	35 572.20	35 572.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	355 721.94	35 572.20	35 572.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**818 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6**

1	Проведение государственной экспертизы	31 318.35	31 318.35	4 527.26	384.79	0	0	26406.30	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 853.80	72 853.80	10 531.46	895.12	0	0	61427.23	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	339 781.29	309 977.14	44 809.07	3808.53	0	0	261359.55	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 953 276.49	2 924 855.84	422 805.55	35936.16	0	0	2466114.13	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 397 229.93	3 339 005.13	482 673.33	41024.59	0	0	2815307.21	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**819 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б**

1	Ремонт крыши	974 021.85	419 953.09	144 026.19	981.81	0	0	274945.10	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	31 434.64	8 038.20	2 756.76	18.79	0	0	5262.64	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Другой вид работ	222 412.20	222 418.20	76 280.06	519.99	0	0	145618.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	4 117.59	4 117.59	1 412.16	9.63	0	0	2695.80	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	65 458.39	65 458.38	22 449.46	153.03	0	0	42855.88	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 297 444.67	719 985.46	246 924.63	1683.25	0	0	471377.58	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 820 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а

1	Ремонт крыши	3 515 625.54	3 489 804.00	329 372.13	0	0	0	3160431.87	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 443.60	68 443.60	6 459.79	0	0	0	61983.81	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	75 234.39	7 523.44	710.07	0	0	0	6813.37	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 659 303.53	3 565 771.04	336 542.00	0	0	0	3229229.04	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 821 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81

1	Разработка проектно-сметной документации	68 561.81	68 561.81	68 561.81	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	68 561.81	68 561.81	68 561.81	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**822 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 569.43	71 569.43	71 569.43	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	71 569.43	71 569.43	71 569.43	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**823 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 690.47	67 690.47	67 690.47	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	67 690.47	67 690.47	67 690.47	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**824 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 624.11	77 624.11	77 624.11	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	77 624.11	77 624.11	77 624.11	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**825 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55**

1	Строительный контроль	25 184.45	2 518.45	1 009.76	0	0	0	1508.69	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 245 701.40	124 570.14	49 945.89	0	0	0	74624.25	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 104.33	49 104.33	19 688.18	0	0	0	29416.15	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 319 990.18	176 192.92	70 643.84	0	0	0	105549.08	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**826 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57**

1	Строительный контроль	12 874.69	9 826.39	905.95	645.57	0	0	8274.87	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	86 937.26	65 458.25	6 034.99	4300.45	0	0	55122.81	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	779 269.87	639 663.53	58 974.43	42024.40	0	0	538664.71	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	2 773.00	2 773.00	255.66	182.18	0	0	2335.16	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	881 854.82	717 721.17	66 171.03	47152.60	0	0	604397.54	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 827 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации	86 902.48	65 438.37	5 749.41	4016.75	0	0	55672.21	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	846 010.81	697 263.83	61 261.51	42799.60	0	0	593202.72	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	17 819.10	18 783.86	1 650.35	1152.99	0	0	15980.52	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	2 773.00	2 773.00	243.64	170.21	0	0	2359.15	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	953 505.39	784 259.06	68 904.90	48139.56	0	0	667214.60	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 828 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61

1	Проведение государственной экспертизы	5 125.92	5 125.92	352.92	85.44	0	0	4687.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	478 133.84	399 192.00	27 484.23	6653.67	0	0	365054.10	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	779 374.31	682 957.87	47 021.41	11383.43	0	0	624553.03	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 976.41	40 976.41	2 821.21	682.99	0	0	37472.21	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	28 343.74	23 158.01	1 594.42	385.99	0	0	21177.60	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 331 954.22	1 151 410.21	79 274.19	19191.52	0	0	1052944.50	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 829 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63

1	Разработка проектно-сметной документации	40 728.56	40 728.56	2 091.12	564.01	0	0	38073.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	658 884.15	510 551.62	26 213.12	7070.08	0	0	477268.41	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	30 381.68	25 611.51	1 314.97	354.67	0	0	23941.88	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	782 664.42	686 247.98	35 233.86	9503.11	0	0	641511.01	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	5 127.10	5 127.10	263.24	71	0	0	4792.86	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 517 785.91	1 268 266.77	65 116.30	17562.87	0	0	1185587.60	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 830 Адрес : г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	70 645.64	70 645.64	70 645.64	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	70 645.64	70 645.64	70 645.64	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**831 Адрес : г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	262 084.84	95 558.86	95 558.86	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		262 084.84	95 558.86	95 558.86	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**832 Адрес : г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 410.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 410.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**833 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	216 669.24	216 669.24	216 669.24	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	216 669.24	216 669.24	216 669.24	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 834 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 835 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1

1	Разработка проектно-сметной документации	130 848.30	9 894.86	9 894.86	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		130 848.30	9 894.86	9 894.86	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 836 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации	154 374.24	154 374.24	8 020.45	179.52	0	0	146174.27	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 567.42	23 640.27	1 228.22	27.49	0	0	22384.56	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 049 119.23	1 192 710.58	61 966.82	1386.97	0	0	1129356.79	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 794 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 224 060.89	1 370 725.09	71 215.49	1593.98	0	0	1297915.62	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 837 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации	89 782.62	89 782.62	89 782.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		89 782.62	89 782.62	89 782.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 838 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 4

1	Ремонт крыши	1 979 009.96	1 537 046.05	460 624.46	0	0	0	1076421.59	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 518.85	46 395.83	13 903.98	0	0	0	32491.85	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 568.52	7 568.52	2 268.15	0	0	0	5300.37	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	58 003.92	53 551.24	16 048.32	0	0	0	37502.92	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	748 821.48	512 451.04	153 572.16	0	0	0	358878.88	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 841 922.73	2 157 012.68	646 417.07	0	0	0	1510595.61	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 839 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации	119 572.69	90 904.89	90 904.89	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	119 572.69	90 904.89	90 904.89	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 840 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235

1	Разработка проектно-сметной документации	109 788.92	32 936.67	32 936.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	109 788.92	32 936.67	32 936.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 841 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236

1	Декларирование	31 000.00	25 845.64	15 495.17	0	0	0	10350.47	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 744.00	8 021.30	4 808.99	0	0	0	3212.31	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 651 133.93	1 610 556.24	965 572.47	0	0	0	644983.77	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	3 377.75	0	0	0	2256.27	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 696 511.95	1 650 057.20	989 254.37	0	0	0	660802.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**842 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238**

1	Разработка проектно-сметной документации	22 910.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 910.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**843 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240**

1	Строительный контроль	65 674.58	54 635.92	9 656.20	0	0	0	44979.72	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 760 097.52	4 672 817.74	825 860.98	0	0	0	3846956.76	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	107 112.13	70 003.06	12 372.15	0	0	0	57630.91	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 932 884.23	4 797 456.72	847 889.33	0	0	0	3949567.39	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 844 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а

1	Строительный контроль	20 739.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	969 138.75	290 741.63	290 741.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	91 827.91	68 917.80	68 917.80	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 081 706.23	359 659.43	359 659.43	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 845 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246

1	Разработка проектно-сметной документации	46 627.58	46 627.58	46 627.58	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	46 627.58	46 627.58	46 627.58	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**846 Адрес : г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33**

1	Строительный контроль	131 116.99	36 892.58	36 892.58	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	6 239 085.25	1 723 951.20	1 723 951.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 065.06	99 065.06	99 065.06	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 469 267.30	1 859 908.84	1 859 908.84	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**847 Адрес : г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а**

1	Строительный контроль	57 659.10	5 765.91	5 765.91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 355 864.25	235 586.43	235 586.43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	68 948.10	6 894.81	6 894.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 482 471.45	248 247.15	248 247.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**848 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	66 936.69	52 456.26	52 456.26	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Сооружение или ремонт пандусов	1 344.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 499.16	2 154.42	2 154.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	665.64	665.64	665.64	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	46 504.12	46 504.13	46 504.13	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	66 936.69	52 456.28	52 456.28	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	185 887.04	154 236.73	154 236.73	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 849 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29

1	Строительный контроль	62 354.91	51 583.49	16 139.00	0	0	0	35444.49	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 980 491.29	2 902 667.84	908 161.97	0	0	0	1994505.87	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 598.54	50 598.54	15 830.84	0	0	0	34767.70	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 093 444.74	3 004 849.87	940 131.81	0	0	0	2064718.06	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 850 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации	103 445.56	103 445.56	103 445.56	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	103 445.56	103 445.56	103 445.56	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 851 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а

1	Ремонт крыши	5 038 295.24	4 829 938.80	844 687.40	0	0	0	3985251.40	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	133 318.26	104 431.75	18 263.62	0	0	0	86168.13	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 054 578.15	903 585.46	158 024.21	0	0	0	745561.25	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	188 032.57	188 032.57	32 884.21	0	0	0	155148.36	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	640 158.00	64 015.80	11 195.45	0	0	0	52820.35	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 054 382.22	6 090 004.38	1 065 054.89	0	0	0	5024949.49	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**852 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а**

1	Ремонт крыши	6 347 830.47	5 436 573.60	1 213 683.75	0	0	0	4222889.85	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	115 553.98	62 554.70	13 964.98	0	0	0	48589.72	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	121 458.98	94 029.04	20 991.44	0	0	0	73037.60	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 584 843.43	5 593 157.34	1 248 640.17	0	0	0	4344517.17	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**853 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	169 196.24	169 196.24	104 605.66	0	0	0	64590.58	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 426 185.90	342 618.59	211 824.11	0	0	0	130794.48	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 929 141.17	1 178 742.35	728 758.03	0	0	0	449984.32	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	172 727.23	17 272.72	10 678.87	0	0	0	6593.85	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 697 250.54	1 707 829.90	1 055 866.67	0	0	0	651963.23	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**854 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б**

1	Разработка проектно-сметной документации	179 304.41	119 231.66	119 231.66	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	179 304.41	119 231.66	119 231.66	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**855 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 786 717.13	2 066 436.07	1 515 271.06	0	0	0	551165.01	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 910.88	17 467.91	12 808.83	0	0	0	4659.08	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 522.46	22 761.23	16 690.30	0	0	0	6070.93	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Декларирование	50 089.27	41 761.58	30 622.83	0	0	0	11138.75	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	8 264.07	0	0	0	3005.97	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 911 509.78	2 159 696.83	1 583 657.08	0	0	0	576039.75	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**856 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 985 913.29	5 187 734.82	4 112 062.36	0	0	0	1075672.46	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	44 749.15	43 520.69	34 496.71	0	0	0	9023.98	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 088.52	29 044.26	23 021.96	0	0	0	6022.30	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Декларирование	125 222.77	104 403.53	82 755.55	0	0	0	21647.98	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	22 328.86	0	0	0	5840.99	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 242 143.58	5 392 873.15	4 274 665.43	0	0	0	1118207.72	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 857 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3

1	Строительный контроль	356 343.91	184 497.83	51 834.03	0	0	0	132663.80	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	11 882 346.75	6 291 338.84	1 767 529.84	0	0	0	4523809	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	10 446 417.44	10 643 055.27	2 990 382.36	0	0	0	7653573.01	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 684 119.60	505 235.88	141 944.27	0	0	0	363291.61	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	2 650 508.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Декларирование	400 291.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Разработка проектно-сметной документации	215 622.04	215 622.03	60 578.26	0	0	0	155043.77	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 635 640.64	17 840 640.95	5 012 268.76	0	0	0	12828381.19	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**858 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	22 910.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 910.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**859 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35**

1	Ремонт крыши	6 508 083.77	5 677 601.18	1 203 186.05	0	0	0	4474415.13	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	146 868.74	112 392.16	23 817.93	0	0	0	88574.23	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	261 164.11	210 857.63	44 684.53	0	0	0	166173.10	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	881 863.20	705 627.60	149 535.21	0	0	0	556092.39	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 797 979.82	6 706 478.57	1 421 223.72	0	0	0	5285254.85	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**860 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37**

1	Ремонт крыши	2 367 171.09	2 002 669.80	344 636.32	0	1923872.32	0	1196138.62	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	6 031 465.87	4 730 873.78	814 128.68	0	0	0	2825618.50	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	147 075.57	102 362.05	17 615.33	0	0	0	61137.99	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	250 602.96	142 424.83	24 509.67	0	0	0	85066.36	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	580 511.85	420 947.94	72 440.27	0	0	0	251420.42	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 581 285.75	942 189.10	162 139.85	0	0	0	562743.18	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 958 442.00	8 341 467.50	1 435 470.11	0	1923872.32	0	4982125.07	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**861 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1**

1	Проведение государственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	8 361.86	0	0	0	2908.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Декларирование	50 089.27	41 761.58	30 985.19	0	0	0	10776.39	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 515.04	22 757.52	16 885.04	0	0	0	5872.48	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 910.88	17 572.19	13 037.76	0	0	0	4534.43	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 786 717.13	2 070 435.77	1 536 168.86	0	0	0	534266.91	0	0	304	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 911 502.36	2 163 797.10	1 605 438.71	0	0	0	558358.39	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**862 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39**

1	Строительный контроль	217 090.11	102 802.74	25 317.08	0	0	0	77485.66	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 640 092.00	1 092 027.60	268 932.04	0	0	0	823095.56	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	425 857.01	398 345.85	98 100.05	0	0	0	300245.80	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	437 271.65	408 008.91	100 479.76	0	0	0	307529.15	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	889 235.62	357 129.23	87 949.69	0	0	0	269179.54	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	415 230.91	369 190.06	90 919.90	0	0	0	278270.16	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 313 410.45	2 172 117.14	534 924.12	0	0	0	1637193.02	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 680 004.94	1 680 003.67	413 732.05	0	0	0	1266271.62	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 018 192.60	6 579 625.20	1 620 354.70	0	0	0	4959270.50	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**863 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 499 011.30	1 415 084.95	743 953.41	0	0	0	671131.54	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	69 892.52	51 767.94	27 215.99	0	0	0	24551.95	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	786 987.43	309 168.80	162 539.49	0	0	0	146629.31	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	212 155.04	138 688.47	72 912.77	0	0	0	65775.70	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	999 734.55	713 430.79	375 072.37	0	0	0	338358.42	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 567 780.84	2 628 140.95	1 381 694.02	0	0	0	1246446.93	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**864 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 615.66	75 615.66	75 615.66	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 615.66	75 615.66	75 615.66	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**865 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	561 055.20	247 354.80	154 124.73	0	0	0	93230.07	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	64 642.12	19 901.07	12 400.19	0	0	0	7500.88	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 861 443.60	934 629.60	582 359.96	0	0	0	352269.64	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	219 222.28	219 222.28	136 595.59	0	0	0	82626.69	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	613 340.40	227 337.60	141 652.18	0	0	0	85685.42	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 319 703.60	1 648 445.35	1 027 132.64	0	0	0	621312.71	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**866 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 190 534.00	1 070 366.88	582 565.72	0	0	0	487801.16	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 978 174.97	9 963 083.47	5 422 580.77	0	0	0	4540502.70	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	88 193.60	69 307.25	37 721.67	0	0	0	31585.58	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Декларирование	216 996.00	180 917.65	98 467.57	0	0	0	82450.08	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	38 598.34	38 598.34	21 007.82	0	0	0	17590.52	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	125 303.43	81 912.40	44 582.24	0	0	0	37330.16	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 637 999.34	11 404 495.00	6 206 925.78	0	0	0	5197260.21	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**867 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	418 317.08	418 317.08	418 317.08	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	8 554 226.00	4 704 944.00	4 704 944.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 283 866.00	2 283 866.00	2 283 866.00	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 256 409.08	7 407 127.08	7 407 127.08	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**868 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	918 495.41	91 849.54	17 596.61	0	0	0	74252.93	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	882 319.89	963 880.25	184 660.92	0	0	0	779219.33	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	158 603.94	158 643.94	30 393.13	0	0	0	128250.81	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	918 495.41	91 849.54	17 596.61	0	0	0	74252.93	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	953 046.12	457 970.28	87 738.30	0	0	0	370231.98	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	42 198.79	42 198.79	8 084.48	0	0	0	34114.31	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	1 772 505.97	1 680 778.71	322 004.88	0	0	0	1358773.83	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	39 311.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	1 365 173.18	1 145 166.96	219 391.97	0	0	0	925774.99	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 050 150.31	4 632 338.01	887 466.89	0	0	0	3744871.12	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**869 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53**

1	Ремонт крыши	3 215 651.00	3 215 489.00	3 215 489.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Утепление фасада	474 983.00	668 438.00	668 438.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 690 634.00	3 883 927.00	3 883 927.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**870 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	689 853.99	68 985.40	68 985.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 873.77	1 387.38	1 387.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 576.83	74 576.83	74 576.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	778 304.59	144 949.61	144 949.61	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**871 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57**

1	Ремонт крыши	2 566 033.32	2 266 346.94	565 036.32	0	0	0	1439898.09	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 626 204.04	2 795 746.43	697 024.03	0	0	0	1776246.11	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	55 974.80	5 597.48	1 395.54	0	0	0	3556.30	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 243 179.89	1 566 033.73	390 437.11	0	1477915.25	0	994961.95	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 721 350.40	172 135.04	42 916.00	0	0	0	109364.07	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Декларирование	178 651.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	9 212 669.10	5 883 785.62	1 466 921.30	0	0	0	3738197.15	0	0	304	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной экспертизы	41 668.19	41 668.19	10 388.54	0	14779.45	0	26473.42	0	0	312	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Разработка проектно-сметной документации	307 172.68	209 780.42	52 301.59	0	0	0	133281.63	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	20 952 000.00	12 941 000.00	3 226 420.44	0	1492694.70	0	8221978.71	0	0	317	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**872 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 097.36	79 097.36	79 097.36	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	79 097.36	79 097.36	79 097.36	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**873 Адрес : г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	270 569.90	270 569.90	131 791.12	0	0	0	138778.78	0	0	291	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	270 569.90	270 569.90	131 791.12	0	0	0	138778.78	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**874 Адрес : г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
---	---------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 875 Адрес : г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	732 529.72	453 022.06	47 281.83	0	0	0	405740.23	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	43 182.63	37 842.70	3 949.64	0	0	0	33893.06	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 746.24	22 746.24	2 374.02	0	0	0	20372.22	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 064 248.68	1 657 470.48	172 989.88	0	0	0	1484480.60	0	0	310	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	6 193.77	6 193.77	646.44	0	0	0	5547.33	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 868 901.04	2 177 275.25	227 241.80	0	0	0	1950033.45	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 876 Адрес : г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 769 399.35	530 819.81	530 819.81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	111 484.04	111 484.04	111 484.04	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	37 865.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 918 748.53	642 303.85	642 303.85	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**877 Адрес : г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 712 093.90	3 095 614.36	480 016.56	0	0	0	2615597.80	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 786 851.28	1 792 602.90	277 967.14	0	0	0	1514635.76	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	156 977.04	118 115.64	18 315.42	0	0	0	99800.22	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	596 057.36	97 327.76	15 091.98	0	0	0	82235.78	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 036.87	11 036.87	1 711.41	0	0	0	9325.46	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	799 077.28	591 742.60	91 757.63	0	0	0	499984.97	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	100 011.99	100 011.99	15 508.20	0	0	0	84503.79	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 162 105.72	5 806 452.12	900 368.34	0	0	0	4906083.78	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**878 Адрес : г. Оренбург, ул. Химическая, д. 8**

1	Ремонт крыши	48 934.08	48 934.08	48 934.08	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 934.08	48 934.08	48 934.08	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**879 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	115 323.13	94 310.21	94 310.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 388 590.39	1 029 340.05	1 029 340.05	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	8 950.08	8 786.10	8 786.10	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Декларирование	25 045.03	20 880.84	20 880.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 543 542.65	1 158 951.22	1 158 951.22	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**880 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 366 811.07	2 039 183.29	1 180 539.84	0	0	0	858643.45	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 246 077.38	1 233 982.05	714 386.48	0	0	0	519595.57	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	44 540.90	32 722.42	18 943.92	0	0	0	13778.50	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	74 337.63	74 337.62	43 036.11	0	0	0	31301.51	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Декларирование	31 000.00	25 845.64	14 962.76	0	0	0	10882.88	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	10 219.90	10 219.90	5 916.58	0	0	0	4303.32	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 772 986.88	3 416 290.92	1 977 785.70	0	0	0	1438505.22	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**881 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 221 429.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 300.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	163 614.65	106 639.88	106 639.88	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 432 344.73	106 639.88	106 639.88	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**882 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 531.53	60 531.53	60 531.53	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 531.53	60 531.53	60 531.53	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**883 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 206**

1	Разработка проектно-сметной документации	42 080.00	21 040.01	21 040.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 388 590.39	1 029 340.05	1 029 340.05	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	8 950.08	8 786.10	8 786.10	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Декларирование	25 045.03	20 880.84	20 880.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 470 299.52	1 085 681.02	1 085 681.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**884 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 987 211.65	298 721.17	298 721.17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 539.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	298 721.17	298 721.17	298 721.17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	298 721.16	298 721.16	298 721.16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	10 072.37	10 072.37	10 072.37	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	81 856.34	81 856.34	81 856.34	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 739 122.27	988 092.21	988 092.21	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**885 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1**

1	Строительный контроль	15 710.30	1 571.03	1 510.76	0	0	0	60.27	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	82 816.05	82 816.05	79 638.83	0	0	0	3177.22	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	912 427.78	809 264.40	778 217.12	0	0	0	31047.28	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 010 954.13	893 651.48	859 366.71	0	0	0	34284.77	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**886 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а**

1	Разработка проектно-сметной документации	247 441.36	247 441.36	187 602.42	0	0	0	59838.94	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	81 392.81	45 020.39	34 133.07	0	0	0	10887.32	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома	3 872 483.49	2 349 183.11	1 781 078.27	0	0	0	568104.84	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 201 317.66	2 641 644.86	2 002 813.76	0	0	0	638831.10	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 887 Адрес : г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8

1	Ремонт крыши	1 977 545.59	1 949 116.92	159 847.70	18122.44	0	0	1771146.78	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 702.62	34 702.62	2 845.97	322.66	0	0	31533.99	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	47 849.86	39 967.79	3 277.77	371.61	0	0	36318.41	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 060 098.07	2 023 787.33	165 971.44	18816.71	0	0	1838999.18	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 888 Адрес : г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9

1	Строительный контроль	30 793.86	24 488.74	1 938.03	260.50	0	0	22290.21	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 289.39	28 289.39	2 238.81	300.93	0	0	25749.65	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 272 652.66	1 194 247.32	94 512.20	12704.03	0	0	1087031.09	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 331 735.91	1 247 025.45	98 689.04	13265.47	0	0	1135070.94	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**889 Адрес : г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16**

1	Строительный контроль	96 208.75	76 834.40	19 920.88	0	0	0	56913.52	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 088.83	54 088.83	14 023.63	0	0	0	40065.20	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 998 719.66	3 187 180.02	826 341.05	0	0	0	2360838.97	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 149 017.24	3 318 103.25	860 285.55	0	0	0	2457817.70	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**890 Адрес : г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А**

1	Ремонт фасада	745 481.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	874 858.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	17 074.63	17 074.63	16 546.68	0	0	0	527.95	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	50 496.00	50 496.00	48 934.67	0	0	0	1561.33	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	335 717.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 023 628.63	67 570.63	65 481.35	0	0	0	2089.28	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**891 Адрес : г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Челюскинцев, д. 8/14**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**892 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	408 988.94	163 640.44	6 471.97	3168.84	0	0	153999.63	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	464 594.49	637 752.83	25 223.08	12349.87	0	0	600179.88	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	29 949.55	27 944.17	1 105.19	541.13	0	0	26297.85	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 858.63	5 858.63	231.71	113.45	0	0	5513.47	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	559 197.55	535 451.03	21 177.05	10368.83	0	0	503905.15	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	52 507.95	52 507.95	2 076.69	1016.80	0	0	49414.47	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 521 097.11	1 423 155.05	56 285.69	27558.92	0	0	1339310.44	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**893 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	91 786.76	46 949.75	46 949.75	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		91 786.76	46 949.75	46 949.75	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**894 Адрес : г. Оренбург, ул. Чичерина/ул. Постникова, д. 42/1, литера А**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	215 163.00	188 439.62	7 265.74	13636.57	0	0	167537.31	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 026 368.34	1 051 684.12	40 550.20	76105.88	0	0	935028.04	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	84 930.28	45 638.74	1 759.71	3302.68	0	0	40576.35	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	907 808.13	943 226.07	36 368.34	68257.23	0	0	838600.50	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 943.39	8 420.56	324.67	609.36	0	0	7486.53	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	51 363.77	51 363.77	1 980.45	3716.98	0	0	45666.34	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 294 576.91	2 288 772.88	88 249.11	165628.70	0	0	2034895.07	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**895 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 876.56	38 876.56	34 013.35	0	0	0	4863.21	0	0	306	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 035 162.83	2 881 578.25	2 521 111.49	0	0	0	360466.76	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Декларирование	171 553.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	19 931.90	1 993.19	1 743.85	0	0	0	249.34	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 265 524.79	2 922 448.00	2 556 868.70	0	0	0	365579.30	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**896 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	210 638.25	210 638.25	121 222.01	0	0	0	89416.24	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Декларирование	185 996.00	155 072.01	89 243.72	0	0	0	65828.29	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 122 666.00	8 521 513.15	4 904 118.39	0	0	0	3617394.76	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	52 465.00	46 860.50	26 968.15	0	0	0	19892.35	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	19 454.10	0	0	0	14349.80	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	9 605 569.15	8 967 887.81	5 161 006.36	0	0	0	3806881.45	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**897 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	137 686.51	103 158.36	103 158.36	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 109 107.79	2 397 151.64	2 397 151.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 246 794.30	2 500 310.00	2 500 310.00	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**898 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 214.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	31 214.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**899 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 901.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 901.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**900 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 181 193.32	3 104 354.68	2 426 422.18	0	0	0	677932.50	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	123 022.76	103 716.07	81 066.44	0	0	0	22649.63	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	26 865.62	32 152.72	25 131.17	0	0	0	7021.55	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	16 904.93	16 904.93	13 213.21	0	0	0	3691.72	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Декларирование	75 133.50	62 641.15	48 961.50	0	0	0	13679.65	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 423 120.13	3 319 769.55	2 594 794.51	0	0	0	724975.04	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 901 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1

1	Декларирование	154 997.00	129 227.36	71 500.52	0	0	0	57726.84	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	15 586.16	0	0	0	12583.69	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	43 720.00	39 044.65	21 603.11	0	0	0	17441.54	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 602 204.00	7 101 001.12	3 928 930.03	0	0	0	3172071.09	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	355 586.13	355 586.13	196 743.11	0	0	0	158843.02	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	8 184 676.98	7 653 029.11	4 234 362.93	0	0	0	3418666.18	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 902 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 602 204.00	7 101 001.12	1 900 303.14	0	0	0	5200697.98	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 734 809.39	1 420 442.82	380 125.55	0	0	0	1040317.27	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	268 589.52	140 989.74	37 730.35	0	0	0	103259.39	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 838 332.00	4 836 335.00	1 294 254.49	0	0	0	3542080.51	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	7 538.55	0	0	0	20631.30	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Декларирование	154 997.00	129 227.36	34 582.61	0	0	0	94644.75	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 065 650.97	106 565.10	28 517.95	0	0	0	78047.15	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	368 401.54	368 401.54	98 588.16	0	0	0	269813.38	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 061 154.27	14 131 422.52	3 781 640.80	0	0	0	10349491.73	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**903 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	58 116.78	75 424.06	60 476.97	0	0	0	14947.09	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	37 782.59	37 782.59	30 295.06	0	0	0	7487.53	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 793 870.38	7 274 975.69	5 833 264.56	0	0	0	1441711.13	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Декларирование	175 312.03	146 164.42	117 198.43	0	0	0	28965.99	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	61 912.56	33 578.75	26 924.31	0	0	0	6654.44	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 126 094.34	7 567 925.51	6 068 159.34	0	0	0	1499766.17	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 904 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21

1	Ремонт крыши	3 236 070.34	1 671 834.78	1 066 574.05	0	0	0	605260.73	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	117 844.48	67 567.73	43 105.93	0	0	0	24461.80	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 772 328.30	2 247 524.30	1 433 844.50	0	0	0	813679.80	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	231 682.58	214 783.73	137 024.76	0	0	0	77758.97	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 357 925.70	4 201 710.54	2 680 549.23	0	0	0	1521161.31	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**905 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	903 721.42	313 199.14	283 390.89	0	0	0	29808.25	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	66 690.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 578 487.20	618 831.60	559 935.24	0	0	0	58896.36	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	238 488.61	238 488.61	215 790.82	0	0	0	22697.79	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	680 212.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 467 600.82	1 170 519.35	1 059 116.95	0	0	0	111402.40	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**906 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	97 500.60	49 872.43	49 872.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		97 500.60	49 872.43	49 872.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**907 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 674 325.47	602 604.48	332 196.25	0	0	0	270408.23	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 122 666.00	8 521 513.15	4 697 633.07	0	0	0	3823880.08	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	88 215.75	57 900.03	31 918.40	0	0	0	25981.63	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Декларирование	185 996.00	155 072.01	85 486.16	0	0	0	69585.85	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	18 634.99	0	0	0	15168.91	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	50 873.39	50 873.39	28 044.85	0	0	0	22828.54	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 155 880.54	9 421 766.96	5 193 913.72	0	0	0	4227853.24	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**908 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 184 158.98	6 052 033.48	4 864 779.53	0	0	0	1187253.95	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 699.41	64 850.27	52 128.31	0	0	0	12721.96	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	27 172.44	0	0	0	6631.46	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	150 267.00	125 283.57	100 706.14	0	0	0	24577.43	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	69 691.62	26 528.38	21 324.19	0	0	0	5204.19	0	0	310	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 491 620.91	6 302 499.60	5 066 110.61	0	0	0	1236388.99	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**909 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26**

1	Ремонт крыши	8 036 779.46	7 745 557.12	3 290 465.20	0	0	0	4455091.92	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	110 608.37	110 608.37	46 988.61	0	0	0	63619.76	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	331 021.14	184 932.82	78 563.10	0	0	0	106369.72	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 861.09	12 739.32	5 411.91	0	0	0	7327.41	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 688 572.80	168 857.28	71 733.90	0	0	0	97123.38	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	10 170 942.86	8 222 694.91	3 493 162.73	0	0	0	4729532.18	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**910 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 604 633.73	4 170 099.66	2 971 671.01	0	0	0	1198428.65	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 816.47	35 059.03	24 983.55	0	0	0	10075.48	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 754.76	26 877.38	19 153.19	0	0	0	7724.19	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Декларирование	100 177.73	83 522.69	59 519.43	0	0	0	24003.26	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	16 061.67	0	0	0	6477.42	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 816 921.78	4 338 097.85	3 091 388.86	0	0	0	1246708.99	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**911 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27**

1	Строительный контроль	33 340.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 514.34	47 514.34	47 514.34	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 403 103.14	4 120 041.41	4 120 041.41	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
4	Декларирование	285 922.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		8 769 880.51	4 167 555.75	4 167 555.75	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 912 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 973 699.62	1 192 109.89	1 192 109.89	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	85 466.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	307 877.19	307 877.20	307 877.20	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 367 043.46	1 499 987.09	1 499 987.09	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 913 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Разработка проектно-сметной документации	120 517.79	120 517.79	120 517.79	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	120 517.79	120 517.79	120 517.79	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**914 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 681 413.63	3 276 309.87	3 276 309.87	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 228.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	228 738.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 113.53	38 113.53	38 113.53	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 974 493.67	3 314 423.40	3 314 423.40	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**915 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	307 407.25	250 759.07	250 759.07	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 650 328.96	265 032.89	265 032.89	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 955 603.72	886 681.11	886 681.11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		5 913 339.93	1 402 473.07	1 402 473.07	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 916 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2

1	Разработка проектно-сметной документации	27 901.04	27 901.04	27 901.04	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 901.04	27 901.04	27 901.04	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 917 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3

1	Разработка проектно-сметной документации	27 901.04	27 901.14	27 901.14	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	27 901.04	27 901.14	27 901.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**918 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 901.04	27 901.04	27 901.04	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	27 901.04	27 901.04	27 901.04	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**919 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30**

1	Декларирование	123 997.00	103 381.72	28 284.32	0	0	0	75097.40	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 082 630.00	5 681 442.94	1 554 392.30	0	0	0	4127050.64	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	144 246.64	154 662.43	42 314.27	0	0	0	112348.16	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 105 309.90	5 766 850.45	1 577 759.03	0	0	0	4189091.42	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	6 166.49	0	0	0	16372.60	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	251 212.98	199 157.35	54 487.68	0	0	0	144669.67	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 729 025.64	11 928 022.08	3 263 404.09	0	0	0	8664629.89	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**920 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	241 602.87	241 602.87	213 134.42	0	0	0	28468.45	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 290 111.35	2 736 370.48	2 413 939.55	0	0	0	322430.93	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	59 355.33	57 758.39	50 952.63	0	0	0	6805.76	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 591 069.55	3 035 731.74	2 678 026.59	0	0	0	357705.15	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**921 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 821 882.69	4 694 503.74	1 749 198.97	0	0	0	2945304.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	56 161.91	35 282.50	13 146.46	0	0	0	22136.04	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 904.93	16 904.93	6 298.87	0	0	0	10606.06	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	75 133.50	62 641.15	23 340.45	0	0	0	39300.70	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 639 452.29	2 151 015.22	801 480.58	0	0	0	1349534.64	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	52 634.61	44 605.60	16 620.30	0	0	0	27985.30	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 662 169.93	7 004 953.14	2 610 085.64	0	0	0	4394867.50	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**922 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 159 990.58	6 033 907.83	4 943 705.13	0	0	0	1090202.70	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 714.52	26 528.38	21 735.25	0	0	0	4793.13	0	0	310	0	0.00	0.00
3	Декларирование	150 267.00	125 283.57	102 647.41	0	0	0	22636.16	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	27 696.23	0	0	0	6107.67	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 699.41	52 308.47	42 857.41	0	0	0	9451.06	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 467 475.41	6 271 832.15	5 138 641.43	0	0	0	1133190.72	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 923 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 101 831.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	133 423.21	32 256.01	32 256.01	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 473 175.08	1 778 602.59	1 778 602.59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	85 431.76	72 399.80	72 399.80	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	4 282 000.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		10 075 661.55	1 883 258.40	1 883 258.40	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**924 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	242 858.16	242 858.16	230 041.74	0	0	0	12816.42	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	59 355.33	55 264.84	52 348.33	0	0	0	2916.51	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 950 652.40	2 629 493.79	2 490 726.81	0	0	0	138766.98	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 252 865.89	2 927 616.79	2 773 116.88	0	0	0	154499.91	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**925 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 347.82	46 904.93	18 526.71	0	0	0	28378.22	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 703 629.65	2 889 607.28	1 141 349.40	0	0	0	1748257.88	0	0	291	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 744 471.00	5 691 190.20	2 247 930.56	0	0	0	3443259.64	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	72 075.74	47 281.87	18 675.59	0	0	0	28606.28	0	0	281	0	0.00	0.00
5	Декларирование	123 997.00	103 381.72	40 834.15	0	0	0	62547.57	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	27 917.75	27 917.75	11 027.07	0	0	0	16890.68	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	9 727 438.96	8 806 283.75	3 478 343.48	0	0	0	5327940.27	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**926 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 711.61	26 528.38	21 647.74	0	0	0	4880.64	0	0	310	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 184 158.98	6 035 935.65	4 925 455.38	0	0	0	1110480.27	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	27 584.72	0	0	0	6219.18	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	53 699.41	52 354.82	42 722.68	0	0	0	9632.14	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Декларирование	150 267.00	125 283.57	102 234.13	0	0	0	23049.44	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	8 491 640.90	6 273 906.32	5 119 644.65	0	0	0	1154261.67	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**927 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 559 069.23	842 420.44	289 664.59	0	0	0	552755.85	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	114 182.83	61 776.41	21 241.70	0	0	0	40534.71	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 816 708.33	1 941 473.74	667 571.88	0	0	0	1273901.86	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	228 207.14	116 755.16	40 146.03	0	0	0	76609.13	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 718 167.53	2 962 425.75	1 018 624.20	0	0	0	1943801.55	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**928 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 153.92	70 153.92	70 153.92	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 153.92	70 153.92	70 153.92	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**929 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 881 056.85	3 096 404.16	3 096 404.16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	53 394.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	67 989.40	67 989.40	67 989.40	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
4	Декларирование	69 247.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		10 071 687.69	3 164 393.56	3 164 393.56	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**930 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 609 601.84	692 285.61	285 452.15	0	0	0	406833.46	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 082 630.00	5 681 247.52	2 342 565.39	0	0	0	3338682.13	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 814 660.55	2 279 322.56	939 839.73	0	0	0	1339482.83	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	100 152.37	100 152.37	41 296.12	0	0	0	58856.25	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	111 867.60	80 024.95	32 996.92	0	0	0	47028.03	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Декларирование	123 997.00	103 381.72	42 627.69	0	0	0	60754.03	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	30 671.45	30 671.45	12 646.85	0	0	0	18024.60	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 873 580.84	8 967 086.18	3 697 424.84	0	0	0	5269661.34	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 931 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42

1	Ремонт крыши	5 757 100.49	1 727 130.15	1 727 130.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 824.32	47 308.75	47 308.75	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 812 924.81	1 774 438.90	1 774 438.90	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 932 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации	104 256.11	104 256.11	55 339.31	0	0	0	48916.80	0	0	279	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 642 064.78	9 371 057.66	4 974 172.67	0	0	0	4396884.99	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	53 699.41	48 621.19	25 808.21	0	0	0	22812.98	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	17 943.17	0	0	0	15860.73	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Декларирование	150 267.00	125 283.57	66 500.72	0	0	0	58782.85	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 984 091.20	9 683 022.43	5 139 764.08	0	0	0	4543258.35	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 933 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44

1	Ремонт крыши	2 047 684.02	614 305.20	614 305.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 906.53	20 259.77	20 259.77	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 071 590.55	634 564.97	634 564.97	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 934 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	33 208.76	3 320.88	3 213.08	0	0	0	107.80	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 390 913.56	4 461 385.73	4 316 570.15	0	0	0	144815.58	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 514.34	47 514.34	45 972.04	0	0	0	1542.30	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	285 922.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 757 559.17	4 512 220.95	4 365 755.27	0	0	0	146465.68	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**935 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 47**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 035 034.73	7 811 799.79	4 205 752.17	0	0	0	3606047.62	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	44 749.15	40 566.10	21 840.16	0	0	0	18725.94	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	15 166.21	0	0	0	13003.64	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	125 222.77	104 403.53	56 209.25	0	0	0	48194.28	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 233 176.50	7 984 939.27	4 298 967.79	0	0	0	3685971.48	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**936 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 278 960.83	1 674 806.03	1 671 996.32	0	0	0	2809.71	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 163.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	28 967.76	0	0	0	48.68	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 435 509.77	1 703 822.47	1 700 964.08	0	0	0	2858.39	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**937 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 315 122.98	1 750 365.16	1 123 492.03	0	0	0	626873.13	0	0	317	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	536 969.70	536 969.70	344 660.19	0	0	0	192309.51	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 713 924.26	4 769 127.37	3 061 119.32	0	0	0	1708008.05	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	536 969.71	536 969.71	344 660.19	0	0	0	192309.52	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Декларирование	328 911.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	214 965.21	60 440.11	38 794.18	0	0	0	21645.93	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	225 807.81	225 807.81	144 937.34	0	0	0	80870.47	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной экспертизы	21 711.66	21 711.66	13 935.88	0	0	0	7775.78	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 894 282.00	7 901 391.52	5 071 599.13	0	0	0	2829792.39	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**938 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	62 915.92	62 915.92	62 915.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	62 915.92	62 915.92	62 915.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**939 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 915.92	62 915.92	62 915.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	62 915.92	62 915.92	62 915.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**940 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	14 615 351.44	7 461 207.01	3 371 738.56	0	0	0	4089468.45	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	10 422 620.72	9 473 168.40	4 280 949.07	0	0	0	5192219.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	255 821.18	172 971.09	78 166.08	0	0	0	94805.01	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Декларирование	493 367.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	232 805.30	148 533.29	67 122.57	0	0	0	81410.72	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	26 019 876.19	17 255 876.79	7 797 976.28	0	0	0	9457903.51	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**941 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	9 859 265.22	3 746 068.58	1 845 180.36	0	0	0	1900888.22	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	8 404 616.29	3 867 893.41	1 905 186.95	0	0	0	1962706.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	362 644.83	50 972.05	25 107.02	0	0	0	25865.03	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	232 331.15	207 746.15	102 328.38	0	0	0	105417.77	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	20 602 769.04	9 816 100.82	4 835 062.71	0	0	0	4981038.11	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	39 461 626.59	17 688 784.04	8 712 865.42	0	0	0	8975915.59	0	0	302	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**942 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 975.27	52 975.27	52 975.27	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	52 975.27	52 975.27	52 975.27	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**943 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 124 744.72	1 508 447.47	1 508 447.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 324.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 318.24	43 318.24	43 318.24	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Декларирование	35 827.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 224 215.01	1 551 765.71	1 551 765.71	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**944 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	426 622.50	426 622.50	426 622.50	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		426 622.50	426 622.50	426 622.50	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**945 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 495 302.00	1 230 882.17	725 327.15	0	0	0	505555.02	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 496 998.81	1 857 290.45	1 094 453.42	0	0	0	762837.03	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	44 162.89	27 639.34	16 287.15	0	0	0	11352.19	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Декларирование	119 100.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 862 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	127 113.53	127 113.53	74 904.73	0	0	0	52208.80	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 282 678.02	3 242 925.49	1 910 972.45	0	0	0	1331953.04	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**946 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	21 086 721.61	10 342 657.23	8 953 638.53	0	0	0	1389018.70	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	10 864 624.72	3 259 386.52	2 821 650.96	0	0	0	437735.56	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	107 649.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	712 641.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	160 614.12	145 374.62	125 850.81	0	0	0	19523.81	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	32 932 240.16	13 747 448.27	11 901 140.30	0	0	0	1846278.07	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**947 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9**

1	Ремонт крыши	3 275 061.60	2 508 170.40	1 787 077.23	0	0	0	721093.17	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	61 766.18	43 163.52	30 754.11	0	0	0	12409.41	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	147 813.90	80 018.48	57 013.35	0	0	0	23005.13	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 484 641.68	2 631 352.40	1 874 844.69	0	0	0	756507.71	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**948 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	924 565.50	858 676.14	858 676.14	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 785.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	116 651.63	109 777.49	109 777.49	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 061 002.83	968 453.63	968 453.63	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**949 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 805 081.28	615 650.95	283 199.76	0	0	0	332451.19	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 798 011.59	3 175 640.11	1 460 796.11	0	0	0	1714844	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	59 619.98	42 453.28	19 528.53	0	0	0	22924.75	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 550.04	5 550.04	2 553.02	0	0	0	2997.02	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	85 463.92	80 502.14	37 031.03	0	0	0	43471.11	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 753 726.81	3 919 796.52	1 803 108.45	0	0	0	2116688.07	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**950 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251**

1	Ремонт крыши	5 945 464.54	5 053 459.20	1 079 691.53	0	0	0	3973767.67	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	122 464.81	90 120.02	19 254.50	0	0	0	70865.52	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	105 806.97	57 278.20	12 237.71	0	0	0	45040.49	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 173 736.32	5 200 857.42	1 111 183.74	0	0	0	4089673.68	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**951 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253**

1	Ремонт крыши	2 549 345.19	2 546 458.47	548 971.51	0	0	0	1997486.96	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 756.98	5 750.67	1 239.74	0	0	0	4510.93	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 844.44	38 003.76	8 192.94	0	0	0	29810.82	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 599 946.61	2 590 212.90	558 404.19	0	0	0	2031808.71	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**952 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42**

1	Ремонт крыши	4 243 161.46	3 870 051.48	967 800.12	0	0	0	2902251.36	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 220.41	8 622.30	2 156.21	0	0	0	6466.09	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	98 753.07	83 689.04	20 928.47	0	0	0	62760.57	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 359 134.94	3 962 362.82	990 884.81	0	0	0	2971478.01	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**953 Адрес : г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 016 142.80	604 842.84	304 733.24	0	0	0	300109.60	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	488 090.40	146 427.12	73 773.23	0	0	0	72653.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	219 249.36	219 249.36	110 462.69	0	0	0	108786.67	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 723 482.56	970 519.32	488 969.16	0	0	0	481550.16	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**954 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	999 552.90	928 511.05	904 964.80	0	0	0	23546.25	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 390.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 440.17	41 898.45	40 835.94	0	0	0	1062.51	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 070 383.50	970 409.50	945 800.74	0	0	0	24608.76	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**955 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**956 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 117.03	59 117.03	59 117.03	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 738 760.33	1 421 628.10	1 421 628.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 797 877.36	1 480 745.13	1 480 745.13	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**957 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 031.71	59 031.71	59 031.71	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	59 031.71	59 031.71	59 031.71	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**958 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11**

1	Ремонт крыши	3 920 583.04	3 600 171.74	355 849.15	0	0	0	3244322.59	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 743.87	56 150.48	5 550.04	0	0	0	50600.44	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	130 092.61	130 092.59	12 858.65	0	0	0	117233.94	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 113 419.52	3 786 414.81	374 257.84	0	0	0	3412156.97	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**959 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13**

1	Ремонт крыши	4 025 441.38	3 619 811.66	390 219.21	0	0	0	3229592.45	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 869 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	64 515.12	56 456.79	6 086.10	0	0	0	50370.69	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	77 792.01	77 792.01	8 386.05	0	0	0	69405.96	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 167 748.51	3 754 060.46	404 691.36	0	0	0	3349369.10	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 960 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	107 390.85	107 390.85	107 390.85	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		107 390.85	107 390.85	107 390.85	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 961 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	50 527.02	50 527.01	50 527.01	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 527.02	50 527.01	50 527.01	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**962 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72**

1	Разработка проектно-сметной документации	97 621.28	97 621.28	97 621.28	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		97 621.28	97 621.28	97 621.28	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**963 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9**

1	Ремонт крыши	3 209 389.96	2 489 294.96	230 423.91	0	0	0	2258871.05	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	57 119.90	38 177.48	3 533.93	0	0	0	34643.55	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	65 087.89	65 087.89	6 024.92	0	0	0	59062.97	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 331 597.75	2 592 560.33	239 982.77	0	0	0	2352577.56	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**964 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 721 555.39	653 896.51	281 400.12	0	0	0	372496.39	0	0	305	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт крыши	2 128 544.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Ремонт фасада	289 745.94	260 959.36	112 302.17	0	0	0	148657.19	0	0	315	0	0.00	
5	Проведение государственной экспертизы	590.00	590.00	253.90	0	0	0	336.10	0	0	307	0	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		4 140 435.33	915 445.87	393 956.19	0	0	0	521489.68	0	0	315	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**965 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19, литеры АА1**

1	Ремонт крыши	1 071 719.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 121 082.95	1 095 845.94	110 995.79	0	0	0	984850.15	0	0	305	0	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	7 960.68	7 960.68	806.32	0	0	0	7154.36	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	58 715.26	58 715.26	5 947.14	0	0	0	52768.12	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	283 904.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 543 382.56	1 162 521.88	117 749.25	0	0	0	1044772.63	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**966 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19, литеры ГГ1**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 477.00	6 477.00	6 477.00	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	39 215.00	39 215.00	39 215.00	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	45 692.00	45 692.00	45 692.00	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**967 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 050.03	78 050.03	69 069.78	0	0	0	8980.25	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 050.03	78 050.03	69 069.78	0	0	0	8980.25	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**968 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 36**

1	Ремонт крыши	984 705.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	903 431.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 524.45	6 524.45	6 524.45	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	50 961.85	50 961.85	50 961.85	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	228 200.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 173 824.19	57 486.30	57 486.30	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**969 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39, литера А**

1	Ремонт крыши	889 518.52	732 379.99	78 192.02	39722.05	0	0	614465.92	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	22 202.29	16 056.10	1 714.22	870.83	0	0	13471.05	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 385.63	6 385.63	681.76	346.34	0	0	5357.54	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	47 690.70	47 690.70	5 091.66	2586.60	0	0	40012.44	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	35 741.55	35 741.55	3 815.92	1938.51	0	0	29987.12	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 001 538.69	838 253.97	89 495.58	45464.33	0	0	703294.06	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**970 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 55, литера Б**

1	Ремонт фасада	424 262.20	296 707.07	30 638.75	6265.77	0	0	259802.55	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	172 658.79	78 132.72	8 068.19	1649.98	0	0	68414.55	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 287 307.88	711 592.98	73 480.96	15027.20	0	0	623084.83	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	31 974.27	26 335.41	2 719.46	556.14	0	0	23059.80	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	56 569.87	56 569.87	5 841.55	1194.62	0	0	49533.69	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	6 007.56	6 007.56	620.36	126.87	0	0	5260.34	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 978 780.57	1 175 345.61	121 369.27	24820.58	0	0	1029155.76	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**971 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 57**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	303 527.22	102 893.89	5 045.14	0	0	0	97848.75	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	55 370.04	36 403.42	1 784.95	0	0	0	34618.47	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 179 176.41	705 730.64	34 603.69	0	0	0	671126.95	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 221 119.46	964 094.43	47 271.90	0	0	0	916822.53	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	56 569.87	56 569.87	2 773.76	0	0	0	53796.11	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	8 293.07	8 293.07	406.63	0	0	0	7886.44	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 824 056.07	1 873 985.32	91 886.07	0	0	0	1782099.25	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**972 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59**

1	Ремонт крыши	601 468.91	464 312.08	34 298.45	14376.54	0	0	415637.09	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	20 550.97	15 270.03	1 127.99	472.81	0	0	13669.23	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт фасада	324 517.51	266 203.55	19 664.30	8242.48	0	0	238296.77	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 221.57	42 221.57	3 118.88	1307.31	0	0	37795.38	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	3 697.37	3 697.37	273.12	114.48	0	0	3309.77	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		992 456.33	791 704.60	58 482.74	24513.62	0	0	708708.24	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**973 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, литера А**

1	Ремонт крыши	461 061.48	421 872.63	34 977.68	0	305818.16	0	117840.76	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	187 678.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 189.96	8 818.43	731.14	0	0	0	2463.23	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	460 830.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	45 143.82	45 143.82	3 742.90	0	0	0	12609.92	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	3 683.06	3 683.06	305.36	0	0	0	1028.78	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 165 586.56	479 517.94	39 757.08	0	305818.16	0	133942.70	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**974 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, литера Б**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	37 722.65	37 722.65	10 282.87	0	0	0	27439.78	0	0	322	0	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	2 734.42	2 734.42	745.38	0	0	0	1989.04	0	0	321	0	0.00
Итого по адресу:	40 457.07	40 457.07	11 028.25	0	0	0	29428.82	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**975 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 63**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	90 577.18	45 288.59	37 022.60	0	0	0	8265.99	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	90 577.18	45 288.59	37 022.60	0	0	0	8265.99	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**976 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	114 258.75	114 258.75	114 258.75	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	114 258.75	114 258.75	114 258.75	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**977 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 698.22	63 698.22	63 698.22	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	63 698.22	63 698.22	63 698.22	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**978 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	70 820.92	70 820.92	70 820.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	70 820.92	70 820.92	70 820.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 15 Муниципальное образование : город Орск

### 1 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	256 809.03	138 420.56	108 091.95	0	0	0	30328.61	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 245 824.71	1 090 771.57	851 778.28	0	0	0	238993.29	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 399.30	17 019.57	13 290.50	0	0	0	3729.07	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	256 809.04	138 420.57	108 091.96	0	0	0	30328.61	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	3 333.22	3 333.22	2 602.90	0	0	0	730.32	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	117 443.61	117 443.60	91 711.14	0	0	0	25732.46	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	310 274.86	276 841.12	216 183.90	0	0	0	60657.22	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 221 893.77	1 782 250.21	1 391 750.63	0	0	0	390499.58	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 11

1	Ремонт крыши	1 783 604.81	954 063.40	335 601.12	0	0	0	618462.28	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	955 047.28	812 015.99	285 634.56	0	0	0	526381.43	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	76 875.37	39 844.61	14 015.73	0	0	0	25828.88	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 737.94	8 737.94	3 073.66	0	0	0	5664.28	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	105 461.46	105 461.46	37 097.10	0	0	0	68364.36	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 018 376.15	444 575.62	156 383.82	0	0	0	288191.80	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 948 103.01	2 364 699.02	831 805.99	0	0	0	1532893.03	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 13

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	457 973.34	208 600.40	208 600.40	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	14 015.84	10 322.97	10 322.97	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	77 578.17	77 578.17	77 578.17	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	766 183.44	360 610.36	360 610.36	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 315 750.79	657 111.90	657 111.90	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35

1	Ремонт крыши	1 884 180.00	1 712 804.40	206 975.20	0	0	0	1505829.20	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 596.75	20 770.61	2 509.92	0	0	0	18260.69	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	76 093.59	76 093.59	9 195.15	0	0	0	66898.44	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	127 741.10	12 774.11	1 543.62	0	0	0	11230.49	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 114 611.44	1 822 442.71	220 223.89	0	0	0	1602218.82	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Орск, пер. Больничный, д. 1

1	Ремонт крыши	1 844 139.50	1 371 128.97	110 957.20	0	0	0	1260171.77	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 458 832.80	1 392 783.50	112 709.57	0	0	0	1280073.93	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 392.99	37 393.00	3 025.99	0	0	0	34367.01	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	70 529.75	58 699.18	4 750.17	0	0	0	53949.01	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	6 097.24	6 097.24	493.41	0	0	0	5603.83	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 416 992.28	2 866 101.89	231 936.34	0	0	0	2634165.55	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	28 571.30	13 919.95	3 568.65	0	0	0	10351.30	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	103 673.00	87 858.10	22 524.13	0	0	0	65333.97	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	729 250.79	591 451.93	151 630.21	0	0	0	439821.72	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 942 204.45	2 897 030.98	742 710.25	0	0	0	2154320.73	0	0	290	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 803 699.54	3 590 260.96	920 433.24	0	0	0	2669827.72	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 7 Адрес : г. Орск, пер. Зеленый, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	80 686.84	8 068.68	8 068.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	80 686.84	8 068.68	8 068.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : г. Орск, пер. Инженерный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	39 551.66	39 551.66	39 551.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 341 362.29	850 259.23	850 259.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 380 913.95	889 810.89	889 810.89	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : г. Орск, пер. Казалинский, д. 2

1	Строительный контроль	16 398.00	16 584.63	2 810.56	0	0	0	13774.07	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	2 572.97	2 572.97	436.04	0	0	0	2136.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 156.65	19 156.65	3 246.44	0	0	0	15910.21	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 490 281.68	756 305.32	128 169.51	0	0	0	628135.81	0	0	302	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 528 409.30	794 619.57	134 662.55	0	0	0	659957.02	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 10 Адрес : г. Орск, пер. Казалинский, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	63 381.32	6 338.13	6 338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	63 381.32	6 338.13	6 338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4

1	Ремонт крыши	1 586 773.93	1 456 385.50	208 447.82	0	0	0	1247937.68	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	28 331.77	23 908.26	3 421.91	0	0	0	20486.35	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 422.39	2 422.39	346.71	0	0	0	2075.68	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 326.99	30 326.99	4 340.61	0	0	0	25986.38	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 647 855.08	1 513 043.14	216 557.05	0	0	0	1296486.09	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	21 621.57	21 621.57	21 621.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	21 621.57	21 621.57	21 621.57	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15**

1	Ремонт крыши	1 607 861.90	1 673 428.80	157 639.81	0	0	0	1515788.99	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 266.58	15 279.30	1 439.34	0	0	0	13839.96	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 899.37	77 371.60	7 288.53	0	0	0	70083.07	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 711 027.85	1 766 079.70	166 367.68	0	0	0	1599712.02	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1**

1	Строительный контроль	34 001.85	15 657.58	15 657.58	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	4 111.97	4 111.97	4 111.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 056.52	31 056.52	31 056.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 606 225.08	712 934.24	712 934.24	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 675 395.42	763 760.31	763 760.31	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	38 771.26	381 667.46	266 647.65	0	0	0	115019.81	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 717 943.36	401 341.68	280 392.82	0	0	0	120948.86	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	29 453.24	29 453.24	20 577.17	0	0	0	8876.07	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	52 412.00	7 861.73	5 492.51	0	0	0	2369.22	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	4 111.97	4 111.97	2 872.78	0	0	0	1239.19	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 842 691.83	824 436.08	575 982.94	0	0	0	248453.14	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	299 943.02	124 898.28	124 898.28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	94 449.91	94 449.91	94 449.91	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	3 745.96	2 265.10	2 265.10	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		398 138.89	221 613.29	221 613.29	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	78 295.53	7 829.55	7 829.55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 295.53	7 829.55	7 829.55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 18 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	189 202.64	78 178.58	78 178.58	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	189 202.64	78 178.58	78 178.58	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Адрес : г. Орск, пер. Российский, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	57 028.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	57 028.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 20 Адрес : г. Орск, пер. Светлый, д. 21а

1	Ремонт крыши	697 625.90	529 718.52	75 802.29	0	0	0	453916.23	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 675.85	8 731.72	1 249.50	0	0	0	7482.22	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 220.02	10 220.02	1 462.48	0	0	0	8757.54	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	2 103.85	2 103.85	301.06	0	0	0	1802.79	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	723 625.62	550 774.11	78 815.33	0	0	0	471958.78	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : г. Орск, пер. Синчука, д. 9**

1	Ремонт крыши	1 395 054.00	793 459.28	52 547.06	0	0	0	740912.22	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 807 856.26	1 172 140.44	77 625.33	0	0	0	1094515.11	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 346.01	16 982.06	1 124.64	0	0	0	15857.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 114.19	38 114.19	2 524.12	0	0	0	35590.07	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	42 891.00	29 036.65	1 922.96	0	0	0	27113.69	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 293 261.46	2 049 732.62	135 744.12	0	0	0	1913988.50	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 11**

1	Строительный контроль	142 523.75	35 002.06	12 199.37	0	0	0	22802.69	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	11 012.03	11 012.03	3 838.06	0	0	0	7173.97	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 136 256.14	689 884.16	240 447.41	0	0	0	449436.75	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 149 826.34	1 789 524.52	623 708.39	0	0	0	1165816.13	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	98 780.45	98 780.45	34 428.25	0	0	0	64352.20	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 538 398.71	2 624 203.22	914 621.48	0	0	0	1709581.74	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	214 853.81	214 853.81	210 491.87	0	0	0	4361.94	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	11 012.03	11 012.03	10 788.46	0	0	0	223.57	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	26 340.61	14 980.58	14 676.45	0	0	0	304.13	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 138 900.52	692 534.75	678 474.99	0	0	0	14059.76	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 391 106.97	933 381.17	914 431.77	0	0	0	18949.40	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 24 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 15

1	Ремонт крыши	2 126 506.98	1 533 901.84	663 663.99	0	0	0	870237.85	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 252 471.20	375 741.36	162 569.73	0	0	0	213171.63	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	41 949.20	18 601.12	8 048.03	0	0	0	10553.09	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	97 098.91	97 098.91	42 011.20	0	0	0	55087.71	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 518 026.29	2 025 343.23	876 292.95	0	0	0	1149050.28	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 25 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 5

1	Проведение государственной экспертизы	7 562.63	7 562.63	3 018.13	0	0	0	4544.50	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 000 763.88	1 946 683.38	776 890.86	0	0	0	1169792.52	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	78 782.54	46 627.76	18 608.41	0	0	0	28019.35	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	97 688.79	97 688.79	38 986.07	0	0	0	58702.72	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 076 926.94	763 705.05	304 782.73	0	0	0	458922.32	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 261 724.78	2 862 267.61	1 142 286.19	0	0	0	1719981.42	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 26 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 9

1	Проведение государственной экспертизы	11 012.03	11 012.03	4 455.32	0	0	0	6556.71	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 070 282.70	1 515 582.23	613 183.62	0	0	0	902398.61	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	80 423.28	45 216.79	18 294.09	0	0	0	26922.70	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	98 809.26	98 809.25	39 976.86	0	0	0	58832.39	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 089 950.20	565 705.00	228 876.42	0	0	0	336828.58	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 350 477.47	2 236 325.30	904 786.31	0	0	0	1331538.99	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 27 Адрес : г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	164 846.03	164 846.03	101 180.97	0	0	0	63665.06	0	0	298	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	252 031.20	234 288.36	143 804.03	0	0	0	90484.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 069 393.20	882 387.58	541 601.33	0	0	0	340786.25	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 135 421.17	775 923.60	476 254.72	0	0	0	299668.88	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	33 503.07	3 350.31	2 056.39	0	0	0	1293.92	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 655 194.67	2 060 795.88	1 264 897.43	0	0	0	795898.45	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 28 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 12

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**29 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 125**

1	Строительный контроль	53 357.80	48 599.93	21 306.00	0	0	0	27293.93	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Декларирование	139 718.42	139 718.41	61 251.96	0	0	0	78466.45	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 603 618.71	8 382 837.68	3 675 000.49	0	0	0	4707837.19	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	19 765.20	19 765.20	8 664.98	0	0	0	11100.22	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	23 859.26	23 859.26	10 459.80	0	0	0	13399.46	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 840 319.39	8 614 780.48	3 776 683.23	0	0	0	4838097.25	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 129**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 359.04	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	80 359.04	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**31 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 131**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 443 559.16	2 216 590.38	1 767 526.73	0	0	0	235368.84	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 276.92	14 803.15	11 804.15	0	14803.15	0	1571.87	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	493 997.26	666 959.64	531 838.90	0	274971.19	0	70821.17	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 354.26	7 354.26	5 864.35	0	7354.26	0	780.91	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Декларирование	171 553.50	143 032.02	114 054.87	0	0	0	15187.87	0	0	285	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	241 396.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	70 402.66	33 283.96	26 540.89	0	0	0	3534.26	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 482 540.14	3 082 023.41	2 457 629.89	0	297128.60	0	327264.92	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 133а

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 311 617.44	10 030 019.88	4 433 275.57	0	0	0	5596744.31	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	64 029.88	57 961.39	25 618.97	0	0	0	32342.42	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Декларирование	167 661.72	167 661.75	74 106.61	0	0	0	93555.14	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	24 449.25	24 449.25	10 806.59	0	0	0	13642.66	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	25 601.60	25 601.60	11 315.92	0	0	0	14285.68	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	10 593 259.89	10 305 602.87	4 555 123.66	0	0	0	5750570.21	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 153

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	18 776.00	15 911.66	15 911.66	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	5 210.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	463 898.36	392 528.18	392 528.18	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		487 885.19	408 439.84	408 439.84	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**34 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 16**

1	Строительный контроль	26 929.75	21 705.39	6 476.57	0	0	0	15228.82	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	139 201.00	117 966.80	35 199.56	0	0	0	82767.24	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 088 426.68	587 545.98	175 315.11	0	0	0	412230.87	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 489 232.49	2 214 150.82	660 670.16	0	0	0	1553480.66	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 743 789.92	2 941 368.99	877 661.41	0	0	0	2063707.58	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	74 204.00	7 420.40	7 420.40	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	74 204.00	7 420.40	7 420.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 2

1	Строительный контроль	59 900.91	46 943.64	16 388.36	0	0	0	30555.28	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	7 842.10	7 842.10	2 737.73	0	0	0	5104.37	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 256.21	41 256.21	14 402.84	0	0	0	26853.37	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 340 454.54	2 743 575.00	957 801.89	0	0	0	1785773.11	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 449 453.76	2 839 616.95	991 330.83	0	0	0	1848286.12	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**37 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	158 715.37	93 359.64	93 359.64	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		158 715.37	93 359.64	93 359.64	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 20а**

1	Строительный контроль	33 709.59	31 740.85	10 555.99	0	0	0	21184.86	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	101 917.00	86 370.17	28 723.96	0	0	0	57646.21	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	288 182.85	281 697.00	93 683.43	0	0	0	188013.57	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 260 696.22	3 017 898.00	1 003 656.57	0	0	0	2014241.43	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 684 505.66	3 417 706.02	1 136 619.96	0	0	0	2281086.06	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**39 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 22**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	174 906.59	103 468.85	103 468.85	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	174 906.59	103 468.85	103 468.85	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 30

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	405 736.80	260 575.75	260 575.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 663.46	44 663.46	44 663.46	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	450 400.26	305 239.21	305 239.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 31а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	343 063.19	259 791.16	102 500.40	0	0	0	157290.76	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	16 703.04	10 463.57	4 128.39	0	0	0	6335.18	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	87 684.00	74 308.50	29 318.36	0	0	0	44990.14	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 195 496.40	1 067 381.96	421 134.74	0	0	0	646247.22	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 642 946.63	1 411 945.19	557 081.90	0	0	0	854863.29	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации	27 669.23	27 669.23	27 669.23	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 258 978.46	536 734.32	536 734.32	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	24 334.54	9 284.41	9 284.41	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 500.15	3 500.15	3 500.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 314 482.38	577 188.11	577 188.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 35



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Разработка проектно-сметной документации	95 339.02	95 339.02	95 339.02	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	95 339.02	95 339.02	95 339.02	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	56 119.66	56 119.66	22 172.19	0	0	0	33947.47	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 458 263.41	1 726 341.00	682 056.24	0	0	0	1044284.76	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	44 770.97	29 502.43	11 656.05	0	0	0	17846.38	0	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	4 729.68	4 729.68	1 868.64	0	0	0	2861.04	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 563 883.72	1 816 692.77	717 753.12	0	0	0	1098939.65	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации	60 480.05	6 048.00	6 048.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	60 480.05	6 048.00	6 048.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**46 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 58**

1	Разработка проектно-сметной документации	164 152.94	82 733.41	82 733.41	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	164 152.94	82 733.41	82 733.41	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**47 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	160 261.87	95 475.04	95 475.04	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	160 261.87	95 475.04	95 475.04	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**48 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 67**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 159 422.00	754 354.00	380 941.62	0	0	0	373412.38	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	983 556.48	732 927.00	370 121.18	0	0	0	362805.82	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	9 291.17	6 965.02	3 517.27	0	0	0	3447.75	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	151 811.00	128 653.11	64 968.60	0	0	0	63684.51	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	136 585.06	114 080.50	57 609.57	0	0	0	56470.93	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 440 665.71	1 736 979.63	877 158.24	0	0	0	859821.39	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**49 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 69**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	180 091.98	124 892.00	62 885.76	0	0	0	62006.24	0	0	297	0	0.00	0.00
---	----------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	695 647.00	574 835.00	289 441.57	0	0	0	285393.43	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	10 120.94	8 720.62	4 391.02	0	0	0	4329.60	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 047 320.08	770 099.00	387 761.11	0	0	0	382337.89	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	168 486.00	142 784.82	71 895.17	0	0	0	70889.65	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 101 666.00	1 621 331.44	816 374.63	0	0	0	804956.81	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 69а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	695 647.00	536 080.00	336 363.00	0	0	0	199717	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 171 755.65	820 974.00	515 119.54	0	0	0	305854.46	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	10 257.69	7 838.53	4 918.28	0	0	0	2920.25	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	125 162.00	106 069.45	66 553.20	0	0	0	39516.25	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 002 822.34	1 470 961.98	922 954.02	0	0	0	548007.96	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 696**

1	Ремонт фасада	1 159 340.70	847 168.00	429 470.73	0	0	0	417697.27	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	9 664.33	8 066.72	4 089.41	0	0	0	3977.31	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	126 712.00	107 382.56	54 437.45	0	0	0	52945.11	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 232 743.00	785 898.00	398 409.98	0	0	0	387488.02	0	0	295	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 528 460.03	1 748 515.28	886 407.58	0	0	0	862107.70	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 7**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	930 288.00	93 028.80	93 028.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	575 068.80	57 506.88	57 506.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	69 966.52	69 966.52	69 966.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 575 323.32	220 502.20	220 502.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 53 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 73а

1	Ремонт крыши	2 388 969.56	716 690.87	318 578.25	0	0	0	398112.62	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 670 568.11	800 552.00	355 855.60	0	0	0	444696.40	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	80 959.44	17 789.77	7 907.78	0	0	0	9881.99	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	226 459.73	99 940.46	44 424.81	0	0	0	55515.65	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	5 486.16	5 486.16	2 438.67	0	0	0	3047.49	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	148 913.22	148 913.22	66 193.83	0	0	0	82719.39	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	226 459.72	99 940.43	44 424.80	0	0	0	55515.63	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 747 815.94	1 889 312.91	839 823.74	0	0	0	1049489.17	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 54 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 75

1	Строительный контроль	36 079.85	29 858.36	11 866.33	0	0	0	17992.03	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 722 802.45	1 565 196.51	622 041.66	0	0	0	943154.85	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 071.64	18 704.78	7 433.67	0	0	0	11271.11	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 780 953.94	1 613 759.65	641 341.66	0	0	0	972417.99	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 55 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 75а

1	Разработка проектно-сметной документации	60 480.05	6 048.00	6 048.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	60 480.05	6 048.00	6 048.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 75б**

1	Ремонт крыши	2 573 153.56	1 626 885.85	625 551.86	0	0	0	1001333.99	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	36 088.80	23 265.17	8 945.66	0	0	0	14319.51	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	111 259.50	111 259.51	42 780.26	0	0	0	68479.25	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	741 834.47	644 782.79	247 924.63	0	0	0	396858.16	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 462 336.33	2 406 193.32	925 202.41	0	0	0	1480990.91	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 76**

1	Разработка проектно-сметной документации	154 211.74	78 366.13	78 366.13	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	154 211.74	78 366.13	78 366.13	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 77б**

1	Ремонт крыши	2 415 736.41	1 474 078.48	593 049.68	0	0	0	881028.80	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	36 088.80	22 378.47	9 003.28	0	0	0	13375.19	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	103 719.12	103 719.13	41 728.17	0	0	0	61990.96	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	741 834.47	644 782.79	259 408.32	0	0	0	385374.47	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 297 378.80	2 244 958.87	903 189.46	0	0	0	1341769.41	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**59 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 78а**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 8**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	698 427.48	524 655.28	481 742.08	0	0	0	42913.20	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	10 235.29	6 597.24	6 057.63	0	0	0	539.61	0	0	283	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 524.18	47 524.17	43 637.02	0	0	0	3887.15	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	302 822.51	261 122.31	239 764.30	0	0	0	21358.01	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 059 009.46	839 899.00	771 201.03	0	0	0	68697.97	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 82а**

1	Строительный контроль	4 186.66	2 854.93	2 854.93	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	391 276.00	296 462.30	296 462.30	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 944.22	25 944.22	25 944.22	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	421 406.88	325 261.45	325 261.45	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 62 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 85

1	Разработка проектно-сметной документации	41 104.37	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	41 104.37	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 86

1	Ремонт крыши	2 383 653.66	2 550 457.00	812 505.93	0	866770.10	0	878090.66	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 786.07	43 310.89	13 797.67	0	0	0	14911.40	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 548.39	11 548.39	3 679.00	0	0	0	3975.97	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	31 928.43	31 928.43	10 171.53	0	22349.90	0	10992.56	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 472 916.55	2 637 244.71	840 154.12	0	889120	0	907970.59	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 64 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 88

1	Ремонт фасада	1 963 055.63	920 802.00	920 802.00	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	39 834.00	18 091.09	18 091.09	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 205.89	3 205.89	3 205.89	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	45 273.59	45 273.60	45 273.60	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 051 369.11	987 372.58	987 372.58	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 65 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 89

1	Ремонт крыши	3 388 235.91	2 146 325.00	800 243.20	0	0	0	1346081.80	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	66 788.06	36 957.00	13 779.18	0	0	0	23177.82	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 751.28	6 751.28	2 517.17	0	0	0	4234.11	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	34 858.17	34 858.17	12 996.64	0	0	0	21861.53	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 496 633.42	2 224 891.45	829 536.19	0	0	0	1395355.26	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 90**

1	Ремонт крыши	3 934 767.38	3 274 255.06	1 733 591.23	0	1531494.19	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	17 318.81	17 318.81	9 169.64	0	17318.81	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 952 086.19	3 291 573.87	1 742 760.87	0	1548813	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 95**

1	Ремонт крыши	3 609 662.81	2 967 163.10	2 660 242.66	0	0	0	306920.44	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 526.41	35 844.96	32 137.19	0	0	0	3707.77	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	191 928.90	177 185.05	158 857.20	0	0	0	18327.85	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	371 274.00	317 905.99	285 022.11	0	0	0	32883.88	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 222 392.12	3 498 099.10	3 136 259.16	0	0	0	361839.94	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 11**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	223 406.47	22 340.65	22 340.65	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	340 760.53	315 139.20	315 139.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 264.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	58 166.47	58 166.47	58 166.47	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	625 597.96	395 646.32	395 646.32	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 15**

1	Строительный контроль	148 847.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши	8 600 980.33	2 580 294.10	1 715 493.76	0	0	0	864800.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	234 472.53	140 393.08	93 339.54	0	0	0	47053.54	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 984 300.37	2 720 687.18	1 808 833.30	0	0	0	911853.88	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 70 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 16

1	Ремонт крыши	5 580 545.40	5 117 644.95	1 743 023.01	0	1864676.51	0	1525953.52	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	11 346.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	39 065.54	39 065.54	13 305.37	0	0	0	11648.37	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	50 768.45	5 249.45	1 787.91	0	0	0	1565.25	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 681 726.00	5 161 959.94	1 758 116.29	0	1864676.51	0	1539167.14	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 71 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	114 350.55	52 057.06	9 098.48	0	0	0	42958.58	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 781 430.82	3 217 601.49	562 368.87	0	0	0	2655232.62	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	36 320.32	29 176.55	5 099.45	0	0	0	24077.10	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 932 101.69	3 298 835.10	576 566.79	0	0	0	2722268.31	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 72 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 19

1	Ремонт крыши	7 521 347.87	5 155 103.06	1 091 425.35	0	0	0	4063677.71	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	61 935.50	49 397.51	10 458.32	0	0	0	38939.19	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 790.21	58 187.16	12 319.24	0	0	0	45867.92	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	295 397.48	295 397.48	62 540.81	0	0	0	232856.67	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 942 471.06	5 558 085.21	1 176 743.71	0	0	0	4381341.50	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 73 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 21

1	Ремонт крыши	3 858 754.16	2 902 333.94	504 400.73	0	0	0	2397933.21	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	36 052.23	28 742.36	4 995.18	0	0	0	23747.18	0	0	306	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	57 680.21	42 588.39	7 401.50	0	0	0	35186.89	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	270 056.92	270 056.92	46 933.58	0	0	0	223123.34	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 222 543.52	3 243 721.61	563 730.98	0	0	0	2679990.63	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	256 726.25	143 941.69	90 450.05	0	0	0	53491.64	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	149 632.49	14 963.25	9 402.60	0	0	0	5560.65	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	10 231 402.57	3 069 357.77	1 928 722.39	0	0	0	1140635.38	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 637 551.24	3 228 262.71	2 028 575.04	0	0	0	1199687.67	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 5

1	Строительный контроль	12 032.80	9 807.24	9 807.24	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	231 652.89	253 386.09	253 386.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	330 627.74	287 386.64	287 386.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	54 033.27	54 033.27	54 033.27	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		628 346.70	604 613.24	604 613.24	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	64 951.67	64 951.67	64 951.67	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 951.67	64 951.67	64 951.67	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Разработка проектно-сметной документации	65 406.98	65 406.98	37 105.72	0	0	0	28301.26	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 060 261.34	1 239 257.00	703 036.93	0	0	0	536220.07	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 125 668.32	1 304 663.98	740 142.65	0	0	0	564521.33	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	904 080.06	756 296.98	207 312.16	0	0	0	548984.82	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 469 779.53	1 400 686.22	383 948.76	0	0	0	1016737.46	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	25 218.66	19 838.04	5 437.90	0	0	0	14400.14	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	101 404.29	101 404.29	27 796.41	0	0	0	73607.88	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 500 482.54	2 278 225.53	624 495.23	0	0	0	1653730.30	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Разработка проектно-сметной документации	35 201.24	35 201.24	35 201.24	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 201.24	35 201.24	35 201.24	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 80 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91

1	Строительный контроль	18 862.67	1 661.43	302.43	0	0	0	1359	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 268 643.17	340 802.58	62 035.46	0	0	0	278767.12	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	141 980.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	59 712.52	59 712.52	10 869.32	0	0	0	48843.20	0	0	300	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 489 198.76	402 176.53	73 207.21	0	0	0	328969.32	0	0	300	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 81 Адрес : г. Орск, просп. Орский, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	51 765.38	5 176.54	5 176.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	51 765.38	5 176.54	5 176.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 82 Адрес : г. Орск, просп. Орский, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	139 430.75	87 809.78	87 809.78	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		139 430.75	87 809.78	87 809.78	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 83 Адрес : г. Орск, пр. Квартальный, д. 10

1	Проведение государственной экспертизы	5 767.27	11 377.58	8 706.38	0	0	0	2671.20	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	51 200.14	22 057.67	16 879.03	0	0	0	5178.64	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 863.91	34 863.91	26 678.66	0	0	0	8185.25	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 446 736.30	1 021 291.19	781 515.25	0	0	0	239775.94	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 538 567.62	1 089 590.35	833 779.32	0	0	0	255811.03	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**84 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 10**

1	Строительный контроль	17 064.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	797 408.15	757 567.80	154 194.88	0	0	0	603372.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 566.95	12 566.95	2 557.87	0	0	0	10009.08	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		827 039.63	770 134.75	156 752.75	0	0	0	613382	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**85 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 316.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		24 316.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 12**

1	Ремонт крыши	2 449 199.76	1 748 903.00	133 115.19	0	0	0	1615787.81	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	70 674.54	50 429.30	3 838.35	0	0	0	46590.95	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	88 230.64	42 380.10	3 225.70	0	0	0	39154.40	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 067 720.72	847 382.00	64 497.24	0	0	0	782884.76	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 675 825.66	2 689 094.40	204 676.48	0	0	0	2484417.92	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 87 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 17

1	Ремонт фасада	1 995 886.80	598 766.04	244 987.70	0	0	0	353778.34	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	39 508.95	8 736.59	3 574.61	0	0	0	5161.98	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	855 099.71	353 933.80	144 813.54	0	0	0	209120.26	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 006.63	1 338.23	547.54	0	0	0	790.69	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	118 158.77	118 158.77	48 345.17	0	0	0	69813.60	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 009 660.86	1 080 933.43	442 268.56	0	0	0	638664.87	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**88 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 25**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 244 046.73	483 670.64	483 670.64	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 313.37	10 698.34	10 698.34	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 500.14	3 500.14	3 500.14	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	83 211.58	80 910.30	80 910.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 357 071.82	578 779.42	578 779.42	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**89 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 26**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	370 371.05	151 689.49	98 825.13	0	0	0	52864.36	0	0	318	0	0.00	0.00
---	-------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	7 820.96	3 349.10	2 181.93	0	0	0	1167.17	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 006.63	1 006.63	655.82	0	0	0	350.81	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	10 813.79	10 813.79	7 045.14	0	0	0	3768.65	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		390 012.43	166 859.01	108 708.01	0	0	0	58151	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 90 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	16 919.90	16 919.92	16 919.92	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	456.53	456.53	456.53	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	2 576.00	772.74	772.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	113 649.00	34 094.66	34 094.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	133 601.43	52 243.85	52 243.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**91 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	280 744.40	183 880.90	183 880.90	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		280 744.40	183 880.90	183 880.90	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**92 Адрес : г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 11**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	554 153.00	514 291.20	128 475.94	0	0	0	385815.26	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	268 714.54	264 804.41	66 151.23	0	0	0	198653.18	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	2 435 341.20	2 398 174.80	599 092.01	0	0	0	1799082.79	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	200 488.80	200 488.80	50 084.44	0	0	0	150404.36	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	212 956.80	44 414.40	11 095.23	0	0	0	33319.17	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	240 108.73	393 079.98	98 195.96	0	0	0	294884.02	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 911 763.07	3 815 253.59	953 094.81	0	0	0	2862158.78	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**93 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 10**

1	Ремонт крыши	1 541 246.61	462 373.98	146 837.05	0	0	0	315536.93	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	21 616.01	21 616.01	6 864.64	0	0	0	14751.37	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 733.57	2 373.36	753.71	0	0	0	1619.65	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 586 596.19	486 363.35	154 455.40	0	0	0	331907.95	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**94 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 12**

1	Утепление фасада	639 647.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт фасада	618 576.81	497 993.87	57 085.69	0	0	0	440908.18	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	148 699.92	136 429.26	15 639.06	0	0	0	120790.20	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	41 236.99	41 237.60	4 727.12	0	0	0	36510.48	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	18 995.13	11 505.64	1 318.91	0	0	0	10186.73	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 467 156.35	687 166.37	78 770.78	0	0	0	608395.59	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**95 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 8**

1	Строительный контроль	25 883.49	2 588.35	483.14	0	0	0	2105.21	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 680 861.28	504 258.39	94 124.99	0	0	0	410133.40	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	21 616.01	21 616.01	4 034.85	0	0	0	17581.16	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 728 360.78	528 462.75	98 642.98	0	0	0	429819.77	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**96 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Дорожная, д. 12**

1	Ремонт фасада	1 490 670.79	1 037 392.41	91 647.49	0	0	0	945744.92	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	172 257.85	163 226.26	14 420.08	0	0	0	148806.18	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	336 973.07	33 697.31	2 976.96	0	0	0	30720.35	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 999 901.71	1 234 315.98	109 044.52	0	0	0	1125271.46	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**97 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 15**

1	Строительный контроль	39 067.71	3 352.30	380.44	0	0	0	2971.86	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	124 104.45	115 128.59	13 065.60	0	0	0	102062.99	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	345 927.60	103 778.28	11 777.49	0	0	0	92000.79	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 176 965.89	653 089.77	74 117.22	0	0	0	578972.55	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 686 065.65	875 348.94	99 340.75	0	0	0	776008.19	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**98 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 17**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	345 927.60	103 778.28	14 112.96	0	0	0	89665.32	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 663 883.95	799 165.19	108 679.65	0	0	0	690485.54	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	46 565.73	4 102.10	557.85	0	0	0	3544.25	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	123 354.92	114 391.90	15 556.32	0	0	0	98835.58	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 179 732.20	1 021 437.47	138 906.78	0	0	0	882530.69	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**99 Адрес : г. Орск, ул. 3 Интернационала, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	2 301.29	2 301.29	2 301.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 301.29	2 301.29	2 301.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**100 Адрес : г. Орск, ул. Андреева, д. 3**

1	Строительный контроль	99 762.97	90 426.72	34 230.95	0	0	0	56195.77	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 743.39	60 799.48	23 015.58	0	0	0	37783.90	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 685 365.46	4 765 072.70	1 803 813.57	0	0	0	2961259.13	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 856 871.82	4 916 298.90	1 861 060.10	0	0	0	3055238.80	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**101 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2**

1	Ремонт крыши	2 092 006.32	1 844 595.54	784 410.36	0	0	0	1060185.18	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 055.06	41 735.31	17 747.85	0	0	0	23987.46	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 771.88	17 931.56	7 625.36	0	0	0	10306.20	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 198 833.26	1 904 262.41	809 783.57	0	0	0	1094478.84	0	0	287	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**102 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56**

1	Проведение государственной экспертизы	5 284.56	5 284.56	466.73	0	0	0	4817.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 076 833.00	2 117 741.34	187 037.78	0	0	0	1930703.56	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 438.39	31 438.39	2 776.62	0	0	0	28661.77	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 296.00	33 976.75	3 000.81	0	0	0	30975.94	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 145 851.95	2 188 441.04	193 281.94	0	0	0	1995159.10	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**103 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	181 702.95	18 170.31	18 170.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 952.96	42 952.96	42 952.96	0	0	0	0	0	0	295	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	18 957.51	1 895.75	1 895.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	243 613.42	63 019.02	63 019.02	0	0	0	0	0	0	295	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 104 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	30 782.74	30 782.73	29 065.36	0	0	0	1717.37	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	27 217.27	27 217.27	25 698.81	0	0	0	1518.46	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 338 715.08	1 344 857.61	1 269 827.80	0	0	0	75029.81	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 371.42	9 371.42	8 848.59	0	0	0	522.83	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 406 086.51	1 412 229.03	1 333 440.56	0	0	0	78788.47	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 105 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 16а

1	Ремонт крыши	2 889 665.38	1 958 808.00	331 924.30	0	0	0	1626883.70	0	0	317	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 144 813.34	682 912.02	115 720.94	0	0	0	567191.08	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 536 385.96	894 286.60	151 538.82	0	0	0	742747.78	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Утепление фасада	441 884.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	120 353.25	75 038.76	12 715.48	0	0	0	62323.28	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	442 767.02	339 162.68	57 471.86	0	0	0	281690.82	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	155 325.97	155 325.96	26 320.32	0	0	0	129005.64	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	377 426.29	169 581.34	28 735.93	0	0	0	140845.41	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	377 426.29	169 581.34	28 735.93	0	0	0	140845.41	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	442 767.02	339 162.68	57 471.86	0	0	0	281690.82	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Проведение государственной экспертизы	15 943.35	15 943.35	2 701.64	0	0	0	13241.71	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 944 758.36	4 799 802.73	813 337.07	0	0	0	3986465.66	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**106 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 3а**

1	Ремонт крыши	2 949 386.38	2 244 105.00	634 816.61	0	0	0	1609288.39	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 235 413.74	860 725.04	243 483.51	0	0	0	617241.53	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	137 689.20	137 689.20	38 949.78	0	0	0	98739.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	131 440.80	77 240.64	21 849.98	0	0	0	55390.66	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	425 019.03	263 207.85	74 456.73	0	0	0	188751.12	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	537 952.51	526 415.70	148 913.46	0	0	0	377502.24	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Проведение государственной экспертизы	14 575.79	14 575.79	4 123.23	0	0	0	10452.56	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	537 952.51	526 415.70	148 913.46	0	0	0	377502.24	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	425 019.03	263 207.85	74 456.73	0	0	0	188751.12	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 394 448.99	4 913 582.77	1 389 963.47	0	0	0	3523619.30	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 107 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	618 066.00	231 063.14	54 798.25	0	0	0	176264.89	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	903 854.04	714 486.46	169 445.49	0	0	0	545040.97	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 985 168.86	1 896 626.00	449 798.18	0	0	0	1446827.82	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	120 000.52	66 439.75	15 756.65	0	0	0	50683.10	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	127 295.36	127 295.36	30 188.99	0	0	0	97106.37	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	15 888.13	15 727.22	3 729.82	0	0	0	11997.40	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	607 245.30	151 963.90	36 039.31	0	0	0	115924.59	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	786 714.33	613 893.35	145 589.12	0	0	0	468304.23	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	668 434.31	238 205.00	56 491.99	0	0	0	181713.01	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 832 666.85	4 055 700.18	961 837.80	0	0	0	3093862.38	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**108 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 6а**

1	Ремонт крыши	2 994 795.86	1 892 990.00	450 517.70	0	0	0	1442472.30	0	0	317	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	844 803.30	669 329.04	159 295.39	0	0	0	510033.65	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	180 322.08	128 801.48	30 653.80	0	0	0	98147.68	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	136 575.33	51 540.68	12 266.30	0	0	0	39274.38	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	694 615.18	241 594.06	57 497.61	0	0	0	184096.45	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	18 496.01	18 496.01	4 401.91	0	0	0	14094.10	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	930 834.95	322 766.48	76 816.05	0	0	0	245950.43	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 012 842.18	588 932.00	140 161.48	0	0	0	448770.52	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 813 284.89	3 914 449.75	931 610.25	0	0	0	2982839.50	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**109 Адрес : г. Орск, ул. Балакирева, д. 27**

1	Строительный контроль	72 843.17	39 678.32	17 020.85	0	0	0	22657.47	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 482 065.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	127 263.23	107 850.20	46 264.62	0	0	0	61585.58	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 554 531.41	2 071 675.51	888 688.93	0	0	0	1182986.58	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 236 703.24	2 219 204.03	951 974.40	0	0	0	1267229.63	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**110 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**111 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 10**

1	Декларирование	55 887.55	55 887.55	22 146.85	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	21 356.50	19 827.92	7 857.31	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	7 383.48	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 367 068.81	1 334 285.83	0	2094989	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 689.38	8 689.38	3 443.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 544 851.16	3 470 105.86	1 375 116.86	0	2094989	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 112 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 12

1	Строительный контроль	35 016.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 848 656.17	1 919 256.00	1 919 256.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 889.08	51 889.08	51 889.08	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Декларирование	41 548.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 977 110.37	1 971 145.08	1 971 145.08	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 113 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 114 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 989 978.00	1 496 993.40	1 496 993.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	123 574.37	123 574.37	123 574.37	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 113 552.37	1 620 567.77	1 620 567.77	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**115 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	156 600.62	156 600.62	72 006.20	0	0	0	84594.42	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	64 029.88	58 140.13	26 733.29	0	0	0	31406.84	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	24 449.25	24 449.25	11 241.96	0	0	0	13207.29	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 311 379.08	10 038 075.90	4 615 586.60	0	0	0	5422489.30	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Декларирование	167 661.75	167 661.75	77 092.20	0	0	0	90569.55	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 724 120.58	10 444 097.65	4 802 660.25	0	0	0	5642267.40	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**116 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 281.00	38 374.34	27 668.48	0	0	0	10705.86	0	0	314	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 999 832.25	1 959 526.69	1 412 848.51	0	0	0	546678.18	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 399.65	11 405.55	8 223.57	0	0	0	3181.98	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Декларирование	17 216.34	14 353.18	10 348.86	0	0	0	4004.32	0	0	302	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 074 729.24	2 023 659.76	1 459 089.43	0	0	0	564570.33	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 117 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	47 035.00	39 860.95	27 247.63	0	0	0	12613.32	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Декларирование	17 216.34	14 353.18	9 811.36	0	0	0	4541.82	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 399.65	11 405.55	7 796.46	0	0	0	3609.09	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 999 832.25	1 959 526.69	1 339 467.69	0	0	0	620059	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 076 483.24	2 025 146.37	1 384 323.13	0	0	0	640823.24	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**118 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 6а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	392 060.90	291 203.13	291 203.13	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	314 523.00	94 356.75	94 356.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	6 619.50	6 199.93	6 199.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 006.63	2 589.74	2 589.74	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	36 969.88	36 969.88	36 969.88	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	751 179.91	431 319.43	431 319.43	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**119 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 44а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 120 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 50а

1	Ремонт крыши	3 046 321.25	2 282 313.65	871 932.93	0	0	0	1410380.72	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 052.03	4 205.20	1 606.55	0	0	0	2598.65	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	65 508.13	65 508.13	25 026.66	0	0	0	40481.47	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 153 881.41	2 352 026.98	898 566.14	0	0	0	1453460.84	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 121 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 52

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 029 584.20	773 100.60	426 020.71	0	0	0	347079.89	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 768 999.58	1 425 487.20	785 521.41	0	0	0	639965.79	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 985.46	68 985.46	38 014.76	0	0	0	30970.70	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль	75 795.96	36 290.81	19 998.22	0	0	0	16292.59	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	11 835.14	11 835.14	6 521.81	0	0	0	5313.33	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 955 200.34	2 315 699.21	1 276 076.91	0	0	0	1039622.30	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 122 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 10

1	Ремонт крыши	1 296 552.94	1 296 552.90	1 017 300.60	0	0	0	279252.30	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	13 843.43	13 843.43	10 861.82	0	0	0	2981.61	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	476 695.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	72 823.56	66 692.48	52 328.22	0	0	0	14364.26	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	476 695.02	339 662.21	266 505.57	0	0	0	73156.64	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	36 051.73	36 051.74	28 286.90	0	0	0	7764.84	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 372 661.70	1 752 802.76	1 375 283.11	0	0	0	377519.65	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 123 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 11

1	Ремонт крыши	930 258.37	694 498.39	86 046.52	0	0	0	608451.87	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 034.49	1 203.45	149.10	0	0	0	1054.35	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	21 939.50	21 939.50	2 718.25	0	0	0	19221.25	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	964 232.36	717 641.34	88 913.87	0	0	0	628727.47	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 124 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	55 868.95	5 586.90	5 586.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	55 868.95	5 586.90	5 586.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 125 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	90 975.42	27 292.63	27 292.63	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	28 134.33	27 219.86	27 219.86	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 770 323.91	1 991 912.54	1 991 912.54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 889 433.66	2 046 425.03	2 046 425.03	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 126 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 21

1	Строительный контроль	49 733.00	44 812.98	12 100.64	0	0	0	32712.34	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 328 240.78	2 986 453.69	806 418.49	0	0	0	2180035.20	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 803.65	7 803.65	2 107.18	0	0	0	5696.47	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 537.68	35 537.68	9 596.08	0	0	0	25941.60	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 421 315.11	3 074 608.00	830 222.40	0	0	0	2244385.60	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**127 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 24**

1	Строительный контроль	6 413.00	16 727.99	4 007.13	0	0	0	12720.86	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 492.76	18 492.76	4 429.87	0	0	0	14062.89	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 367.56	1 367.56	327.59	0	0	0	1039.97	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	943 287.89	786 763.49	188 466.21	0	0	0	598297.28	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		969 561.21	823 351.80	197 230.80	0	0	0	626121	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**128 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 25**

1	Ремонт крыши	1 261 153.50	1 261 153.27	105 212.93	0	1156686.69	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	193 025.50	171 629.35	14 318.34	0	149310.58	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	29 525.90	29 525.90	2 463.23	0	29525.90	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	10 891.77	10 891.77	908.66	0	10891.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	46 534.59	46 534.60	3 882.19	0	46534.60	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 541 131.26	1 519 734.89	126 785.35	0	1392949.54	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 129 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации	56 711.76	56 711.76	19 649.55	0	0	0	37062.21	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	38 910.04	3 891.00	1 348.16	0	0	0	2542.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 059 513.16	2 387 911.44	827 366.07	0	0	0	1560545.37	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 155 134.96	2 448 514.20	848 363.78	0	0	0	1600150.42	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 130 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 4

1	Строительный контроль	11 840.66	8 595.49	8 595.49	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	483 222.80	221 250.08	221 250.08	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 182.22	62 018.83	62 018.83	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	560 181.92	235 951.07	235 951.07	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 128 427.60	527 815.47	527 815.47	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 131 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 6

1	Строительный контроль	17 147.71	11 134.71	11 134.71	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	570 959.76	379 725.05	379 725.05	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	84 954.40	71 995.25	71 995.25	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	172 606.25	163 317.95	163 317.95	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		845 668.12	626 172.96	626 172.96	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**132 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 8**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**133 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45**

1	Строительный контроль	21 979.10	16 334.26	2 229.31	0	0	0	14104.95	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 718.82	41 287.14	5 634.88	0	0	0	35652.26	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	983 524.45	909 772.08	124 165.98	0	0	0	785606.10	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 054 222.37	967 393.48	132 030.17	0	0	0	835363.31	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**134 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а**

1	Строительный контроль	52 819.98	41 599.25	8 917.78	0	0	0	32681.47	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 425 321.44	2 116 336.60	453 686.72	0	0	0	1662649.88	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	100 738.54	85 371.64	18 301.43	0	0	0	67070.21	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	634 574.19	473 283.69	101 459.53	0	0	0	371824.16	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 213 454.15	2 716 591.18	582 365.46	0	0	0	2134225.72	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 135 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	103 707.46	103 707.46	6 559.33	0	0	0	97148.13	0	0	323	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 158 217.62	435 792.31	27 563.18	0	0	0	408229.13	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	20 288.40	20 288.40	1 283.21	0	0	0	19005.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	110 001.34	72 104.55	4 560.50	0	0	0	67544.05	0	0	280	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	3 592 973.02	2 061 373.94	130 378.66	0	0	0	1930995.28	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 784 573.97	2 845 168.43	179 952.43	0	0	0	2665216	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 769 761.81	5 538 435.09	350 297.31	0	0	0	5188137.78	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**136 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	129 400.12	66 071.14	66 071.14	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 400.12	66 071.14	66 071.14	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**137 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 10**

1	Ремонт крыши	2 615 392.66	2 115 027.28	278 817.55	0	0	0	1836209.73	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 875 964.57	2 086 232.92	275 021.68	0	0	0	1811211.24	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	151 062.28	83 317.90	10 983.54	0	0	0	72334.36	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	20 397.12	20 397.12	2 688.89	0	0	0	17708.23	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	115 075.34	115 075.34	15 170.03	0	0	0	99905.31	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	978 773.03	421 374.46	55 548.50	0	0	0	365825.96	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 756 665.00	4 841 425.02	638 230.20	0	0	0	4203194.82	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 138 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	181 752.60	76 451.12	76 451.12	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	181 752.60	76 451.12	76 451.12	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 139 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации	81 360.29	8 136.03	8 136.03	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	81 360.29	8 136.03	8 136.03	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**140 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а**

1	Ремонт крыши	2 234 138.00	1 746 420.83	521 513.81	0	0	0	1224907.02	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	424 328.50	42 432.85	12 671.24	0	0	0	29761.61	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	80 444.93	80 444.93	24 022.36	0	0	0	56422.57	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 738 911.43	1 869 298.61	558 207.41	0	0	0	1311091.20	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**141 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 9а**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 312.82	7 231.28	7 231.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		72 312.82	7 231.28	7 231.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**142 Адрес : г. Орск, ул. Волкова, д. 7**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	27 545.92	12 051.84	12 051.84	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	172 608.96	165 769.17	165 769.17	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 204.05	26 504.93	26 504.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 571.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		241 930.67	204 325.94	204 325.94	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 143 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 22

1	Строительный контроль	78 357.78	31 467.68	13 813.72	0	0	0	17653.96	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	107 364.52	42 140.17	18 498.74	0	0	0	23641.43	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 960 990.80	3 220 734.00	1 413 841.79	0	0	0	1806892.21	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 146 713.10	3 294 341.85	1 446 154.26	0	0	0	1848187.59	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**144 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 24**

1	Ремонт крыши	4 429 568.34	3 938 772.00	1 432 069.48	0	0	0	2506702.52	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 422.24	38 669.64	14 059.61	0	0	0	24610.03	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	91 754.29	77 757.87	28 271.42	0	0	0	49486.45	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	45 404.00	39 579.00	14 390.24	0	0	0	25188.76	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 615 148.87	4 094 778.51	1 488 790.75	0	0	0	2605987.76	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**145 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 26**

1	Ремонт крыши	3 650 681.28	3 128 693.00	1 118 489.93	0	0	0	2010203.07	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 469.66	36 326.34	12 986.46	0	0	0	23339.88	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	200 140.69	178 121.00	63 677.24	0	0	0	114443.76	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	102 054.42	86 486.80	30 918.54	0	0	0	55568.26	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	446 084.90	398 726.00	142 542.27	0	0	0	256183.73	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 479 430.95	3 828 353.14	1 368 614.44	0	0	0	2459738.70	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 146 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	51 071.09	5 107.11	5 107.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 071.09	5 107.11	5 107.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 147 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 32

1	Строительный контроль	7 271.98	5 912.55	5 912.55	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	344 719.31	314 492.42	314 492.42	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	42 290.19	35 839.14	35 839.14	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		394 281.48	356 244.11	356 244.11	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 148 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 69

1	Строительный контроль	12 469.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 155 427.83	151 151.41	151 151.41	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 611.92	43 738.91	43 738.91	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 219 509.20	194 890.32	194 890.32	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 149 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 80

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	79 195.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 883 260.03	4 047 262.60	4 047 262.60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Декларирование	343 107.00	286 064.02	286 064.02	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	51 650.00	51 650.00	51 650.00	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		9 357 212.32	4 384 976.62	4 384 976.62	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**150 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**151 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 680.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	99 680.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**152 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 773.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	93 773.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**153 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	101 942.90	8 920.59	1 121.22	0	0	0	7799.37	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	166 319.46	153 681.16	19 315.97	0	0	0	134365.19	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 122.76	16 111.56	2 025.04	0	0	0	14086.52	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	101 533.44	47 697.47	5 995.03	0	0	0	41702.44	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	191 880.28	168 833.53	21 220.45	0	0	0	147613.08	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	440 738.10	453 471.59	56 996.22	0	0	0	396475.37	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 023 536.94	848 715.90	106 673.93	0	0	0	742041.97	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**154 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	306 715.21	213 776.37	59 932.82	0	0	0	153843.55	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 619.77	1 775.22	497.69	0	0	0	1277.53	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	139 694.02	108 127.66	30 313.90	0	0	0	77813.76	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	75 792.20	7 579.22	2 124.86	0	0	0	5454.36	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	525 821.20	331 258.47	92 869.26	0	0	0	238389.21	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**155 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 8**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	62 612.29	27 946.37	5 869.18	0	0	0	22077.19	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 135.07	9 647.13	2 026.05	0	0	0	7621.08	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	335 791.83	331 025.27	69 520.57	0	0	0	261504.70	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	96 118.53	33 425.22	7 019.83	0	0	0	26405.39	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	128 203.99	108 587.50	22 805.10	0	0	0	85782.40	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	634 861.71	510 631.49	107 240.73	0	0	0	403390.76	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**156 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 9**

1	Ремонт крыши	1 655 613.57	1 410 361.55	182 923.56	51586.59	0	0	1175851.39	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	115 010.25	36 921.27	4 788.68	1350.46	0	0	30782.13	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 534.56	25 449.22	3 300.76	930.85	0	0	21217.61	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 802 158.38	1 472 732.04	191 013.00	53867.91	0	0	1227851.13	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**157 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 114**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 459.82	4 945.98	4 945.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 459.82	4 945.98	4 945.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**158 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 20**

1	Ремонт крыши	367 538.35	809 323.55	65 821.40	0	0	0	743502.15	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	864 210.60	356 970.32	29 032.01	0	0	0	327938.31	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 487.00	24 384.21	1 983.14	0	0	0	22401.07	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	3 728.28	3 728.28	303.22	0	0	0	3425.06	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	51 506.92	51 506.92	4 189.00	0	0	0	47317.92	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	393 936.73	183 067.56	14 888.68	0	0	0	168178.88	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 704 407.88	1 428 980.84	116 217.45	0	0	0	1312763.39	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**159 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 37а**

1	Ремонт крыши	2 501 938.39	1 976 897.14	731 105.12	0	0	0	1245792.02	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	52 930.74	38 685.41	14 306.81	0	0	0	24378.60	0	0	283	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	155 882.04	142 304.50	52 627.70	0	0	0	89676.80	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	331 093.64	135 131.12	49 974.81	0	0	0	85156.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 041 844.81	2 293 018.17	848 014.44	0	0	0	1445003.73	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 160 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б

1	Ремонт крыши	3 173 855.03	2 755 452.22	678 287.53	0	0	0	2077164.69	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 121 825.99	340 874.16	83 910.25	0	0	0	256963.91	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	85 876.65	66 324.88	16 326.66	0	0	0	49998.22	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 768.84	7 768.84	1 912.39	0	0	0	5856.45	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	129 549.28	118 691.27	29 217.28	0	0	0	89473.99	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	123 804.25	153 642.22	37 820.87	0	0	0	115821.35	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 642 680.04	3 442 753.59	847 474.98	0	0	0	2595278.61	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 161 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 13

1	Ремонт крыши	1 200 081.39	1 200 081.39	1 200 081.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 200 081.39	1 200 081.39	1 200 081.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**162 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 17**

1	Строительный контроль	11 970.67	2 535.36	2 535.36	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	522 118.07	115 235.59	115 235.59	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 106.61	31 446.28	31 446.28	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	571 195.35	149 217.23	149 217.23	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**163 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 25**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 478 649.86	1 405 773.12	161 391.61	0	1237369.93	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	4 131.40	4 131.40	474.31	0	4131.40	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	203 207.06	177 375.69	20 363.85	0	156127.15	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	21 010.42	21 010.41	2 412.13	0	21010.41	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Декларирование	31 143.29	31 143.29	3 575.45	0	31143.29	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	12 494.04	12 494.04	1 434.39	0	12494.04	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 750 636.07	1 651 927.95	189 651.73	0	1462276.22	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**164 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 27**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	188 662.06	100 948.50	100 948.50	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	188 662.07	100 948.50	100 948.50	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	158 711.05	59 289.10	59 289.10	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 662.44	6 641.83	6 641.83	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	1 871.11	1 871.11	1 871.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	46 547.27	46 547.27	46 547.27	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	221 495.57	201 897.00	201 897.00	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		819 611.57	518 143.31	518 143.31	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 165 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 46

1	Ремонт крыши	3 759 620.62	2 932 863.73	1 238 893.91	0	0	0	1693969.82	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	102 278.34	57 162.36	24 146.40	0	0	0	33015.96	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	547 425.35	189 108.72	79 882.89	0	0	0	109225.83	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	89 926.78	76 209.14	32 192.10	0	0	0	44017.04	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 499 251.09	3 255 343.95	1 375 115.30	0	0	0	1880228.65	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**166 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 6**

1	Ремонт фасада	1 725 680.00	1 725 680.00	1 725 680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	895 853.95	895 853.95	895 853.95	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 621 533.95	2 621 533.95	2 621 533.95	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**167 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 230.86	85 230.86	29 928.10	0	0	0	55302.76	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 725 799.22	2 342 596.50	822 583.12	0	0	0	1520013.38	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	134 503.33	13 450.33	4 722.97	0	0	0	8727.36	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	38 586.36	28 407.89	9 975.19	0	0	0	18432.70	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 984 119.77	2 469 685.58	867 209.39	0	0	0	1602476.19	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 168 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 15

1	Ремонт крыши	1 950 115.49	1 915 685.88	1 355 526.20	0	0	0	560159.68	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 830.00	22 516.81	15 932.74	0	0	0	6584.07	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 885.55	29 644.96	20 976.57	0	0	0	8668.39	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 032.89	7 032.89	4 976.42	0	0	0	2056.47	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 055 863.93	1 974 880.54	1 397 411.94	0	0	0	577468.60	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 169 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 17

1	Ремонт крыши	1 953 851.65	1 870 757.84	1 870 757.84	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	36 707.00	40 996.40	40 996.40	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 355.04	9 355.04	9 355.04	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	106 249.87	84 017.96	84 017.96	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 106 163.56	2 005 127.24	2 005 127.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 170 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 171 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а

1	Разработка проектно-сметной документации	33 275.96	33 275.96	33 275.96	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 943 287.34	1 339 250.64	1 339 250.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	26 167.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	114 369.00	95 354.68	95 354.68	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 117 099.63	1 467 881.28	1 467 881.28	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 172 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 59

1	Ремонт крыши	2 451 508.64	2 141 506.35	884 093.12	0	0	0	1257413.23	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	66 140.91	56 051.62	23 140.18	0	0	0	32911.44	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	52 198.66	38 642.32	15 952.98	0	0	0	22689.34	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 569 848.21	2 236 200.29	923 186.29	0	0	0	1313014	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 173 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а

1	Ремонт крыши	1 597 649.22	1 353 953.36	514 688.90	0	0	0	839264.46	0	0	299	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	45 401.68	38 476.00	14 626.18	0	0	0	23849.82	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	34 017.89	24 431.38	9 287.29	0	0	0	15144.09	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 677 068.79	1 416 860.74	538 602.38	0	0	0	878258.36	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 174 Адрес : г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43

1	Строительный контроль	26 310.66	23 356.65	15 464.97	0	0	0	7891.68	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 338 633.75	1 281 450.50	848 477.51	0	0	0	432972.99	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 536.28	56 536.28	37 433.96	0	0	0	19102.32	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 421 480.69	1 361 343.43	901 376.44	0	0	0	459966.99	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 175 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 10

1	Ремонт крыши	1 088 699.98	775 790.55	34 762.03	0	0	0	741028.52	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	5 886 010.07	3 706 177.63	166 068.35	0	0	0	3540109.28	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	52 449.00	26 490.73	1 187.01	0	0	0	25303.72	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	11 012.61	11 012.61	493.46	0	0	0	10519.15	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	95 202.04	52 598.55	2 356.86	0	0	0	50241.69	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	81 000.69	74 385.88	3 333.12	0	0	0	71052.76	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 214 374.39	4 646 455.95	208 200.83	0	0	0	4438255.12	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**176 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 14**

1	Ремонт крыши	913 154.78	789 126.00	126 239.57	0	0	0	662886.43	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	15 568.44	11 205.39	1 792.57	0	0	0	9412.82	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	280 585.78	93 347.49	14 933.16	0	0	0	78414.33	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	56 752.96	56 752.96	9 078.99	0	0	0	47673.97	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	390 094.86	282 615.00	45 211.03	0	0	0	237403.97	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 656 156.82	1 233 046.84	197 255.32	0	0	0	1035791.52	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 177 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 2

1	Ремонт крыши	1 685 808.98	994 049.05	114 806.90	0	0	0	879242.15	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	40 159.94	22 242.11	2 568.83	0	0	0	19673.28	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	27 608.10	27 607.65	3 188.52	0	0	0	24419.13	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	293 857.16	216 540.00	25 009.11	0	0	0	191530.89	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 047 434.18	1 260 438.81	145 573.37	0	0	0	1114865.44	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 178 Адрес : г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29

1	Ремонт фасада	1 666 130.81	1 034 433.43	290 956.52	0	0	0	743476.91	0	0	307	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	69 674.17	46 599.33	13 107.06	0	0	0	33492.27	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	17 597.75	9 380.04	2 638.34	0	0	0	6741.70	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 753 402.73	1 090 412.80	306 701.91	0	0	0	783710.89	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 179 Адрес : г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а

1	Ремонт фасада	1 230 396.62	1 071 028.07	659 048.38	0	0	0	411979.69	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 428.12	27 623.87	16 998.12	0	0	0	10625.75	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	120 422.58	120 422.58	74 101.05	0	0	0	46321.53	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	876 232.26	724 484.23	445 805.46	0	0	0	278678.77	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 262 479.58	1 943 558.75	1 195 953.01	0	0	0	747605.74	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 180 Адрес : г. Орск, ул. Казалинская, д. 6

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	223 420.80	187 762.57	85 468.00	0	0	0	102294.57	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	162 636.00	16 263.60	7 403.06	0	0	0	8860.54	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	85 906.52	79 568.39	36 218.89	0	0	0	43349.50	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		471 963.32	283 594.56	129 089.95	0	0	0	154504.61	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**181 Адрес : г. Орск, ул. Камчатская, д. 19**

1	Ремонт фасада	563 919.73	255 916.47	34 602.92	0	0	0	221313.55	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 470.07	21 954.42	2 968.50	0	0	0	18985.92	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 055 825.91	1 009 993.86	136 563.05	0	0	0	873430.81	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 202.22	8 202.22	1 109.04	0	0	0	7093.18	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	21 021.58	34 842.90	4 711.17	0	0	0	30131.73	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 684 439.51	1 330 909.87	179 954.67	0	0	0	1150955.20	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**182 Адрес : г. Орск, ул. Карельская, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 654.60	7 865.46	7 865.46	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	78 654.60	7 865.46	7 865.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**183 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25**

1	Строительный контроль	16 628.92	9 406.01	1 240.98	0	0	0	8165.03	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 641 282.65	1 037 298.04	136 855.31	0	0	0	900442.73	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 520.55	23 520.55	3 103.17	0	0	0	20417.38	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 681 432.12	1 070 224.60	141 199.46	0	0	0	929025.14	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**184 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26**



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	102 629.41	102 629.41	102 629.41	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	102 629.41	102 629.41	102 629.41	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**185 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27**

1	Строительный контроль	33 408.05	30 007.34	2 675.27	0	0	0	27332.07	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 621 348.96	1 476 631.17	131 647.39	0	0	0	1344983.78	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 368.83	23 368.83	2 083.42	0	0	0	21285.41	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 678 125.84	1 530 007.34	136 406.08	0	0	0	1393601.26	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**186 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 18**

1	Ремонт фасада	1 486 770.87	1 437 065.36	330 068.84	0	0	0	1106996.52	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	71 031.07	55 013.99	12 635.75	0	0	0	42378.24	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	123 855.30	123 855.30	28 447.40	0	0	0	95407.90	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 557 282.82	2 227 398.91	511 594.67	0	0	0	1715804.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 238 940.06	3 843 333.56	882 746.67	0	0	0	2960586.89	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**187 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 2**

1	Ремонт крыши	3 422 950.46	1 861 702.52	1 688 181.36	0	0	0	173521.16	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	61 657.16	30 562.01	27 713.46	0	0	0	2848.55	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 312.31	7 312.31	6 630.76	0	0	0	681.55	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 629.96	39 629.97	35 936.23	0	0	0	3693.74	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 531 549.89	1 939 206.81	1 758 461.81	0	0	0	180745	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**188 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 22**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**189 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 30**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 190 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 32

1	Ремонт крыши	2 728 928.95	2 310 526.14	885 725.24	0	0	0	1424800.90	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	63 651.39	40 392.46	15 484.19	0	0	0	24908.27	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 210 188.90	148 518.10	56 933.45	0	0	0	91584.65	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 242.00	9 242.00	3 542.86	0	0	0	5699.14	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	59 218.40	59 218.39	22 700.99	0	0	0	36517.40	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 071 229.64	2 567 897.09	984 386.73	0	0	0	1583510.36	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 191 Адрес : г. Орск, ул. Комарова/ул. Ялтинская, д. 48/88

1	Разработка проектно-сметной документации	70 141.00	70 140.99	17 343.33	0	0	0	52797.66	0	0	321	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной экспертизы	9 468.97	9 468.97	2 341.33	0	0	0	7 127.64	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 708 137.35	2 271 029.18	561 543.43	0	0	0	1709485.75	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	70 574.11	53 035.52	13 113.77	0	0	0	39921.75	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 104 388.78	950 156.95	234 939.47	0	0	0	715217.48	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 962 710.21	3 353 831.61	829 281.34	0	0	0	2524550.27	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 192 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	141 457.22	131 368.48	88 585.46	0	0	0	16777.43	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	783 137.24	698 064.45	470 724.50	0	0	0	89151.75	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	15 664.02	15 664.02	10 562.69	0	0	0	2000.50	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Декларирование	31 143.29	31 143.28	21 000.79	0	0	0	3977.39	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	212 763.23	204 540.34	137 927.31	0	0	0	26122.42	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 496 243.68	1 433 281.85	966 502.27	0	532756.36	0	183048.41	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	216 558.47	177 182.39	119 479.07	0	0	0	22628.46	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 896 967.15	2 691 244.81	1 814 782.09	0	532756.36	0	343706.36	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 193 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	68 931.33	35 258.99	35 258.99	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 931.33	35 258.99	35 258.99	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**194 Адрес : г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 078.12	93 078.12	93 078.12	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 078.12	93 078.12	93 078.12	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**195 Адрес : г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61**

1	Разработка проектно-сметной документации	96 111.12	96 111.12	96 099.73	0	0	0	11.39	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 111.12	96 111.12	96 099.73	0	0	0	11.39	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**196 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 11**

1	Строительный контроль	13 744.00	40 981.31	4 520.17	0	0	0	36461.14	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	2 156.66	2 156.66	237.88	0	0	0	1918.78	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 066 127.11	2 195 738.83	242 186.10	0	0	0	1953552.73	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	17 903.49	17 903.49	1 974.72	0	0	0	15928.77	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 099 931.26	2 256 780.29	248 918.86	0	0	0	2007861.43	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**197 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 118**

1	Ремонт фасада	1 199 867.34	895 764.00	317 899.15	0	0	0	577864.85	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 504 798.64	2 658 251.00	943 391.05	0	0	0	1714859.95	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	101 514.52	68 862.98	24 438.90	0	0	0	44424.08	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	62 121.56	11 297.09	4 009.24	0	0	0	7287.85	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	113 704.86	113 704.85	40 352.90	0	0	0	73351.95	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	9 468.97	9 468.97	3 360.46	0	0	0	6108.51	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	283 615.65	186 878.26	66 321.53	0	0	0	120556.73	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	283 615.64	186 878.26	66 321.53	0	0	0	120556.73	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 558 707.18	4 131 105.41	1 466 094.77	0	0	0	2665010.64	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**198 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 122а**

1	Ремонт крыши	1 550 576.00	1 550 576.00	1 550 576.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 550 576.00	1 550 576.00	1 550 576.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**199 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 132б**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 785.16	46 747.08	3 849.32	0	46747.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Декларирование	62 284.77	62 284.77	5 128.75	0	62284.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	23 565.48	23 565.48	1 940.46	0	23565.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 991 702.42	2 845 610.56	234 317.56	0	2600723.01	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	193 074.50	201 976.42	16 631.45	0	184594.74	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	46 867.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	4 878.26	4 878.26	401.69	0	4878.26	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 369 158.53	3 185 062.57	262 269.23	0	2922793.34	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**200 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 136**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	320 539.21	236 172.06	236 172.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 314.19	38 314.19	38 314.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	358 853.40	274 486.25	274 486.25	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 201 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 140

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	150 393.08	109 458.87	109 458.87	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 141.34	30 141.34	30 141.34	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	180 534.42	139 600.21	139 600.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 202 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 140а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	192 323.26	159 148.67	159 148.67	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	180 531.76	126 247.04	126 247.04	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	61 218.70	61 218.70	61 218.70	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	434 073.72	346 614.41	346 614.41	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 203 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 142а

1	Ремонт крыши	2 632 739.93	2 315 358.64	792 989.05	0	0	0	1522369.59	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	39 557.30	29 400.62	10 069.44	0	0	0	19331.18	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	85 472.64	85 472.64	29 273.59	0	0	0	56199.05	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	117 508.53	11 750.85	4 024.56	0	0	0	7726.29	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 875 278.40	2 441 982.75	836 356.64	0	0	0	1605626.11	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 204 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации	104 212.62	104 212.62	104 212.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	104 212.62	104 212.62	104 212.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 205 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 24а

1	Ремонт фасада	2 763 901.78	1 704 176.48	379 920.51	0	0	0	1324255.97	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 815.57	33 422.60	7 451.07	0	0	0	25971.53	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 572.97	2 572.97	573.60	0	0	0	1999.37	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	24 170.67	24 170.67	5 388.49	0	0	0	18782.18	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 810 460.99	1 764 342.72	393 333.67	0	0	0	1371009.05	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 206 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации	74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**207 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 42**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**208 Адрес : г. Орск, ул. Котовского, д. 4**

1	Строительный контроль	7 234.76	5 372.05	758.30	0	0	0	4613.75	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	695 118.54	590 330.04	83 328.53	0	0	0	507001.51	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 193.98	30 630.98	4 323.74	0	0	0	26307.24	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		768 547.28	626 333.07	88 410.57	0	0	0	537922.50	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**209 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а**

1	Разработка проектно-сметной документации	183 207.72	51 389.24	51 389.24	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	183 207.72	51 389.24	51 389.24	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 210 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 42

1	Ремонт крыши	1 071 918.82	1 232 779.05	470 816.05	0	739227.41	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 793.09	21 793.08	8 323.09	0	21793.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 871.05	10 871.05	4 151.81	0	10871.05	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 866.46	26 866.46	10 260.69	0	26866.46	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 131 449.42	1 292 309.64	493 551.64	0	798758	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 211 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 44

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 516 783.37	2 954 342.40	2 134 429.63	0	0	0	819912.77	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 801.05	17 375.49	12 553.30	0	0	0	4822.19	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Декларирование	25 824.51	21 529.78	15 554.66	0	0	0	5975.12	0	0	302	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	60 297.00	51 100.69	36 918.82	0	0	0	14181.87	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 621 705.93	3 044 348.36	2 199 456.42	0	0	0	844891.94	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 212 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 11

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 025 008.69	3 936 553.54	2 275 850.51	0	0	0	1660703.03	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 550.54	23 121.71	13 367.42	0	0	0	9754.29	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 254 295.34	1 428 156.08	825 663.80	0	0	0	602492.28	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	73 824.84	66 383.39	38 378.41	0	0	0	28004.98	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Декларирование	34 432.68	28 706.37	16 596.09	0	0	0	12110.28	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 437 112.09	5 482 921.09	3 169 856.23	0	0	0	2313064.86	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 213 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а

1	Строительный контроль	3 768.16	2 869.19	2 869.19	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	160 734.79	128 875.00	128 875.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 668.44	17 515.62	17 515.62	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	186 122.01	165 459.00	165 459.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		371 293.40	314 718.81	314 718.81	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 214 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 12

1	Строительный контроль	25 189.76	7 556.93	2 450.21	0	0	0	5106.72	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	---	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши	2 399 197.64	1 720 227.60	557 755.50	0	0	0	1162472.10	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	120 006.77	101 700.64	32 974.76	0	0	0	68725.88	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 870 966.64	752 120.00	243 862.54	0	0	0	508257.46	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 415 360.81	2 581 605.17	837 043.01	0	0	0	1744562.16	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 215 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 13а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		450 000.00	450 000.00	450 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 216 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б

1	Разработка проектно-сметной документации	161 885.22	16 188.52	16 188.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	161 885.22	16 188.52	16 188.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**217 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а**

1	Разработка проектно-сметной документации	154 370.88	154 370.88	154 370.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	593 726.11	571 722.00	571 722.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 209.03	10 453.23	10 453.23	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	185 039.49	167 829.29	167 829.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		946 345.51	904 375.40	904 375.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**218 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 931.33	35 258.99	35 258.99	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	68 931.33	35 258.99	35 258.99	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**219 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 938 184.02	5 646 446.65	464 104.15	0	5167571.51	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	9 954.00	9 954.00	818.16	0	9954	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	65 593.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 354.60	37 354.60	3 070.32	0	37354.60	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	424 006.34	471 110.80	38 722.49	0	431155.89	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Декларирование	124 571.34	124 571.34	10 239.02	0	124571.34	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Проведение государственной экспертизы	22 822.88	22 822.88	1 875.90	0	22822.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 622 486.29	6 312 260.27	518 830.05	0	5793430.22	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**220 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 781.88	49 781.88	49 781.88	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	49 781.88	49 781.88	49 781.88	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**221 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 236.62	51 236.62	51 236.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 236.62	51 236.62	51 236.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**222 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 25**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	49 447.36	49 447.36	49 447.36	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	49 447.36	49 447.36	49 447.36	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 223 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	31 018.27	31 018.27	31 018.27	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 018.27	31 018.27	31 018.27	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 224 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	31 642.04	31 642.04	31 642.04	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 642.04	31 642.04	31 642.04	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 225 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 3

1	Ремонт фасада	2 271 156.00	681 346.80	155 175.46	0	0	0	526171.34	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	63 809.22	63 809.22	14 532.43	0	0	0	49276.79	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	33 049.87	3 304.99	752.71	0	0	0	2552.28	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 368 015.09	748 461.01	170 460.60	0	0	0	578000.41	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 226 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации	31 976.27	31 976.27	31 976.27	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 976.27	31 976.27	31 976.27	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 227 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	31 971.57	31 971.57	31 971.57	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 971.57	31 971.57	31 971.57	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**228 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а**

1	Разработка проектно-сметной документации	161 096.63	159 503.06	43 544.32	0	0	0	115958.74	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Декларирование	57 184.50	47 677.34	13 015.91	0	0	0	34661.43	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 595 760.59	1 491 727.92	407 241.58	0	0	0	1084486.34	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	51 642.55	23 910.16	6 527.47	0	0	0	17382.69	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	799 773.60	672 452.27	183 579.40	0	0	0	488872.87	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 470 659.78	671 095.72	183 209.07	0	0	0	487886.65	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	350 052.19	339 435.60	92 665.89	0	0	0	246769.71	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 486 169.84	3 405 802.07	929 783.63	0	0	0	2476018.44	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**229 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт фасада	2 735 019.40	410 252.91	68 725.56	0	0	0	341527.35	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 105.63	38 573.75	6 461.87	0	0	0	32111.88	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 112.37	44 112.36	7 389.70	0	0	0	36722.66	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 013.48	9 013.48	1 509.94	0	0	0	7503.54	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 758 196.99	1 676 444.88	280 838.02	0	0	0	1395606.86	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 594 447.87	2 178 397.38	364 925.10	0	0	0	1813472.28	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**230 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 50**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	600 641.70	180 192.50	48 897.98	0	0	0	131294.52	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 661 433.60	2 216 164.48	601 389.94	0	0	0	1614774.54	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	51 467.88	15 440.36	4 189.98	0	0	0	11250.38	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 906.65	8 906.65	2 416.95	0	0	0	6489.70	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	50 325.99	50 324.82	13 656.41	0	0	0	36668.41	0	0	321	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 372 775.82	2 471 028.81	670 551.25	0	0	0	1800477.56	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 231 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	205 059.32	20 505.93	20 505.93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	205 059.32	20 505.93	20 505.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 232 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	120 463.20	102 087.46	34 931.76	0	0	0	67155.70	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	25 188.30	16 474.87	5 637.29	0	0	0	10837.58	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 356 428.40	1 542 089.40	527 664.13	0	0	0	1014425.27	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 138 816.53	734 358.00	251 278.80	0	0	0	483079.20	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 640 896.43	2 395 009.73	819 511.97	0	0	0	1575497.76	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 233 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 9

1	Декларирование	139 718.42	139 718.42	66 116.67	0	0	0	73601.75	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 859.26	23 859.26	11 290.53	0	0	0	12568.73	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 519.69	19 765.20	9 353.16	0	0	0	10412.04	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 599 112.46	8 416 074.25	3 982 601.78	0	0	0	4433472.47	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 357.80	49 536.42	23 441.31	0	0	0	26095.11	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	8 818 567.63	8 648 953.55	4 092 803.46	0	0	0	4556150.09	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 234 Адрес : г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	47 999.06	47 999.06	47 999.06	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	47 999.06	47 999.06	47 999.06	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**235 Адрес : г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 018.22	5 501.82	5 501.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 018.22	5 501.82	5 501.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**236 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	263 282.74	259 010.00	57 819.58	0	0	0	201190.42	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	744 503.80	737 759.60	164 692.29	0	0	0	573067.31	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 456 798.86	2 185 619.60	487 902.41	0	0	0	1697717.19	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	588 280.10	533 225.48	119 033.52	0	0	0	414191.96	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	13 326.03	13 326.03	2 974.81	0	0	0	10351.22	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	88 301.55	67 220.84	15 005.91	0	0	0	52214.93	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	461 521.10	441 764.86	98 616.49	0	0	0	343148.37	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	110 467.39	110 467.37	24 659.96	0	0	0	85807.41	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 726 481.57	4 348 393.78	970 704.97	0	0	0	3377688.81	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**237 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 395 841.02	2 039 396.08	2 008 417.24	0	0	0	30978.84	0	0	304	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	24 735.77	20 962.52	20 644.10	0	0	0	318.42	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 420 576.79	2 060 358.60	2 029 061.34	0	0	0	31297.26	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 238 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в

1	Строительный контроль	60 199.49	4 715.06	3 300.42	0	0	0	1414.64	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 061 939.13	918 581.73	642 982.62	0	0	0	275599.11	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 434 729.60	430 418.88	301 281.70	0	0	0	129137.18	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	103 127.65	103 127.65	72 186.59	0	0	0	30941.06	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 659 995.87	1 456 843.32	1 019 751.33	0	0	0	437091.99	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 239 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1д

1	Разработка проектно-сметной документации	35 695.92	35 695.92	3 279.95	0	35695.92	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	----------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши	2 256 946.67	2 071 447.20	190 336.72	0	1872155.34	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	45 885.76	45 885.76	4 216.25	0	45885.76	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	15 877.65	15 877.65	1 458.93	0	15877.65	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 354 406.00	2 168 906.53	199 291.86	0	1969614.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 240 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е

1	Разработка проектно-сметной документации	36 991.94	36 991.94	23 641.03	0	0	0	13350.91	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 426 517.92	1 629 955.00	1 041 681.21	0	0	0	588273.79	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	47 568.08	26 876.52	17 176.40	0	0	0	9700.12	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 770.62	6 770.62	4 327.01	0	0	0	2443.61	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 517 848.56	1 700 594.08	1 086 825.65	0	0	0	613768.43	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 241 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 29

1	Строительный контроль	14 392.62	14 588.37	1 137.48	0	0	0	13450.89	0	0	303	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	11 812.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 522 637.85	1 513 241.00	117 990.14	0	0	0	1395250.86	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 943.90	23 681.27	1 846.47	0	0	0	21834.80	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 576 786.39	1 551 510.64	120 974.09	0	0	0	1430536.55	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 242 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	6 568.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 568.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 243 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 35

1	Строительный контроль	24 578.73	10 633.80	1 801.05	0	0	0	8832.75	0	0	306	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	13 616.24	13 002.00	2 202.16	0	0	0	10799.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 032 005.65	1 249 045.00	211 551.57	0	0	0	1037493.43	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 692.11	33 637.39	5 697.19	0	0	0	27940.20	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 109 892.73	1 306 318.19	221 251.97	0	0	0	1085066.22	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 244 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	961 253.02	903 935.00	903 935.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 167.41	13 701.20	13 701.20	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		977 420.43	917 636.20	917 636.20	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 245 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Разработка проектно-сметной документации	16 092.14	13 637.41	6 088.98	0	0	0	7548.43	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 045 195.02	917 876.00	409 823.56	0	0	0	508052.44	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 061 287.16	931 513.41	415 912.54	0	0	0	515600.87	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**246 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 684.34	65 684.34	21 669.69	0	0	0	44014.65	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	13 294.24	10 421.16	3 438.01	0	0	0	6983.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	415 313.04	415 313.04	137 014.44	0	0	0	278298.60	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	72 015.10	46 718.25	15 412.65	0	0	0	31305.60	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	208 623.06	158 352.03	52 241.35	0	0	0	106110.68	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 079 922.82	596 035.70	196 636.00	0	0	0	399399.70	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	1 800 711.93	1 429 812.98	471 704.47	0	0	0	958108.51	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 655 564.53	2 722 337.50	898 116.60	0	0	0	1824220.90	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 247 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации	60 166.87	60 166.87	60 166.87	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	60 166.87	60 166.87	60 166.87	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 248 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 48

1	Ремонт крыши	2 980 178.85	1 995 252.56	1 426 694.15	0	0	0	568558.41	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 067.94	35 216.07	25 181.05	0	0	0	10035.02	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	9 465.76	9 465.76	6 768.44	0	0	0	2697.32	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 476.29	37 476.29	26 797.21	0	0	0	10679.08	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 089 188.84	2 077 410.68	1 485 440.85	0	0	0	591969.83	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 249 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 50

1	Строительный контроль	63 075.11	62 724.24	17 999.62	0	0	0	44724.62	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 340 981.72	2 931 039.18	841 103.79	0	0	0	2089935.39	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 028.76	59 028.76	16 939.15	0	0	0	42089.61	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 463 085.59	3 052 792.18	876 042.56	0	0	0	2176749.62	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 250 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а

1	Ремонт фасада	1 054 519.57	953 584.30	332 659.52	0	0	0	620924.78	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	51 201.44	42 793.80	14 928.69	0	0	0	27865.11	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	160 662.05	136 154.28	47 497.65	0	0	0	88656.63	0	0	315	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1019 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт крыши	3 706 942.03	3 144 429.78	1 096 939.73	0	0	0	2047490.05	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 973 325.09	4 276 962.16	1 492 025.60	0	0	0	2784936.56	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 251 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 58

1	Ремонт крыши	2 015 078.81	1 868 064.00	651 513.56	0	0	0	1216550.44	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	23 910.54	16 043.90	5 595.54	0	0	0	10448.36	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	102 481.55	86 848.76	30 289.73	0	0	0	56559.03	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 371 478.00	624 398.00	217 767.57	0	0	0	406630.43	0	0	295	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 512 948.90	2 595 354.66	905 166.40	0	0	0	1690188.26	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 252 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а

1	Ремонт крыши	5 284 855.00	1 849 984.26	641 268.92	0	0	0	1208715.34	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	7 065.57	7 065.57	2 449.17	0	0	0	4616.40	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	59 750.78	36 935.79	12 803.23	0	0	0	24132.56	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	68 739.53	68 739.53	23 827.51	0	0	0	44912.02	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	901 712.00	555 012.89	192 386.78	0	0	0	362626.11	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 322 122.88	2 517 738.04	872 735.61	0	0	0	1645002.43	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 253 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 9

1	Строительный контроль	23 739.89	2 373.99	291.89	0	0	0	2082.10	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 134 855.34	965 882.65	118 758.41	0	0	0	847124.24	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 209.26	22 943.45	2 820.97	0	0	0	20122.48	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 186 804.49	991 200.09	121 871.27	0	0	0	869328.82	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 254 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	5 790.88	4 142.72	4 142.72	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	537 485.37	453 721.80	453 721.80	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	22 972.02	19 467.81	19 467.81	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		566 248.27	477 332.33	477 332.33	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**255 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а**

1	Ремонт крыши	3 691 447.32	2 191 908.61	842 331.07	0	0	0	1349577.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	33 607.00	25 941.24	9 968.99	0	0	0	15972.25	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 400.86	5 400.86	2 075.50	0	0	0	3325.36	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 157.77	40 157.77	15 432.28	0	0	0	24725.49	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 770 612.95	2 263 408.48	869 807.84	0	0	0	1393600.64	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**256 Адрес : г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а**

1	Ремонт крыши	2 219 509.67	1 918 047.52	803 501.11	0	0	0	1114546.41	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	46 225.56	33 853.41	14 181.74	0	0	0	19671.67	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 790 132.78	758 081.00	317 572.38	0	0	0	440508.62	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 920.72	6 920.72	2 899.20	0	0	0	4021.52	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	52 136.93	49 784.75	20 855.64	0	0	0	28929.11	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 114 925.66	2 766 687.40	1 159 010.07	0	0	0	1607677.33	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**257 Адрес : г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 022.89	5 602.29	5 602.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 022.89	5 602.29	5 602.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**258 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 106**

1	Проведение государственной экспертизы	11 596.86	11 596.86	5 640.76	0	0	0	5956.10	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	243 867.47	164 277.57	79 905.26	0	0	0	84372.31	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	33 680.60	33 680.58	16 382.37	0	0	0	17298.21	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 656 621.09	1 611 418.50	783 800.35	0	0	0	827618.15	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 945 766.02	1 820 973.51	885 728.74	0	0	0	935244.77	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**259 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 17**

1	Ремонт крыши	2 624 931.38	1 843 471.52	627 582.71	0	0	0	1215888.81	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	27 994.73	16 716.23	5 690.79	0	0	0	11025.44	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	116 413.96	98 655.13	33 585.69	0	0	0	65069.44	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 274 724.75	814 575.02	277 310.06	0	0	0	537264.96	0	0	296	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 044 064.82	2 773 417.90	944 169.25	0	0	0	1829248.65	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**260 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 19**

1	Ремонт крыши	2 447 794.66	1 709 698.14	507 975.43	0	0	0	1201722.71	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 667.29	12 042.31	3 577.94	0	0	0	8464.37	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 463.30	83 463.30	24 798.12	0	0	0	58665.18	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 359 769.12	1 007 690.94	299 399.19	0	0	0	708291.75	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 945 694.37	2 812 894.69	835 750.69	0	0	0	1977144	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**261 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 626.80	51 626.80	51 626.80	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	51 626.80	51 626.80	51 626.80	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 262 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 5а

1	Ремонт фасада	2 170 919.46	2 131 284.74	500 730.52	0	0	0	1630554.22	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	44 136.73	44 136.73	10 369.62	0	0	0	33767.11	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 668.54	17 668.55	4 151.10	0	0	0	13517.45	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	15 197.10	15 197.10	3 570.45	0	0	0	11626.65	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 247 921.83	2 208 287.12	518 821.69	0	0	0	1689465.43	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 263 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 6

1	Ремонт крыши	2 188 687.55	2 084 707.00	400 656.37	0	0	0	1684050.63	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	28 104.38	24 049.77	4 622.09	0	0	0	19427.68	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	725 735.23	471 688.00	90 652.93	0	0	0	381035.07	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	142 245.43	118 709.75	22 814.63	0	0	0	95895.12	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	409 546.03	400 828.00	77 034.47	0	0	0	323793.53	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 494 318.62	3 099 982.52	595 780.48	0	0	0	2504202.04	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 264 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации	78 849.42	78 849.42	78 849.42	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 849.42	78 849.42	78 849.42	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 265 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 220 941.39	1 099 280.96	545 944.26	0	0	0	553336.70	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	586 506.00	535 570.99	265 984.69	0	0	0	269586.30	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	79 867.96	79 867.96	39 665.43	0	0	0	40202.53	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 887 315.35	1 714 719.91	851 594.39	0	0	0	863125.52	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**266 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 17**

1	Проведение государственной экспертизы	16 584.14	16 584.14	7 070.59	0	0	0	9513.55	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Декларирование	111 774.20	111 774.19	47 654.57	0	0	0	64119.62	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	42 706.69	39 649.60	16 904.48	0	0	0	22745.12	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 116.90	22 116.90	9 429.47	0	0	0	12687.43	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 880 270.17	6 733 840.00	2 870 951.01	0	0	0	3862888.99	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 073 452.10	6 923 964.83	2 952 010.12	0	0	0	3971954.71	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**267 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5а**

1	Строительный контроль	39 575.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 602 692.97	1 823 096.52	1 018 120.47	0	0	0	804976.05	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 977.79	73 977.79	41 313.39	0	0	0	32664.40	0	0	300	0	0.00
4	Декларирование	171 553.50	143 032.02	79 877.19	0	0	0	63154.83	0	0	287	0	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 440 051.73	2 030 647.00	1 134 028.43	0	0	0	896618.57	0	0	0	0	0.00
Итого по адресу:	7 327 851.30	4 070 753.33	2 273 339.49	0	0	0	1797413.84	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**268 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	188 921.56	54 311.92	54 311.92	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	188 921.56	54 311.92	54 311.92	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**269 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	157 182.76	46 435.44	46 435.44	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	157 182.76	46 435.44	46 435.44	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**270 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7б**

1	Разработка проектно-сметной документации	171 344.65	171 344.65	81 269.26	0	0	0	90075.39	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Декларирование	171 553.50	143 032.02	67 840.50	0	0	0	75191.52	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 659 865.85	2 776 213.92	1 316 766.24	0	0	0	1459447.68	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	55 605.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 245 672.00	4 937 830.63	2 342 027.25	0	0	0	2595803.38	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 304 044.44	8 028 421.22	3 807 903.25	0	0	0	4220517.97	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 271 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 999 763.33	1 960 931.89	988 749.99	0	0	0	972181.90	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 398.84	11 430.49	5 763.53	0	0	0	5666.96	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 013.62	50 859.60	25 644.66	0	0	0	25214.94	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Декларирование	17 216.34	14 353.18	7 237.23	0	0	0	7115.95	0	0	302	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 510 628.00	1 001 981.00	505 223.41	0	0	0	496757.59	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 600 020.13	3 039 556.16	1 532 618.82	0	0	0	1506937.34	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**272 Адрес : г. Орск, ул. М. Конева, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	204 508.92	204 508.92	204 508.92	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		204 508.92	204 508.92	204 508.92	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**273 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 254.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 254.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**274 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 927.76	37 927.76	37 927.76	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	37 927.76	37 927.76	37 927.76	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**275 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 068.01	38 950.47	2 705.74	0	0	0	36244.73	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 117 328.21	1 257 821.51	87 376.13	0	0	0	1170445.38	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 226 841.30	1 459 112.35	101 359.05	0	0	0	1357753.30	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	4 790.22	4 790.22	332.76	0	0	0	4457.46	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	31 315.00	30 840.92	2 142.40	0	0	0	28698.52	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 421 342.74	2 791 515.47	193 916.08	0	0	0	2597599.39	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**276 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55**

1	Строительный контроль	24 549.46	19 381.67	1 874.01	0	0	0	17507.66	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 639.95	39 768.10	3 845.17	0	0	0	35922.93	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 038 332.52	2 122 732.68	205 246.86	0	0	0	1917485.82	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
Итого по адресу:	2 142 521.93	2 181 882.45	210 966.05	0	0	0	1970916.40	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**277 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6**

1	Проведение государственной экспертизы	590.00	24 449.25	11 710.03	0	0	0	12739.22	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Декларирование	177 501.58	177 501.58	85 014.82	0	0	0	92486.76	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 724 648.12	10 450 242.88	5 005 169.41	0	0	0	5445073.47	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 601.60	25 601.60	12 261.95	0	0	0	13339.65	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	64 029.88	58 116.38	27 834.98	0	0	0	30281.40	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	10 992 271.19	10 735 041.60	5 141 991.19	0	0	0	5593920.50	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**278 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 059 217.02	972 725.00	972 725.00	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	37 286.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	22 649.06	19 061.59	19 061.59	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 119 152.85	991 786.59	991 786.59	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**279 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 20**

1	Строительный контроль	22 714.38	6 814.31	1 182.19	0	0	0	5632.12	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	61 767.39	52 345.25	9 081.22	0	0	0	43264.03	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 152 500.46	569 478.00	98 797.02	0	0	0	470680.98	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	3 035 417.28	1 814 349.00	314 765.94	0	0	0	1499583.06	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 272 399.51	2 442 986.56	423 826.38	0	0	0	2019160.18	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 280 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	63 776.30	6 377.63	6 377.63	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	63 776.30	6 377.63	6 377.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 281 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 24

1	Строительный контроль	45 201.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 412 886.71	1 589 858.23	353 547.59	0	0	0	1236310.64	0	0	288	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 050.61	22 050.61	4 903.54	0	0	0	17147.07	0	0	324	0	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 098.36	5 098.36	1 133.76	0	0	0	3964.60	0	0	321	0	0.00
Итого по адресу:	2 485 237.08	1 617 007.20	359 584.89	0	0	0	1257422.31	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**282 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 790.55	6 179.06	6 179.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 790.55	6 179.06	6 179.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**283 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 548.53	79 493.59	79 493.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 548.53	79 493.59	79 493.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**284 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 129.93	68 080.45	68 080.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 129.93	68 080.45	68 080.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**285 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	148.42	44.53	44.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	12 352.58	11 661.00	11 661.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	423 775.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 572.78	22 519.31	22 519.31	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	462 848.78	34 224.84	34 224.84	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**286 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	84 871.68	85 821.15	85 821.15	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	84 871.68	85 821.15	85 821.15	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**287 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	19 424.53	17 678.83	7 379.56	0	0	0	10299.27	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 314.02	36 622.73	15 287.19	0	0	0	21335.54	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	388 011.38	252 894.23	105 563.98	0	0	0	147330.25	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		448 749.93	307 195.79	128 230.73	0	0	0	178965.06	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**288 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 41**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	446 146.27	423 862.95	230 744.78	0	0	0	193118.17	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	574 722.32	57 472.23	31 287.04	0	0	0	26185.19	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	151 650.95	150 779.42	82 082.11	0	0	0	68697.31	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 172 519.54	632 114.60	344 113.92	0	0	0	288000.68	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 289 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 145 712.43	716 969.69	716 969.69	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 055.62	11 136.26	11 136.26	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 539.94	31 539.94	31 539.94	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	2 822.81	2 822.81	2 822.81	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 202 130.80	762 468.70	762 468.70	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 290 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	68 698.74	6 869.87	6 869.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	68 698.74	6 869.87	6 869.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**291 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	135 932.40	13 593.24	13 593.24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		135 932.40	13 593.24	13 593.24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**292 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 4**

1	Ремонт фасада	1 648 229.80	1 494 184.00	78 970.09	33843.49	0	0	1381370.42	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	30 999.35	29 668.30	1 568.02	671.99	0	0	27428.29	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	97 787.10	48 893.55	2 584.10	1107.45	0	0	45202	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 777 016.25	1 572 745.85	83 122.21	35622.93	0	0	1454000.71	0	0	302	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**293 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	51 921.28	5 192.13	5 192.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 921.28	5 192.13	5 192.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 294 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 23

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	352 846.36	156 564.76	15 054.75	0	0	0	141510.01	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	44 637.08	38 261.16	3 679.07	0	0	0	34582.09	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 228 737.38	1 087 271.59	104 548.42	0	0	0	982723.17	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	934 817.59	711 000.20	68 367.42	0	0	0	642632.78	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	6 246.14	6 246.14	600.61	0	0	0	5645.53	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	50 431.00	50 431.00	4 849.28	0	0	0	45581.72	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 617 715.55	2 049 774.85	197 099.54	0	0	0	1852675.31	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 295 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведение государственной экспертизы	1 453.04	1 453.04	1 453.04	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 549.62	30 549.62	30 549.62	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	536 421.75	518 261.64	518 261.64	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	166 346.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	18 029.78	9 341.09	9 341.09	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		752 800.92	559 605.39	559 605.39	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 296 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66

1	Ремонт крыши	5 096 370.32	2 426 312.46	431 258.94	0	0	0	1995053.52	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	143 828.69	48 086.93	8 547.09	0	0	0	39539.84	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	148 582.67	68 157.19	12 114.43	0	0	0	56042.76	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 388 781.68	2 542 556.58	451 920.46	0	0	0	2090636.12	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**297 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67**

1	Строительный контроль	56 552.00	25 109.88	9 750.93	0	0	0	15358.95	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 939.63	34 694.61	13 472.97	0	0	0	21221.64	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 677 993.84	1 384 563.62	537 667.90	0	0	0	846895.72	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 775 485.47	1 444 368.11	560 891.79	0	0	0	883476.32	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**298 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 68**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	607 658.74	462 257.00	192 230.06	0	0	0	270026.94	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 783 689.48	1 442 004.84	599 659.23	0	0	0	842345.61	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 802.42	73 802.42	30 690.81	0	0	0	43111.61	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	38 791.34	13 610.19	5 659.81	0	0	0	7950.38	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведение государственной экспертизы	12 392.98	14 552.13	6 051.52	0	0	0	8500.61	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 516 334.96	2 006 226.58	834 291.43	0	0	0	1171935.15	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 299 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69

1	Ремонт крыши	3 854 556.61	2 939 319.82	558 621.44	111524.07	0	0	2269174.31	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 004.43	46 632.66	8 862.60	1769.34	0	0	36000.72	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	145 244.51	66 625.92	12 662.34	2527.93	0	0	51435.65	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 036 805.55	3 052 578.40	580 146.38	115821.34	0	0	2356610.68	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 300 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71

1	Ремонт крыши	3 099 257.79	2 343 592.10	493 858.71	112620.34	0	0	1737113.05	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	142 726.38	46 705.95	9 842.22	2244.43	0	0	34619.30	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	125 963.39	57 781.37	12 176.11	2776.66	0	0	42828.60	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 367 947.56	2 448 079.42	515 877.04	117641.43	0	0	1814560.95	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 301 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72

1	Строительный контроль	34 194.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Ремонт крыши	3 792 268.90	2 956 309.25	582 164.97	102429.13	0	0	2271715.15	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	126 141.15	57 862.91	11 394.53	2004.81	0	0	44463.57	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 952 604.44	3 014 172.16	593 559.50	104433.94	0	0	2316178.72	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 302 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации	130 920.99	60 055.50	11 387.14	2285.92	0	0	46382.43	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 749 450.14	2 838 866.42	538 278.45	108057.24	0	0	2192530.73	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	49 281.79	23 786.61	4 510.19	905.40	0	0	18371.02	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 929 652.92	2 922 708.53	554 175.78	111248.57	0	0	2257284.18	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 303 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	130 294.66	113 003.88	95 357.74	0	0	0	17646.14	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	129 217.32	99 700.56	84 131.80	0	0	0	15568.76	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 154.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	132 549.44	112 330.03	94 789.11	0	0	0	17540.92	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	238 097.98	219 790.59	185 469.14	0	0	0	34321.45	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	121 451.88	50 957.12	42 999.90	0	0	0	7957.22	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	756 765.47	595 782.18	502 747.69	0	0	0	93034.49	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 304 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75

1	Ремонт крыши	5 130 150.57	2 317 155.38	495 772.54	119028.93	0	0	1702353.91	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	142 110.30	45 900.24	9 820.70	2357.83	0	0	33721.71	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	144 328.34	66 205.66	14 165.19	3400.89	0	0	48639.58	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 416 589.21	2 429 261.28	519 758.43	124787.65	0	0	1784715.20	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 305 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 81

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 207 427.00	708 615.80	262 848.99	0	0	0	445766.81	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 089 210.00	2 731 501.61	1 013 204.11	0	0	0	1718297.50	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	75 165.83	75 165.83	27 881.49	0	0	0	47284.34	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	76 656.71	49 497.04	18 360.09	0	0	0	31136.95	0	0	315	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведение государственной экспертизы	12 037.27	12 037.27	4 465.02	0	0	0	7572.25	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 460 496.81	3 576 817.55	1 326 759.69	0	0	0	2250057.86	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 306 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83

1	Ремонт крыши	4 146 552.16	2 922 451.72	813 788.67	38103.70	0	0	2070559.36	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	49 680.11	54 505.01	15 177.52	710.65	0	0	38616.84	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	134 673.36	61 776.77	17 202.42	805.46	0	0	43768.89	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 330 905.63	3 038 733.50	846 168.60	39619.81	0	0	2152945.09	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 307 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации	134 227.64	61 572.31	16 412.42	1047.96	0	0	44111.93	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 146 552.16	2 922 451.72	778 994.66	49739.94	0	0	2093717.12	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	74 118.86	46 206.27	12 316.52	786.43	0	0	33103.32	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 354 898.66	3 030 230.30	807 723.60	51574.32	0	0	2170932.38	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 308 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12

1	Строительный контроль	82 778.24	7 118.94	3 209.56	0	0	0	3909.38	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 574 086.55	1 372 225.96	618 664.73	0	0	0	753561.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	100 142.25	100 142.25	45 148.89	0	0	0	54993.36	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 274 196.00	382 258.80	172 340.45	0	0	0	209918.35	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 031 203.04	1 861 745.95	839 363.62	0	0	0	1022382.33	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 309 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16

1	Строительный контроль	5 252.00	3 952.97	3 952.97	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	1 275.36	1 275.36	1 275.36	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	32 364.73	32 364.73	32 364.73	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	231 728.00	167 261.55	167 261.55	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	270 620.09	204 854.61	204 854.61	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 310 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	202 986.11	202 986.11	202 986.11	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	202 986.11	202 986.11	202 986.11	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 311 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225

1	Строительный контроль	34 411.92	21 712.01	21 712.01	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	5 904.20	5 904.20	5 904.20	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 428 023.53	1 016 528.70	1 016 528.70	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Разработка проектно-сметной документации	71 014.41	71 014.41	71 014.41	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	189 975.06	189 975.28	189 975.28	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 729 329.12	1 305 134.60	1 305 134.60	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 312 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	72 005.41	72 005.41	72 005.41	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		72 005.41	72 005.41	72 005.41	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 313 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации	42 788.63	47 067.49	47 067.49	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	42 788.63	47 067.49	47 067.49	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**314 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 360.76	99 980.01	99 980.01	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	98 360.76	99 980.01	99 980.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**315 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	94 817.96	95 763.67	95 763.67	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	94 817.96	95 763.67	95 763.67	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**316 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	50 531.51	48 473.15	38 498.63	0	0	0	9974.52	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 011.72	903.52	717.60	0	0	0	185.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 204.18	21 359.48	16 964.25	0	0	0	4395.23	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	225 035.80	183 138.85	145 453.63	0	0	0	37685.22	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		303 783.21	253 875.00	201 634.12	0	0	0	52240.88	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**317 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40**

1	Строительный контроль	27 023.42	12 496.37	4 799.95	0	0	0	7696.42	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 249 088.11	1 549 149.00	595 039.88	0	0	0	954109.12	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	105 501.39	89 407.95	34 342.27	0	0	0	55065.68	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 080 131.00	673 053.00	258 524.76	0	0	0	414528.24	0	0	295	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 461 743.92	2 324 106.32	892 706.86	0	0	0	1431399.46	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 318 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 42

1	Ремонт крыши	1 307 689.04	1 118 699.00	251 318.55	0	0	0	867380.45	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 196.45	33 277.93	7 475.97	0	0	0	25801.96	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	512 292.72	446 024.66	100 200.56	0	0	0	345824.10	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 862.27	6 862.27	1 541.63	0	0	0	5320.64	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	70 690.87	70 690.88	15 880.88	0	0	0	54810	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	305 089.45	281 598.74	63 261.87	0	0	0	218336.87	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 247 820.80	1 957 153.48	439 679.46	0	0	0	1517474.02	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 319 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 72

1	Ремонт фасада	1 397 628.68	989 952.78	48 419.07	0	0	0	941533.71	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 861.00	45 469.68	2 223.94	0	0	0	43245.74	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 910.79	2 910.79	142.37	0	0	0	2768.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 283.55	32 414.20	1 585.39	0	0	0	30828.81	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 168 020.00	714 586.66	34 950.78	0	0	0	679635.88	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 621 704.02	1 785 334.11	87 321.56	0	0	0	1698012.55	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 320 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 74

1	Ремонт фасада	685 236.47	494 413.84	39 756.81	0	0	0	454657.03	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	23 609.86	20 616.79	1 657.84	0	0	0	18958.95	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 119.24	3 119.24	250.82	0	0	0	2868.42	0	0	321	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	38 733.37	38 733.37	3 114.63	0	0	0	35618.74	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	450 303.16	331 665.28	26 669.87	0	0	0	304995.41	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 201 002.10	888 548.52	71 449.97	0	0	0	817098.55	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 321 Адрес : г. Орск, ул. Огородная, д. 31

1	Строительный контроль	24 934.13	23 065.29	16 292.98	0	0	0	6772.31	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 011 059.05	3 933 375.30	2 778 477.74	0	0	0	1154897.56	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Декларирование	34 432.68	28 706.37	20 277.75	0	0	0	8428.62	0	0	302	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	75 313.00	63 827.80	45 087.01	0	0	0	18740.79	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 145 738.86	4 048 974.76	2 860 135.48	0	0	0	1188839.28	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**322 Адрес : г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18**

1	Строительный контроль	63 134.21	47 788.35	24 797.86	0	0	0	22990.49	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 316 683.13	2 770 957.00	1 437 877.55	0	0	0	1333079.45	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 477.67	9 477.67	4 918.06	0	0	0	4559.61	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 329.74	37 329.74	19 370.78	0	0	0	17958.96	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 426 624.75	2 865 552.76	1 486 964.24	0	0	0	1378588.52	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**323 Адрес : г. Орск, ул. Олимпийская, д. 20**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	623 256.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	623 256.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 324 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 60

1	Ремонт фасада	2 015 352.32	1 591 181.62	646 671.85	0	0	0	944509.77	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	98 677.43	62 862.36	25 547.88	0	0	0	37314.48	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 197.00	16 197.00	6 582.62	0	0	0	9614.38	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	83 227.99	83 227.99	33 824.67	0	0	0	49403.32	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 722 608.83	1 970 438.34	800 805.51	0	0	0	1169632.83	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 936 063.57	3 723 907.31	1 513 432.53	0	0	0	2210474.78	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 325 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 63а

1	Разработка проектно-сметной документации	78 611.92	7 861.19	7 861.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	78 611.92	7 861.19	7 861.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**326 Адрес : г. Орск, ул. Онежская, д. 32**

1	Строительный контроль	57 836.53	3 438.99	523.16	0	0	0	2915.83	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 222 693.60	2 221 892.55	338 005.72	0	0	0	1883886.83	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	80 454.17	53 445.27	8 130.37	0	0	0	45314.90	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	302 501.83	180 179.64	27 409.85	0	0	0	152769.79	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 663 486.13	2 458 956.45	374 069.10	0	0	0	2084887.35	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**327 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а**

1	Строительный контроль	39 415.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 447 372.07	2 223 062.28	2 155 887.06	0	0	0	67175.22	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Декларирование	171 553.50	143 032.02	138 709.96	0	0	0	4322.06	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 283.96	33 283.96	32 278.20	0	0	0	1005.76	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 691 625.10	2 399 378.26	2 326 875.23	0	0	0	72503.03	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**328 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 15**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 887 542.30	2 936 921.48	2 026 803.86	0	0	0	910117.62	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	84 330.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	228 738.01	190 709.35	131 610.75	0	0	0	59098.60	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	94 284.41	94 284.41	65 066.77	0	0	0	29217.64	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 566 805.60	1 070 041.68	738 448.28	0	0	0	331593.40	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 861 700.51	4 291 956.92	2 961 929.66	0	0	0	1330027.26	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 329 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 17а

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 330 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 5а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 331 Адрес : г. Орск, ул. Петровского, д. 12б

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	481 156.74	420 754.29	420 754.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 308.02	38 308.02	38 308.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	519 464.76	459 062.31	459 062.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 332 Адрес : г. Орск, ул. Попова, д. 5а

1	Строительный контроль	41 881.06	37 929.20	18 585.83	0	0	0	19343.37	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	352 536.00	339 353.84	166 288.09	0	0	0	173065.75	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	39 269.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	156 498.05	132 606.92	64 979.23	0	0	0	67627.69	0	0	314	0	0.00	
5	Декларирование	52 165.50	43 059.56	21 099.78	0	0	0	21959.78	0	0	302	0	0.00	
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 050 551.01	5 900 318.71	2 891 238.09	0	0	0	3009080.62	0	0	305	0	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 046 206.70	2 741 474.21	1 343 360.43	0	0	0	1398113.78	0	0	304	0	0.00	
	Итого по адресу:	12 739 107.60	9 194 742.44	4 505 551.46	0	0	0	4689190.98	0	0	314	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**333 Адрес : г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 972.44	60 993.59	27 750.64	0	0	0	33242.95	0	0	315	0	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	29 119.16	26 026.89	11 841.62	0	0	0	14185.27	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 695 896.76	2 625 415.00	1 194 501.77	0	0	0	1430913.23	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 796 988.36	2 712 435.48	1 234 094.03	0	0	0	1478341.45	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 334 Адрес : г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	24 727.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	6 350.07	3 592.93	1 799.55	0	0	0	1793.38	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 861.63	21 916.64	10 977.14	0	0	0	10939.50	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	279 990.79	198 114.92	99 227.60	0	0	0	98887.32	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	336 930.48	223 624.49	112 004.29	0	0	0	111620.20	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**335 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 666.40	66 666.40	66 666.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 666.40	66 666.40	66 666.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**336 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а**

1	Строительный контроль	60 626.92	43 421.39	13 693.49	0	0	0	29727.90	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 203.88	38 308.37	12 081.03	0	0	0	26227.34	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 937 926.45	2 398 481.88	756 391.83	0	0	0	1642090.05	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 043 757.25	2 480 211.64	782 166.35	0	0	0	1698045.29	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**337 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а**

1	Строительный контроль	7 146.75	714.68	714.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 356.15	33 785.02	33 785.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	558 896.40	427 717.84	427 717.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	575 399.30	462 217.54	462 217.54	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 338 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 59

1	Строительный контроль	38 594.02	29 664.15	15 415.50	0	0	0	14248.65	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	102 488.47	98 209.61	51 036.36	0	0	0	47173.25	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	174 173.61	17 417.36	9 051.24	0	0	0	8366.12	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 982 259.97	2 278 859.95	1 184 249.78	0	0	0	1094610.17	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 297 516.07	2 424 151.07	1 259 752.87	0	0	0	1164398.20	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 339 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 60

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	7 222.73	6 443.18	763.80	0	0	0	5679.38	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 216.42	38 960.92	4 618.57	0	0	0	34342.35	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	86 678.87	78 077.00	9 255.53	0	0	0	68821.47	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	672 243.41	584 335.00	69 269.16	0	0	0	515065.84	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		806 361.43	707 816.10	83 907.05	0	0	0	623909.05	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 340 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 62

1	Ремонт крыши	949 811.26	1 088 593.56	172 956.89	0	0	0	915636.67	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	24 630.51	21 129.59	3 357.09	0	0	0	17772.50	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 960.92	29 654.57	4 711.55	0	0	0	24943.02	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 013 402.69	1 139 377.72	181 025.53	0	0	0	958352.19	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 341 Адрес : г. Орск, ул. Радостева, д. 13

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	158 704.63	15 870.46	15 870.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	158 704.63	15 870.46	15 870.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 342 Адрес : г. Орск, ул. Радостева, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	67 500.47	67 500.47	67 500.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	67 500.47	67 500.47	67 500.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 343 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	36 829.43	36 829.43	36 829.43	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	36 829.43	36 829.43	36 829.43	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 344 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 6

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	33 529.49	33 529.49	33 529.49	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	33 529.49	33 529.49	33 529.49	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 345 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	36 349.51	36 349.51	36 349.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	36 349.51	36 349.51	36 349.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 346 Адрес : г. Орск, ул. Разина, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации	58 640.66	17 592.20	17 592.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	58 640.66	17 592.20	17 592.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 347 Адрес : г. Орск, ул. Светлая, д. 2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	43 529.16	43 529.16	43 529.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	28 388.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 239 477.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 311 395.70	43 529.16	43 529.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 348 Адрес : г. Орск, ул. Светлая, д. 59а

1	Разработка проектно-сметной документации	37 664.20	37 664.21	37 664.21	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	7 039.42	5 217.83	5 217.83	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	658 793.91	546 206.26	546 206.26	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	703 497.53	589 088.30	589 088.30	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 349 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	83 281.20	61 244.46	54 904.69	0	0	0	6339.77	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 509.20	550.92	493.89	0	0	0	57.03	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	105 320.80	105 320.80	94 418.44	0	0	0	10902.36	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	347 553.60	34 755.36	31 157.63	0	0	0	3597.73	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	541 664.80	201 871.54	180 974.65	0	0	0	20896.89	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 350 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации	75 346.12	7 534.61	7 534.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	75 346.12	7 534.61	7 534.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 351 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	34 682.52	34 682.52	34 682.52	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	34 682.52	34 682.52	34 682.52	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 352 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации	33 693.98	33 693.98	33 693.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	33 693.98	33 693.98	33 693.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 353 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67

1	Строительный контроль	30 569.16	5 821.62	5 821.62	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Утепление фасада	2 079 165.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	207 302.88	121 367.38	121 367.38	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	692 773.96	605 350.76	605 350.76	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1073 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 009 811.95	732 539.76	732 539.76	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 354 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации	55 033.27	16 509.98	16 509.98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	55 033.27	16 509.98	16 509.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 355 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 72

1	Разработка проектно-сметной документации	37 003.57	29 477.69	29 477.69	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	37 003.57	29 477.69	29 477.69	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 356 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 78

1	Строительный контроль	38 607.48	29 180.04	4 043.32	0	0	0	25136.72	0	0	287	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	85 842.71	50 616.98	7 013.72	0	0	0	43603.26	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 716 675.92	1 503 352.18	208 311.26	0	0	0	1295040.92	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 841 126.11	1 583 149.20	219 368.29	0	0	0	1363780.91	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 357 Адрес : г. Орск, ул. Сорокина, д. 2

1	Строительный контроль	79 772.82	7 977.28	7 977.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	220 867.20	169 208.22	169 208.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	150 635.25	119 038.07	119 038.07	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 076 317.94	507 631.79	507 631.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 527 593.21	803 855.36	803 855.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 358 Адрес : г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а

1	Строительный контроль	97 620.71	9 762.07	2 036.25	0	0	0	7725.82	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	282 690.72	28 269.07	5 896.60	0	0	0	22372.47	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 416 105.13	3 746 335.20	781 441.68	0	0	0	2964893.52	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	226 742.40	176 675.06	36 852.35	0	0	0	139822.71	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	136 277.70	136 277.70	28 425.93	0	0	0	107851.77	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 159 436.66	4 097 319.10	854 652.81	0	0	0	3242666.29	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 359 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	50 184.17	5 018.42	5 018.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 184.17	5 018.42	5 018.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 360 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 17

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	71 035.68	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	71 035.68	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**361 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 19**

1	Строительный контроль	62 042.66	50 728.42	20 033.76	0	0	0	30694.66	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	766 596.76	345 825.01	136 573.84	0	0	0	209251.17	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 752 606.47	296 745.22	117 191.16	0	0	0	179554.06	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	75 781.70	75 781.70	29 927.85	0	0	0	45853.85	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 944.81	8 944.81	3 532.50	0	0	0	5412.31	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 748 905.48	2 530 982.61	999 540.26	0	0	0	1531442.35	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 414 877.88	3 309 007.77	1 306 799.37	0	0	0	2002208.40	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 362 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	52 472.68	5 247.27	5 247.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 472.68	5 247.27	5 247.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 363 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	52 723.69	5 272.37	5 272.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 723.69	5 272.37	5 272.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**364 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 25**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 951.22	5 295.12	5 295.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 951.22	5 295.12	5 295.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**365 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а**

1	Строительный контроль	37 768.36	27 296.55	8 011.99	0	0	0	19284.56	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 783 671.37	2 316 504.45	679 932.62	0	0	0	1636571.83	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	92 593.59	92 593.59	27 177.76	0	0	0	65415.83	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	762 680.45	652 527.32	191 527.63	0	0	0	460999.69	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 676 713.77	3 088 921.91	906 650.00	0	0	0	2182271.91	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**366 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 45**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	39 475.00	39 120.95	5 636.69	0	0	0	33484.26	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 766 057.38	2 145 695.92	309 159.55	0	0	0	1836536.37	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 822.05	9 822.05	1 415.20	0	0	0	8406.85	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 576.35	31 576.35	4 549.63	0	0	0	27026.72	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 846 930.78	2 226 215.27	320 761.07	0	0	0	1905454.20	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 367 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а

1	Строительный контроль	57 685.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	86 341.92	73 171.12	7 956.40	0	0	0	65214.72	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 728 489.53	9 475 520.12	1 030 338.99	0	0	0	8445181.13	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 872 516.46	9 548 691.24	1 038 295.39	0	0	0	8510395.85	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 368 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 55

1	Строительный контроль	49 454.00	27 522.90	11 049.76	0	0	0	6502.47	0	0	315	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	902 858.94	290 668.56	116 696.20	0	137778.34	0	68672.40	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 802.13	7 802.13	3 132.36	0	0	0	1843.31	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	55 552.76	55 552.76	22 303.05	0	0	0	13124.71	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	4 219 398.87	2 422 705.39	972 656.00	0	878112.66	0	572380.47	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 235 066.70	2 804 251.74	1 125 837.38	0	1015891	0	662523.36	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 369 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а

1	Разработка проектно-сметной документации	74 097.54	7 409.75	7 409.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 097.54	7 409.75	7 409.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 370 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б

1	Ремонт крыши	3 665 538.16	2 210 048.96	581 110.60	0	0	0	1628938.36	0	0	291	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	31 273.68	32 115.69	8 444.50	0	0	0	23671.19	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	154 956.71	99 331.22	26 118.17	0	0	0	73213.05	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	681 391.85	347 971.03	91 495.55	0	0	0	256475.48	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	918 558.20	494 835.66	130 112.16	0	0	0	364723.50	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 451 718.60	3 184 302.56	837 280.98	0	0	0	2347021.58	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**371 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 69**

1	Строительный контроль	17 907.99	12 325.35	2 607.68	0	0	0	9717.67	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	770 679.23	505 067.07	106 857.10	0	0	0	398209.97	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 770.44	1 770.44	374.57	0	0	0	1395.87	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	11 652.76	11 652.76	2 465.38	0	0	0	9187.38	0	0	323	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	802 010.42	530 815.62	112 304.72	0	0	0	418510.90	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 372 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 87

1	Разработка проектно-сметной документации	127 385.39	12 738.54	12 738.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	127 385.39	12 738.54	12 738.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 373 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 89

1	Строительный контроль	45 201.01	17 459.14	17 459.14	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 155 292.64	968 665.54	968 665.54	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 334.39	6 334.39	6 334.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 766.65	35 766.65	35 766.65	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1083 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 242 594.69	1 028 225.72	1 028 225.72	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 374 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 99

1	Строительный контроль	55 600.78	18 833.11	18 833.11	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 711 414.61	1 044 897.08	1 044 897.08	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 706.40	6 706.40	6 706.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 900.71	35 900.71	35 900.71	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 809 622.50	1 106 337.30	1 106 337.30	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 375 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	79 748.10	79 748.10	79 748.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	79 748.10	79 748.10	79 748.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**376 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 10**

1	Строительный контроль	18 871.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 746.19	35 378.12	2 338.40	0	0	0	33039.72	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 925 895.06	1 724 802.12	114 004.75	0	0	0	1610797.37	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 986 513.22	1 760 180.24	116 343.15	0	0	0	1643837.09	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**377 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 12**

1	Строительный контроль	34 814.88	34 814.88	6 017.85	0	34814.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 712 412.64	1 746 288.61	301 850.68	0	1436311.31	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	12 199.81	12 199.81	2 108.77	0	12199.81	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 876.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 793 303.42	1 793 303.30	309 977.30	0	1483326	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**378 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 16**

1	Строительный контроль	35 386.30	28 187.10	8 851.29	0	0	0	19335.81	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	308 549.06	93 687.44	29 419.66	0	0	0	64267.78	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 037.13	70 370.45	22 097.68	0	0	0	48272.77	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 836 971.83	2 619 729.00	822 645.39	0	0	0	1797083.61	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 263 944.32	2 811 973.99	883 014.02	0	0	0	1928959.97	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**379 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 19**

1	Строительный контроль	74 335.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 816 014.83	2 727 638.40	1 288 770.04	0	0	0	1438868.36	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 890 350.33	2 727 638.40	1 288 770.04	0	0	0	1438868.36	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 380 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 2

1	Строительный контроль	20 935.59	14 985.33	1 040.38	0	0	0	13944.95	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 161.47	18 161.50	1 260.89	0	0	0	16900.61	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 177 896.98	2 012 007.33	139 686.82	0	0	0	1872320.51	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 216 994.04	2 045 154.16	141 988.09	0	0	0	1903166.07	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 381 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 4

1	Ремонт фасада	1 562 981.98	1 352 067.99	60 405.56	0	0	0	1291662.43	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 980.65	45 047.78	2 012.57	0	0	0	43035.21	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 633.36	4 633.36	207.00	0	0	0	4426.36	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 558.19	35 557.95	1 588.60	0	0	0	33969.35	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 634 692.26	1 489 266.36	66 535.10	0	0	0	1422731.26	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 291 846.44	2 926 573.44	130 748.84	0	0	0	2795824.60	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 382 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	18 013.67	18 013.43	964.10	0	0	0	17049.33	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 305.38	12 632.89	676.13	0	0	0	11956.76	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 160 192.97	1 966 549.35	105 252.13	0	0	0	1861297.22	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 198 512.02	1 997 195.67	106 892.36	0	0	0	1890303.31	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 383 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 9

1	Строительный контроль	14 316.88	8 962.15	795.35	0	0	0	8166.80	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 229.76	17 229.68	1 529.06	0	0	0	15700.62	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 450 394.66	1 319 682.64	117 116.45	0	0	0	1202566.19	0	0	304	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 481 941.30	1 345 874.47	119 440.87	0	0	0	1226433.60	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**384 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 21**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 962 178.47	2 845 707.30	1 322 567.36	0	0	0	1523139.94	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	213 899.29	21 389.93	9 941.16	0	0	0	11448.77	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Декларирование	62 284.77	62 284.77	28 947.39	0	0	0	33337.38	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	23 327.44	23 327.44	10 841.63	0	0	0	12485.81	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	75 160.15	75 160.15	34 931.34	0	0	0	40228.81	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	537 382.17	391 005.04	181 723.01	0	0	0	209282.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 874 232.29	3 418 874.63	1 588 951.89	0	0	0	1829922.74	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 385 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 5

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 386 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 7

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0	0	0	0	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0	0	0	0	0	0	295	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**387 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 9**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**388 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 4а**

1	Строительный контроль	42 300.91	4 230.09	2 021.14	0	0	0	2208.95	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 307.64	47 718.34	22 799.85	0	0	0	24918.49	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 152 483.14	1 865 424.89	891 301.20	0	0	0	974123.69	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 251 091.69	1 917 373.32	916 122.19	0	0	0	1001251.13	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**389 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 289.44	9 328.94	9 328.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 289.44	9 328.94	9 328.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**390 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 8**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	15 478 425.40	15 076 668.60	6 734 223.48	0	0	0	8342445.12	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	96 044.51	89 165.98	39 827.34	0	0	0	49338.64	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 642 908.50	364 290.85	162 716.05	0	0	0	201574.80	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Декларирование	251 491.73	251 491.72	112 332.60	0	0	0	139159.12	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	35 103.93	35 103.93	15 679.70	0	0	0	19424.23	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	116 774.97	116 774.97	52 159.32	0	0	0	64615.65	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	19 620 740.04	15 933 466.05	7 116 938.50	0	0	0	8816557.55	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 391 Адрес : г. Орск, ул. Строителей, д. 8

1	Ремонт фасада	2 695 696.48	1 775 390.26	80 584.84	0	0	0	1694805.42	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	55 054.02	24 618.57	1 117.44	0	0	0	23501.13	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 257.18	9 257.18	420.18	0	0	0	8837	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	75 731.31	75 731.31	3 437.44	0	0	0	72293.87	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 489 009.59	1 241 371.98	56 345.79	0	0	0	1185026.19	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 324 748.58	3 126 369.30	141 905.68	0	0	0	2984463.62	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 392 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 15

1	Строительный контроль	37 841.26	30 309.81	6 812.49	0	0	0	23497.32	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 668.99	25 990.67	5 841.71	0	0	0	20148.96	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 697 174.59	1 526 589.30	343 118.94	0	0	0	1183470.36	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 765 684.84	1 582 889.78	355 773.14	0	0	0	1227116.64	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 393 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 5

1	Строительный контроль	19 192.15	14 875.26	1 371.81	0	0	0	13503.45	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 116 302.64	891 146.50	82 182.62	0	0	0	808963.88	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 205.40	3 205.40	295.61	0	0	0	2909.79	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 218.70	28 218.70	2 602.36	0	0	0	25616.34	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 166 918.89	937 445.86	86 452.40	0	0	0	850993.46	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 394 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 6

1	Строительный контроль	31 648.00	16 847.95	12 487.74	0	0	0	4360.21	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 481 875.00	1 221 304.00	905 233.26	0	0	0	316070.74	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	5 158.68	5 158.68	3 823.63	0	0	0	1335.05	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 798.22	31 798.22	23 568.91	0	0	0	8229.31	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 550 479.90	1 275 108.85	945 113.54	0	0	0	329995.31	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 395 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а

1	Строительный контроль	137 764.00	31 342.66	25 784.36	0	0	0	5558.30	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 287 641.00	2 376 322.20	1 954 905.97	0	0	0	421416.23	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 662.21	10 662.21	8 771.38	0	0	0	1890.83	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 207.06	39 207.06	32 254.09	0	0	0	6952.97	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 475 274.27	2 457 534.13	2 021 715.80	0	0	0	435818.33	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 396 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	21 588.63	2 158.86	1 536.37	0	0	0	622.49	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	108 791.96	108 791.96	77 422.68	0	0	0	31369.28	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 394 537.37	1 089 298.44	775 208.06	0	0	0	314090.38	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 524 917.96	1 200 249.26	854 167.11	0	0	0	346082.15	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 397 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 38

1	Строительный контроль	45 477.49	36 609.21	19 744.36	0	0	0	16864.85	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 070.26	97 070.26	52 352.69	0	0	0	44717.57	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 071 997.13	1 968 172.74	1 061 490.27	0	0	0	906682.47	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 214 544.88	2 101 852.21	1 133 587.32	0	0	0	968264.89	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 398 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а

1	Строительный контроль	33 145.14	17 404.33	10 426.97	0	0	0	6977.36	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 273.78	44 299.81	26 540.10	0	0	0	17759.71	0	0	314	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт фасада	1 564 483.06	911 712.84	546 208.82	0	0	0	365504.02	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 649 901.98	973 416.98	583 175.88	0	0	0	390241.10	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 399 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 40

1	Строительный контроль	4 527.82	452.78	452.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 347.00	35 347.00	35 347.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	354 088.80	216 115.56	216 115.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	393 963.62	251 915.34	251 915.34	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 400 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 42

1	Строительный контроль	40 368.40	4 036.84	1 531.91	0	0	0	2504.93	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	84 317.32	84 317.32	31 996.90	0	0	0	52320.42	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 663 115.26	2 501 208.65	949 163.62	0	0	0	1552045.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 787 800.98	2 589 562.81	982 692.43	0	0	0	1606870.38	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 401 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 065 411.60	520 918.20	520 918.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	24 358.89	10 554.46	10 554.46	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 610.75	15 610.75	15 610.75	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 105 381.24	547 083.41	547 083.41	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 402 Адрес : г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90

1	Разработка проектно-сметной документации	74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**403 Адрес : г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**404 Адрес : г. Орск, ул. Узловая, д. 1**

1	Ремонт крыши	1 195 322.84	954 722.23	92 948.42	0	0	0	861773.81	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 552.95	23 946.14	2 331.31	0	0	0	21614.83	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 197.64	63 956.93	6 226.62	0	0	0	57730.31	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	320 044.70	278 961.10	27 158.68	0	0	0	251802.42	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	151 991.50	32 004.47	3 115.84	0	0	0	28888.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 752 109.63	1 353 590.87	131 780.88	0	0	0	1221809.99	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 405 Адрес : г. Орск, ул. Узловая, д. 6а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	949 829.38	617 369.11	617 369.11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 652.31	34 652.31	34 652.31	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	984 481.69	652 021.42	652 021.42	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 406 Адрес : г. Орск, ул. Урожайная, д. 29

1	Строительный контроль	26 922.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 774.83	37 774.83	37 774.83	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 700 060.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 764 757.32	37 774.83	37 774.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 407 Адрес : г. Орск, ул. Чекакина, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации	56 191.71	56 191.71	56 191.71	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	56 191.71	56 191.71	56 191.71	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 408 Адрес : г. Орск, ул. Чекакина, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации	56 060.32	56 060.32	56 060.32	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	56 060.32	56 060.32	56 060.32	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 409 Адрес : г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации	267 158.37	231 013.02	231 013.02	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	267 158.37	231 013.02	231 013.02	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 410 Адрес : г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а

1	Ремонт фасада	1 754 303.21	1 070 016.04	200 394.41	0	0	0	869621.63	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	97 613.65	38 661.46	7 240.58	0	0	0	31420.88	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 890 444.93	1 925 068.52	360 530.08	0	0	0	1564538.44	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 094.90	9 094.90	1 703.31	0	0	0	7391.59	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	135 832.28	135 832.28	25 438.90	0	0	0	110393.38	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 141 837.20	862 812.60	161 589.00	0	0	0	701223.60	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 029 126.17	4 041 485.80	756 896.27	0	0	0	3284589.53	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 411 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 11а

1	Строительный контроль	73 489.53	41 905.76	11 285.78	0	0	0	30619.98	0	0	277	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	57 686.46	57 686.46	15 535.73	0	0	0	42150.73	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 050 131.55	3 230 948.48	870 137.18	0	0	0	2360811.30	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 181 307.54	3 330 540.70	896 958.68	0	0	0	2433582.02	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 412 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 116

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 602 948.46	8 382 167.44	3 837 355.18	0	0	0	4544812.26	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 357.80	48 599.93	22 249.04	0	0	0	26350.89	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Декларирование	139 718.42	139 718.42	63 963.07	0	0	0	75755.35	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	19 175.20	19 765.20	9 048.51	0	0	0	10716.69	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	23 859.26	23 859.26	10 922.77	0	0	0	12936.49	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 839 059.14	8 614 110.25	3 943 538.57	0	0	0	4670571.68	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**413 Адрес : г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4**

1	Строительный контроль	62 847.01	6 284.70	4 229.54	0	0	0	2055.16	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 460.23	69 460.23	46 746.08	0	0	0	22714.15	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 318 788.00	1 295 636.40	871 951.02	0	0	0	423685.38	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 451 095.24	1 371 381.33	922 926.64	0	0	0	448454.69	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**414 Адрес : г. Орск, ул. Шелухина, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 233.11	65 233.11	65 233.11	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 233.11	65 233.11	65 233.11	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**415 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 14**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 444 565.24	2 215 908.37	1 021 520.92	0	0	0	1194387.45	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	39 484.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 089 136.20	1 853 787.20	854 585.16	0	0	0	999202.04	0	0	0	0.00	0.00	
4	Декларирование	171 553.50	143 032.02	65 936.93	0	0	0	77095.09	0	0	285	0	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	125 140.31	125 140.31	57 688.96	0	0	0	67451.35	0	0	300	0	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	926 100.64	848 472.46	391 140.89	0	0	0	457331.57	0	0	0	0	0.00	
	Итого по адресу:	8 795 980.76	5 186 340.36	2 390 872.86	0	0	0	2795467.50	0	0	300	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 416 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 14Б

1	Ремонт фасада	2 654 921.49	2 197 777.89	1 169 340.58	0	0	0	1028437.31	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	25 482.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	214 962.69	206 584.83	109 914.67	0	0	0	96670.16	0	0	298	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1105 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	720 391.83	431 852.06	229 769.41	0	0	0	202082.65	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	170 091.82	104 737.72	55 726.32	0	0	0	49011.40	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 785 849.85	2 940 952.50	1 564 750.98	0	0	0	1376201.52	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**417 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	223 865.24	22 386.53	22 386.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		223 865.24	22 386.53	22 386.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**418 Адрес : г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	129 329.75	44 055.56	44 055.56	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	129 329.75	44 055.56	44 055.56	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**419 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 11а**

1	Строительный контроль	30 491.39	30 491.75	2 390.86	0	30491.75	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	197 760.30	271 080.67	21 255.46	0	241261.80	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 001 628.92	1 001 628.42	78 537.76	0	929192.02	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	15 066.14	15 066.14	1 181.34	0	15066.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	61 908.13	61 908.14	4 854.22	0	61908.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	305 365.56	193 603.52	15 180.47	0	172458.69	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 612 220.44	1 573 778.64	123 400.10	0	1450378.54	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**420 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 15**

1	Ремонт крыши	2 634 378.90	2 163 683.72	423 040.96	0	0	0	1740642.76	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	68 735.08	54 313.77	10 619.37	0	0	0	43694.40	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	102 119.42	94 766.82	18 528.70	0	0	0	76238.12	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	118 760.13	114 503.31	22 387.56	0	0	0	92115.75	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	123 298.23	119 074.17	23 281.25	0	0	0	95792.92	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 047 291.76	2 546 341.79	497 857.83	0	0	0	2048483.96	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**421 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 15а**

1	Разработка проектно-сметной документации	124 331.71	12 433.17	12 433.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	124 331.71	12 433.17	12 433.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**422 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 7**

1	Ремонт крыши	3 621 462.93	2 455 008.92	669 603.73	0	0	0	1785405.19	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	64 420.13	31 757.48	8 661.85	0	0	0	23095.63	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 169 282.40	350 784.72	95 676.54	0	0	0	255108.18	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	161 193.73	161 193.73	43 965.59	0	0	0	117228.14	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	237 192.56	198 938.57	54 260.50	0	0	0	144678.07	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	248 193.34	211 705.06	57 742.56	0	0	0	153962.50	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 501 745.09	3 409 388.48	929 910.78	0	0	0	2479477.70	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 423 Адрес : г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4

1	Ремонт крыши	7 594 864.21	2 710 207.20	1 879 781.33	0	0	0	830425.87	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	86 973.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 681 837.25	2 710 207.20	1 879 781.33	0	0	0	830425.87	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 424 Адрес : г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а

1	Строительный контроль	39 495.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Декларирование	171 553.50	143 032.02	141 900.36	0	0	0	1131.66	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	87 033.21	87 033.21	86 344.61	0	0	0	688.60	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 431 353.54	2 025 184.55	2 009 161.43	0	0	0	16023.12	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 729 435.66	2 255 249.78	2 237 406.40	0	0	0	17843.38	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 425 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	68 282.13	72 340.80	49 696.83	0	0	0	22643.97	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	120 090.47	133 872.00	91 967.66	0	0	0	41904.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	232 188.85	166 501.54	114 383.57	0	0	0	52117.97	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	29 116.89	18 087.93	12 426.08	0	0	0	5661.85	0	0	288	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	71 044.30	71 044.31	48 806.17	0	0	0	22238.14	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	743 373.07	680 125.01	467 233.68	0	0	0	212891.33	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	196 667.62	145 758.32	100 133.35	0	0	0	45624.97	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 460 763.33	1 287 729.91	884 647.35	0	0	0	403082.56	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 426 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	164 696.87	16 469.68	16 469.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	164 696.87	16 469.68	16 469.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 427 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 428 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	354 997.53	35 499.74	35 499.74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		354 997.53	35 499.74	35 499.74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 429 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	67 210.47	6 721.05	6 721.05	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 210.47	6 721.05	6 721.05	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 430 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации	80 359.05	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	80 359.05	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 431 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 4а

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 083.38	8 008.34	8 008.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	80 083.38	8 008.34	8 008.34	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 432 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 11

1	Строительный контроль	89 995.07	73 270.22	17 145.66	0	0	0	56124.56	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	91 677.16	91 677.16	21 453.00	0	0	0	70224.16	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	744 261.14	717 170.59	167 822.15	0	0	0	549348.44	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 333 652.27	3 967 551.11	928 430.39	0	0	0	3039120.72	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 259 585.64	4 849 669.08	1 134 851.20	0	0	0	3714817.88	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 433 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 13

1	Строительный контроль	89 995.07	74 829.04	18 494.26	0	0	0	56334.78	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 420 040.54	4 053 939.38	1 001 945.32	0	0	0	3051994.06	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	91 088.48	91 088.48	22 512.84	0	0	0	68575.64	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	744 261.14	717 170.59	177 251.22	0	0	0	539919.37	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 345 385.23	4 937 027.49	1 220 203.64	0	0	0	3716823.85	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 434 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 7

1	Строительный контроль	89 510.07	74 344.04	18 275.18	0	0	0	56068.86	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	91 166.55	91 166.55	22 410.48	0	0	0	68756.07	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	744 261.14	704 293.23	173 128.70	0	0	0	531 164.53	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 420 040.53	4 053 939.38	996 535.55	0	0	0	305 740.83	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 344 978.29	4 923 743.20	1 210 349.90	0	0	0	371 339.30	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**435 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	215 940.18	199 571.95	199 571.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	112 369.48	112 369.48	112 369.48	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	11 631.15	1 163.12	1 163.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	693 649.20	591 365.12	591 365.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	232 235.81	23 223.58	23 223.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 265 825.82	927 693.25	927 693.25	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 436 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85

1	Строительный контроль	6 259.27	5 755.54	5 755.54	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Декларирование	8 608.17	7 176.59	7 176.59	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 265.00	25 650.25	25 650.25	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 504 939.25	982 736.33	982 736.33	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 550 071.69	1 021 318.71	1 021 318.71	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 437 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 514 349.60	454 304.88	353 010.52	0	0	0	101294.36	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	40 586.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 968 941.61	1 351 369.54	1 050 060.63	0	0	0	301308.91	0	0	0	0.00	0.00	
4	Декларирование	114 369.00	95 354.68	74 093.87	0	0	0	21260.81	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	72 171.57	72 171.57	56 079.79	0	0	0	16091.78	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 710 418.40	1 973 200.67	1 533 244.82	0	0	0	439955.85	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**438 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92**

1	Строительный контроль	84 792.86	70 222.31	33 234.55	0	0	0	36987.76	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Декларирование	34 432.64	28 706.37	13 586.04	0	0	0	15120.33	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 982 415.92	3 918 344.59	1 854 459.20	0	0	0	2063885.39	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	98 448.40	86 964.89	41 158.41	0	0	0	45806.48	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 543 043.15	2 269 534.46	1 074 116.62	0	0	0	1195417.84	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 743 132.97	6 373 772.62	3 016 554.82	0	0	0	3357217.80	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 439 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а

1	Строительный контроль	43 649.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 769.92	68 769.92	36 592.11	0	0	0	32177.81	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 943 809.17	1 354 618.11	720 785.06	0	0	0	633833.05	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1119 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Декларирование	114 369.00	95 354.68	50 737.72	0	0	0	44616.96	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 928 236.80	1 317 142.80	700 844.65	0	0	0	616298.15	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 098 834.35	2 835 885.51	1 508 959.53	0	0	0	1326925.98	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 440 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93

1	Ремонт крыши	6 897 316.72	3 922 295.98	1 377 641.86	0	0	0	2544654.12	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	97 253.14	50 886.42	17 873.02	0	0	0	33013.40	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	79 090.04	79 090.04	27 779.07	0	0	0	51310.97	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 073 659.90	4 052 272.44	1 423 293.95	0	0	0	2628978.49	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 441 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 94



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 442 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 210 756.72	1 191 326.97	131 454.94	0	1054443.60	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 273.39	9 273.38	1 023.26	0	9273.38	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Декларирование	31 143.29	31 143.29	3 436.45	0	31143.29	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	8 779.18	8 779.18	968.72	0	8779.18	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 259 952.58	1 240 522.82	136 883.37	0	1103639.45	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 443 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 11

1	Строительный контроль	27 338.11	25 944.10	3 146.49	0	0	0	22797.61	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 575 281.59	2 484 454.60	301 313.78	0	0	0	2183140.82	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 783.80	49 816.78	6 041.76	0	0	0	43775.02	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 661 403.50	2 560 215.48	310 502.03	0	0	0	2249713.45	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 444 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 20

1	Строительный контроль	3 974.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	437 030.40	131 109.12	131 109.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 150.72	32 150.72	32 150.72	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	473 155.91	163 259.84	163 259.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 445 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 26

1	Строительный контроль	12 055.60	4 260.38	1 715.19	0	0	0	2545.19	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	108 452.39	18 949.64	7 628.96	0	0	0	11320.68	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	108 452.39	18 949.64	7 628.96	0	0	0	11320.68	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	58 351.10	120 879.76	48 665.13	0	0	0	72214.63	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	40 077.93	33 964.34	13 673.75	0	0	0	20290.59	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	72 204.87	114 160.39	45 959.97	0	0	0	68200.42	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	270 862.88	219 817.39	88 496.56	0	0	0	131320.83	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	670 457.16	530 981.54	213 768.52	0	0	0	317213.02	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 446 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 30

1	Строительный контроль	2 774.88	277.49	264.47	0	0	0	13.02	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	217 003.20	181 724.92	173 197.60	0	0	0	8527.32	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 231.22	33 231.22	31 671.87	0	0	0	1559.35	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	253 009.30	215 233.63	205 133.94	0	0	0	10099.69	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Муниципальное образование : городской округ ЗАТО пос. Комаровский

##### 1 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 14

1	Ремонт крыши	6 250 848.48	3 091 468.15	1 193 758.09	0	0	0	1897710.06	0	0	293	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	56 797.00	32 095.77	12 393.65	0	0	0	19702.12	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	12 329.35	12 329.35	4 760.93	0	0	0	7568.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 452.00	36 452.00	14 075.79	0	0	0	22376.21	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 356 426.83	3 172 345.27	1 224 988.47	0	0	0	1947356.80	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 2

1	Ремонт крыши	6 283 682.34	3 530 231.32	1 169 253.16	0	0	0	2360978.16	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	55 128.18	37 585.58	12 448.78	0	0	0	25136.80	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 891.20	10 891.20	3 607.29	0	0	0	7283.91	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	78 797.26	78 797.26	26 098.56	0	0	0	52698.70	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 428 498.98	3 657 505.36	1 211 407.78	0	0	0	2446097.58	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 21

1	Ремонт крыши	2 956 349.91	1 674 902.13	521 171.82	0	0	0	1153730.31	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1125 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	25 936.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Проведение государственной экспертизы	5 112.41	5 112.41	1 590.81	0	0	0	3521.60	0	0	321	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	63 444.29	63 444.29	19 741.68	0	0	0	43702.61	0	0	323	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 050 843.35	1 743 458.83	542 504.30	0	0	0	1200954.53	0	0	323	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 23

1	Ремонт крыши	2 845 478.77	1 615 817.31	551 983.01	0	0	0	1063834.30	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	24 964.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 964.89	4 964.89	1 696.07	0	0	0	3268.82	0	0	321	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	63 420.02	63 420.02	21 665.06	0	0	0	41754.96	0	0	323	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 938 827.71	1 684 202.22	575 344.13	0	0	0	1108858.09	0	0	323	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 24

1	Ремонт фасада	6 597 821.75	6 361 996.94	1 191 233.95	0	0	0	5170762.99	0	0	305	0.00	0.00
---	---------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	-----	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1126 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	151 897.92	3 952.06	739.99	0	0	0	3212.07	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	125 899.00	106 693.63	19 977.54	0	0	0	86716.09	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 525 968.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 401 586.67	6 472 642.63	1 211 951.49	0	0	0	5260691.14	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 25**

1	Ремонт фасада	6 588 139.85	6 342 779.46	1 235 447.77	0	0	0	5107331.69	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	151 690.72	3 952.06	769.78	0	0	0	3182.28	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	125 570.00	106 415.40	20 727.61	0	0	0	85687.79	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 525 968.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	9 391 368.57	6 453 146.92	1 256 945.16	0	0	0	5196201.76	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28

1	Ремонт крыши	4 769 529.44	2 497 971.54	922 754.06	0	0	0	1575217.48	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	43 433.00	26 518.51	9 795.97	0	0	0	16722.54	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 574.51	9 574.51	3 536.84	0	0	0	6037.67	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 246.50	34 246.50	12 650.70	0	0	0	21595.80	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 856 783.45	2 568 311.06	948 737.57	0	0	0	1619573.49	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30

1	Ремонт крыши	6 062 681.34	3 825 377.72	1 194 277.83	0	0	0	2631099.89	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 189.29	2 754.48	859.94	0	0	0	1894.54	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	12 856.02	12 856.02	4 013.63	0	0	0	8842.39	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 380.20	36 380.20	11 357.85	0	0	0	25022.35	0	0	323	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1128 из 1415



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	6 165 106.85	3 877 368.42	1 210 509.26	0	0	0	2666859.16	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 17 Муниципальное образование : Грачевский район

### 1 Адрес : с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6

1	Ремонт крыши	2 566 904.21	1 228 335.81	180 787.69	0	0	0	1047548.12	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	9 948.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 663.00	127 005.25	18 692.76	0	0	0	108312.49	0	0	285	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	487 975.84	48 797.58	7 182.08	0	0	0	41615.50	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 128 491.58	1 404 138.64	206 662.53	0	0	0	1197476.11	0	0	293	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : с. Грачевка, ул. Московская, д. 99

1	Утепление фасада	2 199 761.10	1 902 796.35	152 298.66	0	0	0	1750497.69	0	0	303	0	0.00	0.00
---	------------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	168 826.44	151 060.97	12 090.83	0	0	0	138970.14	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 544.20	36 901.86	2 953.60	0	0	0	33948.26	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 412 131.74	2 090 759.18	167 343.09	0	0	0	1923416.09	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2

1	Строительный контроль	1 002.20	556.97	556.97	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	65 348.87	47 027.23	47 027.23	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 240.14	16 305.20	16 305.20	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 591.21	63 889.40	63 889.40	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16**

1	Строительный контроль	14 603.13	11 469.22	6 103.43	0	0	0	5365.79	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	713 089.00	638 803.09	339 943.86	0	0	0	298859.23	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 202.98	28 985.58	15 424.89	0	0	0	13560.69	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		761 895.11	679 257.89	361 472.19	0	0	0	317785.70	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20**

1	Строительный контроль	16 420.89	13 591.63	6 081.96	0	0	0	7509.67	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	796 084.00	757 015.14	338 747.72	0	0	0	418267.42	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 226.97	29 005.91	12 979.51	0	0	0	16026.40	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		846 731.86	799 612.68	357 809.19	0	0	0	441803.49	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22**

1	Строительный контроль	5 949.73	3 712.74	2 229.01	0	0	0	1483.73	0	0	307	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	280 833.26	298 135.42	178 990.54	0	0	0	119144.88	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	21 037.96	17 828.78	10 703.80	0	0	0	7124.98	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		307 820.95	319 676.94	191 923.35	0	0	0	127753.59	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 7 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 8

1	Ремонт крыши	632 817.62	541 433.56	294 793.86	0	0	0	246639.70	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 404.09	11 468.44	6 244.21	0	0	0	5224.23	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 564.55	1 564.55	851.85	0	0	0	712.70	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 919.58	28 919.58	15 745.82	0	0	0	13173.76	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		676 705.84	583 386.13	317 635.74	0	0	0	265750.39	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 18 Муниципальное образование : Домбаровский район

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1132 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**1 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2**

1	Ремонт крыши	2 955 209.70	3 109 249.26	591 855.01	0	186426	0	2335234.32	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	85 924.00	72 816.67	13 860.87	0	0	0	54689.73	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	2 178 271.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 219 404.70	3 182 065.93	605 715.88	0	186426	0	2389924.05	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 734.29	43 734.29	43 734.29	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 734.29	43 734.29	43 734.29	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42**

1	Ремонт крыши	1 016 647.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 247 623.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	161 020.72	209 326.93	55 229.31	0	0	0	154097.62	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	112 990.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 538 281.24	209 326.93	55 229.31	0	0	0	154097.62	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3

1	Ремонт крыши	5 212 282.16	5 297 604.10	846 760.88	0	493487	0	3965329.20	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	102 655.00	86 995.83	13 905.28	0	0	0	65117.57	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 848 779.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		9 163 716.56	5 384 599.93	860 666.16	0	493487	0	4030446.77	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 191 553.80	1 083 571.20	237 046.17	0	0	0	742475.92	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	173 900.31	178 551.40	39 060.58	0	0	0	122345.55	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 462 664.00	3 774 646.86	825 756.14	0	483652	0	2586433.10	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 828 118.11	5 036 769.46	1 101 862.89	0	483652	0	3451254.57	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	111 335.00	104 852.40	4 086.53	0	0	0	100765.87	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	84 615.88	110 000.64	4 287.18	0	0	0	105713.46	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 952 622.00	1 990 672.80	77 584.74	0	0	0	1913088.06	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1135 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 148 572.88	2 205 525.84	85 958.45	0	0	0	2119567.39	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 102

1	Разработка проектно-сметной документации	48 403.68	48 403.68	48 403.68	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 403.68	48 403.68	48 403.68	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51

1	Строительный контроль	26 531.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 220 195.20	2 119 124.40	291 890.82	0	0	0	1827233.58	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 803.83	46 803.83	6 446.82	0	0	0	40357.01	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 293 530.21	2 165 928.23	298 337.64	0	0	0	1867590.59	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2

1	Ремонт фасада	2 499 357.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1136 из 1415



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	153 712.02	199 825.63	11 049.15	0	0	0	188776.48	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	4 714 238.06	5 387 467.20	297 894.48	0	0	0	5089572.72	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 367 307.50	5 587 292.83	308 943.63	0	0	0	5278349.20	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Красночabanский, ул. Советская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	57 201.26	57 201.26	57 201.26	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 201.26	57 201.26	57 201.26	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	81 870.38	81 870.38	46 845.29	0	0	0	35025.09	0	0	294	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	81 870.38	81 870.38	46 845.29	0	0	0	35025.09	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	101 125.78	101 125.78	28 514.62	0	0	0	72611.16	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		101 125.78	101 125.78	28 514.62	0	0	0	72611.16	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 13 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	81 870.38	81 870.38	18 216.47	0	0	0	63653.91	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 870.38	81 870.38	18 216.47	0	0	0	63653.91	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 19 Муниципальное образование : Илекский район

### 1 Адрес : пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6

1	Строительный контроль	27 377.27	23 340.39	1 527.33	348.15	0	0	21464.91	0	0	287	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	1 349 898.07	1 213 904.63	79 434.51	18106.89	0	0	1116363.23	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	55 825.92	55 825.92	3 653.09	832.71	0	0	51340.12	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 433 101.26	1 293 070.94	84 614.93	19287.75	0	0	1189168.26	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : с. Илек, пер. Дёповский, д. 1

1	Строительный контроль	51 197.34	46 132.20	4 037.08	2699.67	0	0	39395.45	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 317 896.69	3 020 098.81	264 292.15	176737	0	0	2579069.65	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 288.00	38 379.66	3 358.65	2245.99	0	0	32775.03	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 414 382.03	3 104 610.67	271 687.88	181682.66	0	0	2651240.13	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Илек, пер. Дёповский, д. 2

1	Строительный контроль	73 174.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 706 557.80	2 940 740.76	418 911.12	0	0	0	2521829.64	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 920.00	56 920.00	8 108.30	0	0	0	48811.70	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 836 652.40	2 997 660.76	427 019.42	0	0	0	2570641.34	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Илек, ул. Мира, д. 3

1	Ремонт фасада	0.00	910 096.61	83 763.90	21272.42	0	0	805060.29	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома	0.00	215 549.21	19 838.82	5038.20	0	0	190672.19	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	57 648.80	58 709.07	5 403.49	1372.25	0	0	51933.32	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	21 056.09	21 056.09	1 937.97	492.16	0	0	18625.96	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 563.51	31 563.50	2 905.06	737.76	0	0	27920.68	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 726 677.75	1 269 345.29	116 828.60	29669.42	0	0	1122847.26	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 836 946.15	2 506 319.77	230 677.85	58582.22	0	0	2217059.70	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	66 776.82	66 776.82	66 776.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	66 776.82	66 776.82	66 776.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44

1	Строительный контроль	3 011.38	2 734.92	1 462.45	0	0	0	1272.47	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	157 905.75	150 348.16	80 396.21	0	0	0	69951.95	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 379.66	42 379.66	22 661.83	0	0	0	19717.83	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	203 296.79	195 462.74	104 520.49	0	0	0	90942.25	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 20 Муниципальное образование : Кваркенский район

##### 1 Адрес : пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	117 715.61	108 248.72	106 242.78	0	0	0	2005.94	0	0	294	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	117 715.61	108 248.72	106 242.78	0	0	0	2005.94	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	54 066.65	54 066.65	54 066.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	54 066.65	54 066.65	54 066.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а

1	Разработка проектно-сметной документации	117 427.75	117 427.75	117 427.75	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	117 427.75	117 427.75	117 427.75	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 4 Адрес : с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7

1	Ремонт крыши	756 059.55	460 006.74	34 700.89	0	0	0	425305.85	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	512 042.77	402 668.04	30 375.51	0	0	0	372292.53	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной экспертизы	10 372.56	10 372.56	782.46	0	0	0	9590.10	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 511.52	39 511.52	2 980.58	0	0	0	36530.94	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 317 986.40	912 558.86	68 839.43	0	0	0	843719.43	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9

1	Ремонт крыши	1 075 365.19	939 651.31	66 961.41	0	0	0	872689.90	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	730 746.32	496 848.89	35 406.43	0	0	0	461442.46	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 622.89	7 622.89	543.22	0	0	0	7079.67	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	41 543.26	41 543.26	2 960.45	0	0	0	38582.81	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 855 277.66	1 485 666.35	105 871.52	0	0	0	1379794.83	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11

1	Строительный контроль	69 602.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	37 946.00	32 157.84	2 252.87	311.66	0	0	29593.31	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 252 441.00	3 139 908.02	219 971.16	30430.39	0	0	2889506.47	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 359 989.24	3 172 065.86	222 224.03	30742.05	0	0	2919099.78	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 7 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3

1	Ремонт крыши	7 279 695.29	4 014 415.98	91 730.83	0	0	0	3922685.15	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	4 759 232.76	4 153 696.99	94 913.45	0	0	0	4058783.54	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	18 843.34	18 843.34	430.58	0	0	0	18412.76	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	55 062.58	55 062.58	1 258.20	0	0	0	53804.38	0	0	323	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 112 922.97	8 242 018.89	188 333.06	0	0	0	8053685.83	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	54 828.61	54 828.61	54 828.61	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	54 828.61	54 828.61	54 828.61	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 21 Муниципальное образование : Красногвардейский район

### 1 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 42

1	Ремонт крыши	1 479 000.00	1 479 000.00	165 146.59	26015.70	0	0	1287837.72	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 560.66	29 560.66	3 300.77	519.97	0	0	25739.91	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 593.54	4 593.54	512.92	80.80	0	0	3999.82	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 513 154.20	1 513 154.20	168 960.28	26616.47	0	0	1317577.45	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 50

1	Ремонт крыши	0.00	2 280 996.86	125 032.05	34168.68	5000	0	2116907.57	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	2 850.36	778.95	0	0	48259.25	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	52 000.00	2 332 996.86	127 882.41	34947.63	5000	0	2165166.82	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52

1	Ремонт крыши	2 521 319.06	2 155 874.93	136 534.52	41873.40	5000	0	1972584.77	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	3 293.23	1009.99	0	0	47579.02	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 573 319.06	2 207 874.93	139 827.75	42883.39	5000	0	2020163.79	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11

1	Ремонт крыши	1 779 620.36	1 779 620.36	152 766.99	34193.66	0	0	1592659.71	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 031.93	38 031.93	3 264.75	730.75	0	0	34036.43	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 817 652.29	1 817 652.29	156 031.74	34924.41	0	0	1626696.14	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 5 Адрес : пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 13

1	Ремонт крыши	2 517 363.93	2 435 888.95	137 484.00	35844.48	5000	0	2257664.98	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	----------	------	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	2 934.93	765.19	0	0	48195.37	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 569 363.93	2 487 888.95	140 418.93	36609.67	5000	0	2305860.35	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Свердловский, пер. Парковый, д. 11

1	Ремонт крыши	1 306 000.00	1 306 000.00	93 455.05	0	130000	0	1082544.95	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 306 000.00	1 306 000.00	93 455.05	0	130000	0	1082544.95	0	0	318	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Свердловский, ул. Свердлова, д. 22а

1	Ремонт крыши	2 551 184.98	2 478 796.54	95 841.78	29445.03	5000	0	2348612.46	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	2 010.56	617.70	0	0	49269.01	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 603 184.98	2 530 796.54	97 852.34	30062.73	5000	0	2397881.47	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 7

1	Ремонт крыши	1 682 000.00	1 682 000.00	98 222.56	22688.05	0	0	1561089.39	0	0	318	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	-----------	----------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	29 210.12	29 210.12	1 705.76	394.01	0	0	27110.35	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 256.87	4 256.87	248.59	57.42	0	0	3950.86	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 715 466.99	1 715 466.99	100 176.91	23139.48	0	0	1592150.60	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3

1	Ремонт крыши	1 715 000.00	1 715 000.00	156 476.46	51735.89	0	0	1506787.65	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 267.50	28 267.50	2 579.12	852.74	0	0	24835.64	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 417.65	4 417.65	403.07	133.27	0	0	3881.32	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 747 685.15	1 747 685.15	159 458.65	52721.89	0	0	1535504.61	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 10 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 27а

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
---	---------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
3	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 000.00	55 000.00	55 000.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	55 000.00	55 000.00	55 000.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 34а

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Муниципальное образование : Кувандыкский городской округ

### 1 Адрес : г. Кувандык, просп. Мира, д. 35а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	151 391.70	146 616.62	94 766.87	0	0	0	51849.75	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	2 524.54	2 444.57	1 580.07	0	0	0	864.50	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	89.50	89.50	57.85	0	0	0	31.65	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 775.32	11 775.32	7 611.08	0	0	0	4164.24	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		165 781.06	160 926.01	104 015.86	0	0	0	56910.15	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 2

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 607.00	3 782.04	3 782.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 744.96	2 744.96	2 744.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 066.00	25 066.00	25 066.00	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	40 417.96	31 593.00	31 593.00	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 28а

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1

1	Строительный контроль	30 964.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 127 830.40	212 783.04	131 073.04	0	0	0	81710	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 818.70	61 818.70	38 079.94	0	0	0	23738.76	0	0	301	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 220 613.29	274 601.74	169 152.98	0	0	0	105448.76	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 5 Адрес : г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	210 578.70	162 283.02	67 621.05	0	0	0	94661.97	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 120 207.88	2 259 524.81	941 512.15	0	0	0	1318012.66	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	59 044.59	42 803.17	17 835.48	0	0	0	24967.69	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 289.89	9 289.89	3 870.97	0	0	0	5418.92	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	79 814.67	79 814.68	33 257.65	0	0	0	46557.03	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	210 578.70	148 455.59	61 859.35	0	0	0	86596.24	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 689 514.43	2 702 171.16	1 125 956.65	0	0	0	1576214.51	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 160 389.84	5 037 449.37	2 252 177.76	0	0	0	2785271.61	0	0	316	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	32 033.92	29 467.24	13 174.42	0	0	0	16292.82	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 889.85	16 889.85	7 551.23	0	0	0	9338.62	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	83 830.87	83 830.87	37 479.69	0	0	0	46351.18	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	4 640.33	4 640.33	2 074.63	0	0	0	2565.70	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 297 784.81	5 172 277.66	2 312 457.73	0	0	0	2859819.93	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : г. Кузандык, ул. Комсомольская, д. 17**

1	Строительный контроль	14 311.19	8 640.14	8 640.14	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	668 747.02	436 013.76	436 013.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 556.00	37 555.15	37 555.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		720 614.21	482 209.05	482 209.05	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 23**

1	Ремонт крыши	1 091 314.99	1 109 415.68	809 172.04	29357.11	0	0	270886.53	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 979.07	35 878.81	26 168.85	949.42	0	0	8760.55	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 151.95	13 151.95	9 592.61	348.02	0	0	3211.32	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 158 446.01	1 158 446.44	844 933.50	30654.55	0	0	282858.39	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 25**

1	Строительный контроль	80 019.12	54 854.88	12 958.98	0	0	0	41895.90	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 219 656.40	3 024 708.16	714 560.65	0	0	0	2310147.51	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 299 675.52	3 079 563.04	727 519.63	0	0	0	2352043.41	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 80**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	----------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 2

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 16

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : г. Кузандык, ул. Маршала Жукова, д. 17**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 022 315.66	186 212.33	39 831.58	0	0	0	146380.75	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 051 952.54	3 092 609.43	661 521.88	0	0	0	2431087.55	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	87 092.78	41 809.45	8 943.21	0	0	0	32866.24	0	0	285	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 590 990.99	2 902 427.98	620 841.29	0	0	0	2281586.69	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	9 016.55	9 016.55	1 928.68	0	0	0	7087.87	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	117 103.83	117 000.17	25 026.82	0	0	0	91973.35	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	936 195.99	286 878.97	61 364.59	0	0	0	225514.38	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 814 668.24	6 635 954.88	1 419 458.05	0	0	0	5216496.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : г. Кузандык, ул. Маршала Жукова, д. 20**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 358 324.47	1 559 834.53	0	0	0	1798489.94	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 356.50	19 645.36	9 124.64	0	0	0	10520.72	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	8 654.06	0	0	0	9978.14	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Декларирование	55 887.55	55 887.55	25 957.98	0	0	0	29929.57	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 689.38	8 689.38	4 035.94	0	0	0	4653.44	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 544 851.16	3 461 178.96	1 607 607.16	0	0	0	1853571.80	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 25**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	----------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 27**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 5**

1	Ремонт крыши	2 822 994.28	2 190 905.16	1 328 333.82	0	0	0	862571.34	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 068.61	36 529.36	22 147.55	0	0	0	14381.81	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 017.49	9 017.49	5 467.25	0	0	0	3550.24	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 398.73	36 502.83	22 131.47	0	0	0	14371.36	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 915 479.11	2 272 954.84	1 378 080.09	0	0	0	894874.75	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 6**

1	Ремонт крыши	1 555 792.70	1 465 880.04	1 445 895.81	0	0	0	19984.23	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	34 323.60	34 323.59	33 855.66	0	0	0	467.93	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 227.37	11 227.37	11 074.31	0	0	0	153.06	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 144.16	33 144.16	32 692.31	0	0	0	451.85	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 634 487.83	1 544 575.16	1 523 518.09	0	0	0	21057.07	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 7**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	----------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 20 Адрес : г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3

1	Строительный контроль	52 622.39	41 376.65	22 362.68	0	0	0	19013.97	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 013 200.59	2 795 727.33	1 510 995.79	0	0	0	1284731.54	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 626.43	57 626.43	31 145.13	0	0	0	26481.30	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 123 449.41	2 894 730.41	1 564 503.60	0	0	0	1330226.81	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 21 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 21

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**22 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	54 378.40	34 775.56	34 775.56	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 111.94	377.77	377.77	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 118.00	22 117.77	22 117.77	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	51 180.60	37 139.82	37 139.82	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 788.94	94 410.92	94 410.92	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30**

1	Строительный контроль	555.97	357.02	357.02	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	54 432.68	32 865.55	32 865.55	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 752.68	13 697.88	13 697.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	70 741.33	46 920.45	46 920.45	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Кувандык, ул. Нагорная, д. 4

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11

1	Строительный контроль	3 962.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 516.76	71 516.76	71 516.76	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	75 479.69	71 516.76	71 516.76	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**26 Адрес : г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 670.83	63 670.83	63 670.83	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 670.83	63 670.83	63 670.83	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2**

1	Строительный контроль	9 243.34	6 785.97	6 785.97	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	879 879.94	621 517.33	621 517.33	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 234.00	46 234.87	46 234.87	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		935 357.28	674 538.17	674 538.17	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3**

1	Строительный контроль	9 243.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	948 498.12	708 402.51	708 402.51	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	47 900.00	47 900.56	47 900.56	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 005 641.46	756 303.07	756 303.07	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Кувандык, ул. Речная, д. 78

1	Строительный контроль	10 077.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 223 085.60	366 925.68	75 579.34	0	0	0	291346.34	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 952.62	73 952.62	15 232.76	0	0	0	58719.86	0	0	283	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 307 115.22	440 878.30	90 812.10	0	0	0	350066.20	0	0	283	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 30

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 80

1	Строительный контроль	33 302.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 042 083.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 083.60	40 083.59	40 083.59	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 115 469.92	40 083.59	40 083.59	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в

1	Строительный контроль	7 113.51	5 968.71	324.17	0	0	0	5644.54	0	0	290	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	334 085.96	330 778.17	17 965.03	0	0	0	312813.14	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 274.00	17 273.18	938.13	0	0	0	16335.05	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		358 473.47	354 020.06	19 227.33	0	0	0	334792.73	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 82

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	146 321.44	97 639.34	39 928.29	0	0	0	57711.05	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 607.33	6 729.83	2 752.07	0	0	0	3977.76	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 434.96	30 172.81	12 338.76	0	0	0	17834.05	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 034 750.00	524 535.71	214 501.79	0	0	0	310033.92	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 226 113.73	659 077.69	269 520.92	0	0	0	389556.77	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 84

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	169 607.21	159 599.79	15 843.19	974.41	0	0	142782.19	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	601 949.02	598 683.02	59 430.21	3655.16	0	0	535597.65	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	36 763.68	32 571.08	3 233.27	198.86	0	0	29138.95	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 205.66	6 205.66	616.02	37.89	0	0	5551.75	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 206.42	42 207.08	4 189.82	257.69	0	0	37759.57	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	933 300.09	909 483.28	90 282.81	5552.70	0	0	813647.77	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 790 032.08	1 748 749.91	173 595.34	10676.70	0	0	1564477.87	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**35 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 86**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	542 275.28	504 023.49	23 531.38	7385.45	0	0	473106.66	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 026 913.45	1 935 722.40	90 373.22	28364.10	0	0	1816985.08	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	71 277.11	43 542.77	2 032.88	638.03	0	0	40871.85	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	192 682.62	141 623.03	6 611.97	2075.20	0	0	132935.87	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	8 638.95	8 638.95	403.33	126.59	0	0	8109.04	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	98 809.84	98 809.84	4 613.14	1447.86	0	0	92748.84	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	825 578.25	676 636.47	31 590.18	9914.74	0	0	635131.55	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 766 175.50	3 408 996.95	159 156.10	49951.96	0	0	3199888.89	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 88**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	211 755.86	121 422.55	27 180.70	0	0	0	94241.85	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 231.32	13 581.04	3 040.15	0	0	0	10540.89	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	89 430.88	89 430.88	20 019.30	0	0	0	69411.58	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 669 290.99	1 322 404.59	296 023.15	0	0	0	1026381.44	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 987 709.05	1 546 839.06	346 263.29	0	0	0	1200575.77	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 90**

1	Строительный контроль	26 896.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 048 748.00	1 909 891.20	204 085.19	0	0	0	1705806.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 601.39	25 601.39	2 735.69	0	0	0	22865.70	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 101 245.42	1 935 492.59	206 820.88	0	0	0	1728671.71	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1

1	Строительный контроль	73 659.26	65 202.31	33 159.23	0	0	0	32043.08	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 245 133.25	3 595 267.33	1 828 406.15	0	0	0	1766861.18	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	64 845.55	64 845.55	32 977.80	0	0	0	31867.75	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 383 638.06	3 725 315.19	1 894 543.18	0	0	0	1830772.01	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 360 177.90	1 249 013.74	0	0	0	2111164.16	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 533 016.52	3 458 641.35	1 285 613.64	0	0	0	2173027.71	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	87 102.72	82 407.08	30 631.58	0	0	0	51775.50	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Декларирование	55 887.55	55 887.55	20 773.99	0	0	0	35113.56	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведение государственной экспертизы	590.00	4 640.33	1 724.86	0	0	0	2915.47	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	78 503.85	78 503.06	29 180.42	0	0	0	49322.64	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 195 386.17	7 040 257.27	2 616 938.24	0	0	0	4423319.03	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 4

1	Строительный контроль	32 708.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 970 002.00	1 191 000.60	903 733.67	0	0	0	287266.93	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 703.08	57 703.08	43 785.21	0	0	0	13917.87	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 060 413.92	1 248 703.68	947 518.88	0	0	0	301184.80	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4

1	Строительный контроль	4 158.80	3 183.09	2 277.33	0	0	0	905.76	0	0	282	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	194 336.22	175 516.21	125 572.20	0	0	0	49944.01	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	39 666.00	26 305.46	18 820.11	0	0	0	7485.35	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		238 161.02	205 004.76	146 669.64	0	0	0	58335.12	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	67 325.43	4 483.00	2 409.24	0	0	0	2073.76	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 530.00	49 529.81	26 618.11	0	0	0	22911.70	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	347 607.62	226 168.83	121 546.72	0	0	0	104622.11	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		464 463.05	280 181.64	150 574.06	0	0	0	129607.58	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**43 Адрес : с. Ильинка, ул. Новая, д. 2**

1	Ремонт крыши	435 957.00	435 957.00	80 315.84	0	0	0	355641.16	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	435 957.00	435 957.00	80 315.84	0	0	0	355641.16	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**44 Адрес : с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	21 200.84	21 200.84	21 200.84	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	21 200.84	21 200.84	21 200.84	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Муниципальное образование : Курманаевский район**

**1 Адрес : с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	385 944.96	207 332.43	128 937.38	0	0	0	78395.05	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 861.80	21 069.32	13 102.74	0	0	0	7966.58	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 759.95	8 070.67	5 019.05	0	0	0	3051.62	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	56 454.68	37 528.96	23 338.78	0	0	0	14190.18	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	284 192.23	196 137.24	121 975.23	0	0	0	74162.01	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		764 213.62	470 138.62	292 373.17	0	0	0	177765.45	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4

1	Строительный контроль	8 837.40	6 503.99	4 027.81	0	0	0	2476.18	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	200 773.21	131 970.91	81 727.27	0	0	0	50243.64	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 093.22	20 417.98	12 644.50	0	0	0	7773.48	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	56 454.68	37 528.96	23 241.03	0	0	0	14287.93	0	0	289	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1175 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	284 192.23	197 189.80	122 116.19	0	0	0	75073.61	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		574 350.74	393 611.64	243 756.79	0	0	0	149854.85	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12

1	Ремонт крыши	2 448 990.88	1 693 755.96	188 650.17	0	0	0	1505105.79	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	52 408.41	32 482.12	3 617.85	0	0	0	28864.27	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 605.96	58 605.96	6 527.52	0	0	0	52078.44	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 560 005.25	1 784 844.04	198 795.54	0	0	0	1586048.50	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 14

1	Проведение государственной экспертизы	3 020.44	3 020.44	352.29	0	0	0	2668.15	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	644 399.56	653 504.06	76 221.16	0	0	0	577282.90	0	0	318	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	596 377.71	146 096.26	17 039.87	0	0	0	129056.39	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	20 372.29	13 842.27	1 614.49	0	0	0	12227.78	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	35 101.51	35 101.51	4 094.05	0	0	0	31007.46	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 299 271.51	851 564.54	99 321.86	0	0	0	752242.68	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 5 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	99 092.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	133 240.34	133 240.34	8 544.64	0	0	0	124695.70	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	39 211.00	22 198.24	1 423.56	0	0	0	20774.68	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 671 610.91	1 238 538.00	79 426.85	0	0	0	1159111.15	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	198 882.00	19 888.20	1 275.42	0	0	0	18612.78	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1177 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 142 036.96	1 413 864.78	90 670.47	0	0	0	1323194.31	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации	58 983.90	58 983.90	58 983.90	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 983.90	58 983.90	58 983.90	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Муниципальное образование : Матвеевский район

##### 1 Адрес : с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4

1	Ремонт крыши	1 137 507.00	1 106 526.20	127 680.70	0	0	0	978845.50	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 514.47	24 514.47	2 828.69	0	0	0	21685.78	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 097.87	4 097.87	472.85	0	0	0	3625.02	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 166 119.34	1 135 138.54	130 982.24	0	0	0	1004156.30	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2**

1	Ремонт крыши	1 223 863.07	1 127 995.22	102 351.75	58457.95	0	0	967185.52	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 635.00	32 635.27	2 961.25	1691.31	0	0	27982.71	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 256 498.07	1 160 630.49	105 313.00	60149.26	0	0	995168.23	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21**

1	Строительный контроль	57 564.54	68 623.33	5 229.89	0	0	0	63393.44	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 846 488.80	3 237 943.85	246 768.89	0	0	0	2991174.96	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 032.00	28 032.00	2 136.36	0	0	0	25895.64	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 932 085.34	3 334 599.18	254 135.15	0	0	0	3080464.03	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18**

1	Ремонт крыши	1 240 484.91	1 141 545.47	198 585.06	74907.55	0	0	868052.86	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	25 967.28	26 444.89	4 600.40	1735.30	0	0	20109.20	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной экспертизы	9 542.19	9 542.19	1 659.97	626.15	0	0	7256.06	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	84 966.75	84 966.74	14 780.95	5575.47	0	0	64610.32	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 360 961.13	1 262 499.29	219 626.38	82844.47	0	0	960028.44	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19

1	Строительный контроль	5 971.54	5 484.09	2 809.01	0	0	0	2675.08	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	279 044.04	302 393.88	154 889.53	0	0	0	147504.35	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	105 062.57	105 062.57	53 814.23	0	0	0	51248.34	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		390 078.15	412 940.54	211 512.77	0	0	0	201427.77	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4

1	Ремонт крыши	749 920.24	624 106.81	132 539.09	0	0	0	491567.72	0	0	310	0	0.00	0.00
---	--------------	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 221.39	5 221.39	1 108.85	0	0	0	4112.54	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	58 325.31	58 335.31	12 388.44	0	0	0	45946.87	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	813 466.94	687 663.51	146 036.38	0	0	0	541627.13	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 25 Муниципальное образование : Новоорский район

### 1 Адрес : пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	221 346.37	221 346.37	221 346.37	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	221 346.37	221 346.37	221 346.37	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17

1	Строительный контроль	12 292.53	1 229.25	804.69	0	0	0	424.56	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	961 310.71	853 847.79	558 947.41	0	0	0	294900.38	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 570.33	49 570.33	32 449.82	0	0	0	17120.51	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 023 173.57	904 647.37	592 201.92	0	0	0	312445.45	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3

1	Строительный контроль	3 589.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	223 916.53	67 174.96	46 202.84	0	0	0	20972.12	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	133 724.60	133 724.60	91 975.58	0	0	0	41749.02	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		361 230.20	200 899.56	138 178.42	0	0	0	62721.14	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	153 942.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 566.84	3 566.84	3 566.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	153 942.99	137 222.31	137 222.31	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 666.75	1 666.75	1 666.75	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	18 158.37	18 158.37	18 158.37	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00
Итого по адресу:		331 277.94	160 614.27	160 614.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 4**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	422 244.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00
---	---------------------------------------------------------	------------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	422 244.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 6**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	386 832.32	60 173.86	13 201.91	0	0	0	46971.95	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	16 954.00	27 134.92	5 953.29	0	0	0	21181.63	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 916.83	2 916.83	639.94	0	0	0	2276.89	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 173 664.58	1 068 357.84	234 393.52	0	0	0	833964.32	0	0	316	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 580 367.73	1 158 583.45	254 188.66	0	0	0	904394.79	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а**

1	Строительный контроль	3 791.00	3 617.77	3 617.77	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	226 458.22	165 086.68	165 086.68	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	776.96	776.96	776.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	231 026.18	169 481.41	169 481.41	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б**

1	Строительный контроль	3 512.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	219 119.12	65 735.74	65 735.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	44 954.15	44 954.15	44 954.15	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	267 585.44	110 689.89	110 689.89	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 3

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	257 612.87	257 612.78	251 636.41	2869.38	0	0	3106.99	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 968.86	5 968.85	5 830.38	66.48	0	0	71.99	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 794.72	2 794.72	2 729.89	31.13	0	0	33.71	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	5 154.09	5 154.09	5 034.52	57.41	0	0	62.16	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	271 530.54	271 530.44	265 231.19	3024.40	0	0	3274.85	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3

1	Строительный контроль	4 129.05	412.91	185.84	0	0	0	227.07	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	322 903.20	241 707.95	108 786.44	0	0	0	132921.51	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	101 540.42	101 540.42	45 700.70	0	0	0	55839.72	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		428 572.67	343 661.28	154 672.98	0	0	0	188988.30	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбаюова, д. 11

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбаюова, д. 12а

1	Ремонт крыши	683 297.00	582 312.36	114 210.66	0	0	0	468101.70	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	19 141.49	14 835.68	2 909.77	0	0	0	11925.91	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	54 883.66	54 883.66	10 764.50	0	0	0	44119.16	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	219 094.66	174 798.61	34 283.77	0	0	0	140514.84	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		976 416.81	826 830.31	162 168.70	0	0	0	664661.61	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	119 258.60	26 770.27	26 770.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	2 763.19	2 763.21	2 763.21	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 291.22	1 291.22	1 291.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	4 521.50	4 521.51	4 521.51	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		127 834.51	35 346.21	35 346.21	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**15 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14**

1	Строительный контроль	19 368.12	11 041.76	3 507.04	0	0	0	7534.72	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	142 839.29	140 861.46	44 739.89	0	0	0	96121.57	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	21 828.82	21 612.69	6 864.54	0	0	0	14748.15	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 798.79	37 798.79	12 005.51	0	0	0	25793.28	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	171 617.70	309 933.05	98 439.77	0	0	0	211493.28	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	573 336.50	139 512.44	44 311.42	0	0	0	95201.02	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		966 789.22	660 760.19	209 868.17	0	0	0	450892.02	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**16 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	153 829.14	58 797.22	10 131.94	0	0	0	48665.28	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	844 637.55	773 696.50	133 323.41	0	0	0	640373.09	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	24 881.03	18 258.45	3 146.30	0	0	0	15112.15	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	1 340.64	1 340.64	231.02	0	0	0	1109.62	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	35 898.89	35 898.89	6 186.10	0	0	0	29712.79	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	153 829.13	33 500.26	5 772.77	0	0	0	27727.49	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 214 416.38	921 491.96	158 791.53	0	0	0	762700.43	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 096.32	9 309.63	9 309.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	93 096.32	9 309.63	9 309.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	94 669.00	9 466.90	9 466.90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	94 669.00	9 466.90	9 466.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 953.50	77 953.50	77 953.50	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	77 953.50	77 953.50	77 953.50	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 391.65	78 391.65	78 391.65	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	78 391.65	78 391.65	78 391.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а**

1	Строительный контроль	5 045.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	314 799.60	94 439.88	49 611.63	0	0	0	44828.25	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	152 215.66	152 215.66	79 962.68	0	0	0	72252.98	0	0	294	0.00	0.00
Итого по адресу:	472 061.06	246 655.54	129 574.31	0	0	0	117081.23	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13**

1	Строительный контроль	5 928.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	369 866.71	110 960.01	110 960.01	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	176 975.85	176 975.85	176 975.85	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	552 771.01	287 935.86	287 935.86	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	688 475.91	688 475.44	688 475.44	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	15 951.88	15 951.88	15 951.88	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 454.17	7 454.17	7 454.17	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	104 594.17	104 594.17	104 594.17	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	816 476.13	816 475.66	816 475.66	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 24 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4а

1	Строительный контроль	29 647.00	48 258.11	5 858.64	0	0	0	42399.47	0	0	315	0	0.00	0.00
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши	2 271 677.99	2 208 356.26	268 099.43	0	0	0	1940256.83	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 853.25	4 853.25	589.20	0	0	0	4264.05	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 306 178.24	2 261 467.62	274 547.27	0	0	0	1986920.35	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 76

1	Ремонт крыши	4 002 412.49	4 502 505.26	816 130.57	0	0	0	3686374.69	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	92 735.31	92 735.31	16 809.34	0	0	0	75925.97	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	30 430.13	30 430.13	5 515.81	0	0	0	24914.32	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	48 994.69	48 994.69	8 880.85	0	0	0	40113.84	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 174 572.62	4 674 665.39	847 336.56	0	0	0	3827328.83	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	153 189.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		153 189.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 27 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а

1	Строительный контроль	25 720.89	13 968.49	4 506.65	0	0	0	9461.84	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	142 839.29	141 243.14	45 569.22	0	0	0	95673.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	30 559.33	30 256.76	9 761.73	0	0	0	20495.03	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 759.19	40 759.19	13 150.12	0	0	0	27609.07	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	740 036.79	464 963.47	150 010.99	0	0	0	314952.48	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1195 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	294 545.09	137 651.64	44 410.50	0	0	0	93241.14	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 274 460.58	828 842.69	267 409.21	0	0	0	561433.48	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 246**

1	Строительный контроль	25 720.89	4 496.73	1 337.63	0	0	0	3159.10	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	142 839.29	141 176.98	41 995.57	0	0	0	99181.41	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	30 559.33	30 256.76	9 000.40	0	0	0	21256.36	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 121.85	39 121.85	11 637.48	0	0	0	27484.37	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	740 036.79	492 486.31	146 498.69	0	0	0	345987.62	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	294 545.09	218 946.24	65 129.40	0	0	0	153816.84	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 272 823.24	926 484.87	275 599.17	0	0	0	650885.70	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	112 590.56	112 590.56	112 590.56	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	112 590.56	112 590.56	112 590.56	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**31 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 8**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	164 373.34	162 027.56	162 027.56	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 808.50	3 808.50	3 808.50	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 779.68	1 779.68	1 779.68	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	6 118.76	6 118.76	6 118.76	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		176 080.28	173 734.50	173 734.50	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**32 Адрес : пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	104 429.04	104 429.04	104 429.04	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	104 429.04	104 429.04	104 429.04	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	42 759.48	42 759.48	42 759.48	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 759.48	42 759.48	42 759.48	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 34 Адрес : пос. Энергетик, д. 1

1	Ремонт крыши	801 649.67	752 036.17	448 485.78	0	0	0	303550.39	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	192 260.14	41 392.48	24 684.90	0	0	0	16707.58	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 574.78	1 574.78	939.14	0	0	0	635.64	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		995 484.59	795 003.43	474 109.82	0	0	0	320893.61	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : пос. Энергетик, д. 10

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	172 757.15	104 712.67	104 712.67	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	172 757.15	104 712.67	104 712.67	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : пос. Энергетик, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	160 366.72	160 366.72	160 366.72	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	160 366.72	160 366.72	160 366.72	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Адрес : пос. Энергетик, д. 13

1	Ремонт крыши	3 020 369.60	1 501 811.85	805 668.47	0	0	0	696143.38	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	187 662.34	187 662.34	100 674.15	0	0	0	86988.19	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 521.34	6 521.34	3 498.47	0	0	0	3022.87	0	0	321	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 214 553.28	1 695 995.53	909 841.09	0	0	0	786154.44	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Адрес : пос. Энергетик, д. 17

1	Ремонт фасада	1 374 000.00	137 400.00	137 400.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	24 588.60	1 304.17	1 304.17	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	168 120.08	164 191.32	164 191.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	105 158.56	87 512.43	87 512.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00
Итого по адресу:	1 671 867.24	390 407.92	390 407.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : пос. Энергетик, д. 18

1	Строительный контроль	1 696.03	1 304.17	1 304.17	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	105 162.79	87 512.43	87 512.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	25 672.74	21 756.56	21 756.56	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	132 531.56	110 573.16	110 573.16	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Адрес : пос. Энергетик, д. 19

1	Строительный контроль	11 219.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	699 980.54	209 994.16	209 994.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 560.30	59 560.30	59 560.30	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	770 760.55	269 554.46	269 554.46	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : пос. Энергетик, д. 20

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	741 249.34	222 374.80	222 374.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Строительный контроль	17 055.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	155 690.36	151 764.69	151 764.69	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	133 010.40	103 132.00	103 132.00	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 047 006.03	477 271.49	477 271.49	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : пос. Энергетик, д. 21

1	Ремонт крыши	2 008 134.31	976 378.82	681 967.84	0	0	0	294410.98	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 511.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	139 866.38	102 221.04	71 397.97	0	0	0	30823.07	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	4 420.43	4 420.43	3 087.52	0	0	0	1332.91	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1203 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	119 691.00	115 745.45	80 844.31	0	0	0	34901.14	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 277 623.22	1 198 765.74	837 297.64	0	0	0	361468.10	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : пос. Энергетик, д. 22

1	Строительный контроль	2 108.17	1 622.43	1 622.43	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	130 718.11	109 031.20	109 031.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	118 729.12	115 301.23	115 301.23	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	251 555.40	225 954.86	225 954.86	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : пос. Энергетик, д. 24

1	Строительный контроль	8 903.80	6 428.58	6 428.58	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	552 081.59	479 178.46	479 178.46	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	95 186.83	91 812.76	91 812.76	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		656 172.22	577 419.80	577 419.80	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : пос. Энергетик, д. 25

1	Строительный контроль	11 893.76	11 893.76	11 893.76	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	602 646.00	602 646.00	602 646.00	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	178 387.42	89 437.13	89 437.13	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		792 927.18	703 976.89	703 976.89	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : пос. Энергетик, д. 26

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	159 576.67	159 576.67	159 576.67	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	159 576.67	159 576.67	159 576.67	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : пос. Энергетик, д. 27

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	41 475.94	41 475.94	41 475.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	142 500.00	475 242.57	475 242.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	40 000.00	40 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	183 975.94	556 718.51	556 718.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : пос. Энергетик, д. 28

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	159 585.84	159 585.84	159 585.84	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	159 585.84	159 585.84	159 585.84	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : пос. Энергетик, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	234 824.89	153 191.53	153 191.53	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	234 824.89	153 191.53	153 191.53	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 50 Адрес : пос. Энергетик, д. 3

1	Строительный контроль	25 536.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 708 215.32	841 134.57	632 178.77	0	0	0	208955.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	106 969.40	29 097.66	21 869.18	0	0	0	7228.48	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 840 721.08	870 232.23	654 047.95	0	0	0	216184.28	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**51 Адрес : пос. Энергетик, д. 33**

1	Ремонт крыши	1 818 768.62	933 519.56	594 959.44	0	0	0	338560.12	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	9 382.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	585 359.84	175 607.95	111 920.11	0	0	0	63687.84	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 914.61	3 914.61	2 494.90	0	0	0	1419.71	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	216 037.17	216 037.17	137 686.84	0	0	0	78350.33	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 633 462.74	1 329 079.29	847 061.28	0	0	0	482018.01	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : пос. Энергетик, д. 34**

1	Строительный контроль	25 028.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 351 687.33	335 168.73	335 168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	196 424.30	191 096.34	191 096.34	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 573 139.85	526 265.07	526 265.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : пос. Энергетик, д. 36**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 645.88	111 645.88	111 645.88	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 645.88	111 645.88	111 645.88	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : пос. Энергетик, д. 39**

1	Ремонт крыши	3 223 203.68	322 320.37	322 320.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	25 735.89	1 277.25	1 277.25	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	129 728.44	120 688.40	120 688.40	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	103 369.70	85 315.43	85 315.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 482 037.71	529 601.45	529 601.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : пос. Энергетик, д. 4**

1	Строительный контроль	8 759.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	252 978.44	189 618.92	189 618.92	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	224 785.89	134 023.52	134 023.52	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	486 523.43	323 642.44	323 642.44	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : пос. Энергетик, д. 40**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 57 Адрес : пос. Энергетик, д. 5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	195 683.19	195 683.19	195 683.19	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 726.28	21 801.93	21 801.93	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		221 409.47	217 485.12	217 485.12	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : пос. Энергетик, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	133 540.30	103 214.60	73 364.29	0	0	0	29850.31	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	206 845.28	123 979.91	88 124.14	0	0	0	35855.77	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 264.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт крыши	2 008 134.31	976 378.82	694 003.91	0	0	0	282374.91	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	4 420.43	4 420.43	3 142.01	0	0	0	1278.42	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 358 204.50	1 207 993.76	858 634.35	0	0	0	349359.41	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : пос. Энергетик, д. 8

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 316 913.45	1 138 549.35	644 421.04	0	0	0	494128.31	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	373 087.59	323 737.61	183 236.09	0	0	0	140501.52	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 073.47	5 607.35	3 173.77	0	0	0	2433.58	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 746 074.51	1 467 894.31	830 830.90	0	0	0	637063.41	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 60 Адрес : пос. Энергетик, д. 9

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	144 413.06	144 413.06	144 413.06	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	144 413.06	144 413.06	144 413.06	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : пос. Энергетик, д. 55

1	Строительный контроль	21 544.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	640 120.82	430 881.72	430 881.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	225 866.50	123 489.70	123 489.70	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	887 531.56	554 371.42	554 371.42	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 62 Адрес : пос. Энергетик, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации	161 551.71	161 551.71	161 551.71	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	161 551.71	161 551.71	161 551.71	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : пос. Энергетик, д. 60

1	Разработка проектно-сметной документации	143 273.54	139 473.30	139 473.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	213 244.19	177 373.11	177 373.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 439.14	2 643.31	2 643.31	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		359 956.87	319 489.72	319 489.72	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 64 Адрес : пос. Энергетик, д. 61

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 442 948.93	1 298 212.58	638 904.52	0	0	0	659308.06	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	158 590.86	152 129.20	74 869.12	0	0	0	77260.08	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	12 079.11	12 730.01	6 264.97	0	0	0	6465.04	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	51 628.27	19 183.12	9 440.81	0	0	0	9742.31	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 711 207.98	1 803 420.09	887 538.19	0	0	0	915881.90	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 376 455.15	3 285 675.00	1 617 017.61	0	0	0	1668657.39	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : пос. Энергетик, д. 66**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 281 985.84	401 967.30	281 358.64	0	0	0	120608.66	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	7 522.69	7 522.69	5 265.54	0	0	0	2257.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	143 749.36	139 932.04	97 946.00	0	0	0	41986.04	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	20 675.49	16 259.34	11 380.79	0	0	0	4878.55	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 742 877.46	2 049 323.53	1 434 432.32	0	0	0	614891.21	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 196 810.84	2 615 004.90	1 830 383.29	0	0	0	784621.61	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 66 Адрес : пос. Энергетик, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации	89 182.27	89 182.27	89 182.27	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	89 182.27	89 182.27	89 182.27	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 67 Адрес : пос. Энергетик, д. 69

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	231 246.60	231 246.60	231 246.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	231 246.60	231 246.60	231 246.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : пос. Энергетик, д. 71**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : пос. Энергетик, д. 73**

1	Ремонт крыши	4 230 598.43	2 231 113.19	1 582 485.58	0	0	0	648627.61	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	425 348.50	353 589.41	250 794.15	0	0	0	102795.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	131 873.77	124 531.51	88 327.80	0	0	0	36203.71	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	68 732.93	5 270.81	3 738.48	0	0	0	1532.33	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 856 553.63	2 714 504.92	1 925 346.02	0	0	0	789158.90	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : пос. Энергетик, д. 75**

1	Проведение государственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	3 093.85	0	0	0	2540.17	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Декларирование	27 944.22	27 944.22	15 345.21	0	0	0	12599.01	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 710 271.43	1 666 634.14	915 210.64	0	0	0	751423.50	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	10 671.86	9 731.47	5 343.91	0	0	0	4387.56	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	180 457.82	180 457.82	99 096.08	0	0	0	81361.74	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 934 979.35	1 890 401.67	1 038 089.69	0	0	0	852311.98	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**71 Адрес : пос. Энергетик, д. 76**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	528 104.28	528 104.28	528 104.28	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	115 857.23	112 064.10	112 064.10	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		643 961.51	640 168.38	640 168.38	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 72 Адрес : пос. Энергетик, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации	30 449.02	25 804.25	25 804.25	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	869 899.54	869 899.54	869 899.54	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		900 348.56	895 703.79	895 703.79	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 73 Адрес : пос. Энергетик, д. 78а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	648 655.00	648 655.00	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации	30 571.92	25 908.40	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		679 226.92	674 563.40	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : пос. Энергетик, д. 79/2

1	Разработка проектно-сметной документации	118 930.20	11 893.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		118 930.20	11 893.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11

1	Ремонт фасада	814 534.99	686 284.32	0	0	0	551587.35	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 031.55	3 789.67	0	0	0	3045.87	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 083.74	47 083.74	0	0	0	37842.62	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	113 947.30	93 508.54	18 352.91	0	0	0	75155.63	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		995 597.58	830 666.27	163 034.81	0	0	0	667631.46	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	92 459.08	92 459.08	92 459.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 459.08	92 459.08	92 459.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	81 067.22	81 067.22	56 115.70	0	0	0	24951.52	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 067.22	81 067.22	56 115.70	0	0	0	24951.52	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**78 Адрес : с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7**

1	Строительный контроль	14 353.56	11 297.03	1 907.49	0	0	0	9389.54	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	677 502.78	570 657.23	96 354.93	0	0	0	474302.30	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 923.45	40 923.45	6 909.89	0	0	0	34013.56	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		732 779.79	622 877.71	105 172.31	0	0	0	517705.40	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Муниципальное образование : Новосергиевский район**

**1 Адрес : пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	116 548.92	99 105.65	67 643.90	0	25000	0	10487.91	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 858.99	3 919.95	2 675.54	0	0	0	414.83	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 128.90	34 128.89	23 294.44	0	0	0	3611.71	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	116 548.92	99 105.65	67 643.90	0	25000	0	10487.91	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	271 085.73	236 260.14	161 257.77	0	50000	0	25002.37	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28а

1	Ремонт крыши	1 042 738.12	922 864.21	80 863.33	0	637763.78	0	187416.21	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	21 806.47	22 207.54	1 945.87	0	22207.54	0	4509.93	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 334.11	11 334.11	993.12	0	11334.11	0	2301.74	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	24 321.10	24 321.10	2 131.07	0	24321.10	0	4939.15	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 100 199.80	980 726.96	85 933.39	0	695626.53	0	199167.04	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	32 342.46	28 681.53	3 704.76	0	0	0	17325.25	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 620 244.19	1 183 768.94	152 906.16	0	350000	0	715062.79	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	44 674.72	29 587.85	3 821.83	0	0	0	17872.72	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Проведение государственной экспертизы	6 227.36	6 227.36	804.38	0	0	0	3761.67	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	35 019.67	35 019.67	4 523.45	0	0	0	21153.84	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	32 342.47	28 681.54	3 704.76	0	0	0	17325.26	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 770 850.87	1 311 966.89	169 465.35	0	350000	0	792501.54	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	430 189.66	100 222.74	54 087.12	0	60000	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	1 314.98	2 546.10	1 374.05	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	880.78	880.79	475.34	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 691.40	26 691.40	14 404.52	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	459 076.82	130 341.03	70 341.03	0	60000	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26**

1	Строительный контроль	4 784.67	1 451.75	563.16	0	0	0	550.90	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	280 371.56	98 305.80	38 134.27	0	50000	0	37304.73	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	115 195.64	115 195.64	44 686.09	0	0	0	43714.03	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	400 351.87	214 953.19	83 383.52	0	50000	0	81569.67	0	0	308	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 806.42	7 280.64	7 280.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	72 806.42	7 280.64	7 280.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 575.02	74 575.02	74 575.02	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 575.02	74 575.02	74 575.02	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41**

1	Ремонт крыши	1 265 553.84	1 186 229.69	200 002.90	0	898089.35	0	71859.75	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 466.56	22 300.14	3 759.89	0	22300.14	0	1350.90	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	21 010.98	21 010.58	3 542.46	0	21010.58	0	1272.78	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 714.40	27 714.40	4 672.75	0	27714.40	0	1678.89	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 340 745.78	1 257 254.81	211 978.01	0	969114.47	0	76162.33	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**9 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	567 903.45	102 789.91	24 898.58	0	0	0	53950.72	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 740.98	16 474.83	3 990.66	0	0	0	8647.05	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	65 127.56	29 280.90	7 092.65	0	0	0	15368.49	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 194 753.81	710 161.97	172 021.01	0	200000	0	372738.45	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 848 525.80	858 707.61	208 002.90	0	200000	0	450704.71	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а**

1	Строительный контроль	27 822.25	26 125.71	6 472.82	0	0	0	15701.65	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 771 311.54	1 280 449.95	317 239.97	0	200000	0	769555.39	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 448.04	15 830.28	3 922.06	0	0	0	9514.06	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 853 581.83	1 322 405.94	327 634.84	0	200000	0	794771.10	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23**

1	Ремонт фасада	1 024 003.25	841 787.33	102 161.91	0	110000	0	634799.05	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	23 454.45	20 082.47	2 437.27	0	0	0	15144.36	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 939.78	3 939.78	478.14	0	0	0	2971.02	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	17 523.52	17 523.52	2 126.71	0	0	0	13214.64	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 068 921.00	883 333.10	107 204.03	0	110000	0	666129.07	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25**

1	Строительный контроль	47 410.68	26 092.89	3 287.64	50.02	0	0	20045.38	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 171 338.31	1 850 446.30	233 151.74	3547.41	200000	0	1421571.18	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 244.06	49 244.06	6 204.63	94.40	0	0	37830.84	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 267 993.05	1 925 783.25	242 644.01	3691.84	200000	0	1479447.40	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29

1	Строительный контроль	23 348.38	15 336.23	1 150.32	0	0	0	12006.96	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 085 590.77	973 010.00	72 982.42	0	150000	0	761784.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 409.86	67 409.86	5 056.20	0	0	0	52776.18	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 176 349.01	1 055 756.09	79 188.94	0	150000	0	826567.15	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31

1	Ремонт крыши	1 172 537.72	721 362.31	71 315.51	0	270000	0	396795	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 747.99	17 586.44	1 738.64	0	0	0	9673.66	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 074.86	5 074.86	501.71	0	0	0	2791.49	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 044.27	25 044.27	2 475.93	0	0	0	13775.94	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 220 404.84	769 067.88	76 031.79	0	270000	0	423036.09	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3**

1	Строительный контроль	54 774.55	31 442.76	2 411.12	0	0	0	22994.17	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 546 760.65	1 725 090.89	132 285.05	0	350000	0	1261563.55	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 246.33	66 246.33	5 079.96	0	0	0	48446.12	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 667 781.53	1 822 779.98	139 776.14	0	350000	0	1333003.84	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 973.91	8 097.39	8 097.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	80 973.91	8 097.39	8 097.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	4 858.28	1 487.16	872.83	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	284 763.03	100 702.38	59 103.63	0	50000	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 850.62	18 850.62	11 063.69	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		308 471.93	121 040.16	71 040.16	0	50000	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8**

1	Ремонт крыши	1 306 321.46	1 342 417.36	144 476.09	0	1002216.29	0	244500.37	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	29 798.74	32 584.81	3 506.90	0	0	0	5934.81	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 710.93	5 710.93	614.63	0	0	0	1040.16	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 378.61	30 378.61	3 269.46	0	0	0	5532.99	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 372 209.74	1 411 091.71	151 867.09	0	1002216.29	0	257008.33	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 77**

1	Строительный контроль	40 730.45	18 613.85	1 920.05	0	0	0	16693.80	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 882 360.12	1 051 673.39	108 481.87	0	0	0	943191.52	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	71 439.19	71 439.19	7 369.07	0	0	0	64070.12	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 994 529.76	1 141 726.43	117 770.99	0	0	0	1023955.44	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83**

1	Строительный контроль	4 780.99	4 629.85	2 372.38	0	0	0	2257.47	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	210 081.30	237 932.85	121 918.90	0	0	0	116013.95	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 756.35	44 756.35	22 933.55	0	0	0	21822.80	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		259 618.64	287 319.05	147 224.83	0	0	0	140094.22	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 87**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 476 157.04	2 125 957.26	175 934.94	0	450000	0	1649874.15	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	67 758.96	72 735.34	6 019.26	0	0	0	56447.12	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 320.73	9 320.73	771.34	0	0	0	7233.46	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 232.59	42 232.59	3 494.98	0	0	0	32775.10	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 043 990.37	937 115.74	77 551.61	0	0	0	727259.70	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 639 459.69	3 187 361.66	263 772.13	0	450000	0	2473589.53	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 25**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Строительный контроль	33 057.73	30 173.95	2 745.68	0	0	0	27428.27	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 544 753.71	1 599 094.11	145 509.46	0	0	0	1453584.65	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 479.52	83 479.52	7 596.21	0	0	0	75883.31	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 661 290.96	1 712 747.58	155 851.35	0	0	0	1556896.23	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	12 557.08	12 557.08	12 557.08	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	43.66	43.66	43.66	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 600.74	12 600.74	12 600.74	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 37

1	Строительный контроль	31 696.43	28 959.68	3 043.64	0	0	0	25916.04	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 481 141.40	1 528 815.74	160 677.46	0	0	0	1368138.28	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 877.45	70 877.45	7 449.17	0	0	0	63428.28	0	0	281	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1234 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 583 715.28	1 628 652.87	171 170.27	0	0	0	1457482.60	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 126.66	53 126.66	53 126.66	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	53 126.66	53 126.66	53 126.66	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41а**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 570.07	7 957.01	7 957.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	79 570.07	7 957.01	7 957.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1**

1	Ремонт фасада	3 862 721.52	2 553 531.49	317 852.15	0	350000	0	1898024.71	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 026.28	61 091.02	7 604.34	0	0	0	45408.59	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной экспертизы	9 929.53	9 929.53	1 235.98	0	0	0	7380.56	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 342.00	22 342.00	2 781.03	0	0	0	16606.68	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 930 019.33	2 646 894.04	329 473.50	0	350000	0	1967420.54	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10**

1	Ремонт крыши	818 407.45	625 888.94	101 110.22	0	120000	0	413140.83	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 640.15	16 414.59	2 651.72	0	0	0	10835.05	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 957.45	3 957.45	639.31	0	0	0	2612.26	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 509.44	26 509.44	4 282.51	0	0	0	17498.52	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		867 514.49	672 770.42	108 683.76	0	120000	0	444086.66	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11**

1	Строительный контроль	2 342.02	158.68	158.68	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	108 366.48	8 535.81	8 535.81	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	41 505.10	41 505.10	41 505.10	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		152 213.60	50 199.59	50 199.59	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	376 148.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	153 638.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	1 891.27	1 891.27	1 891.27	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	16 418.18	16 418.18	16 418.18	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	548 095.65	18 309.45	18 309.45	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**32 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	186 364.95	186 364.95	186 364.95	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		186 364.95	186 364.95	186 364.95	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**33 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6**

1	Ремонт фасада	3 958 540.10	3 972 619.92	275 141.29	0	500000	0	3279498.25	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	96 254.05	74 424.97	5 154.63	0	0	0	61439.70	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	161 733.46	161 733.46	11 201.56	0	0	0	133515.06	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	543 382.42	543 382.42	37 634.34	0	0	0	448575.93	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 759 910.03	4 752 160.77	329 131.83	0	500000	0	3923028.94	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	66 492.91	66 492.91	66 492.91	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 492.91	66 492.91	66 492.91	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 35 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 36 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 336

1	Ремонт крыши	2 053 668.22	776 882.75	149 017.17	0	210000	0	432208.12	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 314.15	18 737.76	3 594.17	0	0	0	10424.50	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 205.67	7 205.67	1 382.15	0	0	0	4008.78	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1239 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	31 005.46	31 005.46	5 947.29	0	0	0	17249.46	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 139 193.50	833 831.64	159 940.78	0	210000	0	463890.86	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 16**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51**

1	Строительный контроль	2 583.25	1 002.25	535.02	0	0	0	467.23	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	122 494.76	121 842.49	65 042.20	0	0	0	56800.29	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 358.74	38 358.74	20 476.74	0	0	0	17882	0	0	297	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	163 436.75	161 203.48	86 053.96	0	0	0	75149.52	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66

1	Ремонт крыши	719 192.52	657 674.94	87 132.40	0	372338.71	0	178210.05	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	11 391.64	11 601.16	1 536.99	0	11601.16	0	3143.56	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 738.22	13 738.22	1 820.12	0	13738.22	0	3722.64	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	24 217.00	24 217.00	3 208.40	0	24217	0	6562.08	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		768 539.38	707 231.32	93 697.90	0	421895.09	0	191638.33	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д. 21

1	Ремонт фасада	1 772 429.68	1 727 205.88	78 609.25	0	1382690.76	0	252771.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 066.29	37 748.01	1 718.00	0	37748.01	0	5524.32	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	13 475.89	13 475.89	613.32	0	13475.89	0	1972.16	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	17 232.95	17 232.96	784.31	0	17232.96	0	2522	0	0	313	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1241 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 840 204.81	1 795 662.74	81 724.88	0	1451147.62	0	262790.24	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1

1	Строительный контроль	4 010.92	3 671.15	753.54	0	0	0	2917.61	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	187 426.28	202 427.82	41 550.10	0	0	0	160877.72	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 402.34	44 402.34	9 113.97	0	0	0	35288.37	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	235 839.54	250 501.31	51 417.61	0	0	0	199083.70	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2

1	Ремонт крыши	2 847 012.24	1 809 109.06	91 604.61	0	100000	0	1632075.57	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	60 575.60	35 441.70	1 794.60	0	0	0	31973.49	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	98 156.33	98 156.33	4 970.17	0	0	0	88551.07	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	179 714.79	174 971.58	8 859.72	0	0	0	157849.43	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 185 458.96	2 117 678.67	107 229.10	0	100000	0	1910449.57	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	186 402.04	134 174.13	80 145.82	0	0	0	54028.31	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 205.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 461.55	46 461.55	27 752.73	0	0	0	18708.82	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	149 769.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	385 838.02	180 635.68	107 898.55	0	0	0	72737.13	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4

1	Строительный контроль	3 948.11	3 432.75	1 617.07	0	0	0	1815.68	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	184 491.03	189 282.62	89 165.43	0	0	0	100117.19	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 455.24	46 455.24	21 883.69	0	0	0	24571.55	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	234 894.38	239 170.61	112 666.18	0	0	0	126504.43	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7

1	Строительный контроль	4 084.61	3 686.27	1 580.26	0	0	0	2106.01	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	190 869.91	203 260.90	87 135.70	0	0	0	116125.20	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	41 167.82	41 167.82	17 648.19	0	0	0	23519.63	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	236 122.34	248 114.99	106 364.15	0	0	0	141750.84	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 12

1	Ремонт фасада	1 426 057.57	1 312 892.71	71 233.98	0	0	0	1241658.73	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 181 761.07	1 834 923.51	99 557.96	0	0	0	1735365.55	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 607 818.64	3 147 816.22	170 791.94	0	0	0	2977024.28	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 13

1	Ремонт крыши	2 109 116.67	1 447 688.05	98 522.57	0	0	0	1349165.48	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 487 933.57	1 479 827.63	100 709.83	0	0	0	1379117.80	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 369.19	14 369.19	977.90	0	0	0	13391.29	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 082.72	37 082.72	2 523.67	0	0	0	34559.05	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 648 502.15	2 978 967.59	202 733.96	0	0	0	2776233.63	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 14

1	Ремонт фасада	2 183 596.80	1 706 593.34	49 953.09	0	0	0	1637160.34	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	109 917.41	73 901.27	2 163.14	0	0	0	70894.59	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	153 615.26	153 615.26	4 496.42	0	50000	0	147365.40	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 387 619.64	2 446 284.58	71 604.33	0	0	0	2346757.14	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 834 749.11	4 380 394.45	128 216.98	0	50000	0	4202177.47	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15

1	Ремонт фасада	2 153 467.31	1 319 328.33	48 188.81	0	0	0	1271139.52	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	112 498.67	79 465.10	2 902.48	0	0	0	76562.62	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	150 212.09	150 212.09	5 486.54	0	0	0	144725.55	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 636 294.22	2 401 692.36	87 722.43	0	0	0	2313969.93	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 052 472.29	3 950 697.88	144 300.26	0	0	0	3806397.62	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : с. Кулагино, ул. Центральная, д. 17**

1	Строительный контроль	40 222.54	28 622.41	938.25	0	0	0	25872.41	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 889 002.80	1 511 193.73	49 537.30	0	100000	0	1366000.32	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 003.25	40 003.25	1 311.32	0	0	0	36159.79	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 969 228.59	1 579 819.39	51 786.87	0	100000	0	1428032.52	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : с. Нестеровка, ул. Грейдерная, д. 6а**

1	Строительный контроль	42 997.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 124 961.58	1 912 223.48	61 332.45	0	0	0	1850891.03	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	81 007.47	81 007.47	2 598.22	0	0	0	78409.25	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 248 966.35	1 993 230.95	63 930.67	0	0	0	1929300.28	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1**

1	Строительный контроль	27 912.89	16 304.19	1 389.89	296.24	0	0	13502.03	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 050 226.84	1 330 929.08	113 458.17	24182.49	100000	0	1102185.84	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	113 679.31	113 679.31	9 690.86	2065.51	0	0	94141.55	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 191 819.04	1 460 912.58	124 538.92	26544.24	100000	0	1209829.42	0	0	308	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2**

1	Строительный контроль	27 912.89	16 368.02	1 405.63	124.48	0	0	13730.75	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 065 205.76	1 349 864.54	115 922.09	10266.20	100000	0	1132369.79	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	112 156.18	112 156.18	9 631.62	852.99	0	0	94085.20	0	0	282	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 205 274.83	1 478 388.74	126 959.34	11243.67	100000	0	1240185.73	0	0	308	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 54 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3

1	Ремонт фасада	2 018 366.49	1 715 553.62	122 914.65	0	0	0	1592638.97	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 129.99	21 381.92	1 531.96	0	0	0	19849.96	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	138 163.77	81 566.94	5 844.04	0	0	0	75722.90	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	6 468.20	6 468.20	463.43	0	0	0	6004.77	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	28 976.91	28 976.91	2 076.12	0	0	0	26900.79	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 239 105.36	1 853 947.59	132 830.19	0	0	0	1721117.40	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 55 Адрес : с. Платовка, ул. Московская, д. 1

1	Ремонт крыши	1 871 393.16	1 198 384.42	150 071.56	0	0	0	1048312.86	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 882.56	28 989.97	3 630.36	0	0	0	25359.61	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	7 906.17	7 906.17	990.08	0	0	0	6916.09	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 761.14	30 761.14	3 852.16	0	0	0	26908.98	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 952 943.03	1 266 041.70	158 544.16	0	0	0	1107497.54	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 56 Адрес : с. Платовка, ул. Московская, д. 3а

1	Ремонт крыши	2 224 954.55	1 510 309.71	143 284.12	0	0	0	1367025.59	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	50 986.01	36 531.64	3 465.78	0	0	0	33065.86	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 662.51	8 662.51	821.82	0	0	0	7840.69	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 352.63	31 352.63	2 974.45	0	0	0	28378.18	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 315 955.70	1 586 856.49	150 546.17	0	0	0	1436310.32	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 57 Адрес : с. Покровка, ул. Светлая, д. 1

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	53 528.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1250 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	11 215.16	11 215.16	11 215.16	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 060.77	32 060.77	32 060.77	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 804.23	43 275.93	43 275.93	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : с. Покровка, ул. Светлая, д. 3

1	Ремонт крыши	4 765 573.14	1 349 467.77	205 065.53	83999.31	0	0	1060402.93	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	109 793.28	26 145.37	3 973.06	1627.45	0	0	20544.86	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 119.49	11 119.49	1 689.72	692.15	0	0	8737.62	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 618.82	29 618.82	4 500.88	1843.66	0	0	23274.27	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 916 104.73	1 416 351.45	215 229.19	88162.57	0	0	1112959.69	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : с. Покровка, ул. Строителей, д. 4

1	Ремонт крыши	1 841 764.55	894 436.38	161 230.31	42982.13	0	0	690223.94	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	82 416.24	18 526.64	3 339.60	890.30	0	0	14296.75	0	0	316	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1251 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной экспертизы	8 229.95	8 229.95	1 483.52	395.49	0	0	6350.94	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 010.72	29 010.73	5 229.45	1394.11	0	0	22387.17	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 961 421.46	950 203.70	171 282.88	45662.03	0	0	733258.79	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13**

1	Строительный контроль	87 030.52	47 465.83	1 201.09	0	0	0	44415.49	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 025 215.01	2 473 603.15	62 592.81	0	100000	0	2314639.57	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 687.54	45 687.54	1 156.09	0	0	0	42751.48	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 157 933.07	2 566 756.52	64 949.99	0	100000	0	2401806.53	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1**

1	Строительный контроль	23 007.80	15 879.23	1 174.29	0	0	0	14704.94	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	967 617.94	751 683.34	55 587.82	0	0	0	696095.52	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 102.41	50 102.41	3 705.13	0	0	0	46397.28	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 040 728.15	817 664.98	60 467.24	0	0	0	757197.74	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 62 Адрес : с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	72 725.51	72 725.51	72 725.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		72 725.51	72 725.51	72 725.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 27 Муниципальное образование : Октябрьский район

### 1 Адрес : с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	212 203.69	125 868.90	22 735.54	0	0	0	103133.36	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	32 909.00	16 457.25	2 972.65	0	0	0	13484.60	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	84 608.76	84 608.76	15 282.77	0	0	0	69325.99	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 537 918.21	876 229.43	158 272.22	0	0	0	717957.21	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 867 639.66	1 103 164.34	199 263.19	0	0	0	903901.15	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25

1	Ремонт фасада	1 693 287.29	1 735 360.73	189 864.64	0	0	0	1545496.09	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 862.78	35 475.48	3 881.35	0	0	0	31594.13	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 295.33	4 295.33	469.95	0	0	0	3825.38	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	19 876.81	19 876.81	2 174.71	0	0	0	17702.10	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 753 322.21	1 795 008.35	196 390.65	0	0	0	1598617.70	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 4

1	Ремонт крыши	2 896 378.51	2 755 278.26	221 686.35	36863.11	0	0	2496728.80	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	61 831.51	58 369.72	4 696.36	780.93	0	0	52892.43	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	7 796.26	7 796.26	627.28	104.31	0	0	7064.68	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 698.01	30 698.01	2 469.92	410.71	0	0	27817.37	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 996 704.29	2 852 142.25	229 479.91	38159.06	0	0	2584503.28	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 8

1	Ремонт крыши	2 893 836.62	2 810 462.77	218 717.28	37459.14	0	0	2554286.36	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	61 289.65	59 523.86	4 632.30	793.36	0	0	54098.20	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 088.90	8 088.90	629.50	107.81	0	0	7351.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 191.98	31 191.98	2 427.44	415.74	0	0	28348.80	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 994 407.15	2 909 267.51	226 406.51	38776.05	0	0	2644084.95	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	261 475.70	153 475.24	6 970.58	2066.18	0	0	144438.48	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 367 871.02	4 280 117.80	194 395.65	57621.61	0	0	4028100.54	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	154 659.04	128 496.02	5 836.07	1729.89	0	0	120930.06	0	0	287	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 099 780.10	1 530 209.15	69 499.49	20600.63	0	0	1440109.03	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной экспертизы	10 302.38	10 302.38	467.92	138.70	0	0	9695.77	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	171 163.40	171 163.40	7 773.95	2304.31	0	0	161085.14	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	564 362.05	371 835.35	16 888.13	5005.88	0	0	349941.34	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 629 613.69	6 645 599.34	301 831.79	89467.19	0	0	6254300.36	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 10а**

1	Ремонт крыши	4 191 762.97	4 156 506.39	226 896.15	33942.83	0	0	3895667.41	0	0	319	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	----------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	89 344.16	87 528.98	4 778.05	714.78	0	0	82036.15	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 734.46	10 734.46	585.97	87.66	0	0	10060.83	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 509.17	32 509.17	1 774.62	265.48	0	0	30469.08	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 324 350.76	4 287 279.00	234 034.79	35010.74	0	0	4018233.47	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 14

1	Ремонт крыши	2 601 487.27	2 538 685.30	196 370.47	24964.11	0	0	2317350.72	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	55 097.90	53 767.79	4 159.01	528.72	0	0	49080.06	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 758.50	7 758.50	600.13	76.29	0	0	7082.08	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 357.98	30 357.98	2 348.23	298.52	0	0	27711.23	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 694 701.65	2 630 569.57	203 477.83	25867.65	0	0	2401224.09	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30

1	Ремонт крыши	1 953 917.49	1 867 159.22	153 444.27	23139	0	0	1690575.95	0	0	319	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	-------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1257 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	41 008.75	38 808.45	3 189.30	480.94	0	0	35138.21	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 948.38	5 948.38	488.84	73.72	0	0	5385.82	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 012.33	28 012.33	2 302.07	347.15	0	0	25363.11	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 028 886.95	1 939 928.38	159 424.48	24040.80	0	0	1756463.10	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42

1	Ремонт крыши	3 412 961.22	3 229 897.71	417 699.67	26951.19	0	0	2785246.85	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	72 284.42	68 407.24	8 846.62	570.81	0	0	58989.81	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 287.30	11 287.30	1 459.71	94.18	0	0	9733.41	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 588.07	38 588.07	4 990.32	321.99	0	0	33275.76	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 535 121.01	3 348 180.32	432 996.32	27938.17	0	0	2887245.83	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 10 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44

1	Ремонт крыши	3 412 758.78	3 412 759.12	411 685.18	15698.80	0	0	2985375.13	0	0	319	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	----------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1258 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	138 118.96	20 717.84	2 499.22	95.30	0	0	18123.32	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 667.20	10 667.20	1 286.80	49.07	0	0	9331.33	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 483.73	40 483.73	4 883.60	186.23	0	0	35413.90	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 602 028.67	3 484 627.89	420 354.80	16029.40	0	0	3048243.69	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 46

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 53

1	Ремонт крыши	1 650 787.52	1 771 937.31	32 001.42	0	1739148.05	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 008.66	30 906.67	558.18	0	30906.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	12 716.28	12 716.28	229.66	0	12716.28	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 694 512.46	1 815 560.26	32 789.26	0	1782771	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55

1	Ремонт крыши	3 318 189.98	2 539 691.59	237 322.56	28973.12	0	0	2273395.91	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	81 722.30	62 916.60	5 879.27	717.76	0	0	56319.57	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	520 499.45	415 656.18	38 841.17	4741.86	0	0	372073.15	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	12 466.49	12 466.49	1 164.94	142.22	0	0	11159.33	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	47 394.75	47 394.75	4 428.82	540.69	0	0	42425.24	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 980 272.97	3 078 125.61	287 636.76	35115.64	0	0	2755373.21	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

1	Ремонт крыши	2 331 107.32	1 711 773.03	143 628.29	9712.14	0	0	1558432.60	0	0	319	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	49 628.14	36 442.06	3 057.71	206.76	0	0	33177.58	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 658.35	6 658.35	558.68	37.78	0	0	6061.90	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 580.42	27 580.42	2 314.17	156.48	0	0	25109.77	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 414 974.23	1 782 453.86	149 558.85	10113.16	0	0	1622781.85	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84

1	Ремонт крыши	2 285 474.14	1 674 738.48	122 367.73	0	0	0	1552370.75	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 655.72	35 653.63	2 605.10	0	0	0	33048.53	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 738.13	6 738.13	492.33	0	0	0	6245.80	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 484.97	27 484.97	2 008.24	0	0	0	25476.73	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 368 352.96	1 744 615.21	127 473.40	0	0	0	1617141.81	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88

1	Ремонт крыши	1 494 839.13	1 391 504.21	105 585.95	6622.55	0	0	1279295.71	0	0	319	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министром 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1261 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	31 823.80	29 623.82	2 247.83	140.99	0	0	27235.01	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 711.24	4 711.24	357.48	22.42	0	0	4331.33	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 788.37	25 788.37	1 956.80	122.73	0	0	23708.84	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 557 162.54	1 451 627.64	110 148.06	6908.69	0	0	1334570.89	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	849 473.31	339 570.96	186 888.73	0	0	0	152682.23	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 084.54	7 229.15	3 978.69	0	0	0	3250.46	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 108.45	3 108.45	1 710.79	0	0	0	1397.66	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 604.86	11 604.86	6 386.93	0	0	0	5217.93	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	882 271.16	361 513.42	198 965.14	0	0	0	162548.28	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 1**

1	Строительный контроль	90 495.24	78 702.94	3 991.46	0	0	0	74711.48	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 821 250.80	4 720 052.40	239 379.58	0	0	0	4480672.82	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	55 860.97	55 860.97	2 833.01	0	0	0	53027.96	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 967 607.01	4 854 616.31	246 204.05	0	0	0	4608412.26	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2**

1	Ремонт крыши	2 456 690.24	1 801 580.34	177 826.97	8949.02	0	0	1614804.35	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 948.69	63 017.81	6 220.24	313.03	0	0	56484.54	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 207 745.79	903 905.55	89 220.99	4489.98	0	0	810194.57	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 469.40	7 469.40	737.28	37.10	0	0	6695.02	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	90 667.89	90 667.89	8 949.47	450.38	0	0	81268.04	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 843 522.01	2 866 640.99	282 954.96	14239.51	0	0	2569446.52	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 20 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

1	Ремонт крыши	2 423 144.89	1 903 617.10	187 374.65	21233.57	0	0	1695008.88	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	87 020.62	61 275.42	6 031.39	683.49	0	0	54560.54	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 593 491.61	974 636.34	95 934.28	10871.41	0	0	867830.64	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 098.98	11 098.98	1 092.48	123.80	0	0	9882.70	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	59 948.51	59 948.51	5 900.78	668.69	0	0	53379.04	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 174 704.61	3 010 576.35	296 333.59	33580.96	0	0	2680661.80	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Адрес : с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

1	Ремонт крыши	2 538 952.84	2 222 261.08	205 707.32	11484.40	0	0	2005069.36	0	0	319	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	----------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	85 092.48	64 032.78	5 927.30	330.91	0	0	57774.56	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 386 654.32	785 515.38	72 712.55	4059.46	0	0	708743.38	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 268.97	11 268.97	1 043.13	58.24	0	0	10167.60	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	60 379.58	60 379.58	5 589.14	312.04	0	0	54478.41	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 082 348.19	3 143 457.79	290 979.43	16245.05	0	0	2836233.31	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 28 Муниципальное образование : Оренбургский район

### 1 Адрес : пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 1

1	Ремонт крыши	1 533 809.05	1 118 129.06	177 766.29	0	66954	0	876750.09	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	27 095.24	22 249.58	3 537.36	0	0	0	17446.40	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 720.64	5 720.64	909.50	0	0	0	4485.68	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 760.58	30 760.58	4 890.49	0	0	0	24120.06	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 597 385.51	1 176 859.86	187 103.63	0	66954	0	922802.23	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1

1	Строительный контроль	24 190.09	24 190.08	12 067.85	0	24190.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	9 453.55	9 453.55	4 716.15	0	9453.55	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 247.53	28 674.00	14 304.77	0	28674	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 324 159.89	1 180 400.65	588 873.51	0	560438.37	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 389 051.06	1 242 718.28	619 962.28	0	622756	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации	64 313.00	54 502.94	29 549.75	0	0	0	15453.49	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 165 333.43	1 828 995.28	991 622.82	0	336338.15	0	518584.06	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	68 893.53	46 185.79	25 040.46	0	0	0	13095.28	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 298 539.96	1 929 684.01	1 046 213.03	0	336338.15	0	547132.83	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 11

1	Строительный контроль	42 623.85	42 623.85	16 037.62	0	42623.85	0	15471.40	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	16 657.52	16 657.52	6 267.55	0	16657.52	0	6046.27	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 205.77	30 470.96	11 464.98	0	30470.96	0	11060.20	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 333 222.11	2 298 431.16	864 806.05	0	533003.67	0	834273.42	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 425 709.25	2 388 183.49	898 576.20	0	622756	0	866851.29	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13

1	Ремонт крыши	5 632 682.01	3 356 756.40	1 013 982.96	0	324191	0	2029600.82	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	107 405.08	66 950.65	20 223.93	0	0	0	40480.48	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 765.34	14 765.34	4 460.20	0	0	0	8927.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 385.08	36 385.09	10 990.93	0	0	0	21999.57	0	0	323	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1267 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 791 237.51	3 474 857.48	1 049 658.02	0	324191	0	2101008.46	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 15

1	Строительный контроль	137 805.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 887 155.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	97 515.93	97 515.93	97 515.93	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 122 476.20	97 515.93	97 515.93	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17

1	Проведение государственной экспертизы	9 692.87	9 692.87	5 186.93	0	9692.87	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 913.47	30 202.73	16 162.34	0	30202.73	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 357 682.90	1 274 932.63	682 252.91	0	558057.93	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 802.47	24 802.47	13 272.51	0	24802.47	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 425 091.71	1 339 630.70	716 874.70	0	622756	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3

1	Проведение государственной экспертизы	18 990.31	18 990.31	9 924.26	0	18990.31	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 593.11	48 593.09	25 394.55	0	48593.09	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 197.93	29 546.13	15 440.69	0	29546.13	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 659 976.84	1 350 579.24	705 807.27	0	594012.47	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 759 758.19	1 447 708.77	756 566.77	0	691142	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	160 551.48	16 055.15	16 055.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	160 551.48	16 055.15	16 055.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**10 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 7**

1	Ремонт крыши	2 513 859.07	1 131 653.08	493 616.19	0	597104.62	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	45 923.78	45 923.77	20 031.51	0	45923.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 659.29	29 969.48	13 072.40	0	29969.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	17 947.13	17 947.13	7 828.37	0	17947.13	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 610 389.27	1 225 493.46	534 548.46	0	690945	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	173 607.35	17 360.73	17 360.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		173 607.35	17 360.73	17 360.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10**

1	Ремонт крыши	4 105 073.92	3 835 974.68	192 622.28	10411.54	0	0	3632940.86	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	295 848.00	196 520.00	9 868.19	533.39	0	0	186118.42	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	87 848.46	81 679.29	4 101.50	221.69	0	0	77356.10	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 488 770.38	4 114 173.97	206 591.97	11166.62	0	0	3896415.38	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12

1	Ремонт крыши	4 760 469.48	4 480 236.98	220 787.89	18794.41	0	0	4240654.68	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	101 873.90	95 397.55	4 701.23	400.19	0	0	90296.13	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	196 135.00	196 135.00	9 665.61	822.78	0	0	185646.61	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 058 478.38	4 771 769.53	235 154.73	20017.38	0	0	4516597.42	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	39 064.04	39 064.04	14 337.22	0	0	0	18378.30	0	0	323	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 612 980.02	2 206 544.54	809 842.54	0	373493	0	1038104.06	0	0	320	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	15 378.94	15 378.94	5 644.35	0	0	0	7235.27	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	118 237.30	37 210.11	13 656.80	0	0	0	17506.09	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 785 660.30	2 298 197.63	843 480.91	0	373493	0	1081223.72	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24**

1	Проведение государственной экспертизы	11 073.12	11 073.12	4 314.88	0	0	0	5168.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 099.80	35 099.80	13 677.38	0	0	0	16382.40	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	118 237.30	34 865.43	13 586.06	0	0	0	16273.01	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 518 467.30	2 037 296.64	793 876.03	0	304174	0	950882.99	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 682 877.52	2 118 334.99	825 454.35	0	304174	0	988706.64	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	172 034.00	172 034.00	40 278.33	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	11 522.24	11 522.24	2 697.70	0	11522.24	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 183 000.00	1 222 036.15	286 115.36	0	1064978.76	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 366 556.24	1 405 592.39	329 091.39	0	1076501	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6**

1	Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов	13 291.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	22 040.38	21 554.76	1 838.24	0	21554.77	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома	663 643.08	560 970.36	47 840.78	0	560970.36	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 291.62	11 235.26	958.17	0	11235.26	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	502 969.38	520 151.46	44 359.66	0	425154.61	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 215 236.08	1 113 911.84	94 996.84	0	1018915	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8**

1	Ремонт крыши	3 871 880.05	4 472 247.20	377 165.32	0	0	0	4095081.88	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	194 672.00	194 672.00	16 417.59	0	0	0	178254.41	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	82 858.12	95 227.42	8 030.97	0	0	0	87196.45	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 149 410.17	4 762 146.62	401 613.88	0	0	0	4360532.74	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10**

1	Строительный контроль	118 237.30	36 403.23	32 317.75	0	0	0	4085.48	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	14 366.50	14 366.50	12 754.17	0	0	0	1612.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	206 894.49	206 894.49	183 675.06	0	0	0	23219.43	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 370 980.85	1 011 294.26	897 798.34	0	0	0	113495.92	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 710 479.14	1 268 958.48	1 126 545.32	0	0	0	142413.16	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 11

1	Строительный контроль	71 714.71	71 714.70	29 792.91	0	71714.70	0	19645.38	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	28 026.30	28 026.30	11 643.15	0	28026.30	0	7677.47	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 370.75	29 704.70	12 340.42	0	29704.70	0	8137.25	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 925 650.40	2 095 555.72	870 570.47	0	561696.30	0	574052.37	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 057 762.16	2 225 001.42	924 346.95	0	691142	0	609512.47	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 21 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12

1	Ремонт крыши	2 304 766.82	1 968 258.70	664 740.13	0	336508.12	0	983744.78	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	62 894.00	53 299.95	18 001.00	0	0	0	26639.56	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	49 201.46	49 702.47	16 786.02	0	0	0	24841.52	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 416 862.28	2 071 261.12	699 527.14	0	336508.12	0	1035225.86	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13

1	Строительный контроль	99 163.16	56 185.26	14 061.24	0	0	0	37958.43	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 679 704.62	2 814 248.45	704 309.51	0	215433	0	1901289.65	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 889.58	9 889.58	2 475.02	0	0	0	6681.34	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 423.41	25 423.41	6 362.60	0	0	0	17175.91	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 814 180.77	2 905 746.70	727 208.37	0	215433	0	1963105.33	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	197 940.00	197 940.00	28 323.11	0	0	0	169616.89	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	144 535.28	140 441.83	20 095.73	0	0	0	120346.10	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 753 994.98	6 595 690.00	943 773.14	0	0	0	5651916.86	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 096 470.26	6 934 071.83	992 191.98	0	0	0	5941879.85	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3

1	Ремонт фасада	1 389 536.31	1 243 505.55	84 100.16	0	0	0	517010.61	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	163 500.00	173 179.93	11 712.42	0	0	0	72002.78	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	7 653 327.02	6 849 014.69	463 209.20	0	4321667.81	0	2847605.51	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	179 795.00	99 900.00	6 756.39	0	0	0	41535.29	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	9 386 158.33	8 365 600.17	565 778.17	0	4321667.81	0	3478154.19	0	0	301	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5

1	Ремонт крыши	1 054 769.00	1 053 898.91	73 524.45	0	979655.06	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	10 311.94	10 311.94	719.40	0	10311.94	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 065 080.94	1 064 210.85	74 243.85	0	989967	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 6**

1	Ремонт крыши	602 658.00	561 399.96	53 234.31	0	507587.98	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	6 092.02	6 092.02	577.67	0	6092.02	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	608 750.02	567 491.98	53 811.98	0	513680	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8**

1	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 582 647.72	1 778 212.74	376 590.05	0	0	0	1401622.69	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 838.61	76 972.64	16 301.27	0	0	0	60671.37	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	1 698 889.54	1 908 818.40	404 249.73	0	0	0	1504568.67	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	197 738.00	197 738.00	41 876.97	0	0	0	155861.03	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	495 973.32	557 259.86	118 016.54	0	0	0	439243.32	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 056 087.19	4 519 001.64	957 034.57	0	0	0	3561967.07	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 28 Адрес : пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 11

1	Строительный контроль	85 453.84	85 453.84	249.53	0	85453.84	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 734 816.58	2 665 657.17	7 783.95	0	2658294.20	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 275 539.76	1 241 268.57	3 624.61	0	1236973.44	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 095 810.18	3 992 379.58	11 658.10	0	3980721.48	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 9

1	Строительный контроль	83 546.16	83 546.16	232.40	0	83546.16	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 645 288.91	2 642 727.38	7 351.17	0	2635144	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 275 539.76	1 132 851.80	3 151.21	0	1129700.40	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 004 374.83	3 859 125.34	10 734.78	0	3848390.56	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3

1	Ремонт фасада	1 218 117.06	1 019 507.55	68 964.24	0	10000	0	943355.10	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	241 615.45	202 220.97	13 679.17	0	0	0	187116.01	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	196 576.00	196 576.00	13 297.32	0	0	0	181892.69	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 656 308.51	1 418 304.52	95 940.72	0	10000	0	1312363.80	0	0	299	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1

1	Ремонт крыши	3 782 305.96	3 164 149.42	274 511.48	0	185000	0	2710534.27	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	82 340.85	59 687.22	5 178.27	0	0	0	51130.41	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 103.24	10 103.24	876.52	0	0	0	8654.83	0	0	321	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	34 377.46	34 377.45	2 982.48	0	0	0	29449.07	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 909 127.51	3 268 317.33	283 548.75	0	185000	0	2799768.58	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3

1	Ремонт крыши	4 278 564.10	3 771 714.24	279 349.92	0	185000	0	3312959.67	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	92 517.45	71 148.06	5 269.54	0	0	0	62494.30	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 848.95	11 848.95	877.59	0	0	0	10407.76	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 636.89	34 636.88	2 565.36	0	0	0	30423.99	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 417 567.39	3 889 348.13	288 062.41	0	185000	0	3416285.72	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5

1	Ремонт крыши	4 268 960.64	3 750 186.51	302 572.21	0	185000	0	3268173.15	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	92 328.37	70 741.97	5 707.60	0	0	0	61649.47	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 056.51	11 056.51	892.06	0	0	0	9635.41	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1281 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	34 377.45	34 377.45	2 773.64	0	0	0	29958.90	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 406 722.97	3 866 362.44	311 945.51	0	185000	0	3369416.93	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 29 Муниципальное образование : Первомайский район

### 1 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 2

1	Ремонт фасада	2 358 613.02	2 001 876.69	147 312.14	0	150000	0	1705839.03	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 341.38	13 341.38	981.75	0	0	0	11368.46	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 813.31	3 813.31	280.61	0	0	0	3249.40	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 375 767.71	2 019 031.38	148 574.50	0	150000	0	1720456.88	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 3

1	Ремонт фасада	2 358 613.02	2 001 876.69	174 901.03	0	150000	0	1678250.13	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 341.38	13 341.38	1 165.62	0	0	0	11184.59	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	3 813.31	3 813.31	333.16	0	0	0	3196.84	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 375 767.71	2 019 031.38	176 399.81	0	150000	0	1692631.57	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 4

1	Ремонт фасада	2 467 892.53	2 137 194.40	155 657.57	0	150000	0	1832731.25	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 341.38	13 341.38	971.69	0	0	0	11440.78	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 813.31	3 813.31	277.73	0	0	0	3270.07	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 485 047.22	2 154 349.09	156 906.99	0	150000	0	1847442.10	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	92 494.33	92 494.33	8 507.02	172.54	0	0	83814.77	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 268.65	37 029.98	3 405.77	69.08	0	0	33555.13	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 975 170.40	2 041 839.98	187 794.90	3808.96	0	0	1850236.12	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 109 933.38	2 171 364.29	199 707.69	4050.58	0	0	1967606.02	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 210.04	7 721.00	7 721.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	77 210.04	7 721.00	7 721.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22**

1	Ремонт фасада	1 925 885.48	1 831 649.81	195 641.98	0	0	0	1636007.83	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	138 377.22	138 377.22	14 780.33	0	0	0	123596.89	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 064 262.70	1 970 027.03	210 422.31	0	0	0	1759604.72	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25**

1	Ремонт фасада	2 412 414.51	1 141 162.59	113 363.96	0	0	0	1027798.63	0	0	305	0	0.00	0.00
---	---------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	37 468.20	31 752.71	3 154.34	0	0	0	28598.37	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 449 882.71	1 172 915.30	116 518.30	0	0	0	1056397	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26**

1	Строительный контроль	32 700.33	28 260.23	2 747.06	758.41	0	0	24754.76	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 405 980.40	1 254 265.67	121 921.95	33660.16	0	0	1098683.56	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	198 577.88	228 363.04	22 198.22	6128.48	0	0	200036.34	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	113 619.31	113 619.31	11 044.46	3049.15	0	0	99525.70	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 750 877.92	1 624 508.25	157 911.69	43596.19	0	0	1423000.37	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а**

1	Строительный контроль	5 314.79	5 080.64	2 264.83	0	0	0	2815.81	0	0	281	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	45 497.75	45 497.75	20 281.79	0	0	0	25215.96	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	247 112.83	283 471.20	126 364.56	0	0	0	157106.64	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	297 925.37	334 049.59	148 911.18	0	0	0	185138.41	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	377 932.22	270 624.00	22 455.12	0	0	0	248168.88	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 128.39	4 850.37	402.46	0	0	0	4447.91	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 268 276.47	1 571 493.45	130 395.24	0	0	0	1441098.21	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	126 321.84	120 090.34	9 964.54	0	0	0	110125.80	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 780 658.92	1 967 058.16	163 217.36	0	0	0	1803840.80	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : пос. Первомайский, ул. Западная, д. 26**

1	Ремонт крыши	1 833 488.80	1 612 618.24	278 725.62	47441.73	0	0	1286450.89	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	36 546.64	31 088.78	5 373.40	914.60	0	0	24800.78	0	0	287	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	85 057.81	85 057.81	14 701.43	2502.32	0	0	67854.06	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 955 093.25	1 728 764.83	298 800.45	50858.65	0	0	1379105.73	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	253 845.12	289 943.70	172 066.56	0	0	0	117877.14	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	5 484.96	5 306.02	3 148.85	0	0	0	2157.17	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	6 747.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	1 179.97	1 168.20	693.27	0	0	0	474.93	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	100 664.28	100 664.28	59 739.03	0	0	0	40925.25	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	268 409.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		636 331.71	397 082.20	235 647.71	0	0	0	161434.49	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 18

1	Ремонт фасада	325 618.94	1 304 984.44	151 287.78	0	1145239.12	0	8457.54	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	66 219.70	322 009.16	37 330.75	0	282591.48	0	2086.93	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	1 302 946.36	67 791.40	7 859.11	0	59492.94	0	439.35	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 694 785.00	1 694 785.00	196 477.64	0	1487323.54	0	10983.82	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 20

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	54 827.08	58 021.41	1 180.29	0	56841.12	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	304 844.54	1 087 901.43	22 130.43	0	1065771	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 090 863.62	304 612.40	6 196.52	0	298415.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 450 535.24	1 450 535.24	29 507.24	0	1421028	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 5

1	Ремонт фасада	599 577.72	299 213.60	7 689.62	0	291523.98	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	344 464.90	528 024.00	13 569.92	0	514454.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	55 947.39	52 802.39	1 356.99	0	51445.40	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		999 990.01	880 039.99	22 616.53	0	857423.46	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	35 171.97	29 806.75	2 045.19	0	0	0	12978.11	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 889 234.17	2 221 309.57	152 414.77	0	1116501	0	967177.25	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 924 406.14	2 251 116.32	154 459.96	0	1116501	0	980155.36	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10

1	Ремонт фасада	5 536 320.35	2 857 213.61	115 222.66	19344.89	0	0	2722646.06	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	213 685.16	213 685.16	8 617.27	1446.76	0	0	203621.13	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	7 073 988.56	3 750 797.47	151 258.15	25394.94	0	0	3574144.37	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	12 823 004.07	6 821 696.24	275 098.08	46186.60	0	0	6500411.56	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 18 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12

1	Ремонт фасада	2 726 229.04	3 120 250.98	280 738.76	0	0	0	2839512.22	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 662.32	68 662.32	6 177.76	0	0	0	62484.56	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	58 341.30	56 587.60	5 091.36	0	0	0	51496.24	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 853 232.66	3 245 500.90	292 007.89	0	0	0	2953493.01	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 19 Адрес : пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	51 486.15	51 486.15	51 486.15	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	51 486.15	51 486.15	51 486.15	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 20 Адрес : пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4

1	Ремонт крыши	6 832 167.30	3 379 199.90	231 533.72	0	785149	0	2370537.70	0	0	305	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	--------	---	------------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1291 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	41 153.36	34 875.73	2 389.59	0	0	0	24465.62	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 873 320.66	3 414 075.63	233 923.31	0	785149	0	2395003.32	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 21 Адрес : пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	77 792.58	77 792.58	77 792.58	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	77 792.58	77 792.58	77 792.58	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 22 Адрес : пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3

1	Строительный контроль	5 663.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	564 638.48	466 150.54	137 023.50	0	0	0	329127.04	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	77 512.46	77 512.46	22 784.55	0	0	0	54727.91	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	647 814.02	543 663.00	159 808.05	0	0	0	383854.95	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**30 Муниципальное образование : Переволоцкий район**

**1 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 15**

1	Ремонт крыши	2 053 520.47	3 389 103.52	270 355.35	0	2880737.98	0	234574.63	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 555.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	23 059.59	23 059.59	1 839.51	0	23059.59	0	1596.05	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 105 135.56	3 412 163.11	272 194.86	0	2903797.57	0	236170.68	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110**

1	Строительный контроль	42 708.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 049 065.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 786.62	51 786.62	51 786.62	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 143 560.54	51 786.62	51 786.62	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 112**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 141

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 56

1	Ремонт крыши	825 666.03	678 075.44	94 927.36	0	576364.13	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	15 434.41	15 434.41	2 160.74	0	15434.41	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 616.87	8 616.87	1 206.32	0	8616.87	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	24 407.15	24 407.15	3 416.89	0	24407.15	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	874 124.46	726 533.87	101 711.31	0	624822.56	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 4

1	Ремонт фасада	886 931.74	674 399.52	95 196.18	0	573239.59	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	16 579.68	16 579.68	2 340.34	0	16579.68	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 256.26	9 256.26	1 306.59	0	9256.26	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	19 367.51	16 413.14	2 316.83	0	16413.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	932 135.19	716 648.60	101 159.93	0	615488.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6

1	Строительный контроль	38 627.11	27 000.38	3 612.73	0	0	0	23387.65	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 757 253.36	1 393 197.16	186 413.96	0	0	0	1206783.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 907.03	59 907.03	8 015.74	0	0	0	51891.29	0	0	300	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1295 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 855 787.50	1 480 104.57	198 042.43	0	0	0	1282062.14	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а**

1	Строительный контроль	41 156.86	37 325.82	3 338.23	406.31	0	0	33581.27	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 932 881.74	1 954 235.89	174 777.10	21272.98	0	0	1758185.82	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	65 242.33	65 242.33	5 834.95	710.20	0	0	58697.18	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 039 280.93	2 056 804.04	183 950.28	22389.49	0	0	1850464.27	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 12**

1	Ремонт крыши	2 198 969.56	1 593 734.18	257 634.34	98797.60	0	0	1237302.24	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	37 637.53	37 637.53	6 084.28	2333.20	0	0	29220.05	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	14 708.84	14 708.84	2 377.75	911.82	0	0	11419.27	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 203.44	25 596.14	4 137.73	1586.74	0	0	19871.67	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 281 519.37	1 671 676.69	270 234.10	103629.35	0	0	1297813.24	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 16

1	Ремонт крыши	944 347.99	894 908.48	97 463.94	37876.47	263952.44	0	508609.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	20 583.05	16 530.07	1 800.28	699.63	0	0	9394.64	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 179.70	4 179.70	455.21	176.90	0	0	2375.48	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 624.13	25 624.13	2 790.71	1084.53	0	0	14563.13	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	994 734.87	941 242.38	102 510.14	39837.52	263952.44	0	534942.28	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 18

1	Ремонт крыши	792 387.21	780 123.96	93 394.85	63371.42	0	0	623357.68	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	17 270.91	14 409.86	1 725.12	1170.55	0	0	11514.19	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 624.74	3 624.74	433.95	294.45	0	0	2896.35	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 534.12	25 534.12	3 056.89	2074.20	0	0	20403.03	0	0	313	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1297 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	838 816.98	823 692.68	98 610.81	66910.62	0	0	658171.25	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22

1	Ремонт крыши	574 544.08	672 872.52	126 356.28	4056.31	0	0	542459.94	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 522.79	12 429.15	2 334.02	74.93	0	0	10020.20	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 934.98	2 934.98	551.15	17.69	0	0	2366.14	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 555.90	28 555.90	5 362.41	172.14	0	0	23021.35	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	618 557.75	716 792.55	134 603.86	4321.07	0	0	577867.62	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 8

1	Ремонт фасада	3 169 045.38	2 538 471.86	56 088.97	56.21	0	0	2482326.68	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	169 705.33	155 990.47	3 446.70	3.45	0	0	152540.32	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	144 831.79	144 831.79	3 200.14	3.21	0	0	141628.44	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 761 110.51	4 261 882.88	94 168.71	94.36	0	0	4167619.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	8 244 693.01	7 101 177.00	156 904.52	157.23	0	0	6944115.25	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 10

1	Ремонт крыши	3 833 202.72	3 284 893.44	298 087.21	108951.88	1416952.75	0	1507541.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	83 548.66	60 676.10	5 506.04	2012.48	0	0	27846.17	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	16 057.91	16 057.91	1 457.17	532.60	0	0	7369.48	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 069.31	35 069.31	3 182.36	1163.16	0	0	16094.41	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 967 878.60	3 396 696.76	308 232.79	112660.12	1416952.75	0	1558851.10	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8

1	Строительный контроль	44 823.64	30 485.05	3 036.61	5765.43	0	0	21683.01	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 182 086.82	2 135 760.18	212 742.89	403921.56	0	0	1519095.73	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 775.48	41 775.50	4 161.25	7900.71	0	0	29713.53	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 268 685.94	2 208 020.73	219 940.76	417587.70	0	0	1570492.27	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4

1	Строительный контроль	51 633.26	25 940.95	1 849.84	0	0	0	24091.11	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	19 229.60	8 292.49	591.34	0	0	0	7701.15	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 209 069.04	1 620 960.10	115 590.39	0	0	0	1505369.71	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	53 447.64	53 447.64	3 811.34	0	0	0	49636.30	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	358 878.94	154 761.09	11 035.99	0	0	0	143725.10	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 692 258.48	1 863 402.27	132 878.90	0	0	0	1730523.37	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Строительный контроль	4 559.07	4 467.91	2 381.77	0	0	0	2086.14	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	12 171.70	5 629.10	3 000.78	0	0	0	2628.32	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 042.22	54 042.22	28 808.99	0	0	0	25233.23	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	200 869.04	222 871.81	118 809.16	0	0	0	104062.65	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		271 642.03	287 011.04	153 000.69	0	0	0	134010.35	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 18 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6

1	Ремонт крыши	2 579 596.34	2 285 523.12	62 161.51	22828.23	0	0	2200533.38	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 978 401.20	1 730 811.02	47 074.48	17287.66	0	0	1666448.87	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	11 764.25	11 764.25	319.96	117.50	0	0	11326.78	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 451.86	26 451.86	719.44	264.21	0	0	25468.22	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 596 213.65	4 054 550.25	110 275.39	40497.60	0	0	3903777.26	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 9**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**31 Муниципальное образование : Пономаревский район**

**1 Адрес : с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74**

1	Строительный контроль	14 300.48	12 545.54	1 491.40	0	0	0	6551.59	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Утепление фасада	671 605.14	67 160.51	7 983.98	0	0	0	35072.88	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	29 158.00	29 157.83	3 466.26	0	0	0	15226.94	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	403 987.37	586 328.86	69 702.27	0	249502	0	306195.42	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 119 050.99	695 192.74	82 643.91	0	249502	0	363046.83	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76

1	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	303 475.54	266 023.33	185 439.28	0	24104.24	0	58723.22	0	0	305	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	27 300.00	27 300.00	19 030.26	0	0	0	6026.33	0	0	314	0	0.00
Итого по адресу:	330 775.54	293 323.33	204 469.54	0	24104.24	0	64749.55	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 1

1	Строительный контроль	4 518.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	212 206.37	63 661.91	63 661.91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	53 275.72	53 275.72	53 275.72	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	270 000.60	116 937.63	116 937.63	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	11 193.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 193.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4

1	Ремонт фасада	2 165 039.85	2 015 053.82	328 972.93	0	209370.25	0	1476710.64	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 165 039.85	2 015 053.82	328 972.93	0	209370.25	0	1476710.64	0	0	309	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Муниципальное образование : Сакмарский район

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1304 из 1415



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**1 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 1**

1	Ремонт фасада	798 264.00	798 264.00	798 264.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	798 264.00	798 264.00	798 264.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 10**

1	Ремонт фасада	193 905.00	193 905.00	193 905.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	944 080.00	944 080.00	944 080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 137 985.00	1 137 985.00	1 137 985.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 2**

1	Ремонт фасада	299 451.00	299 451.00	299 451.00	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	299 451.00	299 451.00	299 451.00	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3**

1	Ремонт крыши	4 163 599.72	3 915 273.17	1 262 703.53	0	0	0	2652569.64	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	74 520.34	74 520.34	24 033.34	0	0	0	50487	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 238 120.06	3 989 793.51	1 286 736.87	0	0	0	2703056.64	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 4

1	Ремонт фасада	436 463.00	436 463.00	436 463.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	436 463.00	436 463.00	436 463.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 5

1	Ремонт фундамента многоквартирного дома	136 731.00	136 731.00	136 731.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	299 451.00	299 451.00	299 451.00	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	436 182.00	436 182.00	436 182.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 6

1	Ремонт фасада	434 640.00	434 640.00	434 640.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
---	---------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1306 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	434 640.00	434 640.00	434 640.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 7

1	Ремонт фасада	434 960.00	434 960.00	434 960.00	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		434 960.00	434 960.00	434 960.00	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 8

1	Ремонт фасада	449 175.00	449 175.00	449 175.00	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		449 175.00	449 175.00	449 175.00	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27

1	Строительный контроль	26 396.61	18 576.32	1 763.15	1061.49	0	0	15751.69	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 035 190.68	728 503.66	69 144.94	41628.07	0	0	617730.65	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 068.00	16 068.47	1 525.12	918.18	0	0	13625.17	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 077 655.29	763 148.45	72 433.20	43607.74	0	0	647107.51	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 15

1	Строительный контроль	37 406.05	26 688.20	3 113.17	2313.69	0	0	21261.35	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 466 946.65	1 046 626.32	122 088.46	90735.47	0	0	833802.39	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 569.00	15 568.51	1 816.06	1349.69	0	0	12402.77	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 519 921.70	1 088 883.03	127 017.69	94398.84	0	0	867466.50	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	15 512.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	15 512.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 13 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	24 900.40	25 953.79	1 711.62	0	0	0	24242.17	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 302 280.80	1 283 379.60	84 637.47	0	0	0	1198742.13	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 137.78	60 137.78	3 966.02	0	0	0	56171.76	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 387 318.98	1 369 471.17	90 315.11	0	0	0	1279156.06	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62

1	Строительный контроль	31 479.59	32 919.90	2 001.97	74.35	0	0	30843.58	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 447.93	55 447.93	3 371.98	125.22	0	0	51950.73	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 665 741.60	1 627 844.40	98 994.82	3676.33	0	0	1525173.25	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 752 669.12	1 716 212.23	104 368.77	3875.90	0	0	1607967.56	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66

1	Ремонт крыши	494 671.60	494 671.66	78 705.57	0	0	0	415966.09	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--------------	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	9 041.32	9 041.33	1 438.54	0	0	0	7602.79	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 125.14	5 125.14	815.44	0	0	0	4309.70	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	9 963.82	9 963.83	1 585.31	0	0	0	8378.52	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		518 801.88	518 801.96	82 544.86	0	0	0	436257.10	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации	15 504.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 504.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 68

1	Строительный контроль	31 479.58	34 256.05	2 028.23	0	0	0	32227.82	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 253.40	51 253.40	3 034.61	0	0	0	48218.79	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 735 522.80	1 693 915.20	100 293.22	0	0	0	1593621.98	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 818 255.78	1 779 424.65	105 356.06	0	0	0	1674068.59	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 18 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 10

1	Ремонт крыши	1 225 000.00	1 103 397.98	83 966.88	75516.09	0	0	943915.01	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 079.79	11 079.79	843.15	758.30	0	0	9478.34	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 640.94	4 640.94	353.17	317.62	0	0	3970.15	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 240 720.73	1 119 118.71	85 163.20	76592.01	0	0	957363.50	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 3

1	Ремонт крыши	448 499.88	448 499.58	81 998.37	0	0	0	366501.21	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 197.41	8 197.40	1 498.72	0	0	0	6698.68	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 654.63	4 654.63	851.00	0	0	0	3803.63	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	9 986.04	9 986.27	1 825.77	0	0	0	8160.50	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	471 337.96	471 337.88	86 173.85	0	0	0	385164.03	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 9**

1	Ремонт крыши	1 225 000.00	1 299 069.78	78 364.70	70741.62	0	0	1149963.46	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 079.79	11 079.79	668.37	603.36	0	0	9808.06	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 640.94	4 640.94	279.96	252.73	0	0	4108.26	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 240 720.73	1 314 790.51	79 313.03	71597.70	0	0	1163879.78	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1

1	Ремонт крыши	1 976 868.00	1 957 863.00	140 228.68	180540.82	156051	0	1484105.50	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 199.00	39 198.78	2 807.55	3614.65	0	0	29713.58	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 016 067.00	1 997 061.78	143 036.23	184155.47	156051	0	1513819.08	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 2

1	Ремонт крыши	1 978 454.40	593 536.32	181 157.42	0	144163.94	0	278987.18	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 931.76	47 931.76	14 629.59	0	0	0	22529.95	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 026 386.16	641 468.08	195 787.01	0	144163.94	0	301517.13	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 24 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 4

1	Ремонт крыши	2 409 214.80	722 764.44	137 700.70	0	144163.94	0	449972.58	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	------------	------------	---	-----------	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	48 541.21	48 541.21	9 248.05	0	0	0	30220.38	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 457 756.01	771 305.65	146 948.75	0	144163.94	0	480192.96	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 80

1	Ремонт крыши	1 345 854.73	403 756.42	164 671.00	0	0	0	239085.42	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	73 719.66	73 719.66	30 066.37	0	0	0	43653.29	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 419 574.39	477 476.08	194 737.37	0	0	0	282738.71	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 83

1	Ремонт крыши	1 322 556.40	396 766.92	157 362.61	0	0	0	239404.31	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	78 686.23	78 686.23	31 207.92	0	0	0	47478.31	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 401 242.63	475 453.15	188 570.53	0	0	0	286882.62	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**27 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 84**

1	Разработка проектно-сметной документации	81 560.36	81 560.36	81 560.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 560.36	81 560.36	81 560.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 86**

1	Ремонт крыши	647 956.13	194 386.84	79 202.12	0	0	0	115184.72	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 006.72	72 006.72	29 338.84	0	0	0	42667.88	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		719 962.85	266 393.56	108 540.96	0	0	0	157852.60	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 4**

1	Ремонт крыши	4 735 285.72	4 731 041.26	434 600.90	339640.74	156051	0	3801656.82	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 696.00	27 695.53	2 544.16	1988.26	0	0	22254.91	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 762 981.72	4 758 736.79	437 145.06	341629	156051	0	3823911.73	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а

1	Ремонт крыши	1 913 832.52	1 913 832.52	152 938.54	62163.73	156051	0	1544416.15	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	21 541.00	21 541.31	1 721.41	699.69	0	0	17383.31	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 935 373.52	1 935 373.83	154 659.95	62863.42	156051	0	1561799.46	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Муниципальное образование : Саракташский район

#### 1 Адрес : пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3

1	Строительный контроль	17 606.66	32 258.88	8 585.04	0	0	0	23673.84	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 221 926.26	1 906 315.62	507 326.65	0	0	0	1398988.97	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 182.77	57 182.77	15 218.02	0	0	0	41964.75	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 296 715.69	1 995 757.27	531 129.70	0	0	0	1464627.57	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12

1	Строительный контроль	61 591.05	42 824.33	2 469.59	0	0	0	40354.74	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 752 071.77	4 600 657.24	265 310.86	0	0	0	4335346.38	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 900.00	21 101.36	1 216.87	0	0	0	19884.49	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 838 562.82	4 664 582.93	268 997.33	0	0	0	4395585.60	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155

1	Строительный контроль	65 346.07	65 322.76	3 280.47	0	0	0	62042.29	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 051.99	70 051.99	3 517.97	0	0	0	66534.02	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	4 313 500.01	4 062 896.39	204 036.11	0	0	0	3858860.28	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 448 898.07	4 198 271.14	210 834.55	0	0	0	3987436.59	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183а

1	Ремонт фасада	356 703.53	361 445.80	25 027.87	0	0	0	336417.93	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 649.90	57 317.20	3 968.86	0	0	0	53348.34	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 970 999.52	3 406 820.48	235 901.13	0	0	0	3170919.35	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	7 722.18	16 560.52	1 146.71	0	0	0	15413.81	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	61 599.98	61 599.98	4 265.42	0	0	0	57334.56	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 445 675.11	3 903 743.98	270 309.99	0	0	0	3633433.99	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а

1	Разработка проектно-сметной документации	47 329.64	47 329.64	47 329.64	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	47 329.64	47 329.64	47 329.64	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Саракташ, ул. Суворова, д. 31а

1	Ремонт крыши	3 333 000.00	2 423 272.78	252 581.72	0	0	0	2170691.06	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 592.83	27 823.15	2 900.05	0	0	0	24923.10	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 360 592.83	2 451 095.93	255 481.77	0	0	0	2195614.16	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60

1	Ремонт фасада	240 045.47	196 836.98	15 108.53	0	0	0	181728.45	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 046.95	43 189.24	3 315.06	0	0	0	39874.18	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 910 585.38	2 642 599.38	202 836.86	0	0	0	2439762.52	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	12 581.58	12 581.58	965.72	0	0	0	11615.86	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	51 023.31	51 023.31	3 916.37	0	0	0	47106.94	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 256 282.69	2 946 230.49	226 142.54	0	0	0	2720087.95	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а

1	Ремонт фасада	250 074.95	187 715.58	15 442.14	0	0	0	172273.44	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	41 804.57	43 243.92	3 557.40	0	0	0	39686.52	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 903 529.13	2 655 316.90	218 435.64	0	0	0	2436881.26	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	14 137.58	14 137.58	1 163.01	0	0	0	12974.57	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	51 043.50	51 043.50	4 199.02	0	0	0	46844.48	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 260 589.73	2 951 457.48	242 797.20	0	0	0	2708660.28	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89

1	Строительный контроль	55 951.90	59 531.34	4 485.86	0	0	0	55045.48	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 642 365.14	3 474 175.65	261 789.15	0	0	0	3212386.50	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 768.32	93 768.32	7 065.71	0	0	0	86702.61	0	0	297	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 792 085.36	3 627 475.31	273 340.72	0	0	0	3354134.59	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95**

1	Строительный контроль	86 591.39	81 442.21	5 433.21	2.37	0	0	76006.63	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 364 719.34	4 914 121.55	327 833.14	142.78	0	0	4586145.63	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 966.53	56 966.53	3 800.38	1.66	0	0	53164.50	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 508 277.26	5 052 530.29	337 066.73	146.80	0	0	4715316.76	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4**

1	Строительный контроль	29 091.25	21 382.58	1 642.44	884.70	0	0	18855.44	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 244 542.14	2 297 151.53	176 448.85	95044.70	0	0	2025657.97	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 831.00	15 111.13	1 160.72	625.22	0	0	13325.19	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 291 464.39	2 333 645.24	179 252.01	96554.63	0	0	2057838.60	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	48 452.88	48 452.88	48 452.88	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 452.88	48 452.88	48 452.88	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5

1	Строительный контроль	31 869.02	23 311.89	1 371.56	1117.06	0	0	20823.27	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 458 861.78	2 504 418.27	147 347.46	120007.22	0	0	2237063.59	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 363.00	32 511.33	1 912.80	1557.88	0	0	29040.64	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 529 093.80	2 560 241.49	150 631.82	122682.17	0	0	2286927.50	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7

1	Ремонт крыши	3 297 460.86	3 072 506.53	143 078.12	54489.49	0	0	2874938.91	0	0	289	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	----------	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1322 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	14 667.88	13 882.40	646.46	246.20	0	0	12989.74	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	144 125.98	144 125.98	6 711.55	2556.01	0	0	134858.42	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	258 298.42	224 182.22	10 439.55	3975.77	0	0	209766.91	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 714 553.14	3 454 697.13	160 875.68	61267.47	0	0	3232553.98	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 34 Муниципальное образование : Светлинский район

#### 1 Адрес : пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1

1	Ремонт крыши	2 746 555.96	2 204 498.72	185 071.78	-103.77	0	0	2019530.71	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 005.02	35 260.91	2 960.22	-1.66	0	0	32302.35	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 631.06	7 631.06	640.64	-0.36	0	0	6990.78	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	69 545.08	69 545.08	5 838.44	-3.27	0	0	63709.91	0	0	294	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1323 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 871 737.12	2 316 935.77	194 511.08	-109.06	0	0	2122533.75	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	67 889.16	67 889.16	67 889.16	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 889.16	67 889.16	67 889.16	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 17

1	Строительный контроль	37 463.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 547 106.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 409.84	60 409.84	60 409.84	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 644 979.44	60 409.84	60 409.84	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 4 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 2

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	75 003.26	75 003.26	75 003.26	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	75 003.26	75 003.26	75 003.26	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	60 810.39	60 810.39	60 810.39	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	60 810.39	60 810.39	60 810.39	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52

1	Строительный контроль	19 180.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 328 034.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	118 982.70	59 290.70	59 290.70	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 466 198.17	59 290.70	59 290.70	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	120 755.98	120 755.98	120 755.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		120 755.98	120 755.98	120 755.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 13**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	653 034.52	195 910.36	195 910.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	11 695.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 133.24	3 133.24	3 133.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 412.67	27 412.67	27 412.67	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		695 275.57	226 456.27	226 456.27	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 19**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт крыши	3 084 425.01	2 493 981.60	803 610.05	1663.39	0	0	1688708.16	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	54 598.17	40 061.07	12 908.47	26.72	0	0	27125.88	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	9 909.19	9 909.19	3 192.94	6.61	0	0	6709.64	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	76 703.16	76 703.16	24 715.27	51.16	0	0	51936.73	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 225 635.53	2 620 655.02	844 426.72	1747.88	0	0	1774480.42	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 2

1	Строительный контроль	33 342.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 291 266.80	687 380.04	379 238.09	0	0	0	308141.95	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	90 210.94	90 210.92	49 770.75	0	0	0	40440.17	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 414 820.26	777 590.96	429 008.84	0	0	0	348582.12	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 20

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	301 602.58	243 747.98	74 879.88	0	0	0	168868.10	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 646.27	50 473.11	15 505.44	0	0	0	34967.67	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	150 567.65	150 567.65	46 254.69	0	0	0	104312.96	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 511 726.01	2 210 430.67	679 048.81	0	0	0	1531381.86	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 026 542.51	2 655 219.41	815 688.82	0	0	0	1839530.59	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 21

1	Ремонт крыши	3 214 851.56	2 597 322.14	570 240.10	1222.41	0	0	2025859.63	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	65 066.35	45 882.34	10 073.43	21.59	0	0	35787.31	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	451 865.10	244 171.74	53 607.72	114.92	0	0	190449.10	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	10 324.65	10 324.65	2 266.77	4.86	0	0	8053.02	0	0	321	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	102 980.59	102 980.59	22 609.31	48.47	0	0	80322.81	0	0	323	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 845 088.25	3 000 681.46	658 797.33	1412.25	0	0	2340471.88	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 23

1	Ремонт крыши	2 767 117.79	2 199 184.72	698 798.85	1467.50	0	0	1498918.37	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	48 850.65	35 322.36	11 223.81	23.57	0	0	24074.98	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	17 160.74	17 160.74	5 452.89	11.45	0	0	11696.40	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	171 287.15	171 287.15	54 427.11	114.30	0	0	116745.74	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 004 416.33	2 422 954.97	769 902.65	1616.82	0	0	1651435.50	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 25

1	Ремонт крыши	4 509 702.24	2 533 233.96	515 508.32	1100.38	0	0	2016625.26	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	57 948.45	26 598.77	5 412.80	11.55	0	0	21174.42	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	429 504.59	221 811.23	45 138.17	96.35	0	0	176576.71	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	11 376.41	11 376.41	2 315.08	4.94	0	0	9056.39	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	81 806.68	81 806.68	16 647.50	35.53	0	0	65123.64	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 090 338.37	2 874 827.05	585 021.87	1248.76	0	0	2288556.42	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 27**

1	Ремонт крыши	2 279 919.06	2 608 977.88	846 360.51	1808.77	0	0	1760808.60	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	56 911.92	42 048.11	13 640.54	29.15	0	0	28378.42	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 430.54	7 430.54	2 410.49	5.15	0	0	5014.90	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	71 975.43	71 975.43	23 349.05	49.90	0	0	48576.48	0	0	323	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 416 236.95	2 730 431.96	885 760.59	1892.97	0	0	1842778.40	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**35 Муниципальное образование : Северный район**

**1 Адрес : с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1**

1	Строительный контроль	4 562.68	4 514.68	2 312.25	0	0	0	2202.43	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	225 618.00	223 244.40	114 337.33	0	0	0	108907.07	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	161 361.20	161 361.20	82 643.10	0	0	0	78718.10	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		391 541.88	389 120.28	199 292.68	0	0	0	189827.60	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а**

1	Ремонт крыши	1 785 057.08	1 276 255.66	227 491.71	0	0	0	1048763.95	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	39 132.35	24 190.25	4 311.90	0	0	0	19878.35	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 014.32	7 014.32	1 250.30	0	0	0	5764.02	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 366.42	32 366.42	5 769.29	0	0	0	26597.13	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 863 570.17	1 339 826.65	238 823.20	0	0	0	1101003.45	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 3а

1	Ремонт крыши	2 516 061.90	1 746 907.40	210 543.93	0	0	0	1536363.47	0	0	317	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	55 370.72	33 111.01	3 990.67	0	0	0	29120.34	0	0	317	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 233.00	8 233.00	992.27	0	0	0	7240.73	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 601.09	14 601.09	1 759.78	0	0	0	12841.31	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 594 266.71	1 802 852.50	217 286.65	0	0	0	1585565.85	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 4

1	Строительный контроль	44 012.72	43 469.90	4 501.15	138.72	0	0	38830.03	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 305 587.05	2 149 528.09	222 575.86	6859.27	0	0	1920092.96	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 670.49	99 670.49	10 320.52	318.05	0	0	89031.92	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 449 270.26	2 292 668.48	237 397.53	7316.04	0	0	2047954.91	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Северное, ул. Первомайская, д. 1

1	Строительный контроль	64 165.70	48 603.73	2 899.34	1145.28	0	0	44559.11	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 596 247.04	3 561 390.33	212 446.62	83919.23	0	0	3265024.49	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	118 007.00	118 006.67	7 039.42	2780.66	0	0	108186.59	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 778 419.74	3 728 000.73	222 385.38	87845.17	0	0	3417770.18	0	0	294	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 36 Муниципальное образование : Соль-Илецкий городской округ

##### 1 Адрес : г. Соль-Илецк, пер. Рудничный, д. 16

1	Ремонт крыши	887 475.97	887 453.04	89 786.53	0	0	0	797666.51	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 221.55	26 221.56	2 652.92	0	0	0	23568.64	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	3 374.80	3 374.80	341.44	0	0	0	3033.36	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	917 072.32	917 049.40	92 780.89	0	0	0	824268.51	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110

1	Строительный контроль	46 006.02	49 602.97	4 829.44	0	0	0	44773.53	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 238 644.47	2 543 659.02	247 655.30	0	0	0	2296003.72	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	81 814.02	81 814.02	7 965.56	0	0	0	73848.46	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 366 464.51	2 675 076.01	260 450.30	0	0	0	2414625.71	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 79а

1	Ремонт крыши	3 330 212.21	2 569 591.69	1 118 177.50	0	0	0	1451414.19	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 661.12	34 661.11	15 083.05	0	0	0	19578.06	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	2 304.61	2 304.61	1 002.87	0	0	0	1301.74	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 367 177.94	2 606 557.41	1 134 263.42	0	0	0	1472293.99	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93

1	Строительный контроль	15 971.82	13 993.09	1 313.04	0	0	0	12680.05	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	805 811.60	725 472.69	68 074.88	0	0	0	657397.81	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 348.47	40 348.47	3 786.11	0	0	0	36562.36	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	862 131.89	779 814.25	73 174.03	0	0	0	706640.22	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 102

1	Ремонт крыши	1 715 417.20	1 331 861.66	196 519.18	0	0	0	1135342.48	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 577.56	30 577.57	4 511.79	0	0	0	26065.78	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 071.73	5 071.73	748.35	0	0	0	4323.38	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 751 066.49	1 367 510.96	201 779.31	0	0	0	1165731.65	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121**

1	Строительный контроль	38 677.10	34 522.83	4 332.41	0	0	0	30190.42	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 067 384.65	1 794 919.88	225 251.62	0	0	0	1569668.26	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 352.80	67 352.80	8 452.37	0	0	0	58900.43	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 173 414.55	1 896 795.51	238 036.40	0	0	0	1658759.11	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123**

1	Строительный контроль	33 294.21	33 294.21	2 850.72	0	0	0	30443.49	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 718 674.79	2 746 291.05	235 143.16	0	0	0	2511147.89	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 789.00	46 429.24	3 975.37	0	0	0	42453.87	0	0	314	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 806 758.00	2 826 014.50	241 969.25	0	0	0	2584045.25	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84**

1	Строительный контроль	46 356.88	39 224.46	4 803.30	0	0	0	34421.16	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 331 418.83	2 034 801.70	249 175.42	0	0	0	1785626.28	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 876.20	73 876.20	9 046.65	0	0	0	64829.55	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 451 651.91	2 147 902.36	263 025.37	0	0	0	1884876.99	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86**

1	Строительный контроль	48 403.76	38 521.22	4 937.51	0	0	0	33583.71	0	0	288	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 428 781.12	1 997 111.23	255 982.60	0	0	0	1741128.63	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 895.47	74 895.47	9 599.83	0	0	0	65295.64	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 552 080.35	2 110 527.92	270 519.95	0	0	0	1840007.97	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2**

1	Строительный контроль	11 034.71	11 034.71	1 065.35	0	0	0	9969.36	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	930 362.89	872 886.59	84 273.34	0	0	0	788613.25	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 052.00	30 552.97	2 949.75	0	0	0	27603.22	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	977 449.60	914 474.27	88 288.45	0	0	0	826185.82	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108**

1	Ремонт крыши	2 111 182.45	1 776 312.23	241 119.02	0	0	0	1535193.21	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 280.28	32 280.27	4 381.77	0	0	0	27898.50	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 536.66	7 536.66	1 023.04	0	0	0	6513.62	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 150 999.39	1 816 129.16	246 523.82	0	0	0	1569605.34	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112

1	Строительный контроль	23 302.57	23 302.57	2 134.30	0	0	0	21168.27	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 993 947.06	2 020 057.45	185 018.55	0	0	0	1835038.90	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 996.00	42 369.88	3 880.69	0	0	0	38489.19	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 067 245.63	2 085 729.90	191 033.54	0	0	0	1894696.36	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 155

1	Ремонт крыши	2 131 767.67	1 961 766.20	228 629.27	0	0	0	1733136.93	0	0	320	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 295.63	32 295.63	3 763.82	0	0	0	28531.81	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 639.95	7 639.95	890.38	0	0	0	6749.57	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	2 171 703.25	2 001 701.78	233 283.47	0	0	0	1768418.31	0	0	323	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11

1	Строительный контроль	7 529.68	7 529.68	745.67	0	0	0	6784.01	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	571 863.77	590 284.93	58 456.36	0	0	0	531828.57	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 431.00	31 721.25	3 141.38	0	0	0	28579.87	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	616 824.45	629 535.86	62 343.41	0	0	0	567192.45	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114

1	Строительный контроль	20 897.03	20 897.03	1 304.90	0	0	0	19592.13	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 457 863.69	1 457 863.69	91 035.25	0	0	0	1366828.44	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	35 192.00	29 824.14	1 862.35	0	0	0	27961.79	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 513 952.72	1 508 584.86	94 202.50	0	0	0	1414382.36	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5**

1	Строительный контроль	40 253.96	40 253.96	3 062.57	0	0	0	37191.39	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 971 471.23	3 041 590.08	231 407.77	0	0	0	2810182.31	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 366.00	47 767.94	3 634.24	0	0	0	44133.70	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 068 091.19	3 129 611.98	238 104.58	0	0	0	2891507.40	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95**

1	Строительный контроль	15 688.89	15 688.89	1 728.79	0	0	0	13960.10	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 306 105.12	1 224 480.48	134 928.22	0	0	0	1089552.26	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 281.00	38 373.87	4 228.50	0	0	0	34145.37	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 367 075.01	1 278 543.24	140 885.52	0	0	0	1137657.72	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Сорокинская, д. 2**

1	Строительный контроль	27 715.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 385 140.80	1 246 150.80	102 275.49	0	0	0	1143875.31	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 716.44	44 716.44	3 670.02	0	0	0	41046.42	0	0	284	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 457 572.52	1 290 867.24	105 945.51	0	0	0	1184921.73	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68**

1	Строительный контроль	11 105.10	11 105.10	1 262.94	0	0	0	9842.16	0	0	319	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	872 495.76	888 857.02	101 086.64	0	0	0	787770.38	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 317.00	32 471.70	3 692.89	0	0	0	28778.81	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	921 917.86	932 433.82	106 042.48	0	0	0	826391.34	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70

1	Ремонт фасада	1 585 446.44	1 351 551.99	50 984.25	0	0	0	1300567.74	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	32 664.80	32 664.80	1 232.21	0	0	0	31432.59	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 155.00	47 589.18	1 795.19	0	0	0	45793.99	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 426 985.68	1 661 880.13	62 690.67	0	0	0	1599189.46	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 101 251.92	3 093 686.10	116 702.32	0	0	0	2976983.78	0	0	319	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 21 Адрес : пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2

1	Строительный контроль	50 166.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 324.36	53 324.36	53 324.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	103 491.31	53 324.36	53 324.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Муниципальное образование : Сорочинский городской округ

#### 1 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10

1	Строительный контроль	120 399.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 086 429.62	4 573 325.94	1 428 790.92	0	0	0	3144535.02	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	153 905.13	153 905.13	48 082.79	0	0	0	105822.34	0	0	297	0.00	0.00
Итого по адресу:	6 360 733.79	4 727 231.07	1 476 873.71	0	0	0	3250357.36	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 2 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14

1	Ремонт фасада	591 680.41	286 810.41	179 856.08	0	0	0	106954.33	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	47 483.49	25 946.75	16 270.96	0	0	0	9675.79	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 017 675.18	1 377 809.33	864 011.11	0	0	0	513798.22	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	9 007.16	9 007.16	5 648.30	0	0	0	3358.86	0	0	321	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	318 807.89	318 807.90	199 921.40	0	0	0	118886.50	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 984 654.13	2 018 381.55	1 265 707.85	0	0	0	752673.70	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16

1	Ремонт крыши	4 086 850.70	2 394 860.40	1 409 080.30	0	0	0	985780.10	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	42 442.26	31 740.53	18 675.39	0	0	0	13065.14	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	5 542.28	5 542.28	3 260.95	0	0	0	2281.33	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	120 504.92	120 504.92	70 902.30	0	0	0	49602.62	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 255 340.16	2 552 648.13	1 501 918.94	0	0	0	1050729.19	0	0	318	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17

1	Ремонт крыши	2 510 538.92	1 823 123.79	798 471.42	0	0	0	1024652.37	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	435 048.89	325 776.14	142 679.80	0	0	0	183096.34	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	61 444.90	47 962.84	21 006.23	0	0	0	26956.61	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	14 109.47	14 109.47	6 179.51	0	0	0	7929.96	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	121 167.75	121 167.75	53 067.70	0	0	0	68100.05	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	890 463.12	853 914.39	373 987.90	0	0	0	479926.49	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 032 773.05	3 186 054.38	1 395 392.55	0	0	0	1790661.83	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21

1	Ремонт крыши	3 219 633.75	791 166.02	791 166.02	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 002.08	16 697.90	16 697.90	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	12 290.88	12 290.88	12 290.88	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	403 229.50	403 229.50	403 229.50	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 697 156.21	1 223 384.30	1 223 384.30	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22**

1	Ремонт крыши	4 954 604.81	3 648 812.12	874 352.00	0	0	0	2774460.12	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	116 456.14	11 058.00	2 649.79	0	0	0	8408.21	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	194 979.55	194 979.55	46 722.26	0	0	0	148257.29	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 367 772.00	609 740.00	146 109.85	0	0	0	463630.15	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 633 812.50	4 464 589.67	1 069 833.90	0	0	0	3394755.77	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 360.51	70 360.51	70 360.51	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 360.51	70 360.51	70 360.51	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектно-сметной документации	91 090.36	91 090.36	91 090.36	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	91 090.36	91 090.36	91 090.36	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 915.23	77 915.23	33 970.64	0	0	0	43944.59	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	12 279.84	9 857.34	4 297.75	0	0	0	5559.59	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	264 662.40	255 543.60	111 415.71	0	0	0	144127.89	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	31 269.60	30 670.80	13 372.31	0	0	0	17298.49	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	39 173.60	44 828.70	19 545.09	0	0	0	25283.61	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	238 718.40	221 706.00	96 662.69	0	0	0	125043.31	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	664 019.07	640 521.67	279 264.19	0	0	0	361257.48	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	278 224.46	278 224.46	278 224.46	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	278 224.46	278 224.46	278 224.46	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	51 832.60	51 832.60	51 832.60	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 832.60	51 832.60	51 832.60	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонтных других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 14**

1	Проведение государственной экспертизы	14 082.33	14 082.33	672.62	505.93	0	0	12903.78	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 802 316.59	1 584 219.94	75 667.68	56915.92	0	0	1451636.34	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	130 251.84	130 251.82	6 221.27	4679.53	0	0	119351.03	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 654 493.23	930 070.88	44 423.31	33414.45	0	0	852233.11	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	52 043.06	33 751.52	1 612.09	1212.58	0	0	30926.85	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома	3 551 631.37	2 017 967.93	96 384.94	72499.09	0	0	1849083.90	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 204 818.42	4 710 344.42	224 981.90	169227.51	0	0	4316135.01	0	0	309	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	310 921.02	219 069.97	64 988.46	0	0	0	154081.51	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	13 570.04	13 570.04	4 025.64	0	0	0	9544.40	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	97 393.35	74 388.18	22 067.71	0	0	0	52320.47	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	7 032 754.19	5 936 271.49	1 761 031.72	0	0	0	4175239.77	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 454 638.60	6 243 299.68	1 852 113.54	0	0	0	4391186.14	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	32 080.10	32 080.10	18 335.56	0	0	0	13744.54	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	26 786.96	26 039.96	14 883.28	0	0	0	11156.68	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	54 624.13	52 948.63	30 263.08	0	0	0	22685.55	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	281 797.46	268 950.91	153 720.36	0	0	0	115230.55	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	7 772.67	6 204.92	3 546.46	0	0	0	2658.46	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	403 061.32	386 224.52	220 748.73	0	0	0	165475.79	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21**

1	Проведение государственной экспертизы	7 965.39	7 965.39	7 965.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 742.91	32 742.91	32 742.91	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 044 000.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 459.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 122 167.68	40 708.30	40 708.30	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32**

1	Разработка проектно-сметной документации	91 851.05	91 851.05	7 527.47	0	0	0	84323.58	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 157 152.05	2 745 131.68	224 971.76	0	0	0	2520159.92	0	0	0	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 249 003.10	2 836 982.73	232 499.23	0	0	0	2604483.50	0	0	282	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 386**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 825.34	39 825.34	39 825.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 825.34	39 825.34	39 825.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 100.97	51 100.97	51 100.97	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 100.97	51 100.97	51 100.97	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 175**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 496.91	53 496.91	53 496.91	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	53 496.91	53 496.91	53 496.91	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 177

1	Разработка проектно-сметной документации	53 080.86	53 080.86	53 080.86	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	53 080.86	53 080.86	53 080.86	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 21 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	330 973.86	316 848.82	218 189.63	0	0	0	98659.19	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 744.40	37 744.40	25 991.69	0	0	0	11752.71	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 082.84	5 746.24	3 957.00	0	0	0	1789.24	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	375 801.10	360 339.46	248 138.32	0	0	0	112201.14	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191

1	Ремонт крыши	3 858 670.45	1 470 274.10	201 612.03	75013.30	0	0	1193648.77	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	35 475.38	21 692.98	2 974.66	1106.77	0	0	17611.55	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	6 533.64	6 533.64	895.93	333.35	0	0	5304.37	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 900 679.47	1 498 500.72	205 482.62	76453.42	0	0	1216564.68	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 201

1	Разработка проектно-сметной документации	47 758.19	47 758.19	47 758.19	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 758.19	47 758.19	47 758.19	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**24 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	423 823.20	127 146.96	66 028.51	0	0	0	61118.45	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	130 262.29	130 262.29	67 646.33	0	0	0	62615.96	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	12 995.09	12 995.09	6 748.46	0	0	0	6246.63	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	70 480.69	32 551.73	16 904.39	0	0	0	15647.34	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 779 044.97	911 811.62	473 511.61	0	0	0	438300.01	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 949 649.71	1 193 820.84	619 961.43	0	0	0	573859.41	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 366 255.95	2 408 588.53	1 250 800.73	0	0	0	1157787.80	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 217**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 107.13	22 972.16	22 972.16	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 107.13	22 972.16	22 972.16	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**26 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 219**

1	Разработка проектно-сметной документации	42 448.90	42 448.90	42 448.90	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 448.90	42 448.90	42 448.90	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Сорочинск, ул. Мельзавод - 10, д. 12**

1	Ремонт крыши	5 907 046.88	3 473 164.58	244 599.10	206488.51	0	0	3022076.97	0	0	303	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 548 142.38	910 554.54	64 126.19	54134.79	0	0	792293.55	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 434.03	50 379.33	3 547.99	2995.18	0	0	43836.16	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	16 575.10	16 575.10	1 167.31	985.43	0	0	14422.36	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	33 454.97	30 128.89	2 121.84	1791.24	0	0	26215.81	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 566 653.36	4 480 802.44	315 562.43	266395.15	0	0	3898844.86	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	408 428.28	366 113.33	235 189.24	247.16	0	0	130676.93	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	8 740.37	6 639.68	4 265.29	4.48	0	0	2369.90	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 058.49	38 058.49	24 448.57	25.69	0	0	13584.23	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		455 227.14	410 811.50	263 903.11	277.33	0	0	146631.06	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 213**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 237.49	60 237.49	60 237.49	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 237.49	60 237.49	60 237.49	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 125.70	52 125.70	52 125.70	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	52 125.70	52 125.70	52 125.70	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а

1	Строительный контроль	5 068.48	4 184.92	3 181.22	0	0	0	1003.70	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	236 844.70	230 757.11	175 412.93	0	0	0	55344.18	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 003.56	32 003.56	24 327.91	0	0	0	7675.65	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	273 916.74	266 945.59	202 922.06	0	0	0	64023.53	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	59 062.41	59 062.41	59 062.41	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	59 062.41	59 062.41	59 062.41	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	153 778.90	153 778.90	118 382.37	0	0	0	35396.53	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		153 778.90	153 778.90	118 382.37	0	0	0	35396.53	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 34 Адрес : с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	104 681.29	104 681.29	8 318.58	0	0	0	96362.71	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 681.29	104 681.29	8 318.58	0	0	0	96362.71	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Муниципальное образование : Ташлинский район

#### 1 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

1	Ремонт крыши	1 576 257.76	1 483 938.50	115 502.56	0	0	0	1336918.17	0	0	318	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----	---	------	------



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль	33 810.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	118 061.70	116 892.77	9 098.36	0	35067.83	0	105311.69	0	0	301	0.00	0.00	
4	Проведение государственной экспертизы	5 740.42	5 740.42	446.81	0	0	0	5171.69	0	0	321	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	47 385.93	44 512.95	3 464.67	0	0	0	40102.86	0	0	314	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 781 256.54	1 651 084.64	128 512.40	0	35067.83	0	1487504.41	0	0	321	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

1	Ремонт крыши	1 408 462.70	1 173 698.80	82 740.66	0	0	0	1061747.34	0	0	318	0.00	0.00
2	Строительный контроль	31 061.49	2 016.86	142.18	0	0	0	1824.48	0	0	316	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	111 959.60	110 851.09	7 814.52	0	33255.33	0	100277.73	0	0	301	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 246.74	5 246.74	369.87	0	0	0	4746.29	0	0	321	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Разработка проектно-сметной документации	47 243.20	44 395.54	3 129.69	0	0	0	40160.94	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 603 973.73	1 336 209.03	94 196.92	0	33255.33	0	1208756.78	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Степной, ул. Советская, д. 4

1	Строительный контроль	35 792.35	20 934.02	1 033.09	0	0	0	19900.93	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 505 285.60	991 498.40	48 930.03	0	0	0	942568.37	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 161.01	50 161.01	2 475.42	0	0	0	47685.59	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 591 238.96	1 062 593.43	52 438.54	0	0	0	1010154.89	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Степной, ул. Советская, д. 6

1	Строительный контроль	20 754.78	13 453.76	657.47	0	0	0	12796.29	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	872 864.69	629 838.86	30 779.53	0	0	0	599059.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 790.61	54 790.61	2 677.56	0	0	0	52113.05	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	948 410.08	698 083.23	34 114.56	0	0	0	663968.67	0	0	300	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Муниципальное образование : Тоцкий район

#### 1 Адрес : пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 53а

1	Строительный контроль	28 380.79	13 219.30	1 813.05	616.96	0	0	10789.29	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 339 877.72	795 987.02	109 170.99	37149.50	0	0	649666.53	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	27 258.68	27 258.68	3 738.57	1272.19	0	0	22247.92	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	5 747.53	5 747.53	788.28	268.24	0	0	4691	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	1 401 264.72	842 212.53	115 510.90	39306.89	0	0	687394.74	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 2 Адрес : пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 57а

1	Разработка проектно-сметной документации	44 179.23	44 179.22	14 648.01	5121.41	0	0	24409.81	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной экспертизы	5 748.96	5 748.96	1 906.12	666.44	0	0	3176.40	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	27 589.15	18 866.28	6 255.28	2187.04	0	0	10423.96	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 356 461.00	953 004.62	315 977.00	110475.55	0	0	526552.07	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 433 978.34	1 021 799.08	338 786.40	118450.44	0	0	564562.24	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	238 555.88	189 293.24	13 103.09	1986.51	0	0	174203.64	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	139 884.12	139 884.12	9 682.93	1468	0	0	128733.19	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	80 712.57	59 330.72	4 106.94	622.64	0	0	54601.14	0	0	284	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 550 813.52	3 097 701.78	214 426.37	32508.41	0	0	2850767	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 009 966.09	3 486 209.86	241 319.33	36585.56	0	0	3208304.97	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9

1	Ремонт крыши	3 583 395.68	3 095 547.10	209 549.57	28075.11	0	0	2857922.42	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 841.76	59 703.90	4 041.59	541.49	0	0	55120.83	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	227 783.66	212 015.32	14 352.14	1922.88	0	0	195740.31	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	137 077.82	137 077.82	9 279.33	1243.23	0	0	126555.26	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 029 098.92	3 504 344.14	237 222.62	31782.70	0	0	3235338.82	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6Б

1	Строительный контроль	69 971.62	52 609.34	3 801.86	831.32	0	0	47976.15	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 413 585.42	2 915 466.12	210 688.88	46069.76	0	0	2658707.48	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	120 983.90	125 412.90	9 063.08	1981.76	0	0	114368.06	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 604 540.94	3 093 488.36	223 553.82	48882.84	0	0	2821051.70	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	53 329.92	53 329.92	53 329.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	53 329.92	53 329.92	53 329.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Свердловло, ул. Мира, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	53 310.97	53 310.97	37 059.80	0	0	0	16251.17	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 310.97	53 310.97	37 059.80	0	0	0	16251.17	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7

1	Строительный контроль	25 194.04	18 623.67	3 091.05	0	0	0	15532.62	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	14 103.36	4 565.42	757.74	0	0	0	3807.68	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 007 092.24	841 227.90	139 622.08	0	0	0	701605.82	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	103 097.14	103 097.14	17 111.46	0	0	0	85985.68	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	165 696.78	185 324.90	30 759.14	0	0	0	154565.76	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 315 183.56	1 152 839.03	191 341.47	0	0	0	961497.56	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 11, инв. № 2112

1	Строительный контроль	86 454.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 494 982.33	11 178 000.00	0.00	0	0	0	11178606	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 824.65	73 824.65	0.00	0	0	0	73824.65	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 655 261.22	11 252 430.65	0.00	0	0	0	11252430.65	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 14, инв. № 2056

1	Строительный контроль	86 572.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 502 472.67	3 890 199.60	0.00	0	0	0	3890199.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 824.65	73 824.65	0.00	0	0	0	73824.65	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 662 869.40	3 964 024.25	0.00	0	0	0	3964024.25	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 17, инв. № 1028**

1	Строительный контроль	71 943.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 572 657.14	3 215 406.00	0.00	0	0	0	3215406	0	0	0	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00
Итого по адресу:	4 714 859.19	3 285 665.04	0.00	0	0	0	3285665.04	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 8, инв. № 2062**

1	Строительный контроль	116 356.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 395 526.91	5 117 310.00	0.00	0	0	0	5117310	0	0	0	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	79 393.46	79 393.46	0.00	0	0	0	79393.46	0	0	284	0	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	7 591 276.45	5 196 703.46	0.00	0	0	0	5196703.46	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 9, инв. № 2140**

1	Строительный контроль	117 049.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 439 589.83	5 118 409.20	0.00	0	0	5118409.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	79 393.46	79 393.46	0.00	0	0	79393.46	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	7 636 032.63	5 197 802.66	0.00	0	0	0	5197802.66	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 11, инв. № 1044**

1	Строительный контроль	72 601.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 614 523.45	3 218 149.20	0.00	0	0	3218149.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 757 384.19	3 288 408.24	0.00	0	0	0	3288408.24	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 15, инв. № 2009**

1	Строительный контроль	86 053.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 469 500.92	3 890 199.60	0.00	0	0	3890199.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 824.65	73 824.65	0.00	0	0	73824.65	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	5 629 378.90	3 964 024.25	0.00	0	0	0	3964024.25	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 1, инв. № 2063**

1	Строительный контроль	72 101.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 582 750.39	3 218 149.20	0.00	0	0	3218149.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	4 725 111.24	3 288 408.24	0.00	0	0	0	3288408.24	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 2, инв. № 2064**

1	Строительный контроль	72 286.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 594 503.28	3 191 280.00	0.00	0	0	3191280	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	4 737 049.05	3 261 539.04	0.00	0	0	0	3261539.04	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2а, инв. № 883**

1	Строительный контроль	86 655.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 507 749.76	1 652 324.93	0.00	0	0	1652324.93	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 011.45	63 011.45	0.00	0	0	63011.45	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	5 657 416.33	1 715 336.38	0.00	0	0	0	1715336.38	0	0	284	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : с. Тоцкое, пер. Коммунальный, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 170.88	52 170.88	52 170.88	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 170.88	52 170.88	52 170.88	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 198**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 202**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
---	---------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	1 675 484.97	1 607 499.29	166 694.23	0	1290711.39	0	460486.07	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	85 052.87	95 863.86	9 940.88	0	75643.36	0	27461.27	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	69 724.85	51 357.44	5 325.66	0	38368.44	0	14711.91	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	48 776.98	47 579.14	4 933.85	0	36328.88	0	13629.57	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 172 436.20	560 696.60	58 143.03	0	0	0	160617.78	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	3 051 475.87	2 362 996.33	245 037.65	0	1441052.07	0	676906.61	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а

1	Ремонт крыши	2 196 365.08	1 756 638.42	142 013.18	0	742160	0	888531.27	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 530.54	30 530.54	2 468.20	0	0	0	15442.76	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	8 337.97	8 337.97	674.07	0	0	0	4217.46	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	2 235 233.59	1 795 506.93	145 155.45	0	742160	0	908191.48	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 24 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8

1	Ремонт крыши	2 115 210.88	1 829 043.66	129 387.14	0	599768	0	1201842.23	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 987.69	2 656.34	187.91	0	0	0	1745.45	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	186 340.88	146 471.04	10 361.41	0	0	0	96244.33	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной экспертизы	8 337.97	8 337.97	589.83	0	0	0	5478.78	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	217 127.74	217 127.74	15 359.69	0	0	0	142671.98	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 531 005.16	2 203 636.75	155 885.98	0	599768	0	1447982.77	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : с. Тоцкое, ул. Рабочая, д. 16**

1	Строительный контроль	34 977.45	35 620.75	1 707.68	0	35620.75	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	144 108.87	130 404.38	6 251.65	0	123861.59	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 244.39	38 244.36	1 833.45	0	38244.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 528 436.75	1 455 742.25	69 789.03	0	1382703.23	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 745 767.46	1 660 011.74	79 581.81	0	1580429.93	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 24а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	555 948.38	599 619.06	134 556.72	0	0	0	465062.34	0	0	310	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	170 136.36	182 959.20	41 056.72	0	0	0	141902.48	0	0	310	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	15 461.11	9 100.62	2 042.21	0	0	0	7058.41	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 346.17	3 346.17	750.89	0	0	0	2595.28	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	35 310.76	35 310.75	7 923.86	0	0	0	27386.89	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	178 023.14	163 098.42	36 599.88	0	0	0	126498.54	0	0	316	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	958 225.92	993 434.22	222 930.29	0	0	0	770503.93	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 192.30	45 192.30	45 192.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 192.30	45 192.30	45 192.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 9**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	536 515.26	616 662.38	205 901.26	0	0	0	410761.12	0	0	310	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	155 905.22	128 463.65	42 893.53	0	0	0	85570.12	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	11 424.43	9 230.45	3 082.01	0	0	0	6148.44	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	3 291.55	3 291.55	1 099.04	0	0	0	2192.51	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	32 978.88	32 978.88	11 011.52	0	0	0	21967.36	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	155 905.22	128 463.65	42 893.53	0	0	0	85570.12	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		896 020.56	919 090.56	306 880.90	0	0	0	612209.66	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Муниципальное образование : Тюльганский район

##### 1 Адрес : пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9

1	Строительный контроль	52 260.20	52 751.56	6 309.53	0	0	0	46442.03	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 802 914.06	2 468 113.22	295 207.05	0	0	0	2172906.17	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	99 116.74	99 116.74	11 855.19	0	0	0	87261.55	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 954 291.00	2 619 981.52	313 371.77	0	0	0	2306609.75	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

##### 2 Адрес : пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 10

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 24

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 28

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 30

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	369 680.60	369 680.60	369 680.60	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:	369 680.60	369 680.60	369 680.60	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	105 021.60	88 283.71	25 284.42	0	0	0	62999.29	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	192 475.18	113 688.53	32 560.35	0	0	0	81128.18	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	105 021.60	88 283.71	25 284.42	0	0	0	62999.29	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	397 797.29	334 398.11	95 771.47	0	0	0	238626.64	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 443 758.77	390 554.49	111 854.64	0	0	0	278699.85	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	92 716.74	92 716.74	26 554.03	0	0	0	66162.71	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	20 948.08	20 948.09	5 999.52	0	0	0	14948.57	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 611 837.53	781 108.95	223 709.27	0	0	0	557399.68	0	0	318	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1381 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 172 616.17	2 537 849.66	726 839.05	0	0	0	1811010.61	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 443 758.76	390 554.47	111 854.63	0	0	0	278699.84	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 585 951.72	4 838 386.46	1 385 711.79	0	0	0	3452674.67	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5**

1	Строительный контроль	221 414.52	149 948.22	24 571.41	0	0	0	125376.81	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 833 600.14	2 971 909.30	486 994.82	0	0	0	2484914.48	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	58 160.85	48 585.75	7 961.55	0	0	0	40624.20	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	58 160.85	48 585.75	7 961.55	0	0	0	40624.20	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	220 299.75	184 031.47	30 156.50	0	0	0	153874.97	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	871 370.54	326 771.99	53 546.81	0	0	0	273225.18	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	123 199.47	123 199.47	20 188.20	0	0	0	103011.27	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной экспертизы	29 525.35	29 525.35	4 838.20	0	0	0	24687.15	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	707 984.60	478 969.03	78 486.73	0	0	0	400482.30	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 156 708.05	1 986 066.66	325 448.76	0	0	0	1660617.90	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	707 984.54	163 385.99	26 773.41	0	0	0	136612.58	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	9 988 408.66	6 510 978.98	1 066 927.94	0	0	0	5444051.04	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	146 923.61	140 629.15	36 052.84	0	0	0	94985.91	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	830 863.71	249 259.11	63 902.11	0	0	0	168358.43	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	137 955.16	119 981.17	30 759.36	0	0	0	81039.53	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	190 100.01	110 148.07	28 238.46	0	0	0	74397.91	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 187 275.10	1 030 743.96	264 249.99	0	0	0	696200.95	0	0	293	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	199 097.35	194 956.16	49 980.56	0	0	0	131680.29	0	0	296	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1384 из 1415



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	487 267.24	426 573.16	109 359.80	0	0	0	288122.61	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 319 623.69	2 280 451.36	584 635.26	0	310480.55	0	1540297.57	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 499 105.87	4 552 742.14	1 167 178.40	0	310480.55	0	3075083.19	0	0	308	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10**

1	Строительный контроль	3 360.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 141.10	13 678.90	13 678.90	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	118 164.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		137 666.15	13 678.90	13 678.90	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33**

1	Строительный контроль	2 482.66	1 568.92	1 367.66	0	0	0	201.26	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	59 267.99	59 267.99	51 665.23	0	0	0	7602.76	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	125 976.63	87 518.14	76 291.51	0	0	0	11226.63	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		187 727.28	148 355.05	129 324.40	0	0	0	19030.65	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35**

1	Строительный контроль	3 915.79	2 285.09	2 015.49	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 717.02	11 624.59	10 253.12	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	168 604.83	73 343.46	64 690.37	0	10294.16	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	186 237.64	87 253.14	76 958.98	0	10294.16	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	806 112.15	413 565.24	98 070.25	0	0	0	315494.99	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 230 052.13	1 074 662.18	254 838.61	0	0	0	819823.57	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	187 963.94	185 910.74	44 085.70	0	0	0	141825.04	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 588 821.75	2 295 523.56	544 345.97	0	0	0	1751177.59	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	127 385.40	127 385.41	30 207.37	0	0	0	97178.04	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной экспертизы	42 361.08	42 361.08	10 045.24	0	0	0	32315.84	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	806 112.14	413 565.22	98 070.25	0	0	0	315494.97	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	971 023.78	827 130.46	196 140.50	0	0	0	630989.96	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 759 832.37	5 380 103.89	1 275 803.89	0	0	0	4104300	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27

1	Строительный контроль	81 622.11	85 088.95	26 941.32	0	0	0	58147.63	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	199 040.43	194 611.43	61 618.90	0	0	0	132992.53	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 884 712.92	3 972 922.92	1 257 927.96	0	0	0	2714994.96	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 165 375.46	4 252 623.30	1 346 488.18	0	0	0	2906135.12	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	157 660.06	151 553.92	38 701.20	0	0	0	102506.23	0	0	293	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	187 385.44	97 053.93	24 783.94	0	0	0	65644.18	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	129 401.30	119 169.59	30 431.46	0	0	0	80602.51	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	432 233.83	243 033.27	62 061.61	0	0	0	164379.95	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 075 819.57	2 593 653.53	662 322.13	0	0	0	1754264.46	0	0	293	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	218 348.23	213 278.01	54 463.23	0	0	0	144254.44	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 258 208.13	1 070 447.59	273 352.29	0	0	0	724016.58	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	11 863 411.80	5 461 013.82	1 394 538.72	0	679225.29	0	3693655.44	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	17 322 469.26	9 949 203.66	2 540 654.58	0	6 792 25.29	0	6 729 323.79	0	0	308	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	57 469.04	11 430.38	1 737.90	0	0	0	9692.48	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	138 933.47	101 494.17	15 431.43	0	0	0	86062.74	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	57 469.04	11 430.38	1 737.90	0	0	0	9692.48	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	217 679.32	43 295.62	6 582.78	0	0	0	36712.84	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	972 344.21	504 382.15	76 687.53	0	0	0	427694.62	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	84 336.44	84 336.43	12 822.72	0	0	0	71513.71	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1390 из 1415

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Проведение государственной экспертизы	10 767.46	10 767.46	1 637.11	0	0	0	9130.35	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 280 580.86	1 008 764.30	153 375.07	0	0	0	855389.23	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 628 538.96	2 996 983.49	455 668.92	0	0	0	2541314.57	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	972 344.21	504 382.15	76 687.53	0	0	0	427694.62	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 420 463.01	5 277 266.53	802 368.90	0	0	0	4474897.63	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4

1	Строительный контроль	670 170.69	623 211.45	75 242.35	0	0	0	547969.10	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	9 163 356.22	8 225 035.72	993 035.34	0	0	0	7232000.38	0	0	318	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	126 938.71	106 951.96	12 912.66	0	0	0	94039.30	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	126 938.71	106 951.96	12 912.66	0	0	0	94039.30	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	480 814.25	405 109.12	48 910.14	0	0	0	356198.98	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	5 280 983.78	4 657 439.19	562 307.80	0	0	0	4095131.39	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	180 067.33	180 067.33	21 740.12	0	0	0	158327.21	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной экспертизы	100 737.37	100 737.37	12 162.35	0	0	0	88575.02	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	3 754 496.96	2 328 719.61	281 153.90	0	0	0	2047565.71	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	11 863 697.66	10 978 908.81	1 325 519.41	0	0	0	9653389.40	0	0	318	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 754 496.96	2 328 719.61	281 153.90	0	0	0	2047565.71	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 502 698.64	30 041 852.42	3 627 050.62	0	0	0	26414801.51	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	63 552.89	52 254.53	8 280.63	0	0	0	43973.90	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	121 555.89	106 502.83	16 877.21	0	0	0	89625.62	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	63 552.89	52 254.53	8 280.63	0	0	0	43973.90	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	240 723.53	197 927.96	31 365.10	0	0	0	166562.86	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	974 447.58	432 084.73	68 471.27	0	0	0	363613.46	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	84 672.76	84 672.76	13 417.86	0	0	0	71254.90	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	11 121.57	11 121.57	1 762.40	0	0	0	9359.17	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 263 195.35	864 169.46	136 942.54	0	0	0	727226.92	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 567 678.75	3 313 626.44	525 101.21	0	0	0	2788525.23	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	974 447.58	432 084.73	68 471.27	0	0	0	363613.46	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 364 948.79	5 546 699.54	878 970.12	0	0	0	4667729.42	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально ремонт других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	Строительный контроль	308 596.22	241 982.76	34 120.00	0	0	0	207862.76	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 583 201.44	1 434 484.00	202 264.80	0	0	0	1232219.20	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 694 292.18	1 493 775.79	210 625.05	0	0	0	1283150.74	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	56 269.61	50 693.00	7 147.80	0	0	0	43545.20	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	213 136.17	192 013.21	27 074.21	0	0	0	164939	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	56 269.61	50 693.00	7 147.80	0	0	0	43545.20	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 334 832.33	834 178.92	117 620.72	0	0	0	716558.20	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	141 809.97	141 809.97	19 995.46	0	0	0	121814.51	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Проведение государственной экспертизы	57 908.84	57 908.84	8 165.25	0	0	0	49743.59	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 129 518.00	417 089.46	58 810.36	0	0	0	358279.10	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	3 940 885.92	3 554 580.97	501 202.26	0	0	0	3053378.71	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 129 518.01	417 089.48	58 810.36	0	0	0	358279.12	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 565 195.25	2 155 908.20	303 986.90	0	0	0	1851921.30	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 211 433.55	11 042 267.60	1 556 970.97	0	0	0	9485236.63	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	65 027.33	52 319.90	18 302.31	0	0	0	34017.59	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	147 332.94	94 515.08	33 062.83	0	0	0	61452.25	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	65 027.33	52 319.90	18 302.31	0	0	0	34017.59	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	246 308.33	198 175.55	69 324.86	0	0	0	128850.69	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 500 015.51	391 372.98	136 908.29	0	0	0	254464.69	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	80 994.89	80 994.89	28 333.26	0	0	0	52661.63	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	20 960.75	20 960.75	7 332.39	0	0	0	13628.36	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 721 542.12	782 745.93	273 816.57	0	0	0	508929.36	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 309 468.15	1 885 780.54	659 675.04	0	0	0	1226105.50	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		Задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 500 015.50	391 372.96	136 908.28	0	0	0	254464.68	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 656 692.85	3 950 558.48	1 381 966.13	0	0	0	2568592.35	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	115 428.01	93 331.16	22 334.56	0	0	0	70996.60	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	170 862.81	135 469.99	32 418.57	0	0	0	103051.42	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	115 428.01	93 331.16	22 334.56	0	0	0	70996.60	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	437 134.14	352 824.16	84 432.38	0	0	0	268391.78	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 282 247.88	685 691.99	164 089.11	0	0	0	521602.88	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	101 830.05	101 830.05	24 368.38	0	0	0	77461.67	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной экспертизы	15 167.19	15 167.19	3 629.58	0	0	0	11537.61	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 653 140.99	1 371 383.94	328 178.22	0	0	0	1043205.72	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 326 663.76	1 981 523.75	474 187.36	0	0	0	1507336.39	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 282 247.85	685 691.97	164 089.11	0	0	0	521602.86	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 500 150.69	5 516 245.36	1 320 061.82	0	0	0	4196183.54	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : пос. Тюльган, ул. Советская, д. 12**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт фундамента многоквартирного дома	949 877.34	871 933.82	61 895.32	0	292654.49	0	492506.90	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	52 780.43	35 252.56	2 502.45	0	35252.56	0	19912.21	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	406 075.13	491 975.42	34 923.49	0	126810.16	0	277889.54	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной экспертизы	19 897.24	19 897.24	1 412.43	0	19897.24	0	11238.84	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	75 922.60	75 922.60	5 389.46	0	75922.60	0	42884.45	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	513 755.19	392 708.65	27 876.92	0	136901.95	0	221819.27	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 018 307.93	1 887 690.29	134 000.07	0	687439	0	1066251.22	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 18

1	Ремонт крыши	1 431 303.08	1 200 999.94	219 530.46	0	311128.32	0	610881.54	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	66 273.99	66 273.99	12 114.21	0	66273.99	0	33709.87	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	26 901.22	26 901.22	4 917.27	0	26901.22	0	13683.15	0	0	313	0	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитально го ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	127 896.49	127 896.48	23 378.16	0	127896.48	0	65053.79	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 083 703.16	1 919 707.65	350 902.85	0	498959.99	0	976447.98	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 736 077.94	3 341 779.28	610 842.95	0	1031160	0	1699776.33	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Муниципальное образование : Шарлыкский район

##### 1 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а

1	Строительный контроль	21 555.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 022 141.48	809 078.98	73 836.61	0	0	0	735242.37	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 931.57	73 931.57	6 747.00	0	0	0	67184.57	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 117 628.76	883 010.55	80 583.61	0	0	0	802426.94	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

##### 2 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 23

1	Ремонт крыши	1 796 426.40	538 927.92	159 467.58	0	0	0	379460.34	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	38 443.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Другой вид работ	473 856.00	142 156.80	42 063.88	0	0	0	100092.92	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	57 290.26	57 290.26	16 952.06	0	0	0	40338.20	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 366 016.18	738 374.98	218 483.52	0	0	0	519891.46	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 6

1	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 495 976.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 423.17	38 423.17	38 423.17	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 534 399.46	38 423.17	38 423.17	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98

1	Ремонт фасада	1 961 852.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	44 265.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной экспертизы	10 599.18	10 599.18	10 599.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 527.96	30 527.96	30 527.96	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 047 245.41	41 127.14	41 127.14	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Шарлык, ул. Советская, д. 44

1	Строительный контроль	13 384.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	694 912.62	546 699.45	546 699.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 319.48	56 319.48	56 319.48	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	764 616.41	603 018.93	603 018.93	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13

1	Строительный контроль	4 407.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверхсформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	127 700.40	96 035.05	61 025.72	0	0	0	35009.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 882.62	40 882.62	25 978.96	0	0	0	14903.66	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		172 990.30	136 917.67	87 004.68	0	0	0	49912.99	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 7 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10

1	Ремонт крыши	802 851.08	629 008.58	96 228.51	64268.27	0	0	468511.80	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	18 114.77	14 192.35	2 171.21	1450.09	0	0	10571.05	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	4 479.92	4 479.92	685.36	457.73	0	0	3336.83	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 498.04	25 498.04	3 900.80	2605.23	0	0	18992	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		850 943.81	673 178.89	102 985.88	68781.32	0	0	501411.69	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	3 450.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	171 990.77	119 697.37	119 697.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	48 935.51	48 935.51	48 935.51	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		224 376.75	168 632.88	168 632.88	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15

1	Строительный контроль	12 977.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 133 507.04	340 052.12	135 482.95	0	0	0	204569.17	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	78 281.30	78 281.30	31 188.69	0	0	0	47092.61	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 224 765.35	418 333.42	166 671.64	0	0	0	251661.78	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 10 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16

1	Ремонт крыши	1 681 204.80	504 361.44	97 580.74	0	0	0	406780.70	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--------------	--------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	43 332.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	141 314.07	141 314.07	27 340.58	0	0	0	113973.49	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	361 575.77	168 546.00	32 609.24	0	0	0	135936.76	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 227 427.22	814 221.51	157 530.56	0	0	0	656690.95	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18

1	Ремонт крыши	1 485 333.27	1 196 016.38	180 585.22	104671.35	0	0	910759.82	0	0	318	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	33 513.63	26 985.77	4 074.55	2361.70	0	0	20549.51	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	7 495.24	7 495.24	1 131.70	655.96	0	0	5707.58	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 642.13	29 642.13	4 475.63	2594.18	0	0	22572.32	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 555 984.27	1 260 139.52	190 267.10	110283.19	0	0	959589.23	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 20**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 122.53	77 122.53	77 122.53	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 122.53	77 122.53	77 122.53	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26**

1	Ремонт крыши	978 946.65	991 517.24	195 675.30	50785.04	0	0	745056.90	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 923.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной экспертизы	10 414.33	10 414.33	2 055.26	533.42	0	0	7825.65	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	1 016 284.54	1 001 931.57	197 730.56	51318.46	0	0	752882.55	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30

1	Строительный контроль	56 094.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома	2 773 808.40	1 643 167.81	195 259.21	0	0	0	1447908.60	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	273 334.80	273 334.81	32 480.64	0	0	0	240854.17	0	0	297	0.00	0.00
Итого по адресу:	3 103 237.94	1 916 502.62	227 739.85	0	0	0	1688762.77	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7

1	Ремонт фасада	749 966.01	733 474.46	112 092.34	0	0	0	621382.12	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	13 190.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	132 472.52	132 472.52	20 244.95	0	0	0	112227.57	0	0	296	0.00	0.00



№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	167 693.78	113 013.58	17 271.16	0	0	0	95742.42	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 063 322.73	978 960.56	149 608.45	0	0	0	829352.11	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации	79 033.20	79 033.20	79 033.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 033.20	79 033.20	79 033.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Муниципальное образование : Ясенский городской округ

##### 1 Адрес : г. Ясный, ул. Ленина, д. 19

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : г. Ясный, ул. Парковая, д. 12**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1**

1	Ремонт крыши	3 329 696.32	998 908.90	825 547.07	0	0	0	173361.83	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	62 727.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	137 625.16	137 625.16	113 740.15	0	0	0	23885.01	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	980 852.40	294 255.72	243 187.29	0	0	0	51068.43	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 510 900.99	1 430 789.78	1 182 474.51	0	0	0	248315.27	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 291.58	93 291.58	93 291.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по адресу:	93 291.58	93 291.58	93 291.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	89 277.32	89 277.32	89 277.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		89 277.32	89 277.32	89 277.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1

1	Строительный контроль	909.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	110 413.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 275.32	47 275.32	47 275.32	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		158 598.21	47 275.32	47 275.32	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9**

1	Строительный контроль	996.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	120 922.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 362.99	47 362.99	47 362.99	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		169 282.07	47 362.99	47 362.99	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11**

1	Строительный контроль	18 391.46	15 916.06	3 965.48	0	0	0	11950.58	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	868 515.59	759 137.68	189 138.94	0	0	0	569998.74	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 105.00	41 614.66	10 368.28	0	0	0	31246.38	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		936 012.05	816 668.40	203 472.70	0	0	0	613195.70	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительный контроль	18 095.07	14 825.95	2 727.98	0	0	0	12097.97	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	791 755.70	707 143.32	130 114.82	0	0	0	577028.50	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	48 342.00	40 968.16	7 538.17	0	0	0	33429.99	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	858 192.77	762 937.43	140 380.97	0	0	0	622556.46	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	61 303.85	61 303.85	61 303.85	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	61 303.85	61 303.85	61 303.85	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	62 636.74	62 636.74	62 636.74	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	62 636.74	62 636.74	62 636.74	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	9 017.14	7 240.61	2 986.47	0	0	0	4254.14	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	22 542.86	17 727.01	7 311.71	0	0	0	10415.30	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 484.00	11 427.08	4 713.23	0	0	0	6713.85	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 044.00	36 394.70	15 011.41	0	0	0	21383.29	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2**

1	Строительный контроль	1 736.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	22 370.40	6 711.12	4 547.34	0	0	0	2163.78	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 160.94	44 160.94	29 922.69	0	0	0	14238.25	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процент от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	96 926.39	29 077.92	19 702.69	0	0	0	9375.23	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	165 193.74	79 949.98	54 172.72	0	0	0	25777.26	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : с. Акжарское, ул. Степная, д. 8

1	Строительный контроль	14 722.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 011 740.40	101 174.04	101 174.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 268.60	60 268.58	60 268.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 086 731.84	161 442.62	161 442.62	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.