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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче-
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ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
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нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ — сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения,
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
раб^тпо капитальному ремонту 

'идоров М.С.

2016 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту фасада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Фасад, внутридомовые инженерные системы холод­
ного водоснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения многоквартирного 
жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче-
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ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

__________________________Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
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нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту фасада, внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 

капитальному ремонту 
Сидоров М.С.

2016 г.

3



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
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НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

К.С. Золотарев 
/» ■// 2016 года

Приложение №__

2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Московская, д. 1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: г. Орск, ул. Московская, д. 1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче-
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ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в тл. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
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нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« ____ » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
]эафбт но) кагаг&ъному ремонту 

Сидоров М.С.
^  У
« » 2016 г.
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Приложение №__
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 

область, г. Орск, ул. Станиславского, д. 45

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизаций жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Фасад многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Орск, ул. Станиславского, д. 45

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт фасада многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фото отчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.

__________________________ 1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту фасада.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« ____» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
щ ^бтщ ) - капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного до­

ма, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Станиславского, д. 69

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: г* Орск, ул. Станиславского, д. 69

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче-
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ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документаций (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

 ___________________ Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
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нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 

кащ£й1льному ремонту 
Сидоров М.С.

« » 2016 г.

3


