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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 

область, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

Приложение №__

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много- 
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, вт .ч .
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.

___________________________ 1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

«___  » 2016 т.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 

тальному ремонту 
Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 

область, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон- 

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15* Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.

________ _________________ 1 1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
раб р тао  капитальному ремонту 

С С и д о р о в  М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Заместитель генерального директора
________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

области^
^ ! ' /  К.С. Золотарев

Приложение №__.

2016 года / « / » / /  2016года

- : / > 4

т е х н и ч е с к о е з а д а н й е

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 

область, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ ~ сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
ра£х51Гпо кагрсальному ремонту 

Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Заместитель генерального директора
________________________________  НО «Фонд Д4ЖКХ Оренбургской

области» /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  , V  -= ^ ч.

________________________________  ■ /  - К.С. Золотарев
«___»   2016 года /« А» ! /  . ..: - 2016 года

Приложение №_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, с. Октябрь­

ское, ул. Луначарского, д. 55

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша, внутридомовая инженерная система холод­
ного водоснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: с. Октябрьское, ул. Луначар­
ского, д. 55

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения многоквартирно­
го жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

 _________________  веденные в отчетный период. _____
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
m&(yj?ko капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
 ______________________________________  Заместитель генерального директора
________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
________________________________  области»! ... ,
______________________________________  /  - К.С. Золотарев
« » _________________ 2016 года /  « /» 1 /  2016 года

1 /  I ' ■ . . А ' Ш
I /  : • V

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЬлДАНИЁ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: Оренбургская область, с. Октябрьское, ул. Луначар­

ского, д. 98

Приложение №__.

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовой инженерной систе­
мы теплоснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче-
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ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
1 6. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
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нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

________________________________  Начальник отдела организации
_______________________________  р а ^ п н о  капитальному ремонту
 ________________________________   Сидоров М.С.

«_____ »_________________ 2016 г. «_____ » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Заместитель генерального директора
________________________________  НО «Фон^- МЖКХ Оренбургской

области»/

Приложение № .

________________________________  / . /  К.С. Золотарев
« »   2016 года /  -«. / »" '/ /  ■ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЮ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 

область, с. Октябрьское, ул. Несмеяного, д. 2

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: с. Октябрьское, ул. Несмеяного, д. 2

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-6а);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.

 ___ _______________  1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
2



полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
рафот/йо капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

2016 г.
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Приложение № .

lHHE

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, с. Октябрьское,

ул. Несмеянова, д. 4

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша, внутридомовая инженерная теплоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4 Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче-

1



ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций ~ по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

___________________________ Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол-
2



нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

«_____ » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
рабвГ7йо капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

«____ » 2016 г.
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I /  "’•'■-■.-О".-''.-
ГЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, с. Октябрьское,

ул. Первомайская, д. 1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша, внутридомовая инженерная теплоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче-

1



ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

________________________  1 Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпод-
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нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
раб^Гйо капитальному ремонту 

Сидоров М.С.
T /~ Y

« » 2016 r.
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